



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2019/DD/05873 Del: 05/09/2019 Esecutivo da: 05/09/2019 Proponente: Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa..
--

OGGETTO:

complesso di Santa Maria Novella - restauro facciata via della scala - approvazione di perizia di variante- ditta Edilrestauri 2N - codice opera 170330 - adeguamento onorario professionale di coordinatore della sicurezza in esecuzione all'arch. Alessandro Barbi

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2017/9794 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili sui capitoli di propria competenza;
- il Consiglio comunale ha approvato la deliberazione n.2018/C/00072 avente ad oggetto "Documenti di programmazione : approvazione note di aggiornamento al Dup – bilancio finanziario – nota integrativa e piano triennale investimenti";
- con deliberazione di Giunta n. 259/2019 è stato approvato il PEG per l'anno 2019 – 2021,
- con Deliberazione 2017/574 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "complesso di Santa Maria Novella - restauro facciata via della scala" per un importo complessivo di € 630.000,00 da finanziarsi al codice opera n.170330 mediante trasferimenti statali;
- con Determinazione Dirigenziale 2018/2828 i lavori sono stati affidati alla ditta Edilrestauri 2N, a procedura negoziata, con il ribasso del 27,3500 %, ovvero per un importo netto di € € 422.600,00 (di cui € 132.000,00 per oneri della sicurezza non soggetta a ribasso) oltre IVA;
- con DD 2018/5841 è stato affidato l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in esecuzione dell'intervento in argomento all'Arch. Alessandro Barbi;
- con DD 2019/4934 è stato integrato l'onorario dell'incarico coordinatore per la sicurezza in esecuzione all'arch. Alessandro Barbi sulla base di una redigenda perizia di variante e suppletiva , determinandosi il seguente quadro economico:

CUP H12C17000160006

CIG 732826211d

CPV 45454100-5

CODICE OPERA 170330

Quadro Economico Generale

QUADRO ECONOMICO GENERALE	CO n° 170330
1) Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (IVA al 10,00%)	€ 290.600,00
2) Oneri per la sicurezza (IVA al 10,00%)	€ 132.000,00
3) Importo totale dei lavori	€ 422.600,00
4) IVA sui lavori	€ 42.260,00
Incarico coordinatore sicurezza Arch. Barbi	€ 7.976,31
Incremento incarico coord.sic. in esec. Arch. Barbi di cui alla DD 2019/4934	1.890,48
5) Somme a disp. Spese tecniche	€ 15.133,21
6) Oneri di progettazione	€ 10.640,00
7) Polizza progettisti	€ 319,20
8) Imprevisti	€ 8.840,80
9) Accordo bonario	€ 17.556,00
10) Minore spesa	€ 102.784,00
Importo Totale del Quadro Economico	€ 630.000,00

Vista l'allegata relazione tecnica descrittiva, redatta dal Direttore dei Lavori BONELLI MARIA GIUSEPPA, nella quale si evidenzia che, durante l'esecuzione dei lavori, si è reso necessario provvedere ad alcune modifiche, imprevedute ed imprevedibili al momento della redazione del progetto, per le motivazioni riportate in relazione, cui si rinvia per relationem;

Preso atto che, a tale scopo, è stato redatto dal Direttore dei Lavori BONELLI MARIA GIUSEPPA con l'approvazione del Responsabile Unico del Procedimento CASELLI GIORGIO, ai sensi dell'art. 106 – comma 1 lettera c- del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50, un progetto suppletivo e di variata distribuzione di spesa (parte integrante del presente provvedimento) costituito dalla sopra citata relazione tecnica descrittiva, dalla perizia, dal quadro di raffronto e dall'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

Visto, dunque, il quadro di variante con il quale si stima, per la realizzazione dei lavori aggiuntivi sopra descritti, un'ulteriore spesa complessiva pari a € 124.921,33 , compresa Iva al 10,00 %;

Preso atto che, in virtù della variata distribuzione di spesa, varia il costo della sicurezza, che passa da € 132.000,00 ad € 136.497,74;

Ritenuto di dover adeguare all'esatto importo dei lavori suppletivi l'onorario professionale di coordinatore della sicurezza in esecuzione, dell'intervento in argomento, affidato all'arch. Alessandro Barbi con precedente DD 5841/2018 per un importo di € 7.976,31 (comprensivi di iva e cnpaia) e successivamente integrato con DD 4934/2019 per un importo di € 1.890,48 (comprensivi di iva e cnpaia)

Visto l'allegato prospetto di calcolo del compenso professionale di cui al DM 17.06.2016, rapportato ai lavori aggiuntivi sopra descritti, importo soggetto al ribasso del 70% offerto in sede di gara da parte del professionista, dal quale risulta necessario una ulteriore integrazione pari ad € 802,81, come riportato nell'allegata relazione sottoscritta dal Rup;

Ritenuto pertanto, di dover adeguare l'onorario professionale dell'arch. Alessandro Barbi (codice beneficiario 50257) per lo svolgimento delle nuove prestazioni per un maggiore importo pari ad € 802,81 comprensivi di iva e cnpaia;

Quadro Economico Generale

	170330	Variante 1	totale
importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (iva % 10.00)	€ 290.600,00	€ 120.423,59	€ 411.023,59
oneri della sicurezza (iva % 10.00)	€ 132.000,00	€ 4.497,74	€ 136.497,74
Importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 290.600,00	€ 120.423,59	€ 411.023,59
Importo totale dei lavori non soggetto a ribasso d'asta	€ 132.000,00	€ 4.497,74	€ 136.497,74
Importo totale dei lavori	€ 422.600,00	€ 124.921,33	€ 547.521,33
I.V.A. su lavori	€ 42.260,00	€ 12.492,13	€ 54.752,13
Totale	464.860,00	137.413,46	602.273,46
imprevisti	€ 8.840,80	€ -8.840,80	€ 0,00
Incarico professionale CSE arch. Alessandro Barbi	€ 9.866,79		€ 9.866,79
Incarichi professionali esterni	€ 15.133,21	€ -12.440,60	€ 2.692,61
Estensione incarico CSE arch. Alessandro Barbi (con il presente atto)		802,81	€ 802,81
oneri di progettazione (incentivo)	€ 10.640,00	€ 3.405,13	€ 14.045,13
polizza progettisti	€ 319,20	€ 0,00	€ 319,20
Importo Totale del Quadro Economico	€ 509.660,00		€ 630.000,01

	170330	Variante 1	totale
accordo bonario (A)	€ 17.556,00	€ -17.556,00	€ 0,00
residuo minore spesa (B)	€ 102.784,00	€ -102.784,00	€ 0,00
minore spesa (A+B)	€ 120.340,00		€ 0,00
Totale del Codice Opera	€ 630.000,00		€ 630.000,01

Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di € **141.621,40** (lavori suppletivi + IVA + ulteriore incentivo progettazione + adeguamento onorario professionale di coordinatore della sicurezza in esecuzione) si farà fronte attingendo all'impegno per imprevisti, minore spesa, incarichi professionali ed accordo bonario, in quanto la ditta si è impegnata a non apporre riserve come da nota allegata;

Visto, infine, l'Atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi (allegato parte integrante), sottoscritto dal Direttore dei Lavori con l'approvazione del Responsabile Unico del Procedimento, con il quale l'Impresa, appaltatrice delle opere principali, si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi agli stessi patti e condizioni di cui al progetto originario;

Rilevato che l'esecuzione delle maggiori opere comporta una proroga dei tempi contrattuali utili per l'ultimazione dei lavori pari a 30 giorni naturali e consecutivi;

Ritenuto quindi, con il presente provvedimento, di prendere atto della scelta di approvare, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, l'incremento dell'importo contrattuale dei lavori di cui trattasi, procedendo all'assunzione del necessario impegno di spesa a favore della ditta predetta per lavori suppletivi, compresa Iva;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/00;

Visto il d.lgs. n.50/2016;

Visto l'art. 81 del vigente Statuto;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

- di prendere atto dell'approvazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del progetto suppletivo e di variata distribuzione di spesa, redatto dal Direttore dei Lavori, relativo all'intervento denominato "complesso di santa maria novella - restauro facciata via della scala" costituito dalla relazione tecnica descrittiva, dal quadro di raffronto e dall'atto di sottomissione e verbale

concordamento nuovi prezzi per un importo complessivo di € **137.413,46** per lavori suppletivi, inclusa IVA;

- di impegnare l'adeguamento dell'onorario per l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di cui al c.o. 170330 per l'importo di € 802,81 (somma complessiva di iva e cnpaia), CIG Z782429476;
- di dare atto che il nuovo quadro economico della spesa risulta pertanto essere quello sopra riportato.
- di impegnare la spesa complessiva di € **141.621,40** assumendo i relativi sub impegni di spesa a valere sull'impegno 2019/3728, 2019/3727, 2019/3725, 2019/3726 e come da aspetti contabili del presente atto:

€ **137.413,46** (per lavori + Iva a favore della ditta - codice beneficiario 56817);

€ **3.405,13** (per ulteriore incentivo progettazione);

€ **802,81** (per adeguamento onorario professionale di coordinatore della sicurezza in esecuzione all'arch. Alessandro Barbi – codice beneficiario 50257)

- di prendere atto della concessione, in virtù dell'approvazione del presente provvedimento, di una proroga dei tempi contrattuali utili per l'ultimazione dei lavori pari a 30 giorni naturali e consecutivi;

di prendere atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento per le opere in questione è CASELLI GIORGIO.

ALLEGATI INTEGRANTI

- **RAPPORTO RUP**
- **PERIZIA**
- **QUADRO DI RAFFRONTO**
- **ATTO DI SOTTOMISSIONE**
- **DICHIARAZIONE RISERVE**
- **CALCOLO COMPENSO ESTENSIONE INCARICO CSE**

Firenze, lì 05/09/2019

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Lorenzo Del Rio

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub	Importo
-----------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-----------------------	----------------

Accertamento

1)	53487	2	19/007114	00	3405,13
2)	53487	2	19/007113	00	137413,46
3)	53487	2	19/007115	00	802,81

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 05/09/2019

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.