

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2022/03947

Del: 07/06/2022

Esecutivo Da: 08/06/2022

Proponente: Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

Codice opera 190031 - C.U.P. H15B18004920004 - C.P.V. 45454000-4 - C.I.G. 9200305BDB (C.I.G. derivato - CA1 n. 92590623AD; C.I.G. derivato - CA2 n. 9259526295; C.I.G. derivato - CA3 n. 925954958F; C.I.G. derivato - CA4 n. 9259566397) - 9200366E31 (C.I.G. derivato - CA1 n. 9259600FA2; C.I.G. derivato - CA2 n. 9259613A5E; C.I.G. derivato - CA3 n. 92596221CE) - 9200422C68 (C.I.G. derivato - CA1 n. 9259631939) - Approvazione in linea contabile dei progetti definitivi AQ0675/2022-LT031/2022, AQ0676/2022-LT032/2022 e AQ0677/2022-LT0733/2022, denominati rispettivamente "Adeguamento normativo sicurezza statica e sismica edifici scolastici - Q2, Q4, altri", "Adeguamento normativo sicurezza statica e sismica edifici scolastici - Q3, Q4, Q5, altri" e "Adeguamento normativo sicurezza statica e sismica edifici scolastici - criticità urgenti", e affidamento dell'AQ0675/2022-LT031/2022 alla ditta EDILIZIA SAN GIORGIO SRL, dell'AQ0676/2022-LT032/2022 alla ditta REF DI ANTONIO TURTORA E C. SAS e dell'AQ0677/2022-LT0733/2022 alla ditta MONTEFALCHI SRL.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, in data 28 Febbraio 2022, ha approvato la Deliberazione n. 2022/C/00006 avente ad oggetto *Documenti di programmazione 2022-2024, approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa e Piano Triennale Investimenti*, divenuta esecutiva in data 8 aprile 2022;
- la Giunta Comunale, in data 17 maggio 2022, ha approvato la Deliberazione n. 2022/G/00209, avente ad oggetto *Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024: approvazione*;

Considerato che:

- con precedente Deliberazione n. 2019/00310 è stato approvato il progetto definitivo denominato *Adeguamento normativo sicurezza statica e sismica edifici scolastici: complesso Montagnola, elementare Anna Frank, media Calvino, nido Catia Franci, Media Verdi, nido Palloncino, complesso Colombo, materna Pilati ed altri- FASE 1 anno 2019*, di cui al codice opera 190031, predisposto dalla Direzione Servizi Tecnici - P.O. IMMOBILI STRATEGICI E RILEVANTI - COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA SISMICA ED ANTINCENDIO;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2020/11622 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai suddetti lavori, successivamente affidati, con Determina Dirigenziale 2021/02830 e a seguito di procedura negoziata espletata a febbraio 2021, alla ditta *Costruzioni Generali Srl*;
- i citati lavori, iniziati nell'estate 2021, sono stati poi interrotti con la riapertura dell'attività didattica 2021/2022 e successivamente, in data 09 novembre 2021, è stata richiesta dalla ditta affidataria la rescissione consensuale del contratto;
- detta rescissione è stata approvata con apposita Determina Dirigenziale n. 2022/02983, contestualmente all'approvazione del CRE relativo ai lavori allo stato eseguiti;
- conseguentemente, tutte le somme tornate a disposizione del Quadro economico e specificamente le somme gravanti sugli impegni nn. 2022/1820, 2022/1821, 2022/1822, 2022/1823, 2022/4807, 2022/4810, 2022/5422 di importo complessivo pari ad € 1.391.180,59, sono state reimpegnate sui tre Accordi quadro in commento; al contempo, le somme gravanti sugli impegni nn. 2022/4808 e 2022/4809 in favore di Lloyd's Insurance Company e dell'importo complessivo di € 727,95, non essendo state le polizze attivate per i motivi di cui in narrativa, vengono rimesse a disposizione del Quadro economico col presente atto e per il successivo reimpiego;

Rilevato che:

- a seguito dell'evoluzione dell'appalto originario secondo le tempistiche ed i passaggi sopra precisati e parallelamente alla sua chiusura, la P.O. assegnataria dei lavori ha provveduto ad impostare la prosecuzione dell'appalto per concludere le lavorazioni rimanenti;
- si è così attinto dalla graduatoria già formata nel febbraio 2021 ma con esito infruttuoso, per l'impossibilità a proseguire i lavori dichiarata dalla ditta Loris Costruzioni Srl, secondo operatore classificato, e l'assenza di altri partecipanti per anomalia delle altre offerte presentate;
- vista l'urgenza di proseguire i lavori strutturali in commento per i motivi specificamente descritti nella Relazione generale, allegato integrante di ciascun progetto e cui si rinvia, il RUP, Ing. Filippo Cioni, ha deciso di procedere alla suddivisione dell'appalto "residuo" in tre distinte procedure;
- sono allora stati redatti tre distinti progetti definitivi, appaltabili sotto forma di Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 50/2016, che nella loro totalità contengono tutte le lavorazioni mancanti per chiudere il c.o. 190031 e riconducibili al progetto originario;
- i sopracitati progetti sono così suddivisi:

AQ0675/2022-LT031/2022, denominato *Adeguamento normativo sicurezza statica e sismica edifici scolastici - Q2, Q4, altri*, articolato a sua volta in quattro distinti contratti attuativi, ossia:

- il contratto attuativo n. 1, che vede come struttura principale oggetto dell'intervento la Scuola Primaria "Montagnola", situata a Firenze, via Giovanni da Montorsoli n. 1;
- il contratto attuativo n. 2, avente ad oggetto la palestra sita nel suddetto complesso;

- il contratto attuativo n. 3, che ha ad oggetto la Scuola Materna “Pilati” e l’Asilo nido “Pinolo”, ubicati nel Comune di Firenze rispettivamente in via Minghetti n. 4 e in Piazza Rosadi n. 1 ;

- il contratto attuativo n. 4, relativo ad altre scuole;

AQ0676/2022-LT032/2022, denominato **Adeguamento normativo sicurezza statica e sismica edifici scolastici - Q3, Q4, Q5, altri**, articolato a sua volta in tre distinti contratti attuativi, ossia:

- il contratto attuativo n. 1, che vede come struttura principale oggetto dell’intervento la Scuola “Colombo”, situata a Firenze, via A. Corelli n. 11;

- il contratto attuativo n. 2, avente ad oggetto l’Asilo nido “Catia Franci”, sito a Firenze, via B. Croce n. 55;

- il contratto attuativo n. 3, relativo ad altre scuole;

AQ0677/2022-LT0733/2022, denominato **Adeguamento normativo sicurezza statica e sismica edifici scolastici - criticità urgenti**, articolato in un unico contratto attuativo;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2022/02584, cui si rinvia *per relationem*, sono stati approvati in linea tecnica i tre progetti in commento, ammontanti complessivamente ad € 1.391.908,54 e articolati secondo il quadro economico di seguito riportato:

CUP H15B18004920004 C.P.V. 45454000-4

Codice opera 190031 CUI L01307110484201900062

Voci di spesa del c.o. 190031	AQ0675/2022	AQ0676/2022	AQ0677/2022	Quadro economico complessivo del c.o. 190031
Importo totale lavori soggetti a ribasso d’asta	€ 505.570,36	€ 449.009,67	€ 133.400,00	€ 1.087.980,03
Oneri della sicurezza	€ 89.429,64	€ 15.990,33	€ 11.600,00	€ 117.019,97
Importo dei lavori incluso oneri (base d’asta)	€ 595.000,00	€ 465.000,00	€ 145.000,00	€ 1.205.000,00
IVA 10%	€ 59.500,00	€ 46.500,00	€ 14.500,00	€ 120.500,00
Lavori + IVA 10%	€ 654.500,00	€ 511.500,00	€ 159.500,00	€ 1.325.500,00
Accordo bonario	€ 19.635,00	€ 15.345,00	€ 4.785,00	€ 39.765,00
Polizza progettisti	€ 249,90	€ 195,30	€ 150,00	€ 595,20

Imprevisti	€ 15.615,10	€ 10.433,24	€ 0,00	€ 26.048,34
Importo complessivo del c.o. 190031	€ 690.000,00	€ 537.473,54	€ 164.435,00	€ 1.391.908,54

- con la stessa Determinazione Dirigenziale si è statuito di ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione degli interventi, alle seguenti procedure:
 - la procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ex art. 1, c. 2, lett. b), d.l. 76/2020 (convertito nella l. 120/2020), come modificato dal d.l. 77/2021 (convertito nella l. 108/2021), per i progetti nn. AQ0675/2022-LT031/2022 e AQ0676/2022-LT032/2022;
 - l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro ex art. 1, c. 2, lett. a), d.l. 76/2020 (convertito nella l. 120/2020), come modificato dal d.l. 77/2021 (convertito nella l. 108/2021) per il progetto n. AQ0677/2022-LT0733/2022;

Dato atto che gli interventi, come sopra precisato, comportano una spesa complessiva di € **1.391.908,54** a valere sul codice opera 190031, spesa che graverà sui sopra citati impegni relativi al progetto originario;

Dato altresì atto che, a seguito dell'esperimento delle suddette procedure sul portale telematico della Regione Toscana START, presso gli Uffici della Direzione Servizi Tecnici si sono svolte le gare per l'affidamento degli Accordi Quadro di cui sopra, e precisamente:

- in data 4 Maggio 2022 si sono svolte le gare relative agli interventi nn. AQ0675/2022-LT031/2022 e AQ0676/2022-LT032/2022, al termine delle quali le offerte migliori sono state quelle presentate, rispettivamente, dall'operatore **EDILIZIA SAN GIORGIO SRL**, con il ribasso del **21,70%**, sulla base del C.I.G. 9200305BDB e dall'operatore **REF DI ANTONIO TURTORA E C. SAS**, con il ribasso del **31,93%**, sulla base del C.I.G. 9200366E31;
- in data 3 Maggio 2022 si è svolta l'indagine di mercato relativa all'intervento n. AQ0677/2022-LT0733/2022, all'esito della quale l'offerta migliore è stata quella presentata dall'operatore **MONTEFALCHI SRL**, con il ribasso del **13,57%**, sulla base del C.I.G. 9200422C68;

Viste le offerte presentate dalle ditte aggiudicatrici ed i verbali di gara, che costituiscono allegati integranti del presente provvedimento;

Visti, inoltre, gli avvenuti controlli sugli aggiudicatari del possesso dei requisiti generali ex art. 80 d.lgs. 56/2016;

Ritenuto che con il presente provvedimento occorre procedere all'aggiudicazione ed affidamento in forza della procedura negoziata sopra richiamata ed in favore delle sopra citate EDILIZIA SAN GIORGIO SRL e REF DI ANTONIO TURTORA E C. SAS, rispettivamente, degli interventi nn. AQ0675/2022-LT031/2022 e AQ0676/2022-LT032/2022, nonché all'affidamento diretto alla ditta MONTEFALCHI SRL dell'intervento n.

- AQ0677/2022-LT0733/2022, con conseguente assunzione degli impegni di spesa per l'importo di:
- € **595.000,00** per lavori compreso oneri in favore di EDILIZIA SAN GIORGIO SRL, sulla base del CIG n. 9200305BDB;
 - € **465.000,00** per lavori compreso oneri in favore di REF DI ANTONIO TURTORA E C. SAS, sulla base del CIG n. 9200366E31;
 - € **145.000,00** per lavori compreso oneri in favore di MONTEFALCHI SRL, sulla base del CIG n. 9200422C68;

Dato atto:

- di approvare, col presente atto, anche gli allegati accordi attuativi nn. 1-4 con riferimento ai lavori nn. AQ0675/2022-LT031/2022, nn. 1-3 con riferimento ai lavori n. AQ0676/2022-LT032/2022 e n. 1 con riferimento ai lavori n. AQ0677/2022-LT0733/2022;
- che al finanziamento degli interventi si provvederà con le disponibilità di cui agli impegni sopra specificati;

Considerato che, trattandosi di Accordi Quadro, la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dalle imprese aggiudicatarie sull'importo dei lavori posto a base delle gare, non modifica l'importo totale degli Accordi Quadro in oggetto, ma serve soltanto a quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere eventualmente richieste ed affidate alle ditte aggiudicatarie mediante i relativi contratti attuativi, fino alla concorrenza dell'importo totale lordo. Quindi, il quadro economico suddiviso secondo gli accordi attuativi fissati, è il seguente:

	AQ0675/2022	AQ0676/2022	AQ0677/2022	Totali
Ribasso d'asta	21,70	31,93	13,57	
C.A. 1 - Lavori	€ 261.076,59	€ 242.000,00	€ 132.750,00	€ 635.826,59
C.A. 1 - Oneri	€ 39.679,89	€ 8.000,00	€ 11.600,00	€ 59.279,89
IVA 10%	€ 30.075,65	€ 25.000,00	€ 14.435,00	€ 69.510,65
Accordo bonario (Lordo fittizio)	€ 12.312,66	€ 11.996,04	€ 5.431,35	
C.A. 2 - Lavori	€ 124.265,16	€ 64.683,35	€ 0,00	€ 188.948,51
C.A. 2 - Oneri	€ 36.549,75	€ 3.720,54	€ 0,00	€ 40.270,29
IVA 10%	€ 16.081,49	€ 6.840,39	€ 0,00	€ 22.921,88

Accordo bonario (Lordo fittizio)	€ 6.443,37	€ 3.258,59	€ 0,00	
C.A. 3 - Lavori	€ 56.300,00	€ 142.326,32	€ 0,00	€ 198.626,32
C.A. 3 - Oneri	€ 6.200,00	€ 4.269,79	€ 0,00	€ 10.469,79
IVA 10%	€ 6.250,00	€ 14.659,61	€ 0,00	€ 20.909,61
Accordo bonario (Lordo fittizio)	€ 2.577,40	€ 7.040,81	€ 0,00	
C.A. 4 - Lavori	€ 63.928,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.928,61
C.A. 4 - Oneri	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00
IVA 10%	€ 7.092,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.092,86
Accordo bonario (Lordo fittizio)	€ 2.925,31	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Accordo bonario (Lordo fittizio)	€ 24.258,74	€ 22.295,45	€ 5.431,35	€ 52.005,54
Assicurazione progettisti	€ 249,90	€ 195,30	€ 150,00	€ 595,20
Imprevisti	€ 10.991,36	€ 3.482,79	€ 48,65	€ 14.522,80
Totale	€ 690.000,00	€ 537.473,54	€ 164.435,00	€ 1.391.908,54

Dato atto che:

- che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2022-2024, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2022/G/00020, in data 1 febbraio 2022, nonché al Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto, come da dichiarazione contenuta nel documento a contrarre e richiamata dalla DD n. 2022/01862;

- le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

Dato, infine, atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- il d.lgs. 50/2016 e il d.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- l'art. 1 d.l. 76/2020 (convertito nella l. 120/2020), come modificato dal d.l. 77/2021 (convertito nella l. 108/2021);
- gli artt. 107 e 183 d.lgs. 267/2000;
- l'art. 81, c. 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto del Sindaco n. 75 del 10 ottobre 2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione presso la Direzione Servizi Tecnici;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa

1. di approvare in linea contabile gli allegati progetti definitivi n. AQ0675/2022-LT031, AQ0676/2022-LT032 e AQ0677/2022-LT0733/2022, predisposti dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – P.O. IMMOBILI STRATEGICI E RILEVANTI - COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA SISMICA ED ANTINCENDIO e denominati rispettivamente *Adeguamento normativo sicurezza statica e sismica edifici scolastici - Q2, Q4, altri*, *Adeguamento normativo sicurezza statica e sismica edifici scolastici - Q3, Q4, Q5, altri* e *Adeguamento normativo sicurezza statica e sismica edifici scolastici - criticità urgenti*, ammontanti a complessivi € **1.391.908,54** articolati secondo il quadro economico già evidenziato in narrativa e che qui si intende richiamato;
2. di affidare, a seguito di procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ex art. 1, c. 2, lett. b), d.l. 76/2020 (convertito nella l. 120/2020), come modificato dal d.l. 77/2021 (convertito nella l. 108/2021), l'esecuzione dell'intervento n. AQ0675/2022-LT031/2022 alla ditta **EDILIZIA SAN GIORGIO SRL** (cod. beneficiario 45871), sulla base del C.I.G. 9200305BDB, e dell'intervento n. AQ0676/2022-LT032/2022 alla ditta **REF DI ANTONIO TURTORA E C. SAS** (cod. beneficiario 61399), sulla base del C.I.G. 9200366E31;
3. di affidare, tramite la procedura di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro ex art. 1, c. 2, lett. a), d.l. 76/2020 (convertito nella l. 120/2020), come modificato dal d.l. 77/2021 (convertito nella l. 108/2021) l'intervento n. AQ0677/2022-LT0733/2022 alla ditta **MONTEFALCHI SRL** (cod. beneficiario 44275), sulla base del C.I.G. 9200422C68;
4. di approvare gli allegati accordi attuativi redatti nell'ambito degli Accordi Quadro in commento e precisamente:
 - con riferimento all'**AQ0675/2022-LT031/2022**:
 - il contratto attuativo n. 1 di importo totale pari ad € 300.756,48 per lavori inclusi oneri;
 - il contratto attuativo n. 2 di importo totale pari ad € 160.814,91 per lavori inclusi oneri;

- il contratto attuativo n. 3 di importo totale pari ad € 62.500,00 per lavori inclusi oneri;
 - il contratto attuativo n. 4 di importo totale pari ad € 70.928,61 per lavori inclusi oneri;
 - con riferimento all' **AQ0676/2022-LT032/2022:**
 - il contratto attuativo n. 1 di importo totale pari ad € 250.000,00 per lavori inclusi oneri;
 - il contratto attuativo n. 2 di importo totale pari ad € 68.403,89 per lavori inclusi oneri;
 - il contratto attuativo n. 3 di importo totale pari ad € 146.596,11 per lavori inclusi oneri;
 - con riferimento all' **AQ0677/2022-LT0733/2022:**
 - il contratto attuativo n. 1 di importo totale pari ad € 144.350,00 per lavori inclusi oneri;
5. che gli affidamenti vengono effettuati sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto approvati in linea tecnica con Determinazione Dirigenziale n. 2022/02584, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;
6. di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta il secondo descritto in narrativa, come suddiviso secondo gli accordi attuativi fissati, che qui si intende espressamente richiamato;
7. di impegnare la somma complessiva di € **1.391.908,54** assumendo i relativi sub-impegni di spesa sugli impegni nn. 2022/1820, 2022/1821, 2022/1822, 2022/1823, 2022/4807, 2022/4810, 2022/5422 di importo complessivo pari ad € 1.391.180,59, e nn. 2022/4808 e 2022/4809, di importo complessivo pari ad € 727,95, come da aspetti contabili del presente atto e in linea con la seguente suddivisione:
- con riferimento all' **AQ0675/2022-LT031/2022:**
 - € 654.500,00 per lavori oltre IVA a favore della ditta **EDILIZIA SAN GIORGIO SRL** (cod. beneficiario 45871);
 - € 24.258,74 per l'accordo bonario;
 - € 249,90 per la polizza per progettisti;
 - € 10.991,36 per imprevisti;
 per un importo complessivo di € **690.000,00;**
 - con riferimento all' **AQ0676/2022-LT032/2022:**
 - € 511.500,00 per lavori oltre IVA a favore della ditta **REF DI ANTONIO TURTORA E C. SAS** (cod. beneficiario 61399);
 - € 22.295,45 per l'accordo bonario;
 - € 195,30 per la polizza per progettisti;
 - € 3.482,79 per imprevisti;
 per un importo complessivo di € **537.473,54;**
 - con riferimento all' **AQ0677/2022-LT0733/2022:**
 - € 158.785,00 per lavori oltre IVA a favore della ditta **MONTEFALCHI SRL** (cod. beneficiario 44275);
 - € 5.431,35 per l'accordo bonario;
 - € 150,00 per la polizza per progettisti;
 - € 48,65 per imprevisti;
 per un importo complessivo di € **164.435,00;**
8. di dare atto della dichiarazione richiamata dalla DD n. 2022/02584 del Responsabile unico del procedimento in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti degli aggiudicatari degli

interventi e dell'oggetto degli affidamenti;

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l'Ing. Filippo Cioni.

ALLEGATI INTEGRANTI

AQ 675 CA1-2-3-4.pdf - 5b2071127adca4fbec880169f2c65d199cfa512672b3202ef5ba73280d14e8eb
AQ 676 CA1-2-3.pdf - 2e0441e88f1375c7a9b4ca963bbd4be2401137e9dd70b223526475610029ade4
AQ677 CA1.pdf - 41be201becdcd75c53eb18e68875578d069496860b62e2af91092100b5218b10
QE AFFIDAMENTO.pdf - b5b1648951166714558bfd86c77e02e8f77c9bfb27aac97bc1f1dd6dbeaa7bf9
Ref Sas Offerta.pdf - 11702c19d617ed0d45012d55744ef18557a6916faa0d5e9ee1a0bc52d6d36794
Verbale AQ0676_2022_LT0732_.pdf - 794f8238759e738be2303a5600caa2790d27c9aef6883ad7f760230da360d8b2
offerta bollo montefalchi.pdf - 76d97915da45a8fd158b6f4532ae3629c0edcdd19f07c0d15cabe783aba4ecb8
offerta san giorgio.pdf - b80a5800eb582c25ba000da98d7133c2aacf0e0080d8b089eb063b6a9bcc8099
v.garara montefalchi.pdf - d8af774e4529131c73d2b51bfd9b60d1b844804f2581d256b9acefb7d26e782
verbale di gara.pdf - a6c2ecd7ae9bd86d06bd745669d02220225abbaee65038c087e47414ac8e6f77

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Filippo Cioni

Note Contabili:

Per mero errore materiale l'importo dell'accantonamento per accordo bonario relativo all'AQ 0677/2022 è riportato errato. L'importo corretto è € 5.451,35.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile Contabile
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 08/06/2022

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Filippo Cioni il 07/06/2022

Firmato digitalmente da Michele Bazzani il 08/06/2022

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 11 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 09/06/2022