

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2024/03548**

Del: **08/05/2024**

Esecutivo Da: **09/05/2024**

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Palazzi , Ville e Monumenti Cittadini**

OGGETTO:

INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI LR47/91 - 2022 : MUSEO BARDINI E BIBLIOTECA DEL PALAGIO DI PARTE GUELFA - INSTALLAZIONE DI PIATTAFORME A PANTOGRAFO - Progetto L1600/2022 - CODICE OPERA 220435 - CUP H17B22000540004 - CPV 45454000-4 - Approvazione del progetto di variante e variata distribuzione di spesa, affidamento dei lavori alla ditta CRC srl e relativo impegno di spesa (CIG 9914719CF0).

IL RESPONSABILE

- il Consiglio Comunale, in data 29 gennaio 2024, ha approvato la Deliberazione n. 2024/C/00005, avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;
- la Giunta Comunale, in data 27 febbraio 2024, ha approvato la Deliberazione n. 49/2024, con oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione”;
- la Giunta Comunale, in data 26 marzo 2024, ha approvato la Deliberazione n. 111/2024, avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Approvazione”;
- il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti amministrativi, tra i quali è compreso il presente;

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale 00584/2022 è stato approvato il Progetto definitivo L1600/2022 CUP: H17B22000540004 "INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI LR47/91 - 2022 : MUSEO BARDINI E BIBLIOTECA DEL PALAGIO DI PARTE GUELFA - INSTALLAZIONE DI PIATTAFORME A PANTOGRAFO" codice

opera 220435.", per l'importo totale di 50.000 euro, oneri per la sicurezza e iva inclusa, costituito dai documenti e dal QE ivi riportati;

Dato atto che con DD/2023/05761 è stato approvato il Progetto esecutivo L1600/2023 in oggetto, per l'importo totale di 50.000 euro (iva e oneri per la sicurezza inclusi), la determina a contrarre per l'affidamento diretto dei relativi lavori, affidata la sua esecuzione alla ditta CRC srl (CF e PIVA 02289240489), per l'importo di 38.487,09 euro (iva e oneri per la sicurezza inclusi), CIG 9914719CF0 e impegnato l'importo di 50.000 euro (iva e oneri per la sicurezza inclusi), di cui 38.487,09 euro (iva e oneri per la sicurezza inclusi) a favore della suddetta ditta (CB 24097), oltre agli altri importi del qe di affidamento/aggiudicazione così come di seguito riportato:

importo dei lavori netti (IVA 4%)	35.926,05 euro	
oneri della sicurezza (IVA 4%)	1.080,77 euro	
I.V.A. su lavori	1.480,27 euro	
polizza progettisti	150,00 euro	
Imprevisti	3.848,71 euro	
Accordo bonario	1.495,50 euro	
Minore spesa	6.018,70 euro	
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO	50.000,00 euro	

Dato atto inoltre che la sopra citata spesa veniva finanziata con le risorse disponibili sul co 220435 del Bilancio investimenti anno 2023;

Vista la la DG/02024/00099 con oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023";

Tenuto conto del fatto che i suddetti lavori sono in fase di esecuzione e si stanno svolgendo regolarmente e che il qe di spesa presenta ancora delle somme a disposizione che possono essere utilizzate per maggiori lavori, in particolar modo per l'installazione di una nuova piattaforma a pantografo al Museo Bardini, oltre che per altre opere di finitura necessarie a completare gli interventi di inserimento delle due piattaforme a pantografi sia al Muse Bardini che alla Biblioteca di Parte Guelfa, così come descritto nella Rapporto Suppletiva allegato integrante;

Dato atto che a tale scopo è stato elaborato un progetto di variante e variata distribuzione di spesa ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. c), punto 1 e 2 del Dlgs 50/2016 con la redazione altresì di n. 1 nuovo prezzo, costituito dal su citato Rapporto Suppletiva, Atto di Sottomissione e Concordamento NP, dalla Perizia n. 1 – Quadro di Raffronto – Analisi Prezzi – Dich. Regolarità tecnica, allegati integranti,

per l'importo totale di euro 11.512,91 (iva al 4% inclusa), di cui euro 10.359,08 per i lavori al netto del ra e euro 711,03 per oneri sicurezza non soggetti a ra, finanziato con le risorse disponibili ancora sul CO 220435 (Imprevisti, accordo bonario, minore spesa e polizza progettisti), che ha determinato il nuovo QE di spesa/affidamento:

importo dei lavori al netto ra del 23,32% (IVA 4%)	35.926,05 euro	
oneri della sicurezza non soggetti a ra (IVA 4%)	1.080,77 euro	
Lavori suppletivi al netto ra 23,32% (iva 4%)	10.359,08 euro	
Somma non soggetta a ribasso, oneri sicurezza suppletivi	711,03 euro	
Sommano	48.076,93 euro	
I.V.A. su euro 48.076,93	1.923,07 euro	
polizza progettisti	0,00 euro	
Imprevisti	0,00 euro	
Accordo bonario	0,00 euro	
Minore spesa	0,00 euro	
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO	50.000,00 euro	

Dato atto che l'impresa esecutrice dei lavori non iscritto riserve e allo stato non intende iscriverne alcuna sulla contabilità, così come riportato nel suddetto Rapporto Suppletiva e pertanto è possibile utilizzare anche la residua somma accantonata per l'accordo bonario;

Dato atto inoltre che per l'esecuzione dei suddetti lavori suppletivi vengono concessi ulteriori 60 giorni di proroga lavorativi naturali e consecutivi che non incidono nel cronoprogramma dei lavori, così come riportato sempre nel suddetto Rapporto Suppletiva;

Visto l'Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, allegato integrante, con cui viene concordato l'inserimento in contabilità di n. 1 nuovo prezzo, come ivi descritto e con cui la ditta appaltatrice, presa esatta e puntuale visione dei lavori descritti nella sopracitata perizia, sia per gli importi globali che per le varie categorie di lavori, assume l'impegno di: eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante, agli stessi prezzi e condizioni del contratto principale, dando atto che l'importo contrattuale netto passa da Euro 37.006,82 a Euro 48.076,93 e quindi con un aumento pari a Euro 11.070,11 (Art. 2); con cui per effetto dei lavori suppletivi e di variante il tempo utile fissato dal contratto per la ultimazione dei lavori viene prorogato di 60 giorni (Art. 3) e vengono determinati Nuovi Prezzi, per la contabilizzazione dei nuovi lavori, oltre ai prezzi contrattuali. (Art. 4);

Ritenuto, quindi, di approvare il Progetto di variante e variata distribuzione di spesa relativo al Progetto esecutivo L1600/2023 in oggetto, con proroga dei termini contrattuali di ulteriori 60 giorni lavorativi naturali e consecutivi, per l'importo totale di euro 11.512,91 (iva al 4% inclusa), di cui euro 10.359,08 per i lavori al netto del ra e euro 711,03 per oneri sicurezza non soggetti a ra, finanziato con le risorse disponibili ancora sul CO 220435, di affidarne l'esecuzione alla ditta CRC srl per il medesimo importo, di impegnare l'importo di euro 11.512,91 (iva e oneri per la sicurezza inclusi) a favore della suddetta ditta sul Bilancio investimenti anno 2024 (CIG 9914719CF0);

Visti gli artt. 107 e 183, del DLgs n° 267/2000 e ss mm e ii,
Visto il DPR n° 207/2010 e ss mm e ii,
Visto il DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii,
Visto il DL n° 76/2020, in data 16 luglio 2020, convertito con modifiche nella Legge n°120/2020,
Visto il DL n° 77/2021, in data 31 maggio 2021, convertito con modifiche nella Legge n° 108/2020,
Visto il DL n° 50, in data 17 maggio 2022, convertito con modifiche nella Legge n° 91/2022,
Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze,
Visto il Regolamento per l'attività Contrattuale, del Comune di Firenze,
Visti gli artt. 9, 12, 23 e 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, del Comune di Firenze,

Per le motivazione sopra espote

DETERMINA

- di approvare il Progetto di variante e variata distribuzione di spesa relativo al Progetto esecutivo L1600/2023 in oggetto, per l'importo totale di euro 11.512,91 (iva al 4% inclusa), di cui euro 10.359,08 per i lavori al netto del ra e euro 711,03 per oneri sicurezza non soggetti a ra, finanziato con le risorse disponibili ancora sul CO 220435;
- di affidarne la sua esecuzione alla ditta CRC srl (CF e PIVA 02289240489), per l'importo di euro 11.512,91 (iva al 4% inclusa), CIG 9914719CF0;
- di impegnare l'importo di euro 11.512,91 (iva al 4% inclusa) sul co 220435, Bilancio investimenti anno 2024 a favore di detta ditta - CB 24097;
- di dare atto dell'accettazione da parte della ditta appaltatrice dell'Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, allegato integrante;
- di dare atto che il tempo utile fissato dal contratto per la ultimazione dei lavori viene prorogato di 60 giorni lavorativi naturali e consecutivi, che non incidono nel cronoprogramma dei lavori del progetto;
- di dare atto che il QE di spesa/affidamento finale è il seguente:

importo dei lavori al netto ra del 23,32% (IVA 4%)	35.926,05 euro
oneri della sicurezza non soggetti a ra (IVA 4%)	1.080,77 euro

Lavori suppletivi al netto ra 23,32% (iva 4%)	10.359,08 euro
Somma non soggetta a ribasso, oneri sicurezza suppletivi	711,03 euro
Sommano	48.076,93 euro
I.V.A. su euro 48.076,93	1.923,07 euro
polizza progettisti	0,00 euro
Imprevisti	0,00 euro
Accordo bonario	0,00 euro
Minore spesa	0,00 euro
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO	50.000,00 euro

- di dare atto che il RUP è l'Arch. T. Muccini.

ALLEGATI INTEGRANTI

Variante220435_QuadroRaffronto_AP_DichRegolaritaTecnica.pdf -
4d073d8c1fa737d05aaee4379a0509b4989144b9f0a61515611223c5b8000ebf

Variante220435_Relazione_AttoSottomissione_ConcordamentoNP.pdf -
50c4ad20c053806232648a8f786fd7ec1bdde209780743f2f6ac23cb5712e26f

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Tommaso Muccini

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	54819	2	2024/2261		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2024	54819	2	2024/2262		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2024	54819	2	2024/2263		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2024	54819	2	2024/4820		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
5)	U	2024	54819	2	2024/7091		€ 11.512,91	24097 - C.R.C. SRL

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

**Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.