

CONTEGGIO CANTIERE SAP AL 17/06/2019

Cliente COMUNE DI FIRENZE

Cantiere Viale Filippo Strozzi, Firenze FI, Italy

ODL
CIG / CUP

Posa n° 1 del 01/05/2019

Articolo	Posa	Ritiro	Gg	Q.tà	Metri	Prezzo	Importo	Scontato	Cod. IVA
Segnali Generici cad al giorno	01/05/19	17/06/19	48	7		€ 0,49	€ 164,64	€ 164,64	22
Lanterna stradale cad al giorno	01/05/19	17/06/19	48	7		€ 0,70	€ 235,20	€ 235,20	22
Segnali Divieti di Sosta cad al giorno	01/05/19	17/06/19	48	4		€ 0,60	€ 115,20	€ 115,20	22
Totale Posa									€ 515,04

Posa n° 3 del 29/05/2019

Articolo	Posa	Ritiro	Gg	Q.tà	Metri	Prezzo	Importo	Scontato	Cod. IVA
Segnali Divieti di Sosta cad al giorno	29/05/19	17/06/19	20	3		€ 0,60	€ 36,00	€ 36,00	22
Proroga Cantiere Servizio Agg. Ordinanza	29/05/19	17/06/19	0	1		€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	22
Totale Posa									€ 51,00



S.C.A.F. S.c.a.r.l.
Società Cooperativa Autocustodi Fiorentini
055 319337

Articoli sul cantiere al 17/06/2019

Articolo	Quantità
Lanterna stradale cad al giorno	7
Segnali Generici cad al giorno	7
Segnali Divieti di Sosta cad al giorno	7
Proroga Cantiere Servizio Agg. Ordinanza	1

Totale Movimenti	€ 566,04
Importo Forfait	€ 0,00
Diritto chiamata	€ 0,00
Totale Netto	566,04
Fatture precedenti	0,00
Da Fatturare Netto	566,04
I.V.A.	124,53
Totale Conteggio	€ 690,57