

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/04836
Del: 09/06/2023
Esecutivo Da: 12/06/2023
Proponente: Servizio Viabilità

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE DEL CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 RELATIVO AL C.O. 190078, ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLA RETE VIARIA COMUNALE Q4 E Q5 - CIG DERIVATO 92134256D4 - CUP H17H18002450004.

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29 marzo 2023 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati.";
- la deliberazione n. 203 del 09/05/2023 con la quale la Giunta comunale ha approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione";

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. DG/2021/00215 si approvavano gli elaborati dell'Accordo Quadro denominato "Interventi straordinari sulla rete viaria comunale Q4 e Q5", c.o. 190078 - CUP H17H18002450004 - per l'importo complessivo di € 950.000,00, finanziato con mutuo;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2021/04613 del 27/07/2021 è stato dato disposto di ricorrere, per l'affidamento dell'Accordo Quadro in questione, alla

procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ai sensi dell'art.1 comma 2 let. b) del D.L. 76/2020 - CIG 8850420D9E, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020;

- con Determinazione Dirigenziale n.DD/2021/06646, in seguito all'espletamento della suddetta procedura negoziata CIG 8850420D9E, si affidava l'Accordo Quadro in questione all'operatore economico PONTINA COSTRUZIONI S.R.L., P. IVA: 01556210597, sulla base dell'offerta di ribasso del 21,357% sull'importo posto a base di gara, per un importo massimo di lavori affidabili, nel periodo di validità dello stesso, di € 740.000,00, di cui € 22.000,00 quali oneri per la sicurezza, oltre iva ai sensi di legge;
- in data 13/12/2021 è stato sottoscritto il Contratto di accordo quadro Prot. 400002/2021;

Tenuto conto che ai fini dell'affidamento dei singoli contratti applicativi dell'Accordo Quadro l'Amministrazione Comunale deve procedere, tramite determinazione dirigenziale, all'approvazione dei relativi progetti esecutivi;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. DD/20211/0282 del 05/05/2022, di approvazione del contratto applicativo n. 1, CIG DERIVATO 92134256D4, del codice opera in oggetto, secondo il seguente Quadro Economico:

A.Q. Interventi straordinari sulla rete viaria comunale Q4 e Q5 - C.O. 190078			
CONTRATTO APPLICATIVO 1			
A	LAVORI:		
A1	Importo lavori da CME	€	592.451,66
A2	di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	20.239,97
A3	Importo soggetto a ribasso	€	572.211,69
A4	Ribasso d'asta del	€	122.207,25

	21,357%		
A5	Importo lavori al netto del ribasso	€	470.244,41
A	Totale lavori netto ribasso inclusa sicurezza	€	470.244,41
B	Somme a disposizione:		
B1	Per Iva 22% su A	€	103.453,77
B2	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 1,9%)	€	9.005,27
B3	Polizza del progettista interno	€	248,83
B4	Accantonamento 3% per accordo bonario	€	21.683,73
	Totale somme a disposizione	€	134.391,60
	TOTALE GENERALE INTERVENTO	€	604.636,01

Dato atto che in data 23/05/2022 è stato sottoscritto il contratto relativo ai lavori dell'applicativo n. 1 (prot. 2022_179302);

Richiamato l'ultimo quadro economico del c.o. 190078, approvato con determinazione dirigenziale n. DD/2023/02279 del 24/03/2023, di approvazione del modulo n. 17 dell'accordo quadro per prove di laboratorio (Socotec Srl):

	CODICE OPERA 190078		
A	LAVORI:		
A1	Importo lavori Contr Applic n.1 al netto del ribasso, iva inclusa	€	573.698,18

A	totale lavori affidati iva inclusa	€	573.698,18
B	Somme a disposizione:		
B1	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 1	€	9.005,27
B4	Polizza del progettista interno applicativo 1	€	248,83
B5	3% per accordo bonario su applicat n.1	€	21.683,73
B6	Incarico CSP CSE Spira DD/2022/2629	€	7.908,76
B7	Prove su materiali SOCOTEC DD/2021/8503	€	1.348,52
B8	A disposizione per ulteriori affidamenti	€	333.690,83
B9	Prove su materiali SOCOTEC modulo 17	€	2.415,88
B	Totale somme a disposizione	€	376.301,82
	TOTALE GENERALE INTERVENTO	€	950.000,00

Vista la perizia per la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) ed in conformità al capitolato speciale di appalto, redatta dal Servizio Viabilità, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Computo Metrico;
- Quadro Economico di Raffronto;
- Atto di sottomissione;

Preso atto che:

- durante il rifacimento dei marciapiedi di Via Massaia si è reso necessario demolire maggiori spessori di pavimentazione del marciapiede con conseguente necessità di ripristinare maggiori quantità di massetti rispetto a quanto previsto dal progetto;
- sono state apportate modeste variazioni, in diminuzione ed aumento, di alcune quantità di previste in progetto ed infine, sono stati rideterminati i costi della sicurezza, dovuti alla movimentazione del traffico con movieri;

- la perizia di modifica comporta un aumento dell'importo contrattuale pari ad € 8.520,18 oltre iva per un totale di € 11.156,14, come dettagliato nel quadro economico di raffronto allegato;
- con la sottoscrizione del sopra citato atto di sottomissione l'impresa PONTINA COSTRUZIONI S.R.L si è impegnata a non apporre riserve future e pertanto, per finanziare la presente modifica contrattuale, è possibile attingere alle risorse impegnate per accordo bonario all'interno del quadro economico del contratto applicativo;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Andrea Campolmi;

Dato atto che il CIG derivato del contratto applicativo n.1 è 92134256D4;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs 50 del 18.04.2016;

Visto il DPR 207/2010, relativamente alle disposizioni ancora vigenti;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 21 del Regolamento per l'Organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze

Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA

1. Di approvare la modifica contrattuale in aumento ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) relativo al contratto applicativo n.1 dell'Accordo quadro denominato "Interventi straordinari sulla rete viaria comunale Q4 e Q5", c.o. 190078 - CUP H17H18002450004, per l'importo di € 8.520,18 oltre iva, costituita dagli elaborati tecnici specificati nella parte narrativa del presente atto;
2. Di approvare l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa 22/05/2023 senza riserve;
3. Di prendere atto che:
 - il nuovo importo contrattuale è pari ad € 478.764,59, di cui € 27.920,33 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - in ragione della presente modifica il tempo utile per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di ulteriori giorni 15, naturali e consecutivi;
4. Di prendere atto che il quadro economico del contratto applicativo n. 1, in seguito alla modifica contrattuale, è il seguente:

	A.Q. Interventi straordinari sulla rete viaria comunale Q4 e Q5 - C.O. 190078		CONTRATTO APPLICATIVO 1
A	LAVORI:		
A1	Importo lavori da CME	€	601.199,91
A2	di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	27.920,33
A3	Importo soggetto a ribasso	€	573.279,58
A4	Ribasso d'asta del 21,357%	€	122.435,32
A	Totale lavori netto ribasso inclusa sicurezza	€	478.764,59
B	Somme a disposizione:		
B1	Per Iva 22% su A	€	105.328,21
B2	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 1,9%)	€	9.138,24
B3	Polizza del progettista interno	€	248,83
B4	Accantonamento 3% per accordo bonario	€	11.156,14
	Totale somme a disposizione	€	125.871,42
	TOTALE GENERALE INTERVENTO	€	604.636,01

5. Di impegnare la spesa di € 8.520,18 oltre iva per un totale di € 10.394,62, CIG

DERIVATO 92134256D4, a favore di PONTINA COSTRUZIONI S.R.L (cod. Benf. 58374), riducendo di pari importo l'impegno di spesa per accordo bonario (n. 2023/2020);

6. Di impegnare la spesa di € 132,97 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, riducendo di pari importo l'impegno di spesa per accordo bonario (n. 2023/2020);

7. Di rideterminare come segue il quadro economico del c.o. 190078:

	CODICE OPERA 190078		
A	LAVORI:		
A1	Importo lavori Contr Applic n.1 al netto del ribasso, iva inclusa	€	584.092,80
A	totale lavori affidati iva inclusa	€	584.092,80
B	Somme a disposizione:		
B1	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 1	€	9.138,24
B4	Polizza del progettista interno applicativo 1	€	248,83
B5	3% per accordo bonario su applicat n.1	€	11.156,14
B6	Incarico CSP CSE Spira DD/2022/2629	€	7.908,76
B7	Prove su materiali SOCOTEC DD/2021/8503	€	1.348,52
B8	A disposizione per ulteriori affidamenti	€	333.690,83
B9	Prove su materiali SOCOTEC modulo 17	€	2.415,88
B	Totale somme a disposizione	€	365.907,20
	TOTALE GENERALE INTERVENTO	€	950.000,00

8. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Andrea Campolmi.

ALLEGATI INTEGRANTI

190078 CA1 MODIFICA-01 RELAZIONE.pdf.p7m.p7m - 1e9db1ab6498addb467cf95d71d4a67066fa259905c4a315c0ab14fa12bef7c0
190078 CA1 MODIFICA-02 COMPUTO.pdf.p7m - d6deb39eaa88040455027a443cd53eeb52b868881307ca1cbf5e4362960a3873
190078 CA1 MODIFICA-03 QE RAFFR.pdf.p7m.p7m - fcd4b43aea36f6dae04720366253c517e65bc74c6be14cde3056e64d92e0e5a8
190078_Atto sottomissione_PONTINA.pdf.p7m.p7m.p7m - 41ff08266b97ca06d51e80a7d950bfba5e4d10696f34e33cf592924ba90d0299

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	60814	2	2023/2020		€ 11.156,14	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	60814	2	2023/7027		€ 0,00	-
3)	U	2023	60814	2	2023/7027	1	€ 10.394,62	58374 - PONTINA COSTRUZIONI S.R.L.
4)	U	2023	60814	2	2023/7027	2	€ 132,97	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.