

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/05759

Del: 09/07/2023

Esecutivo Da: 10/07/2023

Proponente: Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili

### OGGETTO:

“Manutenzione straordinaria nuova sede Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità”

Approvazione della perizia suppletiva di variante e di distribuzione di spesa.

C.O. 200345 - CUP H18H20000470007 - CIG. Z522FAB9F1.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19/09/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2023 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2023 ed il bilancio pluriennale 2023-2025;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2023 sono stati approvati il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025*" ed il "*Piano Esecutivo di Gestione*

**Rilevato** che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 11528 del 28/12/2020 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento "**Manutenzione straordinaria nuova sede Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità**" **C.O. 200345 CUP H18H20000470007** per l'importo complessivo di € 40.000,00 (compreso IVA) finanziato con trasferimenti da privati di cui all'accertamento n. 2021/1708;
- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 11528 del 28/12/2020, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a), l'esecuzione dei lavori di cui trattasi (**CIG. Z522FAB9F1**) sono stati affidati alla società **SANSONE SRL**, con sede legale in Pelago (FI), Via del Vicano n. 4, P.IVA 05143820487, che ha presentato un'offerta con ribasso del 22,01002%, sono stati assunti gli impegni di spesa necessari ed è stato approvato il seguente ultimo quadro economico dell'intervento:

	<b>c.o. 200345</b>
<b>Lavori</b>	
Lavori al netto del ribasso d'asta del 22,01002%	20.911,80 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	7.187,59 €
<b>Totale lavori</b>	<b>28.099,39 €</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
Iva al 10%	2.809,94 €
Somme a disposizione per ulteriori interventi	3.895,01 €
Imprevisti	3.996,66 €

<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>10.701,61 €</b>
Accordo Bonario 3%	1.199,00 €
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>40.000,00 €</b>

- con prot. 161795 del 18/05/2021 è stato stipulato il contratto per la realizzazione dei lavori di cui trattasi;
- in data 02/11/2021 sono stati consegnati i lavori, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;

**Preso atto** che si rende necessario, come indicato nella Relazione di perizia suppletiva di variante e di distribuzione di spesa redatta dal Direttore dei Lavori, allegata parte integrante del presente provvedimento, effettuare una variante ed una distribuzione di spesa ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione in questione;

**Dato atto** che l'importo necessario per la realizzazione delle opere della suddetta perizia suppletiva di variante e di distribuzione di spesa comporta, come indicato nella relazione, un aumento di € 5.778,67 per lavori al netto del ribasso d'asta ed una diminuzione di € 1.486,43 per oneri della sicurezza oltre IVA al 10% e che l'importo contrattuale viene aumentato complessivamente del 15,275%;

**Richiamato** l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ssmm.ii.;

**Considerato** che la perizia suppletiva di variante e di distribuzione di spesa di cui trattasi è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Perizia di variante

- Atto di sottomissione

- Verbale di concordamento nuovi prezzi

**Ritenuta** ammissibile la perizia suppletiva di variante e di distribuzione di spesa di cui trattasi tenuto, altresì conto, che tutti i lavori suppletivi ivi previsti non alterano la natura generale del contratto;

**Preso atto** che gli interventi sopra descritti comportano un aumento di € 5.778,67 per lavori al netto del ribasso d'asta ed una diminuzione di € 1.486,43 per oneri della sicurezza oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € **4.721,46** così suddiviso:

<b>PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E DISTRIBUZIONE DI SPESA</b>	
Lavori al netto del ribasso d'asta del 22,01002% - variante	5.778,67 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - variante	- 1.486,43 €
Iva al 10% - variante	429,22 €
<b>TOTALE VARIANTE</b>	<b>4.721,46 €</b>

**Preso atto inoltre** che:

- l'importo complessivo delle opere di cui alla perizia suppletiva di variante e di distribuzione di spesa pari ad € **4.721,46** trova copertura per € 3.996,66 alla voce "*Imprevisti*" del quadro economico dell'intervento in ordine all'impegno n. 2023/3783 e per € 724,80 alla voce "*Somme a disposizione*" del quadro economico dell'intervento in ordine all'impegno n. 2023/3784 che presentano la necessaria disponibilità;
- il termine ultimo per l'esecuzione delle opere suppletive viene fissato al 29/09/2023;

- per l'esecuzione delle opere suppletive è necessario approvare nuovi prezzi non presenti nei prezzari di riferimento;

**Visto** l'Atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa appaltatrice senza riserve;

**Visto** il Verbale di concordamento nuovi prezzi;

**Ritenuto** pertanto di:

- approvare, nell'ambito dell'intervento di cui trattasi, ai sensi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la perizia suppletiva di variante e di distribuzione di spesa di cui trattasi in modo da poter procedere con l'esecuzione dei lavori, costituita dagli elaborati sopra indicati, che comporta un aumento di € 5.778,67 per lavori al netto del ribasso d'asta ed una diminuzione di € 1.486,43 per oneri della sicurezza oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € **4.721,46**;

- assumere i relativi impegni di spesa;

- approvare il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

- rideterminare, a seguito della presente variante il Quadro Economico dell'intervento;

**Rilevato** che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

*percorso:* <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

**Dato atto** della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

**Dato atto** che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente;

**Visto** lo Statuto del Comune di Firenze;

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 39 del 15/09/2020 con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

## **DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa:

1 - di approvare, ai sensi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a), nell'ambito dei lavori di **"Manutenzione straordinaria nuova sede Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità" C.O. 200345 CUP H18H20000470007** la perizia suppletiva di variante e di distribuzione di spesa di cui trattasi in modo da poter procedere con l'esecuzione dei lavori, costituita dagli elaborati citati in premessa e allegati parte integrante del presente provvedimento, che comporta un aumento di € 5.778,67 per lavori al netto del ribasso d'asta ed una diminuzione di € 1.486,43 per oneri della sicurezza oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € **4.721,46**;

2 - di assumere l'impegno di spesa per € **4.721,46** a favore della società **SANSONE SRL** (cod. Benef. 54280) quale somma per i lavori previsti nella perizia suppletiva di variante e di distribuzione di spesa di cui trattasi, compreso IVA al 10% nel modo seguente:

- per € 3.996,66 alla voce "*Imprevisti*" del quadro economico dell'intervento in ordine all'impegno n. 2023/3783

- per € 724,80 alla voce "*Somme a disposizione*" del quadro economico dell'intervento in ordine all'impegno n. 2023/3784

che presentano la necessaria disponibilità;

3 - di approvare il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

4 - di modificare nel modo seguente il Quadro Economico dell'intervento:

	<b>c.o. 200345</b>
<b>Lavori</b>	
Lavori al netto del ribasso d'asta del 22,01002%	20.911,80 €
<b>Lavori al netto del ribasso d'asta del 22,01002% - variante</b>	<b>5.778,67 €</b>
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	7.187,59 €
<b>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - variante</b>	<b>- 1.486,43 €</b>
<b>Totale lavori</b>	<b>32.391,63 €</b>

<b>Somme a disposizione</b>	
Iva al 10%	2.809,94 €
<b>Iva al 10% - variante</b>	<b>429,22 €</b>
Somme a disposizione per ulteriori interventi	3.170,21 €
Imprevisti	- €
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>6.409,37 €</b>
Accordo Bonario 3%	1.199,00 €
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>40.000,00 €</b>

5 - di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

Elaborati variante - 75b4407b57249c87f4eaa1183c39f4b777157a498567dbe53501790404926c98

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Giuseppe Carone**

**Elenco Movimenti**

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	50460	2	2023/3783		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	50460	2	2023/3784		€ 3.170,21	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2023	50460	2	2023/7526		€ 4.721,46	54280 - SANSONE SRL

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.