

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2023/06147**
Del: **21/07/2023**
Esecutivo Da: **21/07/2023**
Proponente: **Servizio Viabilità**

OGGETTO:

Accordo Quadro denominato "Accordo Quadro Interventi straordinari sulla rete viaria comunale - Q 2,3,4,5 - anno 2021", c.o. 200093 - CUP H17H21001320004 - CIG PADRE 885545262A: approvazione della modifica contrattuale del contratto applicativo n. 2 - CIG derivato 9379946050

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29 marzo 2023 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 09/05/2023 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione";

Premesso che:

- con Deliberazione n. DG/2021/00229, si approvavano gli elaborati dell'Accordo Quadro denominato "Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q. nn.2,3,4,5 - anno 2021", c.o. 200093 - CUP H17H21001320004 - per l'importo complessivo di € 850.000,00, finanziato con mutuo;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2021/04761 del 03/08/2021 è stato disposto di ricorrere, per l'affidamento dell'Accordo Quadro in questione, alla

- procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ai sensi dell'art.1 comma 2 let. b) del D.L. 76/2020 - CIG 885545262A;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2021/06548, in seguito all'espletamento della suddetta procedura negoziata CIG 885545262A, si affidava l'Accordo Quadro in questione all'operatore economico GRANCHI S.R.L., P. IVA: 01248990507, sulla base dell'offerta di ribasso del 18,460%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito dell'Accordo Quadro in questione e nel periodo di validità dello stesso di € 667.000,00, di cui € 19.000,00 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA;
 - in data 03/12/2021 è stato sottoscritto il Contratto di Accordo Quadro Prot. 391102/2021;

Tenuto conto che ai fini dell'affidamento dei singoli contratti applicativi dell'Accordo Quadro l'Amministrazione Comunale deve procedere, tramite determinazione dirigenziale, all'approvazione dei relativi progetti esecutivi;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. DD/2022/06109 del 02/09/2022, di approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un marciapiede in Via del Paradiso, da Via San Marcellino al nc. 136 e di affidamento lavori e assunzione impegni di spesa a favore dell'operatore economico GRANCHI S.R.L (cig derivato 9379946050) secondo il seguente quadro economico:

C.O. 200093			
CONTRATTO APPLICATIVO N. 2 - 1° fase			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Importo lavorazioni da computo metrico		€ 48.510,30
A2	di cui per costi della sicurezza		€ 5.573,89
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)		€ 42.936,41
A4	Ribasso del 18,460% su A3		€ 7.926,06
A	Importo totale lavori netto inclusa sicurezza		€ 40.584,24
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Per IVA (su A)	22,00%	€ 8.928,53

B2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (su A) 80% del 1,9%	1,90%	€ 737,35
B3	Somme per accordo bonario al 3%		€ 1.775,48
B	Sommano		€ 11.441,37
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		€ 52.025,60

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. DD/2022/05393 del 02/08/2022 si affidavano all'operatore economico SPIRA Srl, mediante l'approvazione del modulo d'ordine n. 7 dell'accordo quadro avente ad oggetto i servizi "di architettura e ingegneria per lavori di manutenzione e riqualificazione viabilità cittadina dei quartieri 1, 2, 3, 4 e 5" le prestazioni di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e CRE del contratto applicativo n. 3 in oggetto;

Vista la perizia redatta dal DL e sottoscritta dal RUP per la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) e comma 12 e art. 13 del capitolato speciale di appalto, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Computo Metrico di Variante;
- Quadro Economico di Raffronto;
- Atto di sottomissione;

Dato atto che dalla perizia sopra citata risulta che:

Nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono resi necessari modesti aggiustamenti e modifiche dovute a vari fattori, che hanno comportato una redistribuzione della spesa dell'appalto;

In particolare, la realizzazione in opera dei plinti per la sostituzione dell'illuminazione pubblica, secondo le specifiche tecniche emesse dalla Silfi spa e la posa di uno strato di isolante in polietilene espanso adesivizzato per separare il getto di cls dalle murature esistenti;

Nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono riscontrate leggere difformità fra le quantità previste in progetto, per cui si è proceduto all'esatta misurazione delle singole voci leggermente variate, sia in aumento che in diminuzione;

Infine, per migliorare le condizioni di gestione delle interferenze fra i lavoratori ed il traffico veicolare si è dovuto ricorrere all'impegno di movieri, ne consegue che anche i costi della sicurezza vengono pertanto rideterminati passando da € 5.573,89 ad € 3.426,64;

la modifica contrattuale comporta una ridefinizione dell'importo contrattuale, che passa da € 40.584,24 ad € 40.186,04, con una diminuzione pari ad € 398,20, come evidenziato nel quadro economico di raffronto;

nel corso dei lavori è stato necessario procedere al concordamento di nr. 2 nuovi prezzi, come da apposito verbale allegato parte integrante e sostanziale al presente atto;

Preso atto che, trattandosi di modifica in diminuzione, non occorre reperire ulteriori risorse all'interno del quadro economico generale del codice opera 200093;

Precisato che:

nel q.e. inserito nella relazione tecnica è riportato un importo contrattuale pari ad € 36.759,40 che esclude gli oneri della sicurezza (indicati e quantificati però nello stesso q.e. in € 3.426,64) anziché il corretto importo di € 40.186,04 e una diminuzione degli importi per incentivo per funzioni tecniche e per accantonamento per accordo bonario non dovuta;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs 50 del 18.04.2016;

Visto il DPR 207/2010, relativamente alle disposizioni ancora vigenti;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 21 del Regolamento per l'Organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze

Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA

1. Di approvare la modifica contrattuale in diminuzione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) relativo al contratto applicativo n. 2 (realizzazione di un marciapiede in Via del Paradiso, da Via San Marcellino al nc. 136) dell'appalto denominato "Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q. nn.2,3,4,5 - anno 2021", c.o. 200093 - CUP H17H21001320004, per l'importo di € 398,20 oltre iva, costituita dagli elaborati tecnici specificati nella parte narrativa del presente atto;

2. Di approvare l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa 10/07/2023 senza riserve;

3. Di prendere atto che:

il nuovo importo contrattuale è pari ad € 40.186,04, di cui € 3.426,64 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

la presente modifica non comporta variazioni del tempo utile per l'ultimazione dei lavori;

4. Di prendere atto che il quadro economico del contratto applicativo n. 2, in seguito alla modifica contrattuale, è il seguente:

C.O. 200093			
CONTRATTO APPLICATIVO N. 2 - 1° fase			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Importo lavorazioni da computo metrico		€ 48.508,07
A2	di cui per costi della sicurezza		€ 3.426,64

A3	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)		€ 45.081,43
A4	Ribasso del 18,460% su A3		€ 8.322,03
A	Importo totale lavori netto inclusa sicurezza		€ 40.186,04
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Per IVA (su A)	22,00%	€ 8.840,93
B2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (su A) 80% del 1,9%	1,90%	€ 737,35
B3	Somme per accordo bonario al 3%		€ 1.775,48
B	Sommano		€ 11.353,76
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		€ 51.359,80
	Modifica contrattuale in diminuzione		€ 485,80
	Importo iniziale contratto applicativo n. 2		€ 52.025,60

5. Di prendere atto che il quadro economico dell'intervento, in seguito alla modifica contrattuale, è il seguente:

C.O. 200093			
QUADRO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Contratto applicativo n.1 da affidamento, iva inclusa		€ 325.227,65
A2	Contratto applicativo n.2 da affidamento, iva inclusa		€ 49.026,97

A	Importo totale lavori + IVA		€ 374.254,62
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 su contratto applicativo 1 (80% di 1,9%)	1,90 %	€ 4.938,17
B2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 su contratto applicativo 2 (80% di 1,9%)	1,90 %	€ 737,35
B3	Polizza del progettista interno per contratto applicativo n.1		€ 150,00
B4	Somme per accordo bonario su contratto applicativo n.1 (3%)		€ 11.890,61
B5	Somme per accordo bonario su contratto applicativo n.2 (3%)		€ 1.775,48
B6	Modulo 5 SOCOTEC per prelievo carote per progettazione		€ 1.022,23
B7	Modulo 7 SPIRA		€ 12.927,00
B8	Compensazioni sal n. 1 mod. 1 (compresa iva)		€ 80.905,92
B7	Modulo 13 SPIRA		€ 3.405,67
B5	Totale somme a disposizione		€ 117.752,43
	Somma a disposizione per ulteriori affidamenti		€ 357.992,94
B	Sommano		€ 475.259,57
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		€ 850.000,00

6. Di ridurre l'impegno di spesa n. 2023/2029 assunto sul c.o. 200093, Cap. Peg 60814/2 a favore dell'Impresa GRANCHI S.R.L. (Cod. Beneficiario 57747) assestandolo ad €

49.026,97;

7. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Andrea Campolmi.

ALLEGATI INTEGRANTI

01_Relazione Tecnica_rev01.pdf.p7m - e28faed1031ea7651405010ef6e084d28a85a6f87c6f340a07f6b8d0696dc4e2
02_ComputoMetricoEstimativo.pdf.p7m.p7m - 73290b7c8c1819e0a43f020a256f083a6e5f2b3a86932227e2a29543ccc44bcc
03_Quadro Economico di Raffronto_rev01.pdf.p7m - 5801deece568b5fbf70111e1bee9e91a87a11100a59cdcc4c8e9840884cb9f3d
ATTO_SOTTOM_rev1.pdf.p7m - 238ca66bfd28c16e36356f48adf3bcd3d5151fb04ee79320e63ea2da4689cdea
Verbale Concordamento NP.pdf.p7m.p7m - 72ea1635230598390cf3ed6fddf74fa7c27f7ad2bde644577d24193ba1628e0e

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	60814	2	2023/2026		€ 294.697,72	-
2)	U	2023	60814	2	2023/2029		€ 49.026,97	57747 - GRANCHI SRL

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Francesca Cassandrini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.