

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/06514

Del: 11/08/2023

Esecutivo Da: 11/08/2023

Proponente: Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi

OGGETTO:

“Adeguamento e messa a norma scuole comunali lotto 1 - Q4” (Prog. L1374/2021) - Codice Opera 210106 - C.U.P. H14E21000170004 - CIG 9034687B8F - Approvazione perizia di variante in corso d'opera e variata distribuzione di spesa del lavoro L1374/2021 ed assunzione impegno di spesa a favore dell'aggiudicataria Edis impresa edile di Muca Arben

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI

Premesso che:

- in data 29 marzo 2023 il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2023/C/00014 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;
- in data 9 maggio 2023 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 203/2023, avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione*”;
- con decreto del Sindaco n. 79/2022 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di dirigente del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi;

Considerato che:

- con delibera di Giunta comunale n. 163/2021 del 4 maggio 2021 è stato approvato il progetto definitivo L1374/2021, denominato “Adeguamento e messa a norma scuole comunali lotto 1 – Q4” (Codice opera 210106 – CUP H14E21000170004), redatto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici

- P.O. Programmazione interventi-Scuole, Biblioteche, Ludoteche, Centri Civici ed altri immobili del Quartiere 4, ammontante a complessivi € 300.000,00 e finanziato a mutuo;

- con determinazione dirigenziale n. 5044/2021 del 23 agosto 2021 è stato affidato il servizio di rilievo topografico dell'intervento denominato "Adeguamento e messa a norma scuole comunali Lotto 1 – Q4" (CUP H14E21000170004) al geom. Alessio Mazzetti per complessivi € 3.931,38, assumendo il relativo impegno di spesa a valere sul codice opera 210106;

- con determinazione dirigenziale n. 8493/2021 del 21 dicembre 2021 è stato approvato il progetto esecutivo L1374/2021, denominato "Adeguamento e messa a norma scuole comunali lotto 1 – Q4" (Codice opera 210106 – CUP H14E21000170004), predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici - P.O. Scuole, Biblioteche, Ludoteche, Centri Civici ed altri immobili del Quartiere 4, ammontante a complessivi € 300.000,00 e finanziato a mutuo. Al contempo il RUP ha stabilito di ricorrere, per l'aggiudicazione del predetto intervento, alla procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., applicando il criterio del minor prezzo;

- con determinazione dirigenziale n. 1931/2022 del 29 marzo 2022 i lavori L1374/2021 in oggetto sono stati aggiudicati all'Impresa Individuale EDIS Impresa edile di Muca Arben per un importo netto di € 125.090,31 (di cui € 7.124,86 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 22%, procedendo all'assunzione dei relativi impegni di spesa con successivo atto (determinazione dirigenziale n. 3170/2022 del 10 maggio 2022);

- in data 13 maggio 2022 è stato stipulato il contratto tra questa Amministrazione e l'impresa individuale EDIS Impresa edile di Muca Arben ex art. 32 d.lgs. n. 50/2016;

- con determinazione dirigenziale n. 2349/2022 del 14 maggio 2022 è stato affidato il servizio di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, relativamente all'intervento denominato L1374/2021, "Adeguamento e messa a norma scuole comunali Lotto 1 – Q4" (Codice opera 210106 - CUP H14E21000170004) allo Studio Archetipo Ingegneria per complessivi € 4.829,56 assumendo il relativo impegno di spesa a valere sul codice opera 210106;

- in data 27 giugno 2022 sono iniziati i lavori relativi all'appalto L1374/2021, successivamente sospesi in data 26 agosto 2022;

Rilevato che il quadro economico della spesa è il seguente:

L1374/2021	
"Adeguamento e messa a norma scuole comunali lotto 1 – Q4"	
Codice Opera 210106 - C.U.P. H14E21000170004	
DESCRIZIONE	IMPORTI
Lavori netti	€ 117.965,45

Oneri sicurezza	€ 7.124,86
Totale lavori + Oneri	€ 125.090,31
IVA 22%	€ 27.519,87
Totale lavori + IVA	€ 152.610,18
Incentivo funzioni tecniche	€ 2.298,18
Incarico a Mazzetti (DD/2021/05044)	€ 3.931,38
Incarico a Studio Archetipo Ingegneria (DD/2022/02349)	€ 4.829,56
Polizza assicurativa progettisti interni	€ 150,00
Somme a disposizione per verifiche amianto	€ 104.331,76
Imprevisti	€ 18.445,91
Accordo bonario	€ 5.533,77
Minore spesa	€ 7.869,26
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 300.000,00

Considerato che:

- l'appalto L1374/2021 è stato progettato per eseguire interventi di adeguamento e messa a norma di alcune scuole comunali del quartiere 4, in particolare le lavorazioni concernevano la scuola primaria "M. L. King" (via Canova, 1, 50142, Firenze) e l'asilo nido "Il Merlo" (via della Casella, 110, 50142, Firenze);

- al fine di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale è stato pubblicato l'avviso pubblico n. 48047/2021 del 2 dicembre 2021, che si inserisce nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, pubblicato in attuazione del decreto del Ministro dell'Istruzione n. 343/2021 del 2 dicembre 2021, con scadenza per la presentazione delle candidature fissato il 28 febbraio 2022, poi differito al 31 marzo

2022;

- in data 30 marzo 2022 questa Amministrazione ha trasmesso l'istanza di partecipazione al suddetto avviso dell'intervento denominato "Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole infanzia: nido d'infanzia Merlo riqualificazione funzionale e messa in sicurezza" (CUP H13C22000330006), perseguendo la finalità di procedere alla riqualificazione e messa in sicurezza della scuola primaria aumentando i posti tramite la riorganizzazione degli spazi all'interno del nido e adeguando l'edificio da un punto di vista sismico, energetico ed antincendio;

- per eliminare qualsiasi dubbio ed incertezza sulla possibilità di violare il principio del doppio finanziamento previsto dalla normativa europea e nazionale nell'utilizzo di risorse pubbliche, i lavori L1374/2021 in oggetto da effettuare sull'asilo nido "Il Merlo", ovverosia la sostituzione della pavimentazione nell'intero edificio, non sono mai iniziati. Tra l'altro, predette lavorazioni avrebbero richiesto di effettuare lavori preliminari e propedeutici di bonifica dall'amianto dovuto dalla rimozione della pavimentazione in PVC che non sono mai stati affidati;

- pertanto, come possibile evincere dalla relazione tecnica di variante, allegata al presente provvedimento, la prima modifica al contratto d'appalto stipulato con Impresa edile di Muca Arben concerne il suo oggetto ex art. 106, co. 1, lett. c) n. 1: le lavorazioni concernenti l'appalto L1374/2021 interesseranno la sola scuola primaria "M. L. King", di competenza della E.Q. Scuole, Biblioteche, Ludoteche, Centri Civici ed altri immobili del Quartiere 4 della Direzione Servizi Tecnici;

Considerato inoltre che nel corso delle lavorazioni relative al lavoro L1374/2021 sulla scuola "M. L. King" si è manifestata la necessità di modificare alcune lavorazioni rispetto alle previsioni del progetto approvato con DD/2021/08493, introducendone di nuove e variando la quantità di quelle già previste sull'unico edificio rimasto interessato dall'appalto in oggetto. Tali ulteriori, nuove e diverse lavorazioni sono da considerarsi modifiche del contratto ex artt. 106, co. 1, lett a) e lett.) c d.lgs. n. 50/2016 e 12 CSA di cui al progetto esecutivo;

Vista l'allegata relazione tecnica e finanziaria di variante del 29 giugno 2023, redatta dal Direttore dei Lavori, Geom. Massimo Segulian, e firmata dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Pietro Geroni, nella quale si evidenzia che, durante l'esecuzione di suddetti lavori, si è reso necessario provvedere ad alcune modifiche compatibili e conformi alle normative urbanistiche, edilizie ed igienico-sanitarie in vigore, determinate in particolare dal fatto che le sole lavorazioni che verranno eseguite interesseranno una delle due scuole previste nel progetto originario, per le motivazioni di cui sopra;

Visti e richiamati:

- l'art. 26, d.l. n. 50/2022, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori", norma in vigore dal 18 maggio 2022 e s.m.i.;

- la Delibera della Giunta Regionale n. 828/2022 con la quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 26 co. 2 d.l. n. 50/2022, è stato approvato il Prezzario dei Lavori Pubblici 2022 – luglio;

- la Delibera della Giunta Regionale n. 878/2022 del 29 luglio 2022, avente ad oggetto "Aggiornamento delle disposizioni contenute nella delibera 630 del 7 giugno 2022 - Prime indicazioni operative per l'adeguamento all'art. 26 del D.L. n. 50/2022";

Rilevato che secondo quanto previsto dal summenzionato art. 26 dl n. 50/2022, si è proceduto contestualmente alla redazione della perizia di variante e variata distribuzione di spesa ad individuare l'entità dell'importo da riconoscere a favore dell'aggiudicataria Impresa edile di Muca Arben per l'aggiornamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel primo semestre 2023;

Tenuto conto che:

- si è reso necessario ed indispensabile corredare la Relazione Tecnica di variante con i seguenti documenti, allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento: la perizia di variata distribuzione di spesa n. 1 e 2 e il quadro di raffronto perizia 1 e perizia 2;
- le diverse ed ulteriori lavorazioni da eseguire sulla scuola primaria "M. L. King", come economicamente quantificate nella perizia di variata distribuzione di spesa n. 1, non prevedono alcuna variazione all'importo già affidato con DD n. 1931/2022, restando invariato e pari ad € 125.090,31 (di cui € 7.124,86 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 22%;
- come invece riportato nella perizia di variata distribuzione di spesa n. 2, l'importo da riconoscere a EDIS Impresa edile di Muca Arben per compensazione prezzi ex art. 26, d.l. n. 50/2022 è pari ad € 28.257,61 oltre IVA al 22%;
- la predisposizione della suppletiva ha richiesto un preliminare contraddittorio con l'appaltatore esecutore delle lavorazioni aggiuntive previste nel progetto di variante;
- l'impresa EDIS Impresa edile di Muca Arben ha già manifestato la volontà di accettare lo svolgimento delle ulteriori e diverse lavorazioni che si rendono necessarie agli stessi patti e condizioni dell'appalto originario, accettando di eseguire le nuove categorie di lavoro contemplate nella perizia di variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto;

Visto l'atto di sottomissione, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta EDIS Impresa edile di Muca Arben, Muca Arben, dal Direttore dei Lavori e dal sottoscritto RUP, da cui emerge che:

- l'appaltatore ha accettato di eseguire le ulteriori opere agli stessi patti e condizioni, secondo le modalità ed i prezzi fissati dal contratto generale d'appalto, senza alcuna apposizione di riserve o eccezioni;
- l'appaltatore ha firmato la contabilità senza apporre alcuna riserva ed ha dichiarato che per le lavorazioni già eseguite come per quelle ancora da effettuare non ravvisa alcuna motivazione per apporre riserve nella contabilità, dichiarando di rinunciare alle somme accantonare per accordo bonario;
- per l'esecuzione delle opere aggiuntive non è inoltre prevista alcuna proroga;

Rilevato, pertanto, alla luce di quanto sopra, che il quadro economico risultante dalla presente variante è il seguente:

L1374/2021

"Adeguamento e messa a norma scuole comunali lotto 1 – Q4"

Codice Opera 210106 - C.U.P. H14E21000170004

DESCRIZIONE	IMPORTI A SEGUITO AFFIDAMENTO coincidenti con Importi di variante 1	IMPORTI DI VARIANTE 2 Compensazione prezzi	TOTALE VARIANTE
Lavori netti	€ 117.965,45	€ 28.257,61	€ 146.223,06
Oneri sicurezza	€ 7.124,86		€ 7.124,86
Totale lavori + Oneri	€ 125.090,31	€ 28.257,61	€ 153.347,92
IVA 22%	€ 27.519,87	€ 6.216,67	€ 33.736,54
Totale lavori + IVA	€ 152.610,18	€ 34.474,28	€ 187.084,46
Incentivo funzioni tecniche	€ 2.298,18		€ 2.298,18
Incarico a Mazzetti (DD/2021/05044)	€ 3.931,38		€ 3.931,38
Incarico a Studio Archetipo Ingegneria (DD/2022/02349)	€ 4.829,56		€ 4.829,56
Polizza assicurativa progettisti interni	€ 150,00		€ 150,00
Somme a disposizione per verifiche amianto	€ 104.331,76	(€ 2.625,34)	€ 101.706,42
Imprevisti	€ 18.445,91	(€ 18.445,91)	
Accordo bonario	€ 5.533,77	(€ 5.533,77)	
Minore spesa	€ 7.869,26	(€ 7.869,26)	
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00

Ritenuto opportuno, con il presente atto:

- approvare, ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a) e c) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la relazione tecnica di variante e variata distribuzione di spesa del 29 giugno 2023 e relativi allegati parti integranti del presente provvedimento, dell'intervento denominato "Adeguamento e messa a norma scuole comunali lotto 1 - Q4" (Prog. L1374/2021) - Codice Opera 210106 - C.U.P. H14E21000170004 - CIG 9034687B8F. Da tale relazione, redatta dal Direttore dei Lavori, Geom. Massimo Segulian, e firmata dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Pietro Geroni, è possibile evincere che: 1) le lavorazioni concernenti l'appalto L1374/2021 interesseranno la sola scuola primaria "M. L. King", di competenza della E.Q. Scuole, Biblioteche, Ludoteche, Centri Civici ed altri immobili del Quartiere 4 della Direzione Servizi Tecnici, diversamente da quando previsto in fase di progetto approvato con DD/2021/08493; 2) durante l'esecuzione dei lavori presso la scuola primaria "M. L. King" si è reso necessario introdurre nuove lavorazioni e variare la quantità di quelle già previste da considerarsi modifiche del contratto ex artt. 106, co. 1, lett a) e lett.) c d.lgs. n. 50/2016 e 12 CSA di cui al progetto esecutivo; 3) le diverse ed ulteriori lavorazioni da eseguire sulla scuola primaria "M. L. King", come economicamente quantificate nella perizia di variata distribuzione di spesa n. 1, non prevedono alcuna variazione all'importo già affidato con DD n. 1931/2022, restando invariato e pari ad € 125.090,31 (di cui € 7.124,86 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 22%; 4) a tale importo deve essere aggiunta la maggiore somma da riconoscere ad EDIS Impresa edile di Muca Arben per compensazione prezzi ex art. 26, d.l. n. 50/2022, pari ad € 28.257,61 oltre IVA al 22%, per l'aggiornamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel primo semestre 2023. Pertanto, il nuovo importo contrattuale netto è pari ad € 153.347,92 (di cui € 7.124,86 quali costi per la sicurezza), oltre IVA al 22%;

- di approvare l'atto di sottomissione, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta EDIS Impresa edile di Muca Arben, Muca Arben, dal Direttore dei Lavori e dal sottoscritto RUP, in merito alla variante in parola, atto che costituisce parte integrante del presente provvedimento, da cui si evince che per l'esecuzione delle opere aggiuntive non è prevista alcuna proroga contrattuale;

Ritenuto inoltre opportuno, per quanto sopra, sub-impegnare la somma complessiva di € 34.474,28 a favore dell'impresa EDIS Impresa edile di Muca Arben (codice beneficiario 30681) a valere quota parte di € 18.445,91 sull'impegno 2023/4359, quota parte di € 7.869,26 sull'impegno 2023/4360, quota parte di € 5.533,77 sull'impegno 2023/4358 e quota parte di € 2.625,34 sull'impegno 2023/4357 del codice opera 210106 di bilancio straordinario, impegni che presentano la necessaria disponibilità;

Di dare atto che:

- a seguito dell'assunzione delle predette somme, a valere sull'impegno 2023/4357 residuano € 101.706,42 quale "Somma a disposizione per ulteriori lavori";

- è possibile attingere dall'impegno 2023/4358 per somme accantonate per accordo bonario visto l'avanzato stato dei lavori e tenuto conto che l'appaltatore ha firmato la contabilità senza riserve ed ha dichiarato di rinunciare ad iscriverne anche sulla contabilità futura;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2023/G/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Dato altresì atto:

- della regolarità tecnica del presente provvedimento;
- che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali cartacei conservati agli atti dell'Ufficio;

Visti:

- l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il d.lgs. n. 50/2016;
- gli artt. 107 e 183 d.lgs n. 267/2000;
- il vigente Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 81, co. 3, Statuto del Comune di Firenze;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 226 co. 2 d.lgs. n. 36/2023;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a) e c) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la relazione tecnica di variante e variata distribuzione di spesa del 29 giugno 2023 e relativi allegati parti integranti del presente provvedimento, dell'intervento denominato "Adeguamento e messa a norma scuole comunali lotto 1 - Q4" (Prog. L1374/2021) - Codice Opera 210106 - C.U.P. H14E21000170004 – CIG 9034687B8F. Da tale relazione, redatta dal Direttore dei Lavori, Geom. Massimo Segulian, e firmata dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, è possibile evincere che: 1) le lavorazioni concernenti l'appalto L1374/2021 interesseranno la sola scuola primaria "M. L. King", di competenza della E.Q. Scuole, Biblioteche, Ludoteche, Centri Civici ed altri immobili del Quartiere 4 della Direzione Servizi Tecnici, diversamente da quando previsto in fase di progetto approvato con DD/2021/08493; 2) durante l'esecuzione dei lavori presso la scuola primaria "M. L. King" si è reso necessario introdurre nuove lavorazioni e variare la quantità di quelle già previste da considerarsi modifiche del contratto ex artt. 106, co. 1, lett a) e lett.) c d.lgs. n. 50/2016 e 12 CSA di cui al progetto esecutivo; 3) le diverse ed ulteriori lavorazioni da eseguire sulla scuola primaria "M. L. King", come economicamente quantificate nella perizia di variata distribuzione di spesa n. 1, non prevedono alcuna variazione all'importo già affidato con DD n. 1931/2022, restando invariato e pari ad € 125.090,31 (di

cui € 7.124,86 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 22%; 4) a tale importo deve essere aggiunta la maggiore somma da riconoscere ad EDIS Impresa edile di Muca Arben per compensazione prezzi ex art. 26, d.l. n. 50/2022, pari ad € 28.257,61 oltre IVA al 22%, per l'aggiornamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel primo semestre 2023. Pertanto, il nuovo importo contrattuale netto è pari ad € 153.347,92 (di cui € 7.124,86 quali costi per la sicurezza), oltre IVA al 22%;

2. di approvare l'atto di sottomissione, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta EDIS Impresa edile di Muca Arben, Muca Arben, dal Direttore dei Lavori e dal RUP, in merito alla variante in parola, atto che costituisce parte integrante del presente provvedimento, da cui si evince che per l'esecuzione delle opere aggiuntive non è prevista alcuna proroga contrattuale;

3. di subimpegnare la somma complessiva di € 34.474,28 a favore dell'impresa EDIS Impresa edile di Muca Arben (codice beneficiario 30681) a valere quota parte di € 18.445,91 sull'impegno 2023/4359, quota parte di € 7.869,26 sull'impegno 2023/4360, quota parte di € 5.533,77 sull'impegno 2023/4358 e quota parte di € 2.625,34 sull'impegno 2023/4357 del codice opera 210106 di bilancio straordinario, impegni che presentano la necessaria disponibilità;

4. di dare atto che il nuovo quadro economico della spesa dell'intervento L1374/2021 è l'ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;

5. di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013;

6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto è il sottoscritto Ing. Pietro Geroni, che dichiara l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto della suddetta variante.

ALLEGATI INTEGRANTI

Atto di sottomissione_05 quadro raffronto 2 - variante agg prezz.pdf -
95f987d871330a51d6d4922e127f0a2cf73d8f0591b5b622a09f42f135c5f426

Atto di sottomissione_06 atto sottomiss.pdf - c6d9b1f7fc905a51c9fb3346d2348d8e144ae0b38db9e1a9d9f9f9922a97c0cf

Perizia di variante_02 Perizia 1 - variata distribuz.pdf -
f9cbca5b32c7d54fa27f946e5a16fb96920088b82c00cd9185fe2cbf90344be2

Perizia di variante_04 Perizia 2- variante agg prezzi.pdf -
549b222eeb4b3a13ea31fd978b7fc9c185ebbc2a317592b7f466c047ef3cab08

Quadro comparativo di variante_03 Quadro di raffronto 1 variata distr.pdf -
de126ab46ec09afeb16d796aa9780f90f41a1e14a6237e6d564d1798e41564f2

Relazione tecnica di variante_01 relazione tecnica riepilogativa.pdf -
31520c8842d5bb97b9926b93d29c1affc9690bae18250cf0c1c55a1f80c21da7

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Pietro Geroni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	52213	2	2023/4357		€ 101.706,42	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	52213	2	2023/4358		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2023	52213	2	2023/4359		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2023	52213	2	2023/4360		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2023	52213	2	2023/7862		€ 34.474,28	30681 - EDIS IMPRESA EDILE DI MUCA ARBEN

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.