

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/07663

Del: 26/09/2023

Esecutivo Da: 26/09/2023

Proponente: Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

“Realizzazione di fibra ottica in via Masaccio (monetizzazione AT 12.12 ex Telecom Masaccio)” (Prog. L0865/2018) - Codice Opera 180276 - C.U.P. H16C18000140007 - CIG 9806330783 - Approvazione variante in corso d’opera ed assunzione impegno di spesa a favore di ILES S.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- in data 29 marzo 2023 il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2023/C/00014 avente ad oggetto “*Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*”;
- in data 9 maggio 2023 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 203/2023, avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione*”;
- con decreti del Sindaco n. 75 del 10 ottobre 2019 e n. 76 del 30 settembre 2022 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 5212/2018 del 20 luglio 2018, con la quale, tra le altre cose, è stato approvato lo studio di fattibilità dell’intervento denominato “Realizzazione fibra ottica in via Masaccio (monetizzazione AT 12.12 ex Telecom Masaccio)” (rif. Prog. L0865/2018) – Codice opera

180276, predisposto dai tecnici dalla Direzione Servizi Tecnici, dell'importo di € 79.000,00;

- la delibera di Giunta n. 670/2022 del 20 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo L0865/2018, denominato "Realizzazione fibra ottica in via Masaccio (monetizzazione AT 12.12 ex Telecom Masaccio)" - Codice Opera 180276 – CUP H16C18000140007, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici - P.O. Impianti elettrici speciali, ammontante a complessivi € 79.000,00;

- la determinazione dirigenziale n. 4470/2023 del 26 maggio 2023, con la quale il predetto intervento L0865/2018 è stato aggiudicato, a seguito dell'espletamento della procedura di affidamento diretto ex art. 1, c. 2, lett. a), d.l. 76/2020 (conv. in L. 120/2020), come modificato dal d.l. 77/2021 (convertito in L. 108/2021) applicando il criterio del minor prezzo, alla ditta ILES S.r.l. per un importo netto di € 62.038,20, di cui € 3.137,14 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%, sulla base del CIG 9806330783;

- in data 15 giugno 2023 è stato stipulato il contratto tra questa Amministrazione e la ditta ILES S.r.l. (protocollo 194624 del 15 giugno 2023) ex art. 32 d.lgs. n. 50/2016 e i lavori sono stati consegnati in data 26 luglio 2023, fissando la data della loro ultimazione il giorno 23 dicembre 2023

Rilevato che il quadro economico della spesa è il seguente:

L0865/2018	
"Realizzazione fibra ottica in via Masaccio (monetizzazione AT 12.12 ex Telecom Masaccio)"	
Codice Opera 180276 - CUP H16C18000140007	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori netti	€ 58.901,06
Oneri della sicurezza	€ 3.137,14
Tot lavori + oneri	€ 62.038,20
IVA 10%	€ 6.203,82
Lavori netti + oneri della sicurezza + IVA	€ 68.242,02
Accordo Bonario	€ 2.263,23
Imprevisti per individuazione interruzioni, eventuali scavi, ripristini e/o pulitura tubazioni e pozzetti	€ 1.145,73
Polizza Progettista	€ 150,00

Minore spesa	€ 7.199,02
Importo Totale del Quadro Economico	€ 79.000,00

Considerato che nel corso delle lavorazioni relative al lavoro L0865/2018 in oggetto si sono rese necessarie nuove ed aggiuntive lavorazioni da considerare modifiche del contratto ex art. 106 co. 2 lett. b) d.lgs. n. 50/2016;

Vista l'allegata relazione tecnica di variante redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Emilio Carletti, nella quale si evidenzia che, durante l'esecuzione di suddetti lavori, si è reso necessario provvedere ad alcune modifiche per la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni per il completamento delle attività a causa di scavi non previsti durante il corso dell'appalto;

Tenuto conto che, per la particolarità di progettazione ed esecuzione di alcune lavorazioni, si è reso necessario ed indispensabile:

- redigere un progetto di variante, costituito, oltre alla citata Relazione tecnica, anche dal computo metrico di variante;
- le diverse lavorazioni sono state economicamente quantificate nel quadro economico di variante riportato in relazione, ove si desume che è necessaria una variazione in aumento pari ad € 9.642,39 (di cui € 353,37 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 10%. In particolare, la quantificazione delle prestazioni lavorative concernente il lavoro L0865/2018 passa da netti € 62.038,20 (di cui € 3.317,14 quali costi per la sicurezza) a netti € 71.680,59 (di cui € 3.490,51 quali costi per la sicurezza), oltre IVA al 10%;
- la predisposizione della suppletiva ha richiesto un preliminare contraddittorio con l'appaltatore;
- l'impresa ILES S.r.l. ha già manifestato la volontà di accettare lo svolgimento delle ulteriori e diverse lavorazioni che si rendono necessarie agli stessi patti e condizioni dell'appalto originario, accettando di eseguire le nuove categorie di lavoro contemplate nella perizia di variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto;

Visto l'atto di sottomissione, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta ILES S.r.l., Lorenzo Tabani, dal Direttore dei Lavori e dal sottoscritto RUP, Ing. Filippo Cioni, da cui emerge che per l'esecuzione delle opere aggiuntive non è prevista alcuna proroga dei termini contrattuali, l'ultimazione dell'appalto in oggetto rimanendo fissata al 23 dicembre 2023;

Dato atto che per mero errore materiale all'art. 3 del suddetto atto di sottomissione si scrive che *"L'importo totale dei lavori individuati dalla perizia di variante ammonta a € 71.608,59 netti (€ 62.038,20 + € 9.642,40 per lavori suppletivi)"*, mentre € 71.608,59 netti è dato dalla somma € 62.038,20 + € 9.642,39;

Ritenuto pertanto opportuno sostituire l'importo riferito ai lavori netti di variante ivi indicati, pari ad € 9.642,40, con la corretta indicazione pari ad € 9.642,39, senza con ciò incidere sul contenuto sostanziale dell'atto di sottomissione che si intende approvare con il presente provvedimento;

Rilevato, pertanto, alla luce di quanto sopra, che il quadro economico risultante dalla presente variante è il seguente:

L0865/2018			
“Realizzazione fibra ottica in via Masaccio (monetizzazione AT 12.12 ex Telecom Masaccio)”			
Codice Opera 180276 - CUP H16C18000140007			
DESCRIZIONE	IMPORTI A SEGUITO AFFIDAMENTO (DD/2023/04470)	IMPORTI DI VARIANTE	TOTALE
Lavori netti	€ 58.901,06	€9.289,02	€ 68.190,08
Oneri della sicurezza	€ 3.137,14	€353,37	€3.490,51
Tot lavori + oneri	€ 62.038,20	€ 9.642,39	€71.680,59
IVA 10%	€ 6.203,82	€ 964,24	€7.168,06
Lavori netti + oneri della sicurezza + IVA	€ 68.242,02	€10.606,63	€78.848,65
Accordo Bonario	€ 2.263,23	(€ 2.261,88)	€ 1,35
Imprevisti per individuazione interruzioni, eventuali scavi, ripristini e/o pulitura tubazioni e pozzetti	€ 1.145,73	(€ 1.145,73)	€ 0,00
Polizza Progettista	€ 150,00		€ 150,00
Minore spesa	€ 7.199,02	(€ 7.199,02)	€ 0,00
Importo Totale del Quadro Economico	€ 79.000,00	€ 0,00	€ 79.000,00

Ritenuto opportuno, con il presente atto:

- approvare la relazione tecnica e il computo metrico di variante, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, dell'intervento denominato “Realizzazione di fibra ottica in via Masaccio (monetizzazione AT 12.12 ex Telecom Masaccio)” (Prog. L0865/2018) - Codice Opera 180276 -

C.U.P. H16C18000140007 – CIG 9806330783. Da tale relazione, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Emilio Carletti, è possibile evincere che è necessaria una variazione in aumento pari ad € 9.642,39 (di cui € 353,37 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 10%. In particolare, la quantificazione delle prestazioni lavorative concernente il lavoro L0865/2018 passa da netti € 62.038,20 (di cui € 3.317,14 quali costi per la sicurezza) a netti € 71.680,59 (di cui € 3.490,51 quali costi per la sicurezza), oltre IVA al 10%;

- di approvare l'atto di sottomissione, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta ILES S.r.l., Lorenzo Tabani, dal Direttore dei Lavori e dal sottoscritto RUP, Ing. Filippo Cioni, in merito alla variante in parola, atto che costituisce parte integrante del presente provvedimento, da cui si evince che per l'esecuzione delle opere aggiuntive non è prevista alcuna proroga dei termini contrattuali, l'ultimazione dell'appalto in oggetto rimanendo fissata al 23 dicembre 2023;

Ritenuto inoltre opportuno, per quanto sopra, subimpegnare la somma complessiva di € 10.606,63 a favore dell'impresa ILES S.r.l. (codice beneficiario 76589) a valere sugli impegni 2023/5100/2, 2023/5100/3 e 2023/5100/4 del codice opera 180276 di bilancio straordinario, che presentano la necessaria disponibilità. Si dà atto che, a seguito di tale movimento contabile, residuano € 1,35 sull'impegno 2023/5100/2;

Dato atto che è possibile attingere per € 2.261,88 dall'impegno 2023/5100/2 del codice opera 180276 accantonato per "Accordo bonario" in quanto è conservata in atti la dichiarazione della ditta appaltatrice di non apporre riserve sulla contabilità futura, come emerge dalla relazione tecnica di variante;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2023/G/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Dato altresì atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 226 co. 2 d.lgs. n. 36/2023;

- il d.lgs. n. 50/2016;
- gli artt. 107 e 183 d.lgs n. 267/2000;
- il vigente Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 81, co. 3, Statuto del Comune di Firenze;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di approvare la relazione tecnica e il computo metrico di variante, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, dell'intervento denominato "Realizzazione di fibra ottica in via Masaccio (monetizzazione AT 12.12 ex Telecom Masaccio)" (Prog. L0865/2018) - Codice Opera 180276 - C.U.P. H16C18000140007 – CIG 9806330783. Da tale relazione, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Emilio Carletti, è possibile evincere che è necessaria una variazione in aumento pari ad € 9.642,39 (di cui € 353,37 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 10%. In particolare, la quantificazione delle prestazioni lavorative concernente il lavoro L0865/2018 passa da netti € 62.038,20 (di cui € 3.317,14 quali costi per la sicurezza) a netti € 71.680,59 (di cui € 3.490,51 quali costi per la sicurezza), oltre IVA al 10%;
2. di approvare l'atto di sottomissione, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta ILES S.r.l., Lorenzo Tabani, dal Direttore dei Lavori e dal sottoscritto RUP, in merito alla variante in parola, atto che costituisce parte integrante del presente provvedimento, da cui si evince che per l'esecuzione delle opere aggiuntive non è prevista alcuna proroga dei termini contrattuali, l'ultimazione dell'appalto in oggetto rimanendo fissata al 23 dicembre 2023;
3. di subimpegnare la somma complessiva di € 10.606,63 a favore dell'impresa ILES S.r.l. (codice beneficiario 76589) a valere sugli impegni 2023/5100/2, 2023/5100/3 e 2023/5100/4 del codice opera 180276 di bilancio straordinario, che presentano la necessaria disponibilità. Si dà atto che, a seguito di tale movimento contabile, residuano € 1,35 sull'impegno 2023/5100/2;
4. di dare atto che il nuovo quadro economico della spesa dell'intervento L0865/2018 è l'ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni, che dichiara l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto della suddetta variante.

ALLEGATI INTEGRANTI

L0865 Atto-di-Sottomissione.pdf - bea1c135c8d75826fb36cb20809cc6df806410af902d3a9edabf81c9a2afb0a6
L0865 CM.pdf - 5f909cc1ba5ca551253eae41cffb1d0843df45e5e556e29dbafe3d040f119b42
L0865 RT.pdf - 5da4f67cbd807dde475218f4e7f539c8aabd79764d91d5bd5e92ed62e8809c43

Sottoscritto digitalmente da

**Responsabile regolarità tecnica
Filippo Cioni**

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	50459	2	2023/5100	2	€ 1,35	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	50459	2	2023/5100	3	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2023	50459	2	2023/5100	4	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2023	50459	2	2023/5100	6	€ 10.606,63	76589 - ILES s.r.l.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

**Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

