

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/08000
Del: 04/10/2023
Esecutivo Da: 04/10/2023
Proponente: Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

PON METRO - REACT EU Intervento codice locale progetto FI6.1.3a6 - Azione di riferimento (PON): Asse 6 - Azione 6.1.3 - Intervento denominato "PON METRO - REACT EU - Interventi di efficientamento energetico centri giovani" finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di Covid-19 (Prog. L1440/2021) - Codici Opera 210431, 210432, 210433 - C.U.P. H19J21010140006 - CIG 939644715E - Approvazione variante e variata distribuzione di spesa ed assunzione impegno di spesa a favore di Sam Costruzioni S.r.l.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- in data 29 marzo 2023 il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2023/C/00014 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*";
- in data 9 maggio 2023 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 203/2023, avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione*";
- con Decreto del Sindaco n. 48/2021 del primo luglio 2021 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direttore della Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto che:

- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Operativo Nazionale plurifondo «Città Metropolitane» (PON Metro) che si inserisce nel quadro dell'Agenda urbana nazionale e delle strategie di sviluppo urbano sostenibile dell'Italia, in linea con gli obiettivi e

le strategie proposte per l'Agenda urbana europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020;

- con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio 2015 è stato adottato dalla Commissione europea il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 – 2020" e può contare su una dotazione finanziaria pari a oltre 892 milioni di euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 142 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), cui si aggiungono 304 milioni di cofinanziamento nazionale;

- le città ed aree metropolitane interessate sono 14: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo e le città capoluogo saranno individuate quali Autorità urbane (AU), ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013;

- con Deliberazione n. 2016/G/00171 dell'11 maggio 2016 è stato approvato lo schema di atto di delega per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI) per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile, nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici come sopra delineati, individuando quale Referente dell'Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze e a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ivi compreso l'atto di delega il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale Referente per l'attuazione del Programma viene individuata la dott.ssa Alessandra Barbieri;

- la citata convenzione con l'Autorità di Gestione del PON Metro è stata sottoscritta in data 19 dicembre 2016;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/G/00554 del 29 novembre 2016 è stata approvata la "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Firenze nell'ambito del PON Metro;

- in coerenza con gli ambiti tematici inclusi nel PON Metro e con gli Assi prioritari, tenuto conto delle peculiarità del territorio comunale, il percorso progettuale riguardante la città di Firenze ha portato all'individuazione delle linee di azione nell'ambito dei 5 assi del Programma e, precisamente: Asse 1 "Agenda Digitale Metropolitana"; Asse 2 "Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana"; Asse 3 "Servizi per l'inclusione sociale", Asse 4 "Infrastrutture inclusione sociale" e Asse 5 "Assistenza Tecnica" per un totale di euro 40.355.143,14, inclusa la quota di riserva di efficacia per il raggiungimento dei target intermedi da parte del Programma, assegnata con Decisione di Esecuzione della Commissione – C (2019) 62 del 20 agosto 2019 e C (2020) 2019 del primo aprile 2020;

- con decisione della Commissione n. C (2021) 6028 del 09 agosto 2021, in esecuzione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/2221, "*per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU)*", è stata approvata la modifica del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 prevedendo l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive per € 1.003.400.000,00 (fondi FESR REACT-EU) oltre € 80.000.000,00 EUR (FSE REACT-EU) per interventi ed azioni per la "Ripresa verde, digitale e resiliente" (Asse 6), la "Ripresa sociale, economica e occupazionale" (Asse 7) e l'"Assistenza tecnica REACT -EU" (Asse 8);

- sulla base delle sopraddette risorse aggiuntive, è stata prevista l'assegnazione per l'Autorità Urbana di Firenze di ulteriori € 81.910.519,88, portando la dotazione complessiva del Piano per Firenze a € 122.265.663,02 confermata con nota prot. protocollo nr. 16176 del 12 novembre 2021 - AICT - AICT FIRENZE - PON "Città METROPOLITANE" 2014-2020 - Comunicazione relativa all'ammontare delle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana/Organismo Intermedio del Comune di Firenze;

- in data 8 ottobre 2021 è stato inviato all'Autorità di Gestione l'aggiornamento del Piano Operativo Città di Firenze (v. 5 ottobre 2021), contenente la proposta di rimodulazione delle schede progetto inclusa la quota di riserva di efficacia per il raggiungimento dei target intermedi da parte del Programma e con la previsione degli interventi aggiuntivi finanziati con le risorse del REACT-EU sul Programma summenzionato;

- l'atto del Direttore Generale, in qualità di Responsabile dell'Organismo Intermedio di Firenze, prot. n. 372301 del 18 novembre 2021, con il quale è stata approvata e ammessa a finanziamento l'operazione multintervento codice locale progetto FI6.1.3a "Efficienza Energetica", finanziata nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di Covid-19, ove è ricompreso l'intervento codice locale progetto FI6.1.3a6 "*PON METRO - REACT EU - Interventi di efficientamento energetico centri giovani*";

- in data 30 dicembre 2022 è stata approvata la deliberazione di Giunta n. 690/2022 avente ad oggetto "*Piano Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014/2020 città di Firenze: presa d'atto e conferma del Piano Operativo degli Interventi e del Manuale Operativo di Funzionamento dell'Organismo Intermedio*";

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 534/2021 del 23 novembre 2021 con la quale, ai fini dell'inserimento di alcuni interventi nella programmazione dell'Ente, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica "*PON METRO – REACT EU - Interventi di efficientamento energetico centri giovani*" (prog. L1440/2021) (Codici opera 210431, 210432 e 210433 - CUP H19J21010140006) per complessivi € 500.000,00 da finanziare interamente con fondi REACT EU;

- la determinazione dirigenziale n. 8508/2021 del 28 dicembre 2021, recante "*PON Metro 2014-2020 – Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) – azione 6.1.3 Energia ed efficienza energetica: accertamento di entrata e contestuale impegno - completamento*";

- la determinazione dirigenziale n. 8600/2021 del 23 dicembre 2021, con la quale è stato affidato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva edile e impiantistica dell'intervento in oggetto alla società ENKI S.r.l. per un importo complessivo di € 30.877,52, procedendo all'assunzione dell'impegno di spesa a valere quota parte di € 10.000,00 sul codice opera 210431 e quota parte di € 20.877,52 sul codice opera 210432;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 341/2022 del 19 luglio 2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo L1440/2021, denominato "*PON METRO - REACT EU - Interventi di efficientamento energetico centri giovani*" (Codici Opera 210431, 210432 e 210433 - CUP H19J21010140006) ammontante a complessivi € 500.000,00;

- la determinazione dirigenziale n. 6705/2022 del 22 settembre 2022 con la quale, in conformità a quanto prescritto dall'art. 48, co. 2, d.l. n. 77/2021, conv. nella L. n. 108/2021, è stato approvato il

verbale di validazione del progetto in commento e stabilito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 d.lgs. n. 50/2016, l'idoneità del medesimo progetto ad essere posto a base di gara;

- la determinazione dirigenziale n. 6931/2022 del 29 settembre 2022, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo L1440/2021, denominato "PON METRO - REACT EU - Interventi di efficientamento energetico centri giovani" (Codici Opera 210431, 210432, 210433 – CUP H19J21010140006), ammontante a complessivi € 500.000,00, con contestuale aggiornamento di alcuni elaborati progettuali a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 e conseguente rimodulazione del quadro economico della spesa. Al contempo, il RUP ha stabilito di ricorrere, per l'aggiudicazione del suddetto intervento, alla procedura negoziata di cui all'art. 1, co. 2, lett. b), D.L. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, individuando, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo;

- la determinazione dirigenziale n. 9098/2022 del 29 novembre 2022 (esecutiva il 30 novembre 2022) con la quale, sono stati affidati i lavori richiamati in premessa (CIG 939644715E) all'operatore economico Sam Costruzioni S.r.l. per la somma netta di € 307.358,27 (compresi € 11.850,00 per oneri della sicurezza), oltre IVA 10%, per complessivi € 338.094,10;

- la determinazione dirigenziale n. 6625/2023 del 10 agosto 2023, recante "PON Metro 2014-2020 – Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) – Azione 6.1.3. Energia ed efficienza energetica - Operazione codice locale progetto FI6.1.3a "Efficienza Energetica" – finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di Covid-19: aggiornamento per rimodulazione", con la quale, verificata la necessità di rimodulazione degli importi iniziali di alcuni progetti, si è proceduto ad aggiornare in riduzione anche il quadro economico dell'intervento L1440/2021 da complessivi € 500.000,00 a complessivi € 410.000,00;

Rilevato che il quadro economico della spesa aggiornato è il seguente:

L1440/2021				
"PON METRO - REACT EU - Interventi di efficientamento energetico centri giovani"				
C.U.P. H19J21010140006 - CUI L01307110484202100287				
Voci di spesa	Codice Opera 210431	Codice Opera 210432	Codice Opera 210433	Totale
Lavori al netto del ribasso del 22,874%		€ 171.513,63	€ 123.994,64	€ 295.508,27
Oneri della sicurezza		€ 5.304,55	€ 6.545,45	€ 11.850,00
Lavori netti + oneri della sicurezza		€ 176.818,18	€ 130.540,09	€ 307.358,27
IVA al 10%		€ 17.681,82	€ 13.054,01	€ 30.735,83
Lavori netti + oneri della sicurezza + IVA		€ 194.500,00	€ 143.594,10	€ 338.094,10

Incentivo funzioni tecniche (80% di 1,9%)		€ 6.004,00		€ 6.004,00
Incarico a ENKI Srl (DD/2021/08600)	€ 10.000,00	€ 20.877,52		€ 30.877,52
Imprevisti		€ 15.583,48		€ 15.583,48
Accordo bonario		€ 13.035,00		€ 13.035,00
Minore spesa			€ 6.405,90	€ 6.405,90
Importo Totale del Quadro Economico	€ 10.000,00	€ 250.000,00	€ 150.000,00	€ 410.000,00

Dato atto che:

- in data 15 dicembre 2022 è stata effettuata la consegna in via d'urgenza dei lavori L1440/2021;
- in data 2 febbraio 2023 è stato stipulato il contratto tra questa Amministrazione e l'aggiudicatario dei lavori ex art. 32 co. 8 d.lgs. n. 50/2016;
- in data 10 gennaio 2023 e fino al 2 agosto 2023 i lavori L1440/2021 sono stati sospesi come emerge dai relativi verbali conservati agli atti, così fissando la data di ultimazione lavori in data 4 novembre 2023;

Considerato che durante l'esecuzione del lavoro L1440/2021 in oggetto si sono rese necessarie nuove ed aggiuntive lavorazioni da considerarsi modifiche del contratto ex art. 106, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 50/2016, ovvero:

- modifiche non sostanziali previste nei documenti di gara iniziali (artt. 2 e 12 CSA approvato con DD/2022/06931) che non alterano la natura generale del contratto;
- i lavori addizionali e/o accessori e le modifiche ed adattamenti esecutivi, che hanno investito in particolare l'impianto di climatizzazione del centro giovani Nidiaci, hanno lo scopo di conseguire un miglioramento qualitativo dell'opera, della sua funzionalità e perfetta collaudabilità;

Vista l'allegata "Relazione Tecnica", allegata quale parte integrante e sostanziale e che si intende approvare con il presente provvedimento, redatta dal Direttore dei Lavori, Geom. Luigi Di Guida, e firmata dal Responsabile Unico del Procedimento, il sottoscritto Ing. Alessandro Dreoni, nella quale si provvede a dettagliare le nuove ed ulteriori lavorazioni da considerarsi modifiche del contratto ex art. 106 co. 1 lett e) d.lgs. n. 50/2016;

Tenuto conto che, al fine di valutare l'importo economico della presente variante, sono stati redatti la perizia di variante suppletiva e variata distribuzione di spesa nonché il quadro comparativo, allegati integranti e sostanziali che si intende approvare con il presente provvedimento. È stato così possibile quantificare economicamente le predette diverse ed aggiuntive lavorazioni concernenti il lavoro L1440/2021 in netti € 31.244,29, oltre IVA al 10%. Pertanto, è stato stimato che l'importo netto dell'appalto in oggetto aumenti da netti € 307.358,27 (di cui € 11.850,00 quali costi per la sicurezza), oltre IVA al 10%, a netti € 338.602,56 (di cui € 3.000,00 quali costi per la sicurezza), oltre IVA al 10%;

Dato atto che nel quadro economico dei lavori inserito all'interno del documento "Quadro economico di raffronto", nonché nella tabella riportata nella relazione tecnica di variante, si dà atto di una voce di spesa, denominata "Minore spesa non disponibile", pari ad € 90.000,00, che è stata radiata con DD/2023/06625 e che pertanto, l'importo complessivo del quadro economico aggiornato dell'intervento in oggetto è pari ad € 410.000,00, come emerge dai quadri economici riportati nel presente provvedimento;

Dato atto altresì che:

- la predisposizione della suppletiva ha richiesto un preliminare contraddittorio con l'appaltatore;
- l'impresa Sam Costruzioni S.r.l. ha già manifestato la volontà di accettare lo svolgimento delle ulteriori e diverse lavorazioni che si rendono necessarie agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto originario;

Visto l'atto di sottomissione del 28 settembre 2023, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa Sam Costruzioni S.r.l., Cinelli Mirco, dal Direttore Lavori e dal sottoscritto RUP, da cui emerge che:

- per le diverse e ulteriori lavorazioni richieste all'appaltatore saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale;
- per quanto concerne le nuove opere inserite ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. e) d.lgs. n. 50/2016, sono stati redatti n. 9 (nove) nuovi prezzi da assoggettare al ribasso contrattuale del 22,874%, nuovi prezzi che si intende approvare con il presente provvedimento;
- i nuovi prezzi sono stati ricavati secondo le modalità indicate all'art. 17 quinquies del C.S.A, ovvero ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore;
- per l'esecuzione delle opere aggiuntive è stata prevista una proroga dei termini di esecuzione dei lavori di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 4 novembre 2023, termine di ultimazione che risulta pertanto slittato al 19 novembre 2023;

Rilevato, pertanto, alla luce di quanto sopra, che il quadro economico della spesa dell'intervento in oggetto, alla luce dell'approvazione delle surriportate modifiche ex art. 106 co. 1 lett. e) d.lgs. n. 50/2016, è il seguente:

<p>L1440/2021</p> <p>"PON METRO - REACT EU - Interventi di efficientamento energetico centri giovani"</p> <p>Codici Opera 210431, 210432, 210433</p> <p>C.U.P. H19J21010140006 – CUI L01307110484202100287</p>			
DESCRIZIONE	IMPORTI A SEGUITO AFFIDAMENTO	IMPORTI DI VARIANTE	TOTALE STANZIAMENTO

	(DD/2022/09098 + DD/2023/06625)		
Lavori netti	€ 295.508,27	€ 40.094,29	€ 335.602,56
Oneri della sicurezza	€ 11.850,00	(€ 8.850,00)	€ 3.000,00
Lavori netti + Oneri della sicurezza	€ 307.358,27	€ 31.244,29	€ 338.602,56
IVA 10% sui lavori	€ 30.735,83	€ 3.124,43	€ 33.860,26
Lavori netti + Oneri della sicurezza + IVA 10%	€ 338.094,10	€ 34.368,72	€ 372.462,82
Incentivo funzioni tecniche (80% di 1,9%)	€ 6.004,00	€ 655,66	€ 6.659,66
Incarico a ENKI Srl (DD/2021/08600)	€ 30.877,52		€ 30.877,52
Imprevisti	€ 15.583,48	(€ 15.583,48)	€ 0,00
Accordo bonario	€ 13.035,00	(€ 13.035,00)	€ 0,00
Minore spesa	€ 6.405,90	(€ 6.405,90)	€ 0,00
Importo Totale del Quadro Economico	€ 410.000,00	(€ 0,00)	€ 410.000,00

Dato atto che il quadro economico della spesa, con suddivisione per singolo codice opera, è il seguente:

L1440/2021				
“PON METRO - REACT EU - Interventi di efficientamento energetico centri giovani”				
C.U.P. H19J21010140006 – CUI L01307110484202100287				
Voci di spesa	Codice Opera 210431	Codice Opera 210432	Codice Opera 210433	Totale
Lavori al netto del ribasso del 22,874% (compresi importi di variante)		€ 200,447.09	€ 135,155.47	€ 335.602,56
Oneri della sicurezza (compresi importi di variante)		€ 1.791,83	€1.208,17	€ 3.000,00

Lavori netti + oneri della sicurezza (compresi importi di variante)		€ 202.238,92	€ 136.363,64	€ 338.602,56
IVA al 10%		€ 20.223,90	€ 13.636,36	€ 33.860,26
Lavori netti + oneri della sicurezza + IVA (compresi importi di variante)		€ 222.462,82	€ 150.000,00	€ 372.462,82
Incentivo funzioni tecniche (80% di 1,9%)		€ 6.659,66		€ 6.659,66
Incarico a ENKI Srl (DD/2021/08600)	€ 10.000,00	€ 20.877,52		€ 30.877,52
Imprevisti		€ 0,00		€ 0,00
Accordo bonario		€ 0,00		€ 0,00
Minore spesa			€ 0,00	€ 0,00
Importo Totale del Quadro Economico	€ 10.000,00	€ 250.000,00	€ 150.000,00	€ 410.000,00

Ritenuto opportuno, con il presente atto:

- approvare la relazione tecnica e gli elaborati di perizia di variante e variata distribuzione di spesa citati in narrativa, allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento, dell'intervento denominato "PON METRO - REACT EU - Interventi di efficientamento energetico centri giovani" (Prog. L1440/2021) (Codici Opera 210431, 210432, 210433 - C.U.P. H19J21010140006 - CIG 939644715E), da realizzare in ambito PON METRO - REACT EU (intervento codice locale progetto FI6.1.3a6 - Azione di riferimento (PON): Asse 6 - Azione 6.1.3), finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di Covid-19, per un importo complessivo di € 34.368,72 (di cui € 31.244,29 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 3.124,43 per IVA al 10%);

- approvare l'atto di sottomissione del 28 settembre 2023, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa Sam Costruzioni S.r.l., dal Direttore Lavori e dal sottoscritto RUP, parte integrante del presente provvedimento, da cui si evince altresì che per l'esecuzione delle nuove opere inserite ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. e) d.lgs. n. 50/2016, sono stati redatti n. 9 (nove) nuovi prezzi da assoggettare al ribasso contrattuale del 22,874%, che si intende approvare con il presente provvedimento. Inoltre, per l'esecuzione delle opere aggiuntive è stata prevista una proroga dei termini di esecuzione dei lavori di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 4 novembre 2023, termine di ultimazione che risulta pertanto slittato al 19 novembre 2023;

Ritenuto inoltre opportuno, per quanto sopra, sub impegnare la somma complessiva di € 35.024,38, di cui € 34.368,72 a favore dell'operatore economico Sam Costruzioni S.r.l. (codice beneficiario 71470) ed € 655,66 per incentivo funzioni tecniche (codice beneficiario 2882), assumendo i relativi sub-impegni di spesa come da aspetti contabili del presente atto e secondo la suddivisione nei diversi

codici opera di bilancio straordinario meglio indicata nella parte dispositiva;

Dato atto che è possibile attingere per € 13.035,00 dall'impegno 2023/3325 del codice opera 210432 accantonato per "Accordo bonario" in quanto è conservata in atti la dichiarazione della ditta appaltatrice di non apporre riserve sulla contabilità futura;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2023/G/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Dato altresì atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 225 co. 8 e 226 co. 2 d.lgs. n. 36/2023;
- il d.lgs. n. 50/2016;
- il d.l. n. 77/2021, conv. con mod dalla L. n. 108/2021;
- il d.l. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii;
- gli artt. 107 e 183 d.lgs n. 267/2000;
- il vigente Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 81, co. 3, Statuto del Comune di Firenze;
- il DM n. 49/2018;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di approvare la relazione tecnica e gli elaborati di perizia di variante e variata distribuzione di spesa citati in narrativa, allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento, dell'intervento denominato "PON METRO - REACT EU - Interventi di efficientamento energetico centri giovani" (Prog. L1440/2021) (Codici Opera 210431, 210432, 210433 - C.U.P.

H19J21010140006 – CIG 939644715E), da realizzare in ambito PON METRO - REACT EU (intervento codice locale progetto FI6.1.3a6 - Azione di riferimento (PON): Asse 6 – Azione 6.1.3), finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di Covid-19, per un importo complessivo di € 34.368,72 (di cui € 31.244,29 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 3.124,43 per IVA al 10%);

2. di approvare l'atto di sottomissione del 28 settembre 2023, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa Sam Costruzioni S.r.l., dal Direttore Lavori e dal sottoscritto RUP, parte integrante del presente provvedimento, da cui si evince altresì che per l'esecuzione delle nuove opere inserite ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. e) d.lgs. n. 50/2016, sono stati redatti n. 9 (nove) nuovi prezzi da assoggettare al ribasso contrattuale del 22,874%, che si intende approvare con il presente provvedimento. Inoltre, per l'esecuzione delle opere aggiuntive è stata prevista una proroga dei termini di esecuzione dei lavori di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 4 novembre 2023, termine di ultimazione che risulta pertanto slittato al 19 novembre 2023;

3. di sub impegnare la somma complessiva di € 35.024,38, di cui € 34.368,72 a favore dell'operatore economico Sam Costruzioni S.r.l. ed € 655,66 per incentivo funzioni tecniche, assumendo i relativi sub-impegni di spesa come da aspetti contabili del presente atto e secondo la seguente suddivisione:

CODICE OPERA 210432:

- il sub impegno di € 655,66 per maggiore quota incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 (codice beneficiario 2882) a valere sull'impegno 2023/3323;

- sub-impegnare la somma complessiva di € 27.962,82 a favore dell'impresa Sam Costruzioni S.r.l. (codice beneficiario 71470) per quota parte delle maggiori lavorazioni di variante di cui al presente provvedimento a valere sugli impegni 2023/3323 e 2023/3325;

CODICE OPERA 210433:

- il sub impegno di € 6.405,90 per quota parte delle maggiori lavorazioni di variante di cui al presente provvedimento da affidare all'impresa Sam Costruzioni S.r.l. (codice beneficiario 71470) a valere sull'impegno 2023/280/1;

4. di dare atto che il nuovo quadro economico della spesa dell'intervento L1440/2021 è l'ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto è il sottoscritto Ing. Alessandro Dreoni, che dichiara l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto della suddetta variante.

ALLEGATI INTEGRANTI

ATTO_Copertina CORRETTO.pdf.p7m-1.p7m - 2c771b427e74d367927d9476ff05d69ca8badb7d6956f058d4b3365e2b9649f1

L1440_PERIZIA+COPERTINA.PDF.p7m.p7m - 699bb2b55cbef03281a5b9a3fcf69d7607bcd8fb4cdcdf916354975baccadba

L1440_QUADRO COMPARATIVO+COPERTINA.PDF.p7m.p7m -
821f08a18b2e92efa8ab01e9e9da73d4438cfdec84e9b98dba70a5b93551622d

RELAZ_RUP_VARIANTE_Centri_Giovani_rev1_signed_signed.pdf -
b3c858c616763416f74c4367c8b5b6e0e32627232c95389a52f10310b21044c1

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Dreoni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	59882		2023/280	1	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	59882	6	2023/3323		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2023	59882	6	2023/3325		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2023	59882		2023/8633		€ 6.405,90	71470 - Sam Costruzioni S.r.l.
5)	U	2023	59882	6	2023/8634		€ 0,00	-
6)	U	2023	59882	6	2023/8634	1	€ 27.962,82	71470 - Sam Costruzioni S.r.l.
7)	U	2023	59882	6	2023/8634	2	€ 655,66	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.