

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2023/09336**

Del: **15/11/2023**

Esecutivo Da: **15/11/2023**

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione**

OGGETTO:

Variante del servizio di Collaboratore del R.U.P. per attività di Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione - nell'ambito dell'Intervento denominato "Mercato di Sant'Ambrogio - manutenzione straordinaria pavimentazione" Codice Opera 220250 - C.U.P. H12F22000030004 - CIG Z343B8AE02- Geom. Daniele Attanasio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29 Marzo 2023 ha ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2023, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 76 del 30/09/2022, con la quale è stato conferito, all'Ing. Filippo Cioni, l'incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;

TENUTO CONTO che nell'annualità 2022 del Piano Triennale degli Investimenti 2022/2024 al C.O. 220250 è stata inserita la previsione di spesa di € 537.127,42 per l'intervento "Mercato di Sant'Ambrogio - Manutenzione straordinaria pavimentazione";

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Lorenzo Mattioli;

TENUTO CONTO che con Delibera di Giunta n. DG/2022/00263 veniva approvato il progetto L1516/2022 denominato "Mercato di Sant'Ambrogio – manutenzione straordinaria pavimentazione" Codice Opera 220250 - C.U.P. H12F22000030004, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici –P.O. CIMITERI MONUMENTALI E MINORI, MERCATI, SERVIZI AL TURISMO E ALTRO PATRIMONIO DELL'ENTE per l'importo complessivo di € 537.127,42 da finanziarsi secondo quanto disposto dalla DD/2022/07595.

RICHIAMATE

- la Determinazione Dirigenziale n. DD/2023/00544 con la quale è stata affidata l'esecuzione dei lavori relativi al Progetto definitivo L1516/2022 denominato "Mercato di Sant'Ambrogio – manutenzione straordinaria pavimentazione" all'Impresa CENCI costruzioni edili s.r.l. - CIG 9505870C12;

- la Determinazione Dirigenziale DD/2023/02231 con la quale è stato affidato il servizio di Collaboratore del R.U.P. per attività di Direzione artistica opere Architettoniche su intervento "Mercato di Sant'Ambrogio – Manutenzione straordinaria pavimentazione" - CIG: Z293A41FCF;

- la Determinazione Dirigenziale DD/2023/04143 con la quale è stato approvato l'affidamento diretto dell'esecuzione dei lavori, a favore dell'impresa Engineering Costruzioni Gruppo Empoli Luce Srl Fratino Natale

- la Determinazione Dirigenziale DD 2023/5867 con la quale è stato affidato al Geom. Daniele Attanasio (Codice Beneficiario: 77151), il servizio di architettura e ingegneria consistente nelle seguenti prestazioni: Collaboratore del R.U.P. per attività di Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione - CIG: Z343B8AE02, per un importo di € 10.248,00 e che il quadro economico che si è delineato è il seguente:

CO: 220250 - CUP H12F22000030004	
LAVORI RIBASSATI	290.164,57 €
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	19.510,67 €
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	309.675,24 €
I.V.A. su lavori	68.128,55 €
TOTALE	377.803,79 €

ALLESTIMENTO SEDE PROVVISORIA BANCHI GENERI VARI c/o P.ZZA ANNIGONI - MERCATO DI SANT'AMBROGIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE - CODICE OPERA 220250-bis	
importo lavori (di cui € 1650,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) (bozza contratto attuativo n.1)	€ 18.381,15
I.V.A. su lavori	€ 4.043,85
Lavori compreso I.V.A.	€ 22.425,00
importo lavori (di cui € 1.650,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) (bozza contratto attuativo n.2)	€ 18.381,15
I.V.A. su lavori	€ 4.043,85
Lavori compreso I.V.A.	€ 22.425,00
polizza progettisti	€ 150,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 45.000,00
imprevisti	2.073,69 €
Incarichi professionali esterni	3.903,76 €
Affidamento servizio Collaboratore del R.U.P. per Direzione artistica opere Architettoniche all'Arch. Nicola Spagni DD/2023/02231	10.848,24 €
Affidamento servizio Collaboratore del R.U.P. per C.S.E. al Geom. Daniele Attanasio	10.248,00 €
oneri di progettazione (incentivo)	5.720,87 €
polizza progettisti	158,08 €
SOMME A DISPOSIZIONE	81.370,99 €
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO	537.127,42 €

--	--

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto il Prot. 244986 del 26/07/2023;

VISTA la relazione RUP del 27/10/2023 (approvata dall'operatore a valere come sottomissione), allegata al presente atto a formarne parte integrante ed essenziale, nella quale si attesta che durante l'esecuzione delle attività di cui all'incarico professionale "Collaboratore del R.U.P. per attività di Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione - CIG: Z343B8AE02, nell'ambito dell'Intervento in parola, in ragione dell'andamento del cantiere ed in particolare della gestione delle interferenze con le attività mercatali che hanno differentemente articolato lo sviluppo temporale e l'andamento dei lavori, portando alla sovrapposizione con altri cantieri che l'Amministrazione ha in procinto di avvio, è stata riscontrata la necessità di procedere a redazione ulteriore documentazione ed ulteriore attività di coordinamento di competenza del CSE ai sensi del DLGS 81/08 e pertanto propone una variante contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1) lettera c) del Dlgs 50/2016 quale derivante da circostanze imprevedute ed imprevedibili e che comunque non altera la natura generale del contratto;

VISTA l'attinenza dell'incarico professionale in oggetto con la circostanza imprevedibile accorsa e vista l'immediata disponibilità del Geom. Attanasio Daniele ad attivarsi nonché l'unitarietà e continuità della figura del CSE prevista dal DLGS 81/08 (relazione del RUP approvata dall'operatore a valere come sottomissione, allegata al presente atto);

CONSIDERATO che l'incremento dell'incarico, applicando lo sconto offerto del 20,80846%, è pari a € 1.995,56 oltre a oneri previdenziali al 5% pari a 99,78 euro oltre a IVA al 22% per euro 460,97 per una maggiore spesa totale pari a 2.556,31 euro;

RICHIAMATO l'art. 226 comma 2 lett. a) e b) del D.lgs. 36/2023, nel quale si dispone che: "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso";

RITENUTO opportuno, pertanto, disporre la modifica del contratto in corso ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. lgs. 50/2016, stante il verificarsi delle suddette circostanze non previste e non prevedibili per:

- Collaboratore del R.U.P. per attività di Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, nell'ambito dell'Intervento denominato "Mercato di Sant'Ambrogio – manutenzione straordinaria pavimentazione" Codice Opera 220250 - C.U.P. H12F22000030004 – CIG Z343B8AE02

DATO ATTO che la spesa complessiva dell'incremento della prestazione è pari ad euro 2.556,31 compreso oneri previdenziali e IVA al 22%;

PRESO ATTO che:

- per effetto della modifica contrattuale di cui sopra è necessario integrare il compenso a favore del Geom. Daniele Attanasio (codice beneficiario: 77151) imputando l'ulteriore spesa al c.o. 220250 all'impegno n. 2023/2229/4 "somma a disposizione per incarichi professionali esterni"

Il QE risulta, dunque, così variato:

CO: 220250 - CUP H12F22000030004	
LAVORI RIBASSATI	290.164,57 €
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	19.510,67 €
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	309.675,24 €
I.V.A. su lavori	68.128,55 €
TOTALE	377.803,79 €
ALLESTIMENTO SEDE PROVVISORIA BANCHI GENERI VARI c/o P.ZZA ANNIGONI - MERCATO DI SANT'AMBROGIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE - CODICE OPERA 220250-bis	
importo lavori (di cui € 1650,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) (bozza contratto attuativo n.1)	€ 18.381,15
I.V.A. su lavori	€ 4.043,85
Lavori compreso I.V.A.	€ 22.425,00
importo lavori (di cui € 1650,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) (bozza contratto attuativo n.2)	€ 18.381,15
I.V.A. su lavori	€ 4.043,85

Lavori compreso I.V.A.	€ 22.425,00
polizza progettisti	€ 150,00
TOTALE	€ 45.000,00
imprevisti	2.073,69 €
Variante incarico al Geom. Daniele Attanasio (di cui al presente atto	2.556,31 €
Incarichi professionali esterni	1.347,45 €
Affidamento servizio Collaboratore del R.U.P. per Direzione artistica opere Architettoniche all' Arch. Nicola Spagni DD/2023/02231	10.848,24 €
Affidamento servizio Collaboratore del R.U.P. per C.S.E. al Geom. Daniele Attanasio	10.248,00 €
oneri di progettazione (incentivo)	5.720,87 €
polizza progettisti	158,08 €
SOMME A DISPOSIZIONE	81.370,99 €
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO	537.127,42 €

RICHIAMATI:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

DATO ATTO che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025, confluito nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) -

sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 203 del 9.5.2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto, come da dichiarazioni del RUP e del Dirigente allegate al presente atto.

PRESO ATTO che il CIG è: Z343B8AE02;

RICHIAMATI :

- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136 ss.mm.ii.;

DATO ATTO:

- della regolarità tecnica del presente provvedimento;
- che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

VISTI:

- l'art. 32 comma 10, l'art. 76, l'art. 106 del D.lgs. 50/2016;
- il DL n. 77/2021, conv. con mod dalla L. n. 108/2021;
- il DL n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii;
- gli artt. 107 e 183 del D.lgs. 267/2000;
- il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e il d.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Per le motivazione sopra esposte

DETERMINA

1. di approvare la variante del servizio di Collaboratore del R.U.P. per attività di Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione - nell'ambito dell'Intervento denominato "Mercato di Sant'Ambrogio – manutenzione straordinaria pavimentazione" Codice Opera 220250 - C.U.P. H12F22000030004 – CIG Z343B8AE02;
2. di prendere atto che la spesa ammonta a 1.995,56 euro oltre oneri previdenziali al 5% pari a 99,78 euro oltre a IVA al 22% per euro 460,97 per una maggiore spesa totale pari a 2.556,31 euro a favore Geom. Daniele Attanasio (codice beneficiario: 77151) imputando l'ulteriore spesa al c.o. 220250 all'impegno n. 2023/2229/4 "somma a disposizione per incarichi professionali esterni";
3. di impegnare la somma complessiva di Euro 2.556,31 assumendo il relativo su impegno di spesa come da aspetti contabili del presente atto;
4. di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi con il soggetto aggiudicatario del servizio da parte del RUP e del Dirigente, come indicato nella relazione allegata;
5. di dare atto che il RUP dell'opera di cui al C.O. 220250 è l' Ing. Lorenzo Mattioli;
6. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che il presente atto sarà pubblicato sul profilo del committente, nei termini e con le modalità stabilite dal suddetto articolo, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

ALLEGATI INTEGRANTI

20231027_Co220250-S1_IP0104_CalcoloTariffaConQE_VARIANTE.pdf -
591aec6fd057ddc4b95017d15aa5eea387e020f6a639c506a1eb865ffd3747a7

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	58613	2	2023/2229	4	€ 1.347,45	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	58613	2	2023/2229	10	€ 2.556,31	77151 - ATTANASIO Daniele

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.