

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/08125
Del: 10/10/2023
Esecutivo Da: 10/10/2023
Proponente: Servizio Gestione Tramvia

OGGETTO:

Svincolo terminale di Peretola - Nuovo ramo di ingresso all'aeroporto - Codice opera 170288 - CIG 918191866E - CUP H11B16000110007 - Autorizzazione all'impresa TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. a subappaltare i lavori di fornitura in opera di segnaletica orizzontale, verticale e barriera stradale di sicurezza all'impresa A.G.A. SOCIETÀ COOPERATIVA (C.F. e P.IVA 01597260536)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29 marzo 2023, sono stati approvati i Documenti di programmazione 2023/2025, le note di aggiornamento al DUP, il bilancio finanziario, la nota integrativa e il Piano Triennale Investimenti ed ulteriori allegati;
- con Deliberazione della Giunta n. 203 del 9 maggio 2023 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025";

Premesso altresì che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 22 febbraio 2022 è stato approvato il Progetto Esecutivo aggiornato dell'intervento denominato "Svincolo terminale di Peretola - Nuovo ramo di ingresso all'Aeroporto";
- con Determinazione Dirigenziale n. 6322 del 09/09/2022, il Direttore della Direzione Sistema Tramviario Metropolitano aggiudicava i lavori all'impresa Tirrena Costruzioni Generali s.r.l. (P. IVA 00639030535), con

sede in Grosseto, Via Birmania n. 150, con un ribasso offerto del 19,47%, per un totale di € 775.505,31 (€ 725.601,23 per lavori e € 49.904,08 per oneri di sicurezza);

- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/06322 del 09/09/2022 venivano contestualmente assunti i relativi impegni di spesa, una volta conclusi con esito positivo i controlli di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. effettuati sul suddetto operatore economico;

- in data 27/10/2022 è stato sottoscritto il contratto d'appalto del 25 ottobre 2022 tra l'impresa aggiudicatrice e la stazione appaltante;

- in data 17/11/2022 è stato sottoscritto il Verbale di consegna dei lavori;

- in data 05/12/2022 è stato emesso il Verbale di sospensione dei lavori a causa delle condizioni di impraticabilità del cantiere, per le avverse condizioni meteorologiche e tali da non poter eseguire le opere a regola d'arte, per cui la data di fine lavori è stata spostata al 26 maggio 2023;

- con Determinazione Dirigenziale 1315 del 28 febbraio 2023 è stata disposta l'Approvazione del Verbale di concordamento dei nuovi prezzi e la Variante n°1 migliorativa dello Svincolo terminale di Peretola – Nuovo ramo di ingresso all'aeroporto per un nuovo importo complessivo pari a € 775.251,78, di cui €725.347,70 per lavori ed € 49.904,08 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- con Determinazioni Dirigenziali 980 del 14 febbraio 2023 e 5351 del 26 giugno 2023 è stata autorizzata l'impresa TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. a subappaltare alcune lavorazioni riconducibili alla categoria OG3 all'impresa EDILE STRADALE F.lli MASSAI S.r.l. e a subappaltare lavori di fornitura e posa in opera dell'impianto di sollevamento acque meteoriche all'impresa LACQUACAD S.R.L.;

- con l'atto di sottomissione n. 2 del 4 luglio 2023 sono stati concessi 50 giorni per l'esecuzione dei lavori previsti nella Variante n. 2 e si è preso atto che, a causa del periodo piovoso, il cantiere è stato impraticabile dal 27 febbraio 2023 al 19 marzo 2023, per un totale di 21 giorni e pertanto, sono stati riconosciuti 71 giorni di proroga, spostando la data di ultimazione dei lavori al 5 agosto 2023;

- con Determinazione Dirigenziale 7195 del 7 settembre 2023 nella quale è stata disposta l'approvazione da parte del RUP, dell'Atto di sottomissione e verbale di approvazione nuovi prezzi" e della proposta di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, inerente all'esecuzione dell'intervento "Svincolo terminale di Peretola – Nuovo ramo di ingresso all'aeroporto – Codice opera 170288 – CIG 918191866E – CUP H11B16000110007", nonché la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori al 4 ottobre 2023;

- con Determina Dirigenziale n. 7956 del 3 ottobre 2023 si autorizzava la proroga di ulteriori 20 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, fissando la data di ultimazione dei lavori al 24 ottobre 2023.

Vista la nota prot. n. 300577 del 22/09/2023, , conservate agli atti dell'ufficio, con le quali l'impresa **TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.** ha chiesto di essere autorizzata a subappaltare all'impresa **A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA** (C.F. e P.IVA 01597260536), con sede in Roccastrada (GR), al Corso Roma n. 43/A, i lavori di fornitura in opera di segnaletica orizzontale, verticale e barriera stradale di sicurezza,

per la realizzazione del nuovo ramo di ingresso all'Aeroporto di Peretola per l'importo a corpo di € 8.150,41 (ottomilacentocinquanta/41) di cui € 400,00 (quattrocento/00) di oneri per la sicurezza;

Richiamato l'art. 37 del Capitolato Speciale di Appalto;

Dato atto che l'importo per il subappalto è nei limiti indicati all'art. 49 della L. 108/2021 di conversione con modificazioni della D.L. 77/2021, fermi restando tutti i controlli previsti dalla normativa vigente per i subappaltatori;

Dato altresì atto che, ai sensi dell'art. 105 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stato depositato il contratto di subappalto unitamente:

- alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per lo svolgimento dei lavori oggetto di subappalto;

- alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. (ex art. 105 comma 18 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

- ha ottemperato alle disposizioni previste agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 105 comma 19 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel contratto di subappalto è prevista la clausola per la quale le prestazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto;

Tenuto conto che sarà cura del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza, in fase di esecuzione, provvedere alla verifica del mantenimento dell'effettiva applicazione di quanto previsto;

Considerato che è stata verificata la regolarità della documentazione presentata e la conformità dei documenti con quanto richiesto dall'art 105 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e il Direttore Lavori ha altresì provveduto alla verifica tecnica del subappalto (**Allegato 1** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

Dato atto che sono in corso i controlli di legge sull'impresa subappaltatrice;

Ritenuto di autorizzare, sussistendo i presupposti di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il subappalto, fatto salvo l'esito positivo dei controlli ancora in corso;

Dato atto della regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del D.Lvo 267/00;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'atto con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di autorizzare, sussistendo i presupposti di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e fatto salvo l'esito positivo dei controlli ancora in corso, l'impresa **TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.**, aggiudicataria dell'intervento **Svincolo terminale di Peretola – Nuovo ramo di ingresso all'aeroporto – Codice opera 170288 – CIG 918191866E – CUP H11B16000110007**, a subappaltare alla **A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA** (C.F. e P.IVA 01597260536), con sede in Roccastrada (GR), al Corso Roma, n. 43/A, i lavori di fornitura in opera di segnaletica orizzontale, verticale e barriera stradale di sicurezza, per la realizzazione del nuovo ramo di ingresso all'Aeroporto di Peretola per l'importo a corpo di € 8.150,41 (ottomilacentocinquanta/41) di cui € 400,00 (quattrocento/00) di oneri per la sicurezza;
2. di dare atto che la presente autorizzazione comporta l'osservanza da parte dell'Impresa affidataria e di quella subappaltatrice delle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;
3. di dare atto che è onere della Direzione dei Lavori, al momento di ogni pagamento in conto, a favore dell'appaltatore, di verificare il rispetto degli adempimenti descritti in narrativa;
4. di dare atto che il RUP dell'intervento è l'Ing. Marco Gardenti.

ALLEGATI INTEGRANTI

BdP_AGA-Verifica tecnica_signed_signed_signed.pdf - 7d75ba91f70a6117bee28efcf34d546f55595ee8926811b73c36974772ed15f7

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Filippo Martinelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 10/10/2023

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Filippo Martinelli il 10/10/2023

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 6 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 21/12/2023