

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/10616

Del: 13/12/2023

Esecutivo Da: 13/12/2023

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità

OGGETTO:

Proroga Accordo Quadro Interventi straordinari sulla rete viaria comunale Q4 e Q5 - Codice Opera 190078 - CIG 8850420D9E -CUP H17H18002450004

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2023 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2023 ed il bilancio pluriennale 2023-2025;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2023 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025;

Richiamate:

- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 2021/DG/00215 del 01.06.2021 è stato approvato il progetto definitivo relativo all'Accordo Quadro per "Interventi straordinari sulla rete viaria comunale Q4 e Q5", Codice

Opera 190078, CUP H17H18002450004 per un importo complessivo da quadro economico pari ad €. 950.000,00;

- con determinazione dirigenziale della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità n.2021/DD/04613 del 27/07/2021 è stato disposto di ricorrere, per l'affidamento dell'Accordo quadro in oggetto, a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del D. L. 76/2020;

- con Determina Dirigenziale DD/2021/06646 del 26/10/2021 l'appalto di cui trattasi è stato aggiudicato all'impresa PONTINA COSTRUZIONI S.r.l. in con sede legale in Piazza della Libertà, 38 CAP 04100 Latina (LT) con il ribasso del 21,357%;

- in data 13/12/2021 PROT. 2021/400002 è stato sottoscritto dall'appaltatore il Contratto di accordo quadro;

visti:

- Gli elaborati relativi al citato accordo quadro, con particolare riferimento all'art. 18 c.1 del capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa;

- Il contratto di accordo quadro stipulato in data 13/12/2021 ed in particolare l'articolo 3.

Dato atto che:

- La durata dell'Accordo Quadro è di 24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula dell'Accordo Quadro o, in alternativa, fino all'esaurimento delle risorse economiche disponibili.

- Alla scadenza di tale data non si sono esaurite le risorse economiche disponibili;

- il giorno 13/12/2023 si raggiungerà la durata contrattuale dell'Accordo Quadro senza che siano state esaurite le risorse economiche disponibili;

- sussiste per la Stazione Appaltante la necessità di estendere la durata dell'Accordo Quadro di ulteriori 365 gg, così come consentito dagli artt. 13 c.16 e 18 c.1 del Capitolato Speciale di Appalto parte integrante del Contratto di Accordo Quadro prot. 400002 stipulato in data in data 13/12/2021

Visto l'atto di sottomissione sottoscritto in data 11/12/2023 dal Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento Ing. Andrea Campolmi e dall'impresa affidataria, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, con il quale:

- in considerazione della suddetta necessità della Stazione Appaltante di estendere la durata dell'Accordo

Quadro in questione è stata disposta dal Responsabile Unico del Procedimento la proroga dello stesso di ulteriori 365 gg. a far data dal 13/12/2024;

- l'appaltatore Impresa PONTINA COSTRUZIONI S.r.l. ha dichiarato di impegnarsi ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori che saranno ordinati in conseguenza della suddetta proroga della durata dell'Accordo Quadro, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del Contratto di Accordo Quadro stipulato in data 13/12/2021, prot. 400002, alle stesse condizioni e prezzi di cui allo stesso contratto di Accordo Quadro;

Richiamato l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 21 del Regolamento per l'Organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze.

Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA

1.Di dare atto che sussiste per la Stazione Appaltante la necessità di estendere la durata dell'Accordo Quadro avente ad oggetto "Interventi straordinari sulla rete viaria comunale Q4 e Q5", Codice Opera 190078, CUP H17H18002450004 CIG 8850420D9E, ai sensi all'art. 18 c.1 del capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 3 del Contratto di Accordo Quadro stipulato in data 13/12/2021, prot. 400002;

2.Di prendere atto e di approvare l'atto sottomissione sottoscritto in data 13/12/2023 dal Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento Ing. Andrea Campolmi e dall'impresa affidataria, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, con il quale:

- in considerazione della suddetta necessità della Stazione Appaltante di estendere la durata dell'Accordo Quadro in questione è stata disposta dal Responsabile Unico del Procedimento la proroga dello stesso di ulteriori 365 gg. a far data dal 13/12/2024;

- l'appaltatore Impresa PONTINA COSTRUZIONI S.r.l. ha dichiarato di impegnarsi ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori che saranno ordinati in conseguenza della suddetta proroga della durata dell'Accordo Quadro, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del Contratto di Accordo Quadro stipulato in data 13/12/2021, prot. 400002, alle stesse condizioni e prezzi di cui allo stesso contratto di Accordo Quadro;

3.Di dare atto che, a seguito della suddetta proroga, la nuova data di scadenza dell'Accordo Quadro in questione viene fissata il giorno 13/12/2024;

4. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Andrea Campolmi

ALLEGATI INTEGRANTI

190078_proroga AQ_PONTINA.pdf.p7m.p7m - 3d6f31f4c7ea67db7204ee1563c78c7039d57104e89d6570930ff1459da451e4

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.