

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/11040

Del: 22/12/2023

Esecutivo Da: 22/12/2023

Proponente: **Direzione Ambiente - Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche**

OGGETTO:

PON METRO 2014-2020 – Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente REACT-EU FESR Azione 6.1.4 - Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - Accordo Quadro Interventi in Aree Verdi Pubbliche in città” c.o. 220487 – Approvazione C.R.E. e saldo lavori dei contratti attuativi n. 1 cod. FI6.1.4a8 Mezzetta CUP H13D21001510001 CIG: 9821328043, n. 2 cod. FI6.1.4a5 Leopolda CUP H13D21001490001 CIG: 98436114C5, n. 3 cod. FI6.1.4a1 Pontignale CUP H14E21000940001 CIG: A0018E8E73 e n. 4 cod. FI6.1.4a16 Ex Meccanotessile CUP H14E21003410001 CIG: 9845702DE.

IL DIRIGENTE

SERVIZIO SOSTENIBILITÀ, VALUTAZIONE AMBIENTALE, GEOLOGIA E BONIFICHE

Premesso che:

- con Deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2023 sono stati approvati i “Documenti di programmazione 2023-2025: approvazione note di aggiornamento al DUP - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti”;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2023 è stato approvato il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025*" e il competente Dirigente è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma assegnato;
- con Decreto del Sindaco n. 84/2022, è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del “Servizio Sostenibilità, valutazione ambientale, geologia e bonifiche”, ai

sensi dell'art. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000;

Rilevato che:

- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Operativo Nazionale pluri-fondo «Città Metropolitane» (PON Metro) che si inserisce nel quadro dell'Agenda urbana nazionale e delle strategie di sviluppo urbano sostenibile dell'Italia, in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l'Agenda urbana europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020;

- con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio è stato adottato dalla Commissione europea il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 - 2020", che può contare su una dotazione finanziaria pari ad oltre 892 milioni di euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 142 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), cui si aggiungono 304 milioni di cofinanziamento nazionale;

- le città ed aree metropolitane interessate sono 14, ossia: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo, e le città capoluogo saranno individuate quali Autorità urbane (AU), ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013;

- con Deliberazione n. 2016/G/00171 è stato approvato lo schema di atto di delega per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI) per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile, nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici come sopra delineati, individuando quale Referente dell'Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze e a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ivi compreso l'atto di delega il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale Referente per l'attuazione del Programma la D.ssa Alessandra Barbieri;

- la sopra menzionata convenzione con l'Autorità di Gestione del PON Metro è stata sottoscritta in data 19 dicembre 2016;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/G/00554 del 29 novembre 2016 è stata approvata la "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Firenze" nell'ambito del PON Metro;

- in coerenza con gli ambiti tematici inclusi nel PON Metro e con gli Assi prioritari sopra identificati e tenuto conto delle peculiarità del territorio comunale, il percorso progettuale riguardante la città di Firenze ha portato all'individuazione delle linee di azione nell'ambito dei 5 assi del Programma e, precisamente: Asse 1 "Agenda Digitale Metropolitana", Asse 2 "Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana", Asse 3 "Servizi per l'inclusione sociale", Asse 4 "Infrastrutture inclusione sociale" e Asse 5 "Assistenza Tecnica", per un totale di € 40.355.143,14, inclusa la quota di riserva di efficacia per il raggiungimento dei target intermedi da parte del Programma, assegnata con Decisione di Esecuzione della Commissione - C (2019) 62 del 20 agosto 2019 e C(2020) 2019 del primo aprile 2020;

- con decisione della Commissione n. C (2021) 6028 del 09 agosto 2021, in esecuzione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, come modificato dal Regolamento (UE)

2020/2221, "per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU)" è stata approvata la modifica del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 prevedendo l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive per € 1.003.400.000,00 (fondi FESR REACT-EU) oltre € 80.000.000,00 (FSE REACT-EU) per interventi ed azioni per Asse 6 "Ripresa verde, digitale e resiliente" , Asse 7 "Ripresa sociale, economica e occupazionale" e Asse 8 "Assistenza tecnica REACT -EU";

- sulla base delle sopraddette risorse aggiuntive, è stata prevista l'assegnazione per l'Autorità Urbana di Firenze di ulteriori € 81.910.519,88, portando la dotazione complessiva del Piano per Firenze a € 122.265.663,02 confermata con nota prot. protocollo nr. 16176 - del 12/11/2021 - ALCT - ALCT FIRENZE - PON "Città METROpolitane" 2014-2020 - Comunicazione relativa all'ammontare delle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana/Organismo Intermedio del Comune di Firenze;

- in data 8 ottobre 2021 è stato inviato all'Autorità di Gestione l'aggiornamento del Piano Operativo Città di Firenze, contenente la proposta di rimodulazione delle schede di progetto inerenti, tra l'altro, la previsione degli interventi aggiuntivi finanziati con le risorse del REACT-EU sul Programma già menzionato;

- in data 30/12/2022 è stata approvata la deliberazione di Giunta n. DG/2022/00690 (proposta n. DG/2022/00798) avente ad oggetto "Piano Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014/2020 città di Firenze: presa d'atto e conferma del Piano Operativo degli Interventi e del Manuale Operativo di Funzionamento dell'Organismo Intermedio";

Dato atto:

- della delibera di G.M. n. 200 del 25/05/2021 con la quale è stato preso atto della scheda di rilevazione progetti REACT-EU dell'Organismo Intermedio di Firenze nell'ambito del PON Metro contenente la previsione degli interventi ritenuti eleggibili e finanziabili, tenuto conto degli aggiornamenti proposti in merito alla territorialità delle operazioni;

- dell'atto del Direttore Generale, in qualità di Responsabile dell'Organismo Intermedio di Firenze, prot. n. 399112 del 13/12/2021 successivamente integrato dall'atto prot. n. 283312 del 23/08/2022 , con cui è stata approvata e ammessa a finanziamento per complessivi € 6.300.000,00 l'operazione multi-intervento FI6.1.4a "Aree verdi pubbliche in città" - Asse 6, progetto previsto nell'ambito della risposta dell'UE alla pandemia di Covid-19, che prevede la suddivisione in quindici interventi:

Codice locale progetto	Denominazione intervento	Importo
FI_6.1.4a1	Completamento area Pontignale	€ 300.000,00
FI_6.1.4a2	Realizzazione Area Verde attrezzata in Via Belisario Vinta	€ 150.000,00

FI_6.1.4a3	Realizzazione Area Ex Masini Coverciano	€ 300.000,00
FI_6.1.4a4	Potenziamento dell'Area verde Via Castelnuovo Tedesco	€ 100.000,00
FI_6.1.4a5	Riqualificazione Area Urbanizzazione Leopolda	€ 250.000,00
FI_6.1.4a6	Realizzazione Area verde Lupi di Toscana	€ 2.100.000,00
FI_6.1.4a7	Riqualificazione Area Canova Fedi	€ 150.000,00
FI_6.1.4a8	Riqualificazione Giardino di Via del Mezzetta	€ 450.000,00
FI_6.1.4a9	Ampliamento Area tergale al Giardino del Sole	€ 420.000,00
FI_6.1.4a10	Rifunzionalizzazione Area Nigetti Matas	€ 200.000,00
FI_6.1.4a11	Recupero alla funzione pubblica area sommitale di Villa Strozzi	€ 750.000,00
FI_6.1.4a13	Riqualificazione Parterre	€ 500.000,00
FI_6.1.4a14	Riqualificazione Fattoria dei Ragazzi	€ 200.000,00
FI_6.1.4a15	Realizzazione area attrezzata al Parco del Mensola	€150.000,00
FI_6.1.4a16	Incremento della dotazione di verde area Ex Meccanotessile	€ 280.000,00
	TOTALE	€ 6.300,000

- della deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28/11/2022 di approvazione dell'ultima variazione di bilancio e relativi allegati, con la quale è stato inserito nel Piano Triennale Investimenti del Comune di Firenze, al c.o. 220487, l'Accordo Quadro denominato "PON METRO - Interventi in Aree Verdi Pubbliche in città - A.Q. (FI6.1.4a) - REACT EU", che accorpa gli interventi di seguito elencati:

Codice locale progetto	Denominazione intervento	Importo
------------------------	--------------------------	---------

FI_6.1.4a1	Completamento area Pontignale	€ 300.000,00
FI_6.1.4a3	Realizzazione Area Ex Masini Coverciano	€ 300.000,00
FI_6.1.4a5	Riqualificazione Area Urbanizzazione Leopolda	€ 250.000,00
FI_6.1.4a8	Riqualificazione Giardino di Via del Mezzetta	€ 450.000,00
FI_6.1.4a16	Incremento della dotazione di verde area Ex Meccanotessile	€ 280.000,00
	TOTALE	€ 1.580.000,00

- la determinazione dirigenziale n. 2022/09707 del 14 dicembre 2022, ad integrazione della precedente determinazione dirigenziale n. 2022/1825, con la quale, tra i vari interventi, sono state accertate le entrate ed assunti gli impegni di spesa afferenti l'intervento FI_6.1.4a1 - Aree verdi pubbliche in città - Ampliamento Area Pontignale - PON METRO - CUP H14E21000940001, l'intervento FI_6.1.4a5 - Aree verdi pubbliche in città - Riqualificazione Area Urbanizzazione Leopolda - CUP H13D21001490001 e l'intervento FI_6.1.4a8 - Aree verdi pubbliche in città - Riqualificazione Giardino di via del Mezzetta - CUP H13D21001510001, contratti attuativi dell' Accordo Quadro, di cui al c.o. 220487, tutti finanziati tramite fondi REACT EU;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 609 del 06/12/2022 con cui sono stati approvati gli elaborati relativi all'Accordo Quadro denominato "PON METRO - Interventi in Aree Verdi Pubbliche in città - A.Q. (FI6.1.4a) - REACT EU ", codice opera 220487;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 22/02/2023 con cui sono stati approvati in linea tecnica gli elaborati relativi al progetto esecutivo dell'intervento di cui al codice locale progetto FI6.1.4a16 - "Aree verdi pubbliche in città - Incremento della dotazione di verde area Ex Meccanotessile CUP H14E21003410001, dell'importo di € 280.000,00;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2023/00068, con la quale si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo relativo dell'intervento di cui al codice progetto FI_6.1.4a5 Riqualificazione Area Urbanizzazione Leopolda - CUP H13D21001490001, dell'importo di € 250.000,00;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. DG/2023/107 con cui sono stati approvati in linea tecnica gli elaborati relativi al progetto esecutivo dell'intervento "PON METRO 2014-2020 - Codice locale progetto FI6.1.4a8 - "Aree verdi pubbliche in città" - CUP H13D21001510001 - C.O. 220487", dell'importo di € 450.000,00;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. DG/2023/00326 del 20/06/2023 con cui si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento codice locale progetto FI_6.1.4a1 - Aree verdi pubbliche in città - Completamento area Pontignale - CUP H14E21000940001, dell'importo di € 300.000,00;

Preso atto che:

- Il Responsabile Unico del Procedimento per il presente Accordo Quadro è la Dott.ssa Cecilia Cantini, Dirigente Responsabile del Servizio Parchi, Giardini ed Aree Verdi della Direzione Ambiente;
- è stata espletata la procedura di gara per l'affidamento dell'Accordo quadro in questione e con determinazione dirigenziale n. 3641 del 04/05/2023 si è aggiudicato l'Accordo quadro denominato "INTERVENTI IN AREE VERDI PUBBLICHE IN CITTÀ (Operazione codice locale progetto FI6.1.4a) REACT EU", CODICE OPERA 220487 alla ditta Vivai Antonio Marrone, con sede legale in Qualiano (NA) Via Salvator Rosa 49 - 80019, P.IVA. 04993321217, cod. ben. 56521, che ha presentato un'offerta con ribasso del 23,59%;
- con determinazione dirigenziale n. 4224 del 22/05/2023 si sono affidati i lavori del contratto attuativo n. 1 avente ad oggetto l'intervento Codice locale progetto FI_6.1.4a8 - "Aree verdi pubbliche in città - Riqualificazione Giardino di via del Mezzetta - CUP H13D21001510001 -CIG DERIVATO 9821328043, per un importo lavori al netto del ribasso del 23,59% offerto dall'affidatario Vivai Antonio Marrone Srl, pari ad € 318.961,43 comprensivi di € 9.950,24 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 57.517,64 per IVA al 22% e contestualmente è stato affidato l'incarico di Direttore dei Lavori all'Arch. Michele Zingarelli;;
- con determinazione dirigenziale n. 4625 del 05/06/2023 si sono affidati i lavori relativi al contratto attuativo n. 2 avente ad oggetto l'intervento codice locale progetto FI_6.1.4a5 - "Aree Verdi Pubbliche in città - Riqualificazione Area Urbanizzazione Leopolda" - CUP: H13D21001490001 - CIG DERIVATO 98436114C5 - dell' Accordo Quadro in oggetto di cui al c.o. 220487, per un importo lavori al netto del ribasso del 23,59% offerto dall'affidatario Vivai Antonio Marrone Srl, pari ad € 154.452,50 comprensivi di € 4.555,63 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 27.852,09 per IVA al 22%;
- con la medesima determinazione dirigenziale n. 4625/2023 si sono affidati i lavori relativi al contratto attuativo n. 3 avente ad oggetto l'intervento codice locale progetto FI_6.1.4a16 - "Aree verdi pubbliche in città - Incremento della dotazione di verde area Ex Meccanotessile - CUP H14E21003410001 - CIG DERIVATO 98454702DE - dell' Accordo Quadro in oggetto di cui al c.o. 220487, per un importo lavori al netto del ribasso del 23,59% offerto dall'affidatario pari ad € 196.369,34 comprensivi di € 6.323,90 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 35.410,86 per IVA al 22%;
- come precisato nella determinazione dirigenziale n. 4625 del 05/06/2023, per mero errore materiale, con DD/2022/10040 del 20/12/2022 l'allacciamento Publicacqua previsto per il sopracitato intervento al Codice Locale Progetto FI_6.1.4a5 è stato impegnato a valere sul codice opera 220488 in luogo del codice opera 220487;
- con determinazione dirigenziale n. 4978 del 13/06/2023 è stato affidato l'incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento in oggetto all'Arch. Michele Zingarelli;
- con determinazione dirigenziale n. 5135 del 19/06/2023, relativamente al contratto attuativo n. 3 - FI_6.1.4a16 - "Aree verdi pubbliche in città - Incremento della dotazione di verde area Ex Meccanotessile è stato affidato a Eutropia Architettura Studio Associato l'incarico di Direttore dei Lavori, per un importo pari ad € 4.518,83, oltre CAP e IVA al 22%, per un totale complessivo di € 5.733,49 - CIG Z25369C15E;
- con determinazione dirigenziale n. 5524 del 30/06/2023, relativamente al suddetto

intervento è stato affidato all'operatore economico FRANCHI+ASSOCIATI SRLTP l'incarico di Direzione Lavori per un importo pari ad € 5.175,00, oltre cassa previdenziale 4% ed IVA 22% e l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione allo Studio tecnico Ing. M. Zuccherini Geom. T. Bartolini Geom. A. Giovannetti per un importo pari ad € 4.880,00, oltre cassa previdenziale 5% ed IVA 22%;

- con determinazione dirigenziale n. 5850 del 12/07/2023, sempre per il contratto attuativo n. 3 dell' Accordo Quadro in oggetto è stato affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza a Eutropia Architettura Studio Associato, per un importo € 5.793,36, considerato il ribasso del 0,000%, oltre Cassa previdenziale e IVA al 22% per un importo complessivo di € 7.350,61 - CIG 9868727B24;

- con determinazione dirigenziale n. 6513 del 04/08/2023 si è affidato il contratto attuativo n. 4 relativo all'intervento codice locale progetto FI6.1.4a1 - "Aree verdi pubbliche in città - Completamento Area Pontignale - CUP H14E21000940001 - CIG DERIVATO A0018E8E73 alla ditta aggiudicataria dell'Accordo Quadro Vivai Antonio Marrone e contestualmente sono stati affidati l'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione all'operatore economico Bios-Is S.r.l.;

- con determinazione dirigenziale n. 8304 esecutiva dal 16/10/2023 sono stati rimodulati gli importi afferenti gli interventi al codice locale progetto FI_6.1.4a e FI_6.1.4d, nel rispetto del cronoprogramma di attuazione delle stesse e nelle more dell'integrazione degli atti di ammissione a finanziamento;

- con la stessa determinazione, inoltre, è stata aggiornata contabilmente la determinazione dirigenziale n. 2022/9707 per quanto concerne gli accertamenti in entrata e conseguentemente gli impegni correlati, in particolare sono stati decurtati € 7.000,00 quale minor spesa dal contratto attuativo n.3 ed € 7.177,69 quale minor spesa dal contratto attuativo n.4 dell'Accordo Quadro 220487;

- con determinazione dirigenziale n. 8391 esecutiva dal 18/10/2023 si sono rimodulati gli interventi di cui ai codici locali progetto FI_6.1.4a13, FI_6.1.4e4 ed in particolare FI_6.1.4a3 "Realizzazione Area Ex Masini Coverciano" dai cui sono stati decurtati € 150.000,00 con conseguente ridefinizione del quadro economico dell'intervento;

- con determinazione dirigenziale n. 8874/2023 è stato approvato l'adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 D.L. 50/2022 relativo all'intervento di cui al codice locale progetto

FI_6.1.4a16 - "Aree verdi pubbliche in città - Incremento della dotazione di verde area Ex Meccanotessile - CUP H14E21003410001;

- con determinazioni dirigenziali n. 9197/2023 e 9304/2023 sono state approvate le varianti in corso d'opera e variata distribuzione di spesa ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 dei Contratti Attuativi n. 1, 2, n. 3 e n. 4, rideterminando le relative date di conclusione dei lavori ed il relativo Quadro Economico di Accordo Quadro come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO - C.O. 220487			
	IMPORTO TOTALE LAVORI		
	Contratto attuativo n.1 da affidamento, iva inclusa - Mezzetta		€ 318.961,43
	Contratto attuativo n.2 da affidamento, iva inclusa - Leopolda		€ 178.847,43
	Contratto attuativo n.3 da affidamento, iva inclusa - Meccanotessile		€ 231.201,27
	Contratto attuativo n.4 da affidamento, iva inclusa - Pontignale		€ 237.744,84
	Somma totale lavori contratti attuativi affidati IVA inclusa		€ 966.754,97
	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (80%) C.ATT. 1	1,80%	€ 4.882,86
	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (80%) C.ATT. 2	1,80%	€ 2.742,46
	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (80%) C.ATT. 3	1,80%	€ 3.559,51
	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (80%) C.ATT. 4	1,80%	€ 3.639,73
	Imprevisti C.ATT.1		€ 7.602,98
	Imprevisti C.ATT.2		€ 0,00
	Imprevisti C.ATT.3		€ 0,00

Imprevisti C.ATT.4		€ 0,00
Quota contributo Anac C.ATT.1		€ 120,00
Quota contributo Anac C.ATT.2		€ 120,00
Quota contributo Anac C.ATT.3		€ 120,00
Quota contributo Anac C.ATT.4		€ 120,00
Quota contributo Anac		€ 120,00
Accordo bonario C.ATT.1		€ 12.410,59
Accordo bonario C.ATT.2		€ 6.012,69
Accordo bonario C.ATT.3		€ 7.638,37
Accordo bonario C.ATT.4		€ 8.159,21
Somme a disposizione C.ATT. 1		€ 27.215,85
Somme a disposizione C.ATT. 2		€ 2.825,76
Somme a disposizione C.ATT. 4		€ 12.151,93
Compenso Direzione Lavori Arch. Michele Zingarelli C.ATT. 1		€ 8.078,50
Incarico Eutropia Architettura Studio Associato per Variante n. 1		€ 2.600,00
Compenso BIOS-IS Variante n. 1		€ 756,34
Compenso Direzione Lavori FRANCHI+ASSOCIATI SRLTP C.ATT. 2		€ 7.200,44
Compenso Direzione Lavori Eutropia Architettura Studio Associato C.ATT. 3		€ 5.733,49
Compenso Direzione Lavori e CSE BIOS-IS Pontignale C.ATT. 4		€ 16.642,70
Compenso incarico CSE Arch. Michele Zingarelli C.ATT. 1		€ 9.516,00

Compenso incarico CSE Studio tecnico Ing. M. Zuccherini Geom. T. Bartolini Geom. A. Giovannetti C.ATT. 2		€ 6.251,28
Compenso incarico CSE Eutropia Architettura Studio Associato C.ATT. 3		€ 7.350,61
Conguaglio economico corrispettivo per progettazione Mezzetta		€ 3.478,67
Conguaglio economico corrispettivo per progettazione Ex Meccanotessile		€ 2.300,51
Progettazione Zingarelli Michele Mezzetta		€ 15.733,12
Progettazione Tesi Chiara Arch. Progetto Leopolda		€ 10.213,84
Progettazione Bios-Is Srl Pontignale		€ 8.607,56
Progettazione Eutropia Meccanotessile		€ 9.142,29
Allacciamento Publicacqua Pontignale		€ 5.058,03
Allacciamento Publicacqua Meccanotessile		€ 225,05
Allacciamento Publicacqua Masini		€ 2.183,72
Adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 CA 3		€ 9.760,00
Adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 CA 4		€ 5.000,00
Adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 CA 2		€ 19.000,00
Adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 CA 1		€ 42.000,00
Sommano		€ 296.274,09
Somme a disposizione		€ 152.793,25
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 1.415.822,31

Visto il D.L.gs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, che la spesa netta sostenuta, inerente i Contratti Attuativi n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 è di € **785.819,75**, ed i dati catastali, dettagliatamente descritti nei tre CRE, sono i seguenti:

Contratto Attuativo	Denominazione intervento	Luogo intervento	IMPORTO	Foglio	p.lla
1 - FI_6.1.4a8	Riqualificazione Giardino di Via del Mezzetta		€ 228.261,54	107	2263
1 - FI_6.1.4a8	Riqualificazione Giardino di Via del Mezzetta		€ 30.542,53	107	2264
1 - FI_6.1.4a8		TOTALE	€ 258.804,07		
2 - FI_6.1.4a5	Riqualificazione Area Urbanizzazione Leopolda		€ 210,93	73	578
2 - FI_6.1.4a5	Riqualificazione Area Urbanizzazione Leopolda		€ 1.337,36	73	602
2 - FI_6.1.4a5	Riqualificazione Area Urbanizzazione Leopolda		€ 52.639,01	73	613
2 - FI_6.1.4a5	Riqualificazione Area Urbanizzazione Leopolda		€ 14.887,46	73	614
2 - FI_6.1.4a5	Riqualificazione Area Urbanizzazione Leopolda		€ 1.154,07	73	622
2 - FI_6.1.4a5	Riqualificazione Area Urbanizzazione Leopolda		€ 13.726,60	73	647

2 - FI_6.1.4a5	Riqualificazione Area Urbanizzazione Leopolda		€ 18.689,09	73	651
2 - FI_6.1.4a5	Riqualificazione Area Urbanizzazione Leopolda		€ 1.316,99	74	922
2 - FI_6.1.4a5	Riqualificazione Area Urbanizzazione Leopolda		€ 1.323,78	74	923
2 - FI_6.1.4a5	Riqualificazione Area Urbanizzazione Leopolda		€ 53.079,31	74	960
2 - FI_6.1.4a5		TOTALE	€ 158.364,60		
3 - FI_6.1.4a16	Incremento della dotazione di verde area Ex Meccanotessile	Parco Galileo Galilei, Via Cesare Cocchi - Via Valerio Santelli	€ 193.123,04	35	2183
3 - FI_6.1.4a16		TOTALE	€ 193.123,04		
4 - FI_6.1.4a1	Completamento area Pontignale		€ 43.523,96	64	543
4 - FI_6.1.4a1	Completamento area Pontignale		€ 1.548,80	64	547
4 - FI_6.1.4a1	Completamento area Pontignale		€ 25.607,20	64	548
4 - FI_6.1.4a1	Completamento area Pontignale		€ 56.752,87	64	865
4 - FI_6.1.4a1	Completamento area Pontignale		€ 32.547,80	64	867
4 - FI_6.1.4a1	Completamento area Pontignale		€ 305,20	64	869

4 - FI_6.1.4a1	Completamento area Pontignale		€ 15.242,21	64	871
4 - FI_6.1.4a1		TOTALE	€ 175.528,04		
TOTALE DEI CONTRATTI ATTUATIVI N. 1, N. 2, N. 3 E N. 4			€ 785.819,75		

Visto:

- i Certificati di Regolare Esecuzione dei Direttori dei lavori, dai quali risulta che:

- il totale complessivo dei lavori a consuntivo per il **1° contratto attuativo - Riqualificazione Giardino di Via del Mezzetta** ammonta a netti €. **258.804,07**, che l'importo per i quattro SAL di lavori ed adeguamento ammonta a netti €. **223.525,71** e di conseguenza il credito residuo dell'impresa ammonta a netti €. **35.278,36** oltre IVA al 22% per un totale di €. **43.039,60**;
- come da Relazione ad integrazione sottoscritta dal RUP, Dott.ssa Cecilia Cantini, il totale complessivo dei lavori a consuntivo per il **2° contratto attuativo - Riqualificazione Area Urbanizzazione Leopolda** ammonta a netti €. **158.364,60**, che l'importo per i due SAL di lavori ed adeguamento ammonta a netti €. **144.377,64** e di conseguenza il credito residuo dell'impresa ammonta a netti €. **13.986,96** oltre IVA al 22% per un totale di €. **17.064,09**;
- il totale complessivo dei lavori a consuntivo per il **3° contratto attuativo - Incremento della dotazione di verde area Ex Meccanotessile** ammonta a netti €. **193.123,04**, che l'importo per i due SAL di lavori ed adeguamento ammonta a netti €. **173.307,27** e di conseguenza il credito residuo dell'impresa ammonta a netti €. **19.815,77** oltre IVA al 22% per un totale di €. **24.175,24**;
- il totale complessivo dei lavori a consuntivo per il **4° contratto attuativo - Completamento area Pontignale** ammonta a netti €. **175.528,04**, che l'importo corrisposto per i due SAL di lavori e adeguamento ammonta a netti €. **157.533,20** e di conseguenza il credito residuo dell'impresa ammonta a netti €. **17.994,84** oltre IVA al 22% per un totale di €. **21.953,70**;

- la regolarità della prestazione acquisita, espressa dai Direttori dei Lavori/dell'esecuzione mediante l'apposizione dei visti di regolarità:

- sulla fattura elettronica n. **490 del 19/12/2023**, relativa al contratto attuativo n. 1
- Riqualificazione Giardino di Via del Mezzetta;
- sulla fattura elettronica n. **485 del 18/12/2023**, relativa al contratto attuativo n. 2
- Riqualificazione Area Urbanizzazione Leopolda;
- sulla fattura elettronica n. **489 del 18/12/2023**, relativa al contratto attuativo n. 3
- Incremento della dotazione di verde area Ex Meccanotessile;
- sulla fattura elettronica n. **484 del 18/12/2023**, relativa al contratto attuativo n. 4
- Completamento area Pontignale;

- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;

- che gli estremi bancari riportati su jEnte e sulle fatture elettroniche sono conformi alle disposizioni previste dall'art. 3 della L. 136 del 13.8.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del governo in materia di normativa antimafia", modificato dall'art. 7 della L.17/12/2010 N. 217 "Misure urgenti in materia di sicurezza" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che le coordinate bancarie sono le seguenti:
IT15N0303239890010000002145;

- che i CIG relativi alle presenti liquidazioni sono:

- **per il 1° contratto attuativo** - FI_6.1.4a8 Accordo Quadro Interventi in Aree verdi pubbliche in città - Riqualificazione Giardino di Via del Mezzetta - CIG derivato 9821328043;
- **per il 2° contratto attuativo** - FI_6.1.4a5 Accordo Quadro Interventi in Aree verdi pubbliche in città - Riqualificazione Area Urbanizzazione Leopolda - CIG derivato 98436114C5;
- **per il 3° contratto attuativo** - FI_6.1.4a16 Accordo Quadro Interventi in Aree verdi pubbliche in città - Incremento della dotazione di verde area Ex Meccanotessile - CIG derivato 98454702DE;
- **per il 4° contratto attuativo** - FI_6.1.4a1 Accordo Quadro Interventi in Aree verdi pubbliche in città - Completamento Area Pontignale - CIG derivato A0018E8E73;

- che l'avvenuta pubblicazione delle DD di impegno n. **4224/2023, 4625/23, 6513/23, 8874/2023, 9197/2023 e 9304/2023** riferite alle presenti liquidazioni, sono in regola con le

norme attuali in materia di trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni);

- che per mero errore materiale, il Direttore dei Lavori ha riportato nel Certificato di Regolare Esecuzione del contratto attuativo n. 1 - Riqualificazione Giardino di Via del Mezzetta, un subappalto a favore di Autotrasporti Baroni Srl con sede legale in Viale John Fitzgerald Kennedy n.176 - 50038 Scarperia e San Pietro (Fi) C.F. e P.IVA 05682870489, trattandosi invece di subaffidamento, non soggetto ad autorizzazione con atto da parte della scrivente Stazione Appaltante;

Preso atto:

- della regolarità contributiva e assicurativa della ditta **Vivai Antonio Marrone**, con sede legale in Qualiano (NA) Via Salvator Rosa 49 - 80019, P.IVA. 04993321217, cod. ben. 56521, come da attestazione DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva (art. 16 bis, comma 10, D.L. 29/11/2008 n. 185; art. 30 c. 5 D.Lgs. 18/04/2016 n.50; art. 17 c. 2 L.R.T. 13/07/2007 n. 38) - richiesta da questa stazione appaltante;

- che il presente appalto non rientra nei casi previsti dall'art. 17-bis del D.lgs.241/1997 introdotto a seguito dell'entrata in vigore, dal 01 gennaio 2020, dell'Art. 4 del D.L. 26/10/19 N. 124 (convertita in L. 19/12/19 n. 157 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/19);

- che dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dalla Circolare n. 13 dell'Agenzia delle Entrate Art. 1, c. 988 della L. 205/2017, in vigore dal 01/03/18, in materia di pagamenti della pubblica amministrazione, non sono emersi inadempimenti né a carico del beneficiario e che pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;

Verificato che sussistono i presupposti per l'approvazione degli atti presentati dai Direttori dei Lavori da cui risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni tecniche previste dal contratto, dal relativo Capitolato Speciale d'Appalto ed agli ordini impartiti dalla Direzione dei lavori;

- che i lavori sono stati eseguiti nei termini di proroga concessi e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;

- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e

previste dai contratti di appalto;

- che, come riportato nel Certificato di Regolare Esecuzione del contratto attuativo n. 1 di Mezzetta, ai sensi dell'art. 29 del CSA, deve essere applicata all'appaltatore una penale per i giorni di ritardo pari a complessivi € 4.159,20;

- che la ditta **Vivai Antonio Marrone** ha stipulato:

- polizza fideiussoria n. **PC7B0QLP del 19/12/2023** a garanzia della rata di saldo dei lavori del Contratto Attuativo n. 1 con la **Zurich Insurance PLC**;
- polizza fideiussoria n. **2051288 del 20/12/2023** a garanzia della rata di saldo dei lavori del Contratto Attuativo n. 2 con la **REVO Insurance S.p.A.**;
- polizza fideiussoria n. **2050597 del 18/12/2023** a garanzia della rata di saldo dei lavori del Contratto Attuativo n. 3 con la **REVO Insurance S.p.A.**;
- polizza fideiussoria n. **2051184 del 20/12/2023** a garanzia della rata di saldo dei lavori del Contratto Attuativo n. 4 con la **REVO Insurance S.p.A.**;

Verificato che per i presenta appalti non sono state autorizzate cessioni di credito;

Dato atto che la scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativa al presente appalto sarà approvata con un successivo atto dirigenziale;

Visti:

- il D.lgs. 267/00 ed in particolare gli artt. 107, 169 e 184;
- l'art. 40 del vigente regolamento comunale di contabilità
- l'articolo 21 del Regolamento sull'ordinamento uffici e servizi;

DETERMINA

1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che perciò si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;

2) di approvare i Certificati di Regolare Esecuzione con relativo Stato Finale relativi ai lavori di **"Accordo Quadro codice locale progetto FI_6.1.4a - Interventi in Aree Verdi Pubbliche in città - c.o. 220487"**, per i seguenti contratti attuativi:

- Contratto Attuativo n. 1 - CUP H13D21001510001 e CIG derivato 9821328043;
- Contratto Attuativo n. 2 - CUP H13D21001490001 e CIG derivato 98436114C5;
- Contratto Attuativo n. 3 - CUP H14E21000940001 e CIG derivato A0018E8E73;
- Contratto Attuativo n. 4 - CUP H14E21003410001 e CIG derivato 9845702DE;

3) di stabilire che il quadro economico generale definitivo che ne consegue è il seguente:

1° CONTRATTO ATTUATIVO - MEZZETTA			
Importo a consuntivo di cui:	€		258.804,07
lavori al netto del ribasso	€		237.357,35
Importo della sicurezza non soggetto a ribasso	€		9.598,63
Importo per adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022	€		11.848,09
IVA 22%	€		56.936,90

A1 SOMMANO		315.740,97
Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 imp. 2023/6673/2 e 2023/6673/10	€	5.181,34
Contributo ANAC imp. 2023/6673/4	€	120,00
Compenso Direzione Lavori Arch. Michele Zingarelli imp. 2023/6672	€	8.078,50
Servizio di progettazione imp. 2022/5614, 2023/3062 e 2023/6671	€	19.211,79
Incarico CSE Arch. Michele Zingarelli imp. 6673/7	€	9.516,00
A2 SOMMANO	€	42.107,63
Economie sul 1° contratto attuativo		
Residuo su lavori imp. 2023/6673/1	€	17.675,13
Residuo su variante imp. 2023/6673/9	€	19.322,48
Residuo su adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 imp. 6673/8	€	27.545,33
Accordo bonario imp. 2023/6673/3	€	12.410,59
Somme a disposizione imp. 2023/6673/6	€	15.197,87
A3 SOMMANO	€	92.151,40
2° CONTRATTO ATTUATIVO - LEOPOLDA		
Importo a consuntivo di cui:	€	158.364,60
lavori al netto del ribasso	€	128.417,99
Importo della sicurezza non soggetto a ribasso	€	4.555,63

	Importo per adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022	€	25.390,98
	IVA 22%	€	34.840,21
B1	SOMMANO	€	193.204,81
	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 imp. 2023/6977/2 e 2023/6977/10	€	2.742,46
	Contributo ANAC imp. 2023/6977/4	€	120,00
	Compenso Direzione Lavori FRANCHI+ASSOCIATI SRLTP imp. 2023/6977/7 e 2023/6977/11	€	7.200,44
	Compenso incarico CSE Studio tecnico Ing. M. Zuccherini Geom. T. Bartolini Geom. A. Giovannetti imp. 2023/6977/8	€	6.251,28
	Progettazione Tesi Chiara Arch. Imp. 2022/2939/1 e 2023/3047	€	10.213,84
B2	SOMMANO	€	26.528,02
	Economie sul 2° contratto attuativo		
	Residuo su lavori imp. 2023/6977/1	€	0,00
	Residuo su variante imp. 2023/6977/9	€	4.642,62
	Residuo su adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 imp. 2023/6977/12	€	0,00
	Accordo bonario imp. 2023/6977/5	€	6.012,69
	Somme a disposizione imp. 2023/6977/6	€	2.825,76
B3	SOMMANO	€	13.481,07
	3° CONTRATTO ATTUATIVO - EX MECCANOTESSILE		

Importo a consuntivo di cui:	€	193.123,04
lavori al netto del ribasso	€	186.038,64
Importo della sicurezza non soggetto a ribasso	€	2.682,97
Importo per adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022	€	4.401,43
IVA 22%	€	42.487,07
C1 SOMMANO	€	235.610,11
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 imp. 2023/6978/2 e 2023/6978/12	€	3.559,51
Contributo ANAC imp. 2023/6978/4	€	120,00
Compenso Direzione Lavori Eutropia Architettura Studio Associato imp. 2023/6978/7 e 2023/6978/13	€	8.333,49
Compenso incarico CSE Eutropia Architettura Studio Associato imp. 2023/6978/9	€	7.350,61
Progettazione Eutropia con conguaglio del corrispettivo imp. 2022/6110, 2023/3079 e 2023/6978/8	€	11.442,79
Allacciamento Publiacqua imp. 2022/7554/1	€	225,05
C2 SOMMANO	€	31.031,45
Economie sul 3° contratto attuativo		
Residuo su lavori imp. 2023/6978/1	€	0,00
Residuo su variante imp. 2023/6978/11	€	960,91
Residuo su adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 imp. 2023/6978/10	€	4.390,26

	Accordo bonario imp. 2023/6978/5	€	7.638,37
	Somme a disposizione imp. 2023/3085	€	
	Economia su impegno 2023/3079	€	0,01
C3	Economie sul 3° contratto attuativo	€	12.989,54
	4° CONTRATTO ATTUATIVO - PONTIGNALE		
	Importo a consuntivo di cui:	€	175.528,04
	lavori al netto del ribasso	€	164.004,59
	Importo della sicurezza non soggetto a ribasso	€	4.148,64
	Importo per adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022	€	7.374,81
	IVA 22%	€	38.616,17
D1	SOMMANO	€	214.144,21
	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 imp. 2023/7203/2 e 2023/7203/8	€	3.639,73
	Contributo ANAC imp. 2023/3085/1	€	120,00
	Compenso Direzione Lavori e CSE BIOS-IS Srl imp. 2023/7203/6 e 2023/7203/9	€	17.399,04
	Progettazione Bios-Is Srl imp. 2022/5802 e 2023/3073	€	8.607,56
D2	SOMMANO	€	29.766,33
	Economie sul 4° contratto attuativo		
	Residuo su lavori imp. 2023/7203/1	€	793,30
	Residuo su variante imp. 2023/7203/7	€	27.807,34

	Residuo su adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 imp. 2023/7203/10	€	0,00
	Accordo bonario imp. 2023/7203/4	€	8.159,21
	Somme a disposizione imp. 2023/7203/5	€	12.151,93
D3	Economie sul 4° contratto attuativo	€	48.911,78
	Altre somme impegnate di Accordo Quadro		
	Somme a disposizione imp. 2023/3085	€	152.793,24
	Contributo ANAC imp. 2023/3085/1	€	120,00
	Allacciamento Publiacqua imp. 2023/6373/1	€	2.183,72
	Allacciamento Publiacqua imp. 2022/7547/1	€	5.058,03
E	Totale Altre somme impegnate di Accordo Quadro	€	160.154,99
	TOTALE CODICE OPERA 220487	€	1.415.822,31

4) di rimandare a successivo atto l'approvazione della scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

5) di accertare nei confronti dell'operatore economico Vivai Antonio Marrone S.r.l - P.IVA. 04993321217 (cod. ben. 56521) la somma di € 4.159,20, autorizzando l'emissione contestuale di reversale di incasso di pari importo, quale detrazione a titolo di penali come da certificato di regolare esecuzione, a valere sul capitolo di entrata 45200 "Rimborsi, recuperi vari e altre entrate straordinarie per spese in c/capitale";

6) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione dei seguenti mandati a favore della ditta **Vivai Antonio Marrone**, con sede legale in Qualiano (NA) Via Salvator Rosa 49 - 80019, P.IVA. 04993321217, cod. ben. 56521:

- € 43.039,60 sull'impegno di spesa n. 2023/6673/1, capitolo 54415/6 relativo al Contratto Attuativo n. 1 - Mezzetta - CIG: 9821328043;

- € 17.064,09 sull'impegno di spesa n. 2023/6977/9, capitolo 54415/6 relativo al Contratto Attuativo n. 2 - Leopolda - CIG: 98436114C5;

- € 24.175,24 sull'impegno di spesa n. 2023/6978/11, capitolo 54415/6 relativo al Contratto Attuativo n. 3 - Ex Meccanotessile - CIG: 98454702DE;

- € 21.953,70 sull'impegno di spesa n. 2023/7203/1, capitolo 54415/6 relativo al Contratto Attuativo n. 4 - Pontignale - CIG: A0018E8E73;

7) di disporre che la minore spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento in oggetto ritorna a disposizione dei fondi PON-METRO e che con successivo provvedimento il Servizio Ricerca Finanziamenti e PON-METRO provvederà a diminuire l'accertamento n. 2023/950 sul codice opera 220487 dei seguenti importi relativi alle economie dichiarate ed a recuperare le stesse sul programma:

- € 17.675,13 di residuo su lavori imp. 2023/6673/1;

- € 19.322,48 di residuo su variante imp. 2023/6673/9;

- € 27.545,33 di residuo su adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 imp. 2023/6673/8;

- € 12.410,59 di accordo bonario imp. 2023/6673/3;

- € 15.197,87 di somme a disposizione imp. 2023/6673/6;

- € 4.642,62 di residuo su variante imp. 2023/6977/9;

- € 6.012,69 di accordo bonario imp. 2023/6977/5;

- € 2.825,76 di somme a disposizione imp. 2023/6977/6;

- € 960,91 di residuo su variante imp. 2023/6978/11;

- € 4.390,26 di residuo su adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 imp. 2023/6978/10;

- € 7.638,37 di accordo bonario imp. 2023/6978/5;

- € 0,01 di economie sull'imp. 2023/3079;
- € 793,30 di residuo su lavori imp. 2023/7203/1;
- € 27.807,34 di residuo su variante imp. 2023/7203/7;
- € 8.159,21 di Accordo bonario imp. 2023/7203/4;
- € 12.151,93 di Somme a disposizione imp. 2023/7203/5;
- € 152.793,24 di Somme a disposizione imp. 2023/3085;

8) di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è la Dott.ssa Cecilia Cantini.

ALLEGATI INTEGRANTI

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE_rev.02.pdf.p7m.p7m - baf3d8c7f09dce47ebf446c05cc8f87490bbd7c785f707f989dd82554300db4b
CRE-co220487-FI_6.1.4a-8RiqualficazioneGiardinoViaDelMezzetta-signed_signed.pdf - 2d828ba155ae47250dacd82c5809a13c2ff6b4e700b08790148ed4ffd74
DURC MARRONE (fino 06.02.24).pdf - 6e20ec41053a8eac9e134fdbf6bfe133977291e24db65ccd90faf3fbb3c19fed
Imposta di bollo contratto 1 MEZZETTA.pdf - 8dd3a4414a712fd2171c55bf1076fd24793d64ebccd7aee7daa844c32aa70121
Imposta di bollo contratto 2 LEOPOLDA.pdf - 797fac74ae815e12c58e9b7f3bdfc8442dd837375f627b7ec0d740164826e5d0
Imposta di bollo contratto 3 Meccanotessile.pdf - 8f64e5d5fcab7c6240677e5dfb8cea76a276a2673f7b4b2633c7fe686dddf9d
Imposta di bollo contratto 4 PONTIGNALE.pdf - c9f119b7bc2c0e43af3f868ba865355a194ba60ebf00310a7c4697f30e97a88f
IncrementoParticell-signed.pdf - 7b84052958d81a9f8e3f510545b5c79b7acc83b9fa9dcc8f266326c0cce0a78e
MECCANOTESILE_CRE 11.12.2023.pdf.p7m.p7m - 5e2d83382479069caede4df615d1f2cc96f007a54cfe541108618503fc3ab303
Nota_CRE_Leopolda.pdf - b01d1da170b0fece8f121b308c8315d59697fa4f9b53ea941c6295ee56858da2
P_0002051184.pdf.p7m - 0e4019894c30f662e37f5b880a8fdadf5112094fd7793ebbd354e79bf4a38a80
P_0002051288.pdf.p7m - 1f6383fe59ef2d1d104521602927d6a071ac21b124d8f83a9297b226bb40263b
Polizza a saldo Meccanotessile.pdf.p7m - 841cc8fc744238cdf17e18eb9e1f0c860cdf6cad633154c97cdfb21253752a99
Polizza a saldo_APL10140.p7m - 7132981318b85b7c55a9ff9e09cc3f1cac6fcf0db1532ea4c67892ab829c3502
certificato regolare esecuzione 181223.pdf.p7m.p7m - d6febec2195e0f66909a6b5ec22c66eaf27a55216088bd5e496656c39036cb63

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Ilaria Nasti

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	54415	6	2023/3079		€ 4.571,14	70198 - Eutropia Architettura Studio Associato
2)	U	2023	54415	6	2023/3085		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2023	54415	6	2023/6673	1	€ 301.286,30	56521 - VIVAI ANTONIO MARRONE SRL
4)	U	2023	54415	6	2023/6673	3	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2023	54415	6	2023/6673	6	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2023	54415	6	2023/6673	8	€ 14.454,67	56521 - VIVAI ANTONIO MARRONE SRL
7)	U	2023	54415	6	2023/6673	9	€ 0,00	56521 - VIVAI ANTONIO MARRONE SRL
8)	U	2023	54415	6	2023/6977	1	€ 154.452,50	56521 - VIVAI ANTONIO MARRONE SRL
9)	U	2023	54415	6	2023/6977	5	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
10)	U	2023	54415	6	2023/6977	6	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
11)	U	2023	54415	6	2023/6977	9	€ 19.752,32	56521 - VIVAI ANTONIO MARRONE SRL
12)	U	2023	54415	6	2023/6978	1	€ 196.369,34	56521 - VIVAI ANTONIO MARRONE SRL
13)	U	2023	54415	6	2023/6978	5	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
14)	U	2023	54415	6	2023/6978	10	€ 5.369,74	56521 - VIVAI ANTONIO MARRONE SRL
15)	U	2023	54415	6	2023/6978	11	€ 33.871,02	56521 - VIVAI ANTONIO

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
								MARRONE SRL
16)	U	2023	54415	6	2023/7203	1	€ 209.144,20	56521 - VIVAI ANTONIO MARRONE SRL
17)	U	2023	54415	6	2023/7203	4	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
18)	U	2023	54415	6	2023/7203	5	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
19)	U	2023	54415	6	2023/7203	7	€ 0,00	56521 - VIVAI ANTONIO MARRONE SRL
20)	U	2023	54415	6	2023/10306		€ 320.327,04	-
21)	E	2023	45200		2023/3281		€ 4.159,20	56521 - VIVAI ANTONIO MARRONE SRL

Elenco Liquidazioni

Capitolo	54415	Codice	2.09.06.01	INTERVENTI DI TUTELA E INCREMENTO VERDE PUBBLICO DA FINANZ.CON CONTR. STATALE - PON METRO - REACT EU - REIMPUTATO CON RIACCERTAMENTO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 106.232,63
-----------------	-------	---------------	------------	--	---

Impegno	2023/6673/1	Atto A/PDD/2023/11040	PON Metro 2014-2020 - Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) Azione 6.1.4 - Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - AQ "Interventi in Aree Verdi Pubbliche in città - A.Q. (FI6.1.4a)" CIG AQ 953490220C - Aggiudicatario Vivai Antonio Marrone Srl - Approvazione C.A.1 "Codice locale progetto FI6.1.4 a8 Aree verdi pubbliche in città - Riqualficazione Giardino di via del Mezzetta" - Lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 43.039,60
			CUP su Impegno: H13D21001510001	CIG su Impegno: 9821328043

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2023/20873	VIVAI ANTONIO MARRONE SRL	FA/FATTPA 490_23	19/12/2023	18/01/2024	43.039,60

Codice CUP: H13D21000151000 Codice
 CIG:9821328043;
 CCB - IT15N0303239890010000002145

Capitolo	54415	Codice	2.09.06.01	INTERVENTI DI TUTELA E INCREMENTO VERDE PUBBLICO DA FINANZ.CON CONTR. STATALE - PON METRO - REACT EU - REIMPUTATO CON RIACCERTAMENTO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 106.232,63
----------	-------	--------	------------	--	-------------------------------------

Impegno	2023/6977/9	Atto A/PDD/2023/11040	PON Metro 2014-2020 - Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) Azione 6.1.4 - Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - AQ "Interventi in Aree Verdi Pubbliche in città - A.Q. (Fl6.1.4a)" CIG AQ 953490220C - Aggiudicatario Vivai Antonio Marrone Srl - Approvazione C.A.2 "Codice locale progetto Fl6.1.4 a5 Aree verdi pubbliche in città - Approvazione perizia di variante n. 1 - Lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 17.064,09
CUP su Impegno: H13D21001510001			CIG su Impegno: 98436114C5	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2023/20873	VIVAI ANTONIO MARRONE SRL	FA/FATTPA 485_23	18/12/2023	17/01/2024	17.064,09

Codice CUP: H13B21001490001 Codice
 CIG:98436114C5;
 CCB - IT15N0303239890010000002145

Capitolo	54415	Codice	2.09.06.01	INTERVENTI DI TUTELA E INCREMENTO VERDE PUBBLICO DA FINANZ.CON CONTR. STATALE - PON METRO - REACT EU - REIMPUTATO CON RIACCERTAMENTO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 106.232,63
----------	-------	--------	------------	--	-------------------------------------

Impegno	2023/6978/11	Atto A/PDD/2023/11040	PON Metro 2014-2020 - Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) Azione 6.1.4 - Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - AQ "Interventi in Aree Verdi Pubbliche in città -	LIQUIDATO SU IMPEGNO 24.175,24
---------	--------------	-----------------------	---	-----------------------------------

			A.Q. (Fl6.1.4a)" CIG AQ 953490220C - Aggiudicatario Vivai Antonio Marrone Srl - Approvazione C.A.3 "Codice locale progetto Fl6.1.4 a16 Aree verdi pubbliche in città - Incremento della dotazione di verde area Ex Meccanotessile" - Approvazione perizia di variante n. 1 - Lavori	
		CUP su Impegno: H13D21001510001	CIG su Impegno: 98454702DE	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2023/20873	VIVAI ANTONIO MARRONE SRL	FA/FATTPA 489_23	18/12/2023	18/01/2024	24.175,24

Codice CUP: H14E21003410001 **Codice**
CIG:98454702DE;
CCB - IT15N0303239890010000002145

Capitolo	54415	Codice	2.09.06.01	INTERVENTI DI TUTELA E INCREMENTO VERDE PUBBLICO DA FINANZ.CON CONTR. STATALE - PON METRO - REACT EU - REIMPUTATO CON RIACCERTAMENTO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 106.232,63
-----------------	-------	---------------	------------	---	---

Impegno	2023/7203/1	Atto A/PDD/2023/11040	PON METRO 2014-2020 - Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) Azione 6.1.4 - Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatico Accordo Quadro denominato "PON METRO - Interventi in Aree Verdi Pubbliche in città" Codice locale progetto Fl6.1.4 a1 - "Aree verdi pubbliche in città - Completamento area Pontignale - CUP H14E21000940001 - c.o. 220487- Approvazione CA n. 4 - Lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 21.953,70
		CUP su Impegno: H14E21000940001	CIG su Impegno: A0018E8E73	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2023/20873	56521 VIVAI ANTONIO MARRONE SRL	FA/FATTPA 484_23	18/12/2023	17/01/2024	21.953,70

Codice CUP: H14E21000940001 Codice
CIG:A0018E8E73;
CCB - IT15N0303239890010000002145

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 22/12/2023

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Ilaria Nasti il 22/12/2023

Firmato digitalmente da Silvia Baroncelli il 22/12/2023

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 31 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 11/01/2024