

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/08389

Del: 17/10/2023

Esecutivo Da: 18/10/2023

Proponente: Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche

OGGETTO:

PON Città Metropolitane 2014-2020 - Firenze - Ripresa verde, digitale e resiliente - Asse 6 - Operazione codice locale progetto FI_6.1.4a2 - Aree verdi pubbliche in città - "Riqualificazione Area verde attrezzata in Via Belisario Vinta - REACT EU" - codice opera 210219 - CUP H15121000330001 - Approvazione verbale concordamento nuovi prezzi e variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2, D.Lgs. 50/2016

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2023 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2023 ed il bilancio pluriennale 2023-2025;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 09/05/2023, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione", immediatamente eseguibile;
- il Decreto del Sindaco n. 84/2022 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche, ai sensi dell'art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso che:

- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Operativo Nazionale plurifondo «Città Metropolitane» (PON Metro) che si inserisce nel quadro dell'Agenda urbana nazionale e delle strategie di sviluppo urbano sostenibile dell'Italia, in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l'Agenda urbana europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020;

- con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio è stato adottato dalla Commissione europea il Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014 – 2020”, che può contare su una dotazione finanziaria pari ad oltre 892 milioni di euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 142 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), cui si aggiungono 304 milioni di cofinanziamento nazionale;

- le città ed aree metropolitane interessate sono 14, ossia Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo, e le città capoluogo saranno individuate quali Autorità Urbane (AU), ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013;

- con Deliberazione n. 2016/G/00171 è stato approvato lo schema di atto di delega per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI) per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile, nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici come sopra delineati, individuando quale Referente dell'Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze e a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ivi compreso l'atto di delega il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale Referente per l'attuazione del Programma la d.ssa Alessandra Barbieri;

- la sopra menzionata convenzione con l'Autorità di Gestione del PON Metro è stata sottoscritta in data 19 dicembre 2016;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/G/00554 del 29 novembre 2016 è stata approvata la “Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Firenze” nell'ambito del PON Metro;

- in coerenza con gli ambiti tematici inclusi nel PON Metro e con gli Assi prioritari sopra identificati e tenuto conto delle peculiarità del territorio comunale, il percorso progettuale riguardante la città di Firenze ha portato all'individuazione delle linee di azione nell'ambito dei 5 assi del Programma e, precisamente: Asse 1 “Agenda Digitale Metropolitana”, Asse 2 “Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana”, Asse 3 “Servizi per l'inclusione sociale”, Asse 4 “Infrastrutture inclusione sociale” e Asse 5 “Assistenza Tecnica”, per un totale di € 40.355.143,14, inclusa la quota di riserva di efficacia per il raggiungimento dei target intermedi da parte del Programma, assegnata con Decisione di Esecuzione della

Commissione – C (2019) 62 del 20 agosto 2019 e C(2020) 2019 del primo aprile 2020;

- con decisione della Commissione n. C (2021) 6028 del 09 agosto 2021, in esecuzione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/2221, “per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU)” è stata approvata la modifica del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 prevedendo l’assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive per € 1.003.400.000,00 (fondi FESR REACT-EU) oltre € 80.000.000,00 (FSE REACT-EU) per interventi ed azioni per Asse 6 “Ripresa verde, digitale e resiliente” , Asse 7 “Ripresa sociale, economica e occupazionale” e Asse 8 “Assistenza tecnica REACT-EU”;

- sulla base delle sopraddette risorse aggiuntive, è stata prevista l’assegnazione per l’Autorità Urbana di Firenze di ulteriori € 81.910.519,88, portando la dotazione complessiva del Piano per Firenze a € 122.265.663,02 confermata con nota prot. protocollo nr. 16176 - del 12/11/2021 - AICT - AICT FIRENZE – PON "Città METROpolitane" 2014-2020 - Comunicazione relativa all'ammontare delle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana/Organismo Intermedio del Comune di Firenze;

- in data 8 ottobre 2021 è stato inviato all’Autorità di Gestione l’aggiornamento del Piano Operativo Città di Firenze, contenente la proposta di rimodulazione delle schede di progetto inerenti, tra l’altro, la previsione degli interventi aggiuntivi finanziati con le risorse del REACT-EU sul Programma già menzionato;

- in data 30/12/2022 è stata approvata la deliberazione di Giunta n. DG/2022/00690 (proposta n. DG/2022/00798) avente ad oggetto “Piano Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014/2020 città di Firenze: presa d’atto e conferma del Piano Operativo degli Interventi e del Manuale Operativo di Funzionamento dell’Organismo Intermedio”;

Considerato che:

- con delibera di G.M. n. 200 del 25/05/2021 è stato preso atto della scheda di rilevazione progetti REACT-EU dell’Organismo Intermedio di Firenze nell’ambito del PON Metro contenente la previsione degli interventi ritenuti eleggibili e finanziabili, tenuto conto degli aggiornamenti proposti in merito alla territorialità delle operazioni;

- con atto del Direttore Generale, in qualità di Responsabile dell’Organismo Intermedio di Firenze, prot. n. 399112 del 13/12/2021, è stata approvata e ammessa a finanziamento per complessivi € 6.300.000,00 l’operazione multi-intervento FI6.1.4a “Aree verdi pubbliche in città” – Asse 6, progetto previsto nell’ambito della risposta dell’UE alla pandemia di Covid-

19, che prevede la suddivisione in quindici interventi, fra i quali il codice locale progetto di seguito riportato:

Codice progetto	locale	Denominazione intervento	importo
FI_6.1.4a2		Realizzazione Area verde attrezzata in via Belisario Vinta	€ 150.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 2022/09707 del 14 dicembre 2022, ad integrazione della precedente determinazione dirigenziale n. 2022/1825, tra i vari interventi, sono state accertate le entrate ed assunti gli impegni di spesa afferenti l'intervento FI_6.1.4a2 - Aree verdi pubbliche in città - Realizzazione area verde attrezzata in via Belisario Vinta PON METRO" codice opera 210219 CUP H15I21000330001, finanziato tramite fondi REACT EU;

- con determinazione dirigenziale n. 3601 del 27/05/2022 è stato affidato al Dott. Paolo Abalsamo il servizio di progettazione esecutiva relativa al suddetto intervento, per un importo complessivo di € 5.325,83, ed assunto il relativo impegno di spesa;

- con determinazione dirigenziale n. 7414 esecutiva dal 17/10/2022 è stata affidata a Publiacqua la realizzazione di un nuovo allacciamento idrico ed assunto il relativo impegno di spesa;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2022/00671 del 20/12/2022 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto;

- con determinazione dirigenziale n. 10448 del 30 dicembre 2022 si sono aggiudicati i lavori relativi al codice locale progetto FI_6.1.4a2 - Aree verdi pubbliche in città - Realizzazione Area verde attrezzata in via Belisario Vinta PON METRO - REACT EU" codice opera 210219 - CUP H15I21000330001, all'operatore economico ARTELETTRA COSTRUZIONI GENERALI SRL (cod beneficiario 60687), con sede legale in Roccadaspide. (SA), via Torino n. 2, P.IVA 04091600652, sulla base dell'offerta di ribasso del 1,55% sull'importo posto a base di gara, per la somma di € 79.986,09 (compresi € 5.879,68 per costi della sicurezza), oltre IVA 10%, per complessivi € 87.984,70;

- in data 20/02/2023, è stato sottoscritto con il suddetto operatore economico il contratto di affidamento dei lavori relativi all'intervento in oggetto;

- con determinazione dirigenziale n. 1769/2023 del 13/03/2023 è stato affidato l'incarico di Direttore dei Lavori al Dott. Paolo Abalsamo;

- con determinazione dirigenziale n. 4176 del 18/05/2023 è stato affidato l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione al Dott. Paolo Abalsamo, P. IVA 01196840472, e approvato il seguente ultimo quadro economico:

Codice opera 210219		
Per lavori oggetto di incarico	€	75.273,15
Ribasso del 5,53% offerto in fase di gara	€	1.166,74
Importo lavori al netto del ribasso	€	74.106,41
costi sicurezza lavori	€	5.879,68
Importo totale lavori con oneri	€	79.986,09
Per IVA di legge 10%	€	7.998,61
Lavori con iva	€	87.984,70
Allacciamenti affidati con dd 7414/2022	€	1.873,31
Altro (rilievi ed indagini, spese allacciamenti e varie)	€	4.218,48
Contributo anac	€	30,00
Incarico Dott. Abalsamo DD 3601/2022	€	5.325,83
Incarico Dott. Abalsamo per DL	€	2.967,26
Incarico Dott. Abalsamo per CSE		2.995,20
Imprevisti	€	7.383,72

Accordo Bonario	€	2.678,04
Somme a disposizione	€	34.543,46
Importo complessivo	€	€ 150.000,00

Vista la Relazione Tecnica del Direttore dei Lavori e del RUP dell'intervento in oggetto redatta ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo, allegata quale parte integrante del presente atto, da cui si rileva che per poter proseguire con l'esecuzione dei lavori si rende necessario procedere ad una variante in corso d'opera motivata dalla sopravvenienza di circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 50/2016 come dettagliate nella stessa Relazione Tecnica allegata parte integrante del presente provvedimento, nonché finalizzata a un miglioramento complessivo dell'intervento come dettagliate nell'allegata relazione, ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare le previsioni progettuali e contrattuali ai sensi:

- dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 (variante in corso d'opera), sussistendone i presupposti come risulta dalla suddetta Relazione Tecnica del Direttore dei Lavori e del RUP dell'intervento in oggetto, in quanto:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione;
- le modifiche non alterano la natura generale del contratto, mantenendo invariate la categoria e la classifica dei lavori oggetto dell'appalto;
- le variazioni apportate al progetto non alterano la durata contrattuale;
- in conformità alle previsioni di cui all'art. 106 comma 7, l'aumento di prezzo conseguente all'approvazione della variante in corso d'opera oggetto del presente atto non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;

- dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sussistendone i presupposti come risulta dalla suddetta Relazione Tecnica del Direttore dei Lavori e del RUP dell'intervento in oggetto, in quanto:

- il valore delle modifiche è al di sotto delle soglie fissate dall'art. 35 D.Lgs. 50/2016;
- il valore delle modifiche ammonta allo 9,8% del valore iniziale del contratto;
- le modifiche non alterano la natura generale del contratto, mantenendo invariate la categoria e la classifica dei lavori oggetto dell'appalto;
- le variazioni apportate al progetto non alterano la durata contrattuale.

Dato atto che l'incremento dell'importo contrattuale netto conseguente all'approvazione della presente variante in corso d'opera, pari ad € 7.861,36 è inferiore al quinto dell'importo contrattuale netto originario, e pertanto la relativa esecuzione è disposta agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto originario e dei nuovi prezzi concordati in contraddittorio con l'appaltatore, che si approvano con il presente atto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016, come risulta dall'atto di sottomissione allegato parte integrante;

Dato atto, altresì, che le modifiche proposte sono conformi a quanto previsto all'articolo 12 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Visti gli elaborati tecnici costituenti la perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c), comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, allegati quale parte integrante del presente atto:

- Atto di sottomissione
- Computo metrico estimativo di variante
- Perizia di variante
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;

Dato atto che per la contabilizzazione delle lavorazioni oggetto della modifica contrattuale che si approva con il presente atto si è riscontrata la necessità di stabilire nuovi prezzi unitari, di cui al verbale di Concordamento di Nuovi Prezzi sottoscritto dal Direttore Lavori, dall'Impresa appaltatrice per accettazione e dal R.U.P., parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto che l'approvazione della presente variante in corso d'opera non determina alcuna variazione della durata dei lavori;

Tenuto conto:

- che gli interventi relativi alla variante sopra descritta comportano un aumento dell'importo complessivo dei lavori al lordo del ribasso d'asta fino ad € 89.137,95 comprensivi di € 5.879,68 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un ammontare al netto del ribasso d'asta del 1,55% di € 87.847,45, di cui € 5.879,68 quali oneri per la sicurezza, oltre Iva al 10%;

- che l'importo dei lavori di cui alla presente variante in corso d'opera al lordo del ribasso d'asta ammonta pertanto ad € 7.985,12 oltre iva al 10%.

Preso atto che le suddette somme relative agli interventi di variante in questione trovano copertura attingendo da quanto a disposizione per imprevisti all'interno dello stesso Quadro

Economico dell'opera, secondo gli aspetti contabili del presente atto e come di seguito meglio specificati;

Visto l'allegato Atto di sottomissione, sottoscritto dall'Impresa esecutrice, dal Direttore dei Lavori e dal Rup, che sarà esecutivo con l'approvazione del presente atto;

Ritenuto pertanto di approvare la suddetta variante in corso d'opera, in modo da poter procedere con l'esecuzione dei lavori;

Dato atto che il RUP è il sottoscritto l'Ing. Raffaele Gualdani, Dirigente del Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche;

Dato atto che si provvederà, ai sensi dell'art. 106 comma 14 D. Lgs. 50/2016, alla comunicazione della presente variante all'Osservatorio dei contratti pubblici, sezione regionale;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 50/2016 s.m.i e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contenente il Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

Visti gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento generale dell'attività contrattuale del Comune di Firenze;

Visto l'art. 21 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di approvare la variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 relativa all'intervento PON METRO 2014-2020 "Aree verdi pubbliche in città – Realizzazione area verde attrezzata in Via Belisario Vinta - REACT EU" - Operazione codice locale progetto FI_6.1.4a2 - codice opera 210219 – CUP H15121000330001, costituita dagli elaborati descritti in narrativa ed allegati quale parte integrante al presente atto;

2. di approvare il Verbale di Concordamento di Nuovi Prezzi, allegato quale parte integrante al presente atto, relativo all'intervento denominato "PON METRO - Aree verdi pubbliche in città - Realizzazione area verde attrezzata in Via Belisario Vinta - REACT EU" codice locale progetto FI_6.1.4a2 - codice opera 210219 - CUP H15121000330001;

3. di dare atto che l'approvazione della variante in corso d'opera non determina alcuna variazione della durata dei lavori e non altera la natura generale del contratto;

4. di assumere gli impegni di spesa relativi alla somma complessiva di € 150.000,00 come di seguito indicato:

- per € 8.647,49 compresa iva 10%, per lavori oggetto della variante di cui al presente atto, in favore dell'affidatario Impresa ARTELETTRA COSTRUZIONI GENERALI SRL (cod. ben. 60687) a valere sull'impegno n. 3040/2023 – c.o. 210219;

5. di rideterminare il Q.E. dell'opera come segue:

Codice opera 210219		
Per lavori oggetto di incarico	€	83.258,27
Ribasso del 1,55% offerto in fase di gara	€	1.290,50
Importo lavori al netto del ribasso	€	81.967,77
costi sicurezza lavori	€	5.879,68
Importo totale lavori con oneri	€	87.847,45
Per IVA di legge 10%	€	8.784,74
Lavori con iva	€	96.632,19
Allacciamenti affidati con dd 7414/2022	€	1.873,31
Altro (rilievi ed indagini, spese allacciamenti e varie)	€	4.218,48
Contributo anac	€	30,00

Incarico Dott. Paolo Abalsamo dd 3601/2022	€	5.325,83
Incarico Dott. Paolo Abalsamo per DL	€	2.967,26
Incarico Dott. Paolo Abalsamo CSE	€	2.995,20
Accordo Bonario	€	2.678,04
Imprevisti	€	7.383,72
Somme a disposizione	€	25.895,97
Importo complessivo	€	€ 150.000,00

6. di dare atto che il RUP è l'Ing. Raffaele Guldani;

7. di pubblicare il presente atto in ottemperanza alla normativa vigente.

ALLEGATI INTEGRANTI

01_BVinta_PdV_Relazione Tecnica.pdf.p7m.p7m - fec416be8ce78b0ee36293c8e57fcd321f242a3c8c36862605d753a412fb9968
02_BVinta_PdV_Tavola di Variante V01.pdf.p7m.p7m - 089008f25a05305909cda9bdc77decb93876699e0fa6e40e47ed383952d698c7
03_BVinta_PdV_CME.pdf.p7m.p7m - 27c3e766508e1d3290f9153a71d9e178a0f7c8c4f55d1445cb7e2f8ea161beb0
04_BVinta_PdV_VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.pdf.p7m.p7m - 94923ec45e25693e319b4ab15c5da9a0ede1ea89bb5a5b66afaa9e26b2e32500
05_BVinta_PdV_ATTO DI SOTTOMISSIONE.pdf.p7m.p7m - e8c9bfc8e4a68acd2c8f03052de6512e5e2b3f864d17167a3029501069214963

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Raffaele Gualdani

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	54415	6	2023/3040		€ 25.895,97	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	54415	6	2023/8852		€ 8.647,49	60687 - ARTELETTRA COSTRUZIONI GENERALI SRL

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.