

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/08602

Del: 24/10/2023

Esecutivo Da: 24/10/2023

Proponente: **Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche**

OGGETTO:

PON Città Metropolitane 2014-2020 - Firenze - Ripresa verde, digitale e resiliente - Asse 6 - Operazione codice locale progetto FI_6.1.4a14 - "Aree verdi pubbliche in città - "Riqualificazione Fattoria dei Ragazzi - REACT EU" - cc.oo. 210251/210252 - CUP H12F21000100001 - CIG 9737782FE7 - Approvazione verbale concordamento nuovi prezzi, variante in corso d'opera e variata distribuzione della spesa ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) ed e), D.Lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOSTENIBILITÀ , VALUTAZIONE AMBIENTALE, GEOLOGIA E BONIFICHE

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2023 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2023 ed il bilancio pluriennale 2023-2025;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 09/05/2023, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione", immediatamente eseguibile;
- il Decreto del Sindaco n. 84/2022 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche, ai sensi dell'art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso che:

- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Operativo

Nazionale plurifondo «Città Metropolitane» (PON Metro) che si inserisce nel quadro dell'Agenda urbana nazionale e delle strategie di sviluppo urbano sostenibile dell'Italia, in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l'Agenda urbana europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020;

- con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio è stato adottato dalla Commissione europea il Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014 – 2020”, che può contare su una dotazione finanziaria pari ad oltre 892 milioni di euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 142 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), cui si aggiungono 304 milioni di cofinanziamento nazionale;

- le città ed aree metropolitane interessate sono 14, ossia Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo, e le città capoluogo saranno individuate quali Autorità Urbane (AU), ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013;

- con Deliberazione n. 2016/G/00171 è stato approvato lo schema di atto di delega per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI) per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile, nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici come sopra delineati, individuando quale Referente dell'Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze e a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ivi compreso l'atto di delega il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale Referente per l'attuazione del Programma la d.ssa Alessandra Barbieri;

- la sopra menzionata convenzione con l'Autorità di Gestione del PON Metro è stata sottoscritta in data 19 dicembre 2016;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/G/00554 del 29 novembre 2016 è stata approvata la “Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Firenze” nell'ambito del PON Metro;

- in coerenza con gli ambiti tematici inclusi nel PON Metro e con gli Assi prioritari sopra identificati e tenuto conto delle peculiarità del territorio comunale, il percorso progettuale riguardante la città di Firenze ha portato all'individuazione delle linee di azione nell'ambito dei 5 assi del Programma e, precisamente: Asse 1 “Agenda Digitale Metropolitana”, Asse 2 “Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana”, Asse 3 “Servizi per l'inclusione sociale”, Asse 4 “Infrastrutture inclusione sociale” e Asse 5 “Assistenza Tecnica”, per un totale di € 40.355.143,14, inclusa la quota di riserva di efficacia per il raggiungimento dei target intermedi da parte del Programma, assegnata con Decisione di Esecuzione della Commissione – C (2019) 62 del 20 agosto 2019 e C(2020) 2019 del primo aprile 2020;

- con decisione della Commissione n. C (2021) 6028 del 09 agosto 2021, in esecuzione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/2221, “per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU)” è stata approvata la modifica del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 prevedendo l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive per € 1.003.400.000,00 (fondi FESR REACT-EU) oltre € 80.000.000,00 (FSE REACT-EU) per interventi ed azioni per Asse 6 “Ripresa verde, digitale e resiliente”, Asse 7 “Ripresa sociale, economica e occupazionale” e Asse 8 “Assistenza tecnica REACT -EU”;

- sulla base delle sopradette risorse aggiuntive, è stata prevista l'assegnazione per l'Autorità Urbana di

Firenze di ulteriori € 81.910.519,88, portando la dotazione complessiva del Piano per Firenze a € 122.265.663,02 confermata con nota prot. protocollo nr. 16176 - del 12/11/2021 - AICT - AICT FIRENZE – PON "Città METROpolitane" 2014-2020 - Comunicazione relativa all'ammontare delle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana/Organismo Intermedio del Comune di Firenze;

- in data 8 ottobre 2021 è stato inviato all'Autorità di Gestione l'aggiornamento del Piano Operativo Città di Firenze, contenente la proposta di rimodulazione delle schede di progetto inerenti, tra l'altro, la previsione degli interventi aggiuntivi finanziati con le risorse del REACT-EU sul Programma già menzionato;

- in data 30/12/2022 è stata approvata la deliberazione di Giunta n. DG/2022/00690 (proposta n. DG/2022/00798) avente ad oggetto "Piano Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014/2020 città di Firenze: presa d'atto e conferma del Piano Operativo degli Interventi e del Manuale Operativo di Funzionamento dell'Organismo Intermedio";

Considerato che:

- con delibera di G.M. n. 200 del 25/05/2021 è stato preso atto della scheda di rilevazione progetti REACT-EU dell'Organismo Intermedio di Firenze nell'ambito del PON Metro contenente la previsione degli interventi ritenuti eleggibili e finanziabili, tenuto conto degli aggiornamenti proposti in merito alla territorialità delle operazioni;

- con atto del Direttore Generale, in qualità di Responsabile dell'Organismo Intermedio di Firenze, prot. n. 399112 del 13/12/2021, è stata approvata e ammessa a finanziamento per complessivi € 6.300.000,00 l'operazione multi-intervento FI6.1.4a "Aree verdi pubbliche in città" – Asse 6, progetto previsto nell'ambito della risposta dell'UE alla pandemia di Covid-19, che prevede la suddivisione in quindici interventi, fra i quali il codice locale progetto di seguito riportato:

Codice progetto	locale	Denominazione intervento	importo
FI_6.1.4a14		Riqualificazione Fattoria dei Ragazzi	€ 200.000,00

Preso atto che:

- nel Piano Triennale Investimenti 2022/2024 il suddetto intervento codice locale progetto FI_6.1.4a14 "Aree verdi pubbliche in città – Riqualificazione Fattoria dei Ragazzi" - CUP H12F21000100001 veniva inserito con i codici opera 210251 (€ 100.000,00) per l'anno 2022 e 210252 (€ 100.000,00) per l'anno 2023;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 28/11/2022 di approvazione dell'ultima variazione di bilancio 2022 e relativi allegati si è proceduto alla variazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Firenze e ridistribuito le somme imputate all'intervento in oggetto inserendo € 8.550,00 per l'anno 2022 per l'affidamento della progettazione ed € 191.450,00 per l'anno 2023.

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 4196 del 16/06/2022 con la quale è stato affidato il servizio di

progettazione definitiva ed esecutiva relativa all'intervento di cui al codice locale progetto FI_6.1.4a14 - PON METRO - "Aree verdi pubbliche in città - Manutenzione straordinaria Fattoria dei Ragazzi" - REACT EU - c.o. 210251/210252 - CUP H12F21000100001 allo Studio Associato - T&P Tecnologia e Progetti Studio d'Ingegneria Consoli-Miranda e Associati, con sede legale in Catania (CT), Piazza Nettuno n. 16, partita iva 04821200872, a valere sul citato codice opera 210151;

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 646 del 13/12/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto per complessivi € 200.000,00, redatto dal suddetto progettista incaricato;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1217 del 24/02/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per complessivi € 200.000,00;

- la determinazione dirigenziale n. 3394 del 27 aprile 2023 con la quale sono stati aggiudicati i lavori relativi al codice locale progetto FI_6.1.4a14 "PON METRO - Aree verdi pubbliche in città - Riqualficazione Fattoria dei Ragazzi - REACT EU" - codice opera 210251-210252 - CUP H12F21000100001, all'operatore economico IL POLLICE VERDE di Lorenzo Cecchi & C. s.a.s. con sede legale in Bagno a Ripoli (FI), via Benedetto Fortini n. 28 R (PIVA 01645540483) (cod ben. 4607) sulla base dell'offerta di ribasso del 27,81000 % sull'importo posto a base di gara, per la somma di € 112.194,35 (compresi € 15.499,58 per costi della sicurezza), oltre IVA 22%, per complessivi € 136.877,15;

- in data 06/06/2023, è stato sottoscritto con il suddetto operatore economico il contratto di affidamento dei lavori in oggetto;

- la determinazione dirigenziale n. 6451 del 03/08/2023 con cui è stato impegnato l'importo di ulteriori € 30,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC (codice ben. 52329) quale contributo ad essa dovuto a seguito all'attivazione della procedura di gara indetta dalla Direzione Ambiente per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "PON METRO - Aree verdi pubbliche in città - Riqualficazione Fattoria dei Ragazzi REACT EU" - codice locale progetto FI_6.1.4a14 - CUP H12F21000100001 - Codici Opera 210251/201252 - CIG: 9663559D26 non aggiudicata per un errore materiale sull'importo a base di gara;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 3394 del 27 aprile 2023 è stato approvato il seguente ultimo quadro economico:

Codice opera 210251 - 210252		
Importo dei lavori a base d'asta	€	133.944,84
Ribasso del 27,81000 % offerto in fase di gara	€	37.250,07
Importo lavori al netto del ribasso	€	96.694,77
costi della sicurezza non soggetti	€	15.499,58

a ribasso		
Importo totale lavori con costi	€	112.194,35
Per IVA 22%	€	24.682,75
Totale Lavori con IVA	€	136.877,11
Incarico per Studio Associato - T&P Tecnologia e Progetti Studio d'Ingegneria Consoli-Miranda e Associati	€	8.550,00
Servizi di consulenza	€	450,00
Altro (rilievi ed indagini, spese allacciamenti e varie)	€	3.670,00
Accordo Bonario	€	5.469,66
Contributo ANAC	€	30,00
Imprevisti	€	4.977,81
Somme a disposizione	€	39.975,42
Importo complessivo	€	200.000,00

Vista la Relazione Tecnica del Direttore dei Lavori e del RUP dell'intervento in oggetto redatta ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, allegata quale parte integrante del presente atto, da cui si rileva che per poter proseguire con l'esecuzione dei lavori in oggetto si rendono necessarie alcune modifiche alle previsioni progettuali e contrattuali, come meglio specificate nella stessa Relazione Tecnica, in seguito alla sopravvenienza di circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) ed e), D.Lgs. 50/2016.

Ritenuto, pertanto, necessario modificare le previsioni progettuali e contrattuali mediante l'approvazione di una variante in corso d'opera ai sensi dell'**art. 106, comma 1, lett. c) ed e), del D.Lgs. 50/2016**, sussistendone i presupposti come risulta dalla suddetta Relazione Tecnica del Direttore dei Lavori e del RUP dell'intervento in oggetto, in quanto:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione;
- le modifiche non alterano la natura generale del contratto, mantenendo invariate la categoria e la classifica dei lavori oggetto dell'appalto;

Preso atto che:

- le modifiche non variano l'importo contrattuale ma comportano soltanto una variata distribuzione della spesa con una diminuzione dei costi per la sicurezza ed un corrispondente aumento dell'importo dei lavori e che quindi il quadro economico dell'intervento rimane invariato;
- in considerazione delle variazioni richieste, per il compimento dei lavori è necessario aumentare la durata contrattuale di 8 (otto) giorni naturali e consecutivi;

Dato atto che per la contabilizzazione delle lavorazioni oggetto della variata distribuzione di spesa che si approva con il presente atto si è riscontrata la necessità di stabilire nuovi prezzi unitari, di cui al verbale di Concordamento di Nuovi Prezzi sottoscritto dal Direttore Lavori, dall'Impresa appaltatrice per accettazione e dal R.U.P., parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto che l'approvazione dei Nuovi Prezzi non determina alcuna variazione dell'importo contrattuale;

Visti gli elaborati tecnici costituenti la perizia di variante in corso d'opera e variata distribuzione della spesa ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) ed e), del D.Lgs. 50/2016, allegati quale parte integrante del presente atto, tutti sottoscritti anche dal legale rappresentante dell'impresa affidataria:

- Relazione Tecnica
- Stima dei costi della sicurezza
- Perizia di variata distribuzione
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Quadro di raffronto

Dato atto che le modifiche proposte sono conformi a quanto previsto all'articolo 12 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Ritenuto pertanto di approvare la suddetta variante in corso d'opera e variata distribuzione della spesa, in modo da poter procedere con l'esecuzione dei lavori;

Dato atto che il RUP è l'Arch. Irene Romagnoli, E.Q. Sviluppo Spazi Verdi Urbani;

Dato atto che si provvederà, ai sensi dell'art. 106 comma 14 D.Lgs. 50/2016, alla comunicazione della presente variante all'Osservatorio dei contratti pubblici, sezione regionale;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 50/2016 s.m.i e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contenente il Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

Visti gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento generale dell'attività contrattuale del Comune di Firenze;

Visto l'art. 23 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di approvare la variante in corso d'opera e variata distribuzione della spesa ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) ed e) del D.lgs. n. 50/2016 relativa all'intervento PON METRO 2014-2020 "Aree verdi pubbliche in città – Riqualficazione Fattoria dei Ragazzi - REACT EU" - Operazione codice locale progetto FI_6.1.4a14 - cc.oo. 210251-210252 - CUP H12F21000100001 - CIG 9737782FE7, costituita dagli elaborati descritti in narrativa ed allegati quale parte integrante al presente atto;

2. di approvare il Verbale di Concordamento di Nuovi Prezzi, allegato quale parte integrante al presente atto, relativo all'intervento denominato "PON METRO 2014-2020 "Aree verdi pubbliche in città – Riqualficazione Fattoria dei Ragazzi - REACT EU" - Operazione codice locale progetto FI_6.1.4a14 - cc.oo. 210251-210252 - CUP H12F21000100001 - CIG 9737782FE7;

3. di dare atto che l'approvazione dei nuovi prezzi e della variante in corso d'opera non determina alcuna variazione dell'importo contrattuale e non altera la natura generale del contratto;

4. di dare atto che l'approvazione dei nuovi prezzi e della variante in corso d'opera determina l'aumento della durata del contratto di 8 (otto) giorni naturali e consecutivi;

5. di rideterminare il Q.E. dell'opera come segue:

Codice opera 210251 - 210252		
Importo dei lavori a base d'asta	€	133.944,84
Ribasso del 27,81000 % offerto in fase di gara	€	37.250,07
Importo lavori al netto del ribasso	€	96.694,77
costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	15.499,58
Importo totale lavori con costi	€	112.194,35
Per IVA 22%	€	24.682,75
Totale Lavori con IVA	€	136.877,11
Incarico per Studio Associato - T&P Tecnologia e Progetti Studio	€	8.550,00

d'Ingegneria Consoli-Miranda e Associati		
Servizi di consulenza	€	450,00
Altro (rilievi ed indagini, spese allacciamenti e varie)	€	3.670,00
Accordo Bonario	€	5.469,66
Contributo ANAC	€	30,00
Contributo ANAC	€	30,00
Imprevisti	€	4.947,81
Somme a disposizione	€	39.975,42
Importo complessivo	€	200.000,00

6. di dare atto che il RUP è l'Arch. Irene Romagnoli;

7. di pubblicare il presente atto in ottemperanza alla normativa vigente.

ALLEGATI INTEGRANTI

20231003_VerbConcNP_FdR.pdf.p7m (1).p7m - e514932185bc023f2d573768e38ceed31299a08b69f131438e1ed3fe9c7c1760
Perizia_signed-signed_signed.pdf - 7a66b39a91ed317723272ae119d9340008d2e77a0fc1c3cabbcbefe9e2a61758
QuadroRaffronto_signed-signed_signed.pdf - 67f829034b6fc702264dd69307a8cfd611682c84c92314276490bd793ca38cbc
RelazioneTecnica_signed-signed_signed.pdf - 78cda644d22ad120a676063bd510ebd541a2ccae8edb3dbecb7764c085e01749
StimaCostiSic_signed-signed_signed.pdf - b725291f3f5e30dc0c500bd480818c30ca9f516de68a3a764633e55154ac4cbf

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Raffaele Guldani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.