

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/08993

Del: 06/11/2023

Esecutivo Da: 07/11/2023

Proponente: Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche

OGGETTO:

PON METRO 2014-2020 – Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) Azione 6.1.4 - Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - Operazione codice locale progetto FI_6.1.4e5 "Giardini Pubblici – Recupero di spazi verdi area Bellariva" – CUP H13D21003330001 – Codici Opera 210450/210451 – CIG 9781696EE2 – CUI L01307110484202100283 - Approvazione di variante in corso d'opera e adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 D.L. 50/2022

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2023 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2023 ed il bilancio pluriennale 2023-2025;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 09/05/2023, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione", immediatamente eseguibile;
- il Decreto del Sindaco n. 84/2022 del 14/11/2022 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche, allocato nell'ambito della Direzione

Ambiente;

Premesso che:

- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Operativo Nazionale pluri-fondo «Città Metropolitane» (PON Metro) che si inserisce nel quadro dell'Agenda urbana nazionale e delle strategie di sviluppo urbano sostenibile dell'Italia, in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l'Agenda urbana europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020;
- con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio è stato adottato dalla Commissione europea il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 - 2020", che può contare su una dotazione finanziaria pari ad oltre 892 milioni di euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 142 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), cui si aggiungono 304 milioni di cofinanziamento nazionale;
- le città ed aree metropolitane interessate sono 14, ossia Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo, e le città capoluogo saranno individuate quali Autorità Urbane (AU), ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013;
- con Deliberazione n. 2016/G/00171 è stato approvato lo schema di atto di delega per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI) per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile, nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici come sopra delineati, individuando quale Referente dell'Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze e a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ivi compreso l'atto di delega il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale Referente per l'attuazione del Programma la d.ssa Alessandra Barbieri;
- la sopra menzionata convenzione con l'Autorità di Gestione del PON Metro è stata sottoscritta in data 19 dicembre 2016;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/G/00554 del 29 novembre 2016 è stata approvata la "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Firenze" nell'ambito del PON Metro;

- in coerenza con gli ambiti tematici inclusi nel PON Metro e con gli Assi prioritari sopra identificati e tenuto conto delle peculiarità del territorio comunale, il percorso progettuale riguardante la città di Firenze ha portato all'individuazione delle linee di azione nell'ambito dei 5 assi del Programma e, precisamente: Asse 1 "Agenda Digitale Metropolitana", Asse 2 "Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana", Asse 3 "Servizi per l'inclusione sociale", Asse 4 "Infrastrutture inclusione sociale" e Asse 5 "Assistenza Tecnica", per un totale di € 40.355.143,14, inclusa la quota di riserva di efficacia per il raggiungimento dei target intermedi da parte del Programma, assegnata con Decisione di Esecuzione della Commissione - C (2019) 62 del 20 agosto 2019 e C(2020) 2019 del primo aprile 2020;
- con decisione della Commissione n. C (2021) 6028 del 09 agosto 2021, in esecuzione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/2221, "per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU)" è stata approvata la modifica del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 prevedendo l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive per € 1.003.400.000,00 (fondi FESR REACT-EU) oltre € 80.000.000,00 (FSE REACT-EU) per interventi ed azioni per Asse 6 "Ripresa verde, digitale e resiliente" , Asse 7 "Ripresa sociale, economica e occupazionale" e Asse 8 "Assistenza tecnica REACT -EU";
- sulla base delle sopraddette risorse aggiuntive, è stata prevista l'assegnazione per l'Autorità Urbana di Firenze di ulteriori € 81.910.519,88, portando la dotazione complessiva del Piano per Firenze a € 122.265.663,02 confermata con nota prot. protocollo nr. 16176 - del 12/11/2021 - AICT - AICT FIRENZE - PON "Città METROpolitane" 2014-2020 - Comunicazione relativa all'ammontare delle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana/Organismo Intermedio del Comune di Firenze;
- in data 8 ottobre 2021 è stato inviato all'Autorità di Gestione l'aggiornamento del Piano Operativo Città di Firenze, contenente la proposta di rimodulazione delle schede di progetto inerenti, tra l'altro, la previsione degli interventi aggiuntivi finanziati con le risorse del REACT-EU sul Programma già menzionato;
- in data 30/12/2022 è stata approvata la deliberazione di Giunta n. DG/2022/00690 (proposta n. DG/2022/00798) avente ad oggetto "Piano Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014/2020 città di Firenze: presa d'atto e conferma del Piano Operativo degli Interventi e del Manuale Operativo di Funzionamento dell'Organismo Intermedio";

- nell'ambito dell'Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR), Obiettivo Specifico 6.1 Transizione verde e digitale delle città metropolitane sono stati individuati gli interventi da realizzare per complessivi € 66.428.571,42 che verranno finanziati con relativi trasferimenti da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (cod. fiscale 97828370581, cod. ben. 55872);

- nell'ambito dell'asse 6, azione 6.1.4e sono stati individuati gli interventi di Giardini Pubblici per complessivi € 2.700.000,00 finanziati con relativi trasferimenti da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, tra i quali il codice locale progetto FI_6.1.4e5 "Giardini Pubblici - Recupero di spazi verdi area Bellariva" - CUP H13D21003330001 - Codici Opera 210450/210451;

Considerato :

- che con delibera di G.M. n. 200 del 25/05/2021 è stato preso atto della scheda di rilevazione progetti REACT-EU dell'Organismo Intermedio di Firenze nell'ambito del PON Metro contenente la previsione degli interventi ritenuti eleggibili e finanziabili, tenuto conto degli aggiornamenti proposti in merito alla territorialità delle operazioni;

- l'atto del Direttore Generale, in qualità di Responsabile dell'Organismo Intermedio di Firenze, prot. n. 176071 del 20/05/2022, con cui è stata approvata e ammessa a finanziamento per complessivi € 2.700.000,00 l'operazione multi-intervento FI6.1.4e "Giardini Pubblici" - Asse 6, progetto previsto nell'ambito della risposta dell'UE alla pandemia di Covid-19, che prevede la suddivisione in sette interventi:

Codice locale progetto	Denominazione intervento	importo
FI_6.1.4e5	Recupero di spazi verdi area Bellariva	€ 200.000,00

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 28/11/2022 di approvazione dell'ultima variazione di bilancio 2022/2024 e relativi allegati;

- la determinazione dirigenziale n. DD/2022/03642 del 25/05/2022 con cui sono stati assunti gli aspetti contabili a valere sui codici opera 210450 e 210451, afferenti al presente intervento su fondi REACT EU e successiva integrazione con atto dirigenziale n. 9662/2022 a seguito della suddetta variazione;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 5107 del 22/07/2022 con la quale è stato affidato, a valere sul codice opera 210450, il servizio di progettazione esecutiva relativo all'intervento di cui al codice locale progetto FI_6.1.4e5 "Recupero di spazi verdi area Bellariva" - CUP H13D21003330001 all'Arch. Elio Conte;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 06/04/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per complessivi € 200.000,00;

- la determinazione dirigenziale n. DD/2023/4140 con cui è stata autorizzata delega di procedura alla Direzione Servizi Tecnici per la realizzazione di nuovi allacciamenti idrici da parte di Publiacqua spa per complessivi € 2.247,35;

- la determinazione dirigenziale n. 3958 del 15/05/2023 con la quale sono stati affidati i lavori relativi all'intervento PON METRO - REACT EU denominato "Giardini Pubblici - Recupero di spazi verdi area Bellariva" - CUP H13D21003330001 - cc.oo.210450/210451 - CIG 9781696EE2 - CUI L01307110484202100283" - codice locale progetto FI_6.1.4e5, finanziato nell'ambito della risposta dell'UE alla pandemia di Covid-19, all'operatore economico BIGALLI LIBERO SRL, con sede legale in Dicomano (FI), via Rimaggio n. 51 (P.IVA 05179200489) (cod beneficiario 1845) sulla base dell'offerta di ribasso del 1,0000 % sull'importo posto a base di gara, per la somma di € 144.150,77 (compresi € 5.608,93 per costi della sicurezza), oltre IVA 22%, per complessivi € **175.863,95**, approvando il seguente ultimo quadro economico:

CODICE OPERA 210451			CODICE OPERA 210450
Importo dei lavori a base d'asta	€	139.941,26	
Ribasso del 1,0000 % offerto	€	1.399,41	

in fase di gara			
Importo lavori al netto del ribasso	€	138.541,85	
costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	5.608,93	
Importo totale lavori con costi	€	144.150,78	
Per IVA 22%	€	31.713,17	
Totale Lavori con IVA	€	175.863,95	
Incarico Arch. Elio Conte progettazione DD 5107/2022	€		8.881,60
Servizi di consulenza	€	118,40	
Delega Publiacqua	€	2.247,35	
Altro (rilievi ed indagini, spese allacciamenti e varie)	€	2.214,75	
Accordo Bonario	€	5.327,14	
Contributo ANAC	€	30,00	

Imprevisti	€	5.316,81	
Importo complessivo	€	191.118,40	8.881,60

Vista la Relazione Tecnica di perizia di variante in diminuzione sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dalla RUP dott.ssa Cecilia Cantini relativa all'intervento in oggetto, redatta ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo, allegata quale parte integrante del presente atto, da cui si rileva che nel corso dei lavori, a causa di circostanze impreviste e imprevedibili, sono emerse esigenze di realizzazione di minori lavorazioni che hanno determinato la necessità di redigere variante in diminuzione, motivazioni specificamente descritte e dettagliate nella stessa Relazione Tecnica allegata;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare le previsioni progettuali e contrattuali mediante l'approvazione di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, sussistendone i presupposti come risulta dalle suddette Relazioni Tecniche del Direttore dei Lavori e della RUP dell'intervento in oggetto, in quanto:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione;
- le modifiche non alterano la natura generale del contratto, mantenendo invariate la categoria e la classifica dei lavori oggetto dell'appalto;
- le variazioni apportate al progetto non alterano la durata contrattuale, scadenza già precedentemente prorogata al 15/11/2023;

Dato atto che:

- per la contabilizzazione delle lavorazioni oggetto della variante in corso d'opera che si approva con il presente atto si è riscontrata la necessità di stabilire nuovi prezzi unitari, di cui al verbale di Concordamento di Nuovi Prezzi sottoscritto dal Direttore Lavori, dall'Impresa appaltatrice per accettazione e dalla R.U.P., parte integrante del presente provvedimento;

- l'approvazione della presente variante in corso d'opera non determina alcuna variazione della durata dei lavori, fissata al 15/11/2023;

- le modifiche proposte sono conformi a quanto previsto all'articolo 12 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Visti gli elaborati tecnici costituenti la perizia di variante in diminuzione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 relativa all'intervento in oggetto, allegati quale parte integrante del presente atto:

- perizia di variante
- computo metrico estimativo di perizia lavori
- computo metrico estimativo di perizia sicurezza
- quadro di raffronto lavori
- quadro di raffronto sicurezza
- Verbale concordamento nuovi prezzi
- analisi nuovi prezzi
- atto di sottomissione
- n. 6 tavole grafiche

Tenuto conto che:

- gli interventi relativi alla variante in corso d'opera sopra descritta comportano un decremento dell'importo complessivo dei lavori al lordo del ribasso d'asta fino ad € 118.134,58 e un decremento dell'importo complessivo dei costi della sicurezza fino ad € 3.359,38, per un ammontare complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 1,00% di € 146.781,38, comprensivo dei costi per la sicurezza e Iva al 22%;

- che l'importo dei lavori in diminuzione di cui alla presente variante in corso d'opera al netto del ribasso d'asta, pari pertanto ad € 23.838,17 oltre iva al 22%, per complessivi € **29.082,57**, è inferiore al quinto dell'importo contrattuale netto originario, e pertanto la relativa esecuzione è disposta agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto originario e dei nuovi prezzi concordati in

contraddittorio con l'appaltatore, che si approvano con il presente atto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016, come risulta dall'atto di sottomissione allegato parte integrante del presente atto;

Visto l' allegato Atto di sottomissione, sottoscritto dall'Impresa esecutrice, dal Direttore dei Lavori e dalla Rup, che sarà esecutivo con l'approvazione del presente atto;

Ritenuto pertanto di approvare le suddetta variante in corso d'opera, in modo da poter procedere con l'esecuzione dei lavori;

Dato atto che:

- la RUP è la dott.ssa Cecilia Cantini;

- si provvederà, ai sensi dell'art. 106 comma 14 D. Lgs. 50/2016, alla comunicazione della presente variante all'Osservatorio dei contratti pubblici, sezione regionale;

Richiamato il D.L. 17/05/2022, n. 50 *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”* ed in particolare l'art. 26 recante disposizioni in materia di appalti pubblici”;

Richiamato altresì il combinato disposto dei commi 6-bis e 6-ter del suddetto articolo 26, in base al quale:

- agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato applicando i prezzi di cui al comma 2 del medesimo articolo 26, aggiornati annualmente ai

sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici;

- i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 80 per cento;

Vista inoltre la Relazione della RUP dott.ssa Cecilia Cantini, parte integrante del presente atto, che evidenzia che a seguito della valutazione dell'incremento ex art. 26 D.L. 50/2022 effettuata dal Direttore dei Lavori e secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 491 del 08/05/2023, che ha approvato, di concerto con il Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche, il Prezzario dei lavori della Toscana - Anno 2023/1 avente validità dal 20/05/2023 ed applicando invece il Prezzario dei lavori della Toscana - Anno 2023 per le lavorazioni antecedenti al 20/05/2023, per l'intervento in oggetto saranno necessari per l'adeguamento prezzi € 800,00 comprensivi di iva al 22%;

Dato atto che il suddetto importo è determinato ricalcolando l'importo dei lavori in questione sulla base dei suddetti prezzi aggiornati da cui è stato detratto l'importo originario di contratto, con l'applicazione dell'80% come previsto dall'art 26 comma 3 bis del DL50/2022.

Preso atto che il fabbisogno complessivo conseguente a quanto disposto dal presente atto ammontante a complessivi € **800,00** per adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 trova copertura attingendo dalle somme per imprevisti disponibili nello stesso quadro economico dell'opera, aumentate di € **29.082,57** in conseguenza della variante in diminuzione che si intende approvare con il presente atto, secondo gli aspetti contabili come di seguito meglio specificati.

Dato atto altresì della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- il D.lgs. 50/2016 s.m.i e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contenente il Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

- gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento generale dell'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 21 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di approvare la variante in corso d'opera in diminuzione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 relativa all'intervento PON METRO 2014-2020 Operazione codice locale progetto FI_6.1.4e5 "Giardini Pubblici - Recupero di spazi verdi area Bellariva" - CUP H13D21003330001 - Codici Opera 210450/210451 - CIG 9781696EE2 - CUI L01307110484202100283 costituita dagli elaborati descritti in narrativa ed allegati quale parte integrante al presente atto;

2. di dare atto che l'approvazione della variante in corso d'opera di cui al precedente punto 1 non determina alcuna variazione della durata dei lavori che rimane fissata al 15/11/2023 e non altera la natura generale del contratto;

3. di dare atto che a seguito dell'approvazione della variante in diminuzione di cui al punto 1. l'importo dei lavori in diminuzione al netto del ribasso d'asta ammonta ad € 23.838,17 oltre iva al 22%, per complessivi € **29.082,57**, da ricollocare sull'impegno n. 2023/462/6 relativo agli imprevisti nel c.o. 210451;

4. di assumere l'impegno di spesa relativo alla somma complessiva di € 800,00 compresa iva 22%, per adeguamento prezzi dell'intervento oggetto del presente atto, in favore dell'affidatario BIGALLI LIBERO SRL (cod. ben. 1845) a valere sull'impegno n. 2023/462/6 - c.o. 210451;

5. di rideterminare il Q.E. dell'opera a seguito delle suddette modifiche come segue:

CODICE OPERA 210451	CODICE OPERA
----------------------------	---------------------

			210450
Importo dei lavori a base d'asta	€	118.134,58	
Ribasso del 1,0000 % offerto in fase di gara	€	1.181,35	
Importo lavori al netto del ribasso	€	116.953,23	
costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.359,38	
Importo totale lavori con costi	€	120.312,61	
Per IVA 22%	€	26.468,77	
Totale Lavori con IVA	€	146.781,38	
Incarico Arch. Elio Conte progettazione DD 5107/2022	€		8.881,60
Servizi di consulenza	€	118,40	
Delega Publicacqua	€	2.247,35	
Altro (rilievi ed indagini, spese	€	2.214,75	

allacciamenti e varie)			
Accordo Bonario	€	5.327,14	
Contributo ANAC	€	30,00	
Adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022	€	800,00	
Imprevisti	€	33.599,38	
Importo complessivo	€	191.118,40	8.881,60

6. di dare atto che la RUP è la Dott.ssa Cecilia Cantini;

7. di pubblicare il presente atto in ottemperanza alla normativa vigente.

ALLEGATI INTEGRANTI

01_Perizia di variante_signed_signed.pdf - 1eff5aeca470aedf3b3d7a76871997b41b1687e00c54d64dc42c82c0be9ae1e7

02_CME_Perizia_Lavori_signed_signed.pdf - 2eeafd6b42430987c71c95f0a256b30f0360fd3c1edc086f956d1a477e630ff3

03_CME_Perizia_Sicurezza_signed_signed.pdf - 367fb6f976516c23cb5b1d6c22589b39da49f7fd22f95caec44ba3da72dae1af

04_Quadro_Raffronto_Lavori_signed_signed.pdf -
b06bbfd16410e53f64cd208d078738d967e0eb3fb63a046f7c8b453f5704357d

05_Quadro_Raffronto_Sicurezza_signed_signed.pdf -
9b917ab9f646719e3bbc40d421555b32e2981d38e8a6e222955b05f084a38a1d

06_Verbale concordamento nuovi prezzi_signed_signed.pdf -
9c159a8fe73fe75ccf1ec7b900d2b0a2cf19207171ba8b0980ee339787a50139

07_Analisi_Nuovi_Prezzi_signed_signed.pdf - e4394810b0bc3cf20993085090ed2ec0859968be4fa90e5cb408b01a8c75259e

08_Atto di sottomissione Perizia Bellariva_signed_signed.pdf -
6ff9e7691dc9bd7366c70cb5e60ddfdc506b47d202fd57bf3f2e72a930de695f

09_Tav.1.1_Irrigazione_Giardino Bellariva_signed_signed.pdf -
8375e6ac5512055fbadbe9d2ab208dd529b68899371f5c9e8f6a3e4f4ede0997

09_Tav.1.2_Irrigazione_Alcide De Gasperi_signed_signed.pdf -
535a60a180149a49f19d59809825a73f5e3614ed0844ab2b3309012a92cbd1d1

09_Tav.2.1_Alberature_Giardino Bellariva_signed_signed.pdf -
fa1bd589e8a50174ec4dddc2b968f53bbd268905b843752a4879f00a46ca19a2

09_Tav.2.2_Alberature_Alcide De Gasperi_signed_signed.pdf -
29564e9ca6dca88319236edceb429ddf882630ac542950f63cafb91ad0fb8d6

09_Tav.3_Posizionamento Panchine_signed_signed.pdf -
5f6fda3552fdb2ed3f06ee7e5ead9751145fcd6bf51c4d297e6fe74ac3e362b4

09_Tav.4_Posizionamento Giochi e Depavimentazione_signed_signed.pdf -
210bdb7bfc2223a38ca476aabab2cf32242c197008efd8fcd6b499272e29e567

ImpegnoSpesaAdeguamento_Bellariva_signed.pdf -
38b9d81daf83ca192262c179469a0acf537c291aa7bb13e02629639873364c18

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Raffaele Gualdani

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	54415		2023/462	1	€ 146.781,38	1845 - BIGALLI LIBERO S.R.L.
2)	U	2023	54415		2023/462	6	€ 33.599,38	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2023	54415		2023/462	6	€ 33.599,38	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2023	54415		2023/462	7	€ 800,00	1845 - BIGALLI LIBERO S.R.L.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.