

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/01566
Del: 05/03/2024
Esecutivo Da: 06/03/2024
Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio

OGGETTO:

PNRR (Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.2) - Intervento denominato "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura - Museo del 900" (Prog. AQ0805/2023) - Codice Opera 230121 - CUP H17B22000630006 - CIG 974331778A - Approvazione modifica contrattuale del contratto attuativo 1 (CIG derivato 9884237A66) e del contratto attuativo 2 (CIG derivato A0327243A4), approvazione verbale concordamento nuovi prezzi e approvazione progetto esecutivo e bozza del contratto attuativo 3 (CIG derivato B09BD6E652) ed assunzione dei relativi impegni di spesa a favore di CO.R.EDIL S.a.s. di Stefano Angiolini e C.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BELLE ARTI E FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO

Premesso che:

- in data 29 gennaio 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2024/C/00005 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*";
- in data 9 maggio 2023 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 203/2023, avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione*";
- con decreto del Sindaco n. 37/2020 del 15 settembre 2020 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 1763/2023 del 13 marzo 2023, recante *“Accertamento dei finanziamenti rientranti nei fondi del PNRR M1C3I1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” nei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” – Museo ‘900 CUP H17B22000630006 (C.o. 230121) – Museo di Palazzo Vecchio CUP H17B22000620006 (C.o. 230122)”*;
- la delibera della Giunta n. 95/2023 del 14 marzo 2023, con la quale è stato approvato il progetto definitivo AQ0805/2023, denominato *“Rimozione delle barriere fisiche e cognitive per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura - Museo del 900”* (Codice opera 230121 - CUP H17B22000630006), predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, da realizzare in ambito PNRR a valere sulla linea *“Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.2”* di titolarità del Ministero della Cultura ed ammontante a complessivi € 499.990,00;
- la determinazione dirigenziale n. 2523/2023 del 31 marzo 2023, con la quale - previa determinazione dirigenziale n. 2378/2023 del 28 marzo 2023 con la quale è stato approvato il verbale di validazione del progetto in commento e si è stabilito che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 d.lgs. n. 50/2016, l’AQ0805/2023 potesse essere posto a base di gara per l’affidamento dei lavori - il RUP ha stabilito di ricorrere, per l’aggiudicazione dell’AQ0805/2023 in oggetto alla procedura negoziata di cui all’art. 1, co. 2 lett. b), d.l. n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, applicando il criterio del minor prezzo, così dando avvio alla procedura di affidamento dei predetti lavori;
- la delibera di Giunta n. 186/2023 del 28 aprile 2023, con la quale è stato approvato lo schema di *“Disciplinare d’obblighi”* nell’ambito del PNRR - M1C3I1.2 - *“Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”* nei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, per due progetti il cui Soggetto Attuatore è il Comune di Firenze, tra i quali quello in oggetto concernente il Museo del ‘900 (CUP H17B22000630006);
- la determinazione dirigenziale n. 3965/2023 del 17 maggio 2023, recante *“Impegno dei finanziamenti rientranti nei fondi del PNRR M1C3I1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” nei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, finanziati dall’Unione europea – Next Generation EU” Museo ‘900 CUP H17B22000630006 (C.o. 230121) - Museo di Palazzo Vecchio CUP H17B22000620006 (C.o. 230122)”*;
- la determinazione dirigenziale n. 5132/2023 del 19 giugno 2023, con la quale il predetto AQ0805/2023 è stato aggiudicato all’operatore economico CO.R.EDIL S.a.s. di Stefano Angiolini e C. (C.F. e P. IVA 03686610480), sulla base dell’offerta di ribasso del 20,220%, per un importo massimo di lavori affidabili nell’ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 340.600,00, di cui € 7.500,00 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA al 4%, sulla base del CIG 974331778A. Al contempo è stata approvata la bozza di contratto attuativo n. 1 (CIG derivato 9884237A66), dell’importo netto di € 113.033,65 (di cui € 5.138,80 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 4%, con contestuale affidamento delle lavorazioni all’impresa aggiudicataria dell’AQ0805/2023;

- la determinazione dirigenziale n. 5571/2023 del 30 giugno 2023, recante “CUP: H17B22000630006 - PNRR - M.1-C.3 - Misura 3 Inv.1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un ampio accesso e partecipazione alla cultura" nei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”:- intervento denominato “Rimozione di Barriere Fisiche e Cognitive per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura Museo 900” (n. AQ0805/2023) codice opera 230121 - Affidamento Associazione MUSE ente strumentale in house del comune di Firenze - Progetto di valorizzazione Museo Novecento”;

- la determinazione dirigenziale n. 5575/2023 del 30 giugno 2023, recante “PNRR (Missione 1, Componente 3, Investimento 1.2) - Progetto denominato "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura - Museo Novecento" - Codice opera 230121 - Affidamento realizzazione proposta Associazione MUSE e approvazione schema disciplinare”;

- la determinazione dirigenziale n. 9356/2023 del 15 novembre 2023, recante “CIG: 974331778A - CUP: H17B22000630006 - PNRR - M1C3I1.2 - AQ0805/2023 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura - Museo del 900” (Codice opera 230121)- subappalto di CO.R.EDIL S.a.s. di Stefano Angiolini e C. a favore di NENCI E SCARTI SNC”;

- la determinazione dirigenziale n. 10042/2023 del 4 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'esecuzione delle lavorazioni del contratto attuativo 2 dell'Accordo Quadro AQ0805/2023, denominato “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura - Museo del 900” (Codice Opera 230121 – CUP H17B22000630006), ammontante a complessivi € 98.649,69, da realizzare in ambito PNRR a valere sulla Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.2 di titolarità del Ministero della Cultura. Al contempo è stata approvata la bozza di contratto attuativo 2, con CIG A0327243A4 (derivato da CIG 974331778A), con contestuale affidamento delle lavorazioni alla ditta CO.R.EDIL S.a.s. di Stefano Angiolini e C. per l'importo netto di € 93.151,16 (di cui € 590,60 per costi della sicurezza), oltre IVA al 4%, procedendo all'assunzione dei relativi impegni di spesa a valere sul codice opera 230121;

- la determinazione dirigenziale n. 1090/2024 del 16 febbraio 2024, recante “PNRR M1C3I1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” nei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”:- Museo ‘900 (AQ805/2023) - C.o. 230121 - CIG 9884237A66 CUP H17B22000630006. Autorizzazione subappalto a favore della Falegnameria BIAGIONI SRL”;

Rilevato che il quadro economico della spesa è il seguente:

PNRR (Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.2)

AQ0805/2023

“Rimozione delle barriere fisiche e cognitive per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura - Museo del 900”

Codice Opera 230121

CUP H17B22000630006 – CUI L01307110484202300080

DESCRIZIONE	IMPORTO
C.A. 1 – Lavori netti	€ 107.894,85
C.A. 1 – Costi della sicurezza	€ 5.138,80
C.A. 1 - Tot lavori + Costi della sicurezza	€ 113.033,65
C.A. 1 - IVA 4%	€ 4.521,35
C.A. 1 - Lavori + Costi della sicurezza + IVA	€ 117,555.00
C.A. 1 - Incentivo funzioni tecniche	€ 2.133,76
Tot. Quadro economico C.A. 1	€ 119.688,76
C.A. 2 – Lavori netti	€ 92.560,56
C.A. 2 – Costi della sicurezza	€ 590,60
C.A. 2 - Tot lavori + Costi della sicurezza	€ 93.151,16
C.A. 2 - IVA 4%	€ 3.726,05
C.A. 2 - Lavori + Costi della sicurezza + IVA	€ 96.877,21
C.A. 2 - Incentivo funzioni tecniche	€ 1.772,48
Tot. Quadro economico C.A. 2	€ 98.649,69
Residuo lavori immediatamente impegnabili con successivi CA	€ 65.291,77
Residuo Costi sicurezza	€ 1.770,60

Residuo Lavori immediatamente impegnabili + Costi sicurezza	€ 67.062,37
Residuo IVA 4%	€ 2.682,49
Residuo Lavori immediatamente impegnabili + Costi sicurezza + IVA	€ 69.744,86
Minore spesa sui lavori (IVA inclusa)	€ 70.046,93
Residuo incentivo funzioni tecniche	€ 1.270,88
Somme a disposizione per ulteriori interventi	€ 1.294,28
Imprevisti	€ 144,60
Polizza progettisti	€ 150,00
Affidamento Associazione MUSE (DD/2023/05575)	€ 12.200,00
Affidamento Associazione MUSE (DD/2023/05571)	€ 126.800,00
Importo complessivo dell'intervento	€ 499.990,00

Considerato che:

- divenuta efficace l'aggiudicazione dell'AQ0805/2023 con DD/2023/05132, in data 29 giugno 2023 è stato stipulato il contratto attuativo 1 tra questa Amministrazione e l'aggiudicataria dell'AQ0805/2023, così dando avvio ai lavori nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 dell'atto d'obbligo;

- in data 16 agosto 2023 è stato stipulato il Contratto quadro tra questa Amministrazione e la ditta CO.R.EDIL S.a.s. di Stefano Angiolini e C. ex art. 32 co. 8 d.lgs. n. 50/2016 (protocollo n. 264354 del 16 agosto 2023);

- in data 5 dicembre 2023 è stato stipulato il contratto attuativo 2 tra questa Amministrazione e l'aggiudicataria dell'AQ0805/2023, così dando avvio ai relativi lavori;

Considerato altresì che durante l'esecuzione delle lavorazioni afferenti al contratto esecutivo 1 e 2 dell'AQ0805/2023, a valle di incontri tecnici avvenuti anche alla presenza di personale e consulenti dell'Associazione Mus.e per la Direzione Cultura del Comune di Firenze e del presidente dell'UICI, è emersa la necessità di procedere per entrambi ad alcune modifiche contrattuali ex art. 106 co. 1 lett. a) ed e) d. lgs. n. 50/2016, ovverosia modifiche previste nei documenti di gara iniziali (artt. 2 e 12 CSA approvato con DG/2023/00095) che non alterano la natura generale del contratto nonché modifiche contrattuali non sostanziali, comunque tali da non alterare gli elementi dei due contratti

originariamente pattuiti;

Visto il documento denominato “Relazione per perizia di modifica ai contratti attuativi n.1 e n.2 e relazione per contratto attuativo n.3” del 26 febbraio 2024, predisposta dal Direttore dei Lavori, arch. Costanza Stramaccioni, firmata altresì dal sottoscritto RUP, Arch. Giorgio Caselli, ed allegata quale parte integrante al presente provvedimento, nel quale si provvede:

- a dettagliare le nuove ed ulteriori lavorazioni da considerarsi modifiche del contratto ex art. 106 co. 1 lett a) ed e) d.lgs. n. 50/2016 dei contratti attuativi 1 e 2;

- a quantificare economicamente al paragrafo 5 “QUADRO ECONOMICO – PERIZIA DI MODIFICA” le predette diverse lavorazioni, come evidenziate nelle tabelle riepilogative della spesa ivi illustrate. In particolare, è stato quantificato in netti € 5.640,89 oltre IVA al 4% la maggiore somma delle prestazioni lavorative aggiuntive concernenti il contratto attuativo 1 ed in netti € 32.285,71 oltre IVA al 4% la maggiore somma delle prestazioni lavorative aggiuntive concernenti il contratto attuativo 2. Pertanto, è stato stimato che l'importo netto delle lavorazioni afferenti al contratto attuativo 1 aumenti da € 113.033,65 (di cui € 5.138,80 quali costi per la sicurezza), oltre IVA, a € 118.674,54 (di cui € 1.367,40 quali costi per la sicurezza), oltre IVA, mentre quello delle lavorazioni afferenti al contratto attuativo 2 aumenti da € 93.151,16 (di cui € 590,60 per costi della sicurezza) oltre IVA a € 125.436,87 (di cui € 590,60 per costi della sicurezza) oltre IVA;

Tenuto conto che al fine di valutare l'importo economico della presente variante è stato redatto il Computo metrico di variante CA1 e CA2, nonché le Tavole Piano Terra – sovrapposto e le Tavole Piano Primo, Secondo e Terzo – sovrapposto, allegati quali parti integranti e sostanziali che si intende approvare con il presente provvedimento;

Dato atto che:

- la predisposizione della suppletiva ha richiesto un preliminare contraddittorio con l'appaltatore;

- l'impresa CO.R.EDIL S.a.s. di Stefano Angiolini e C. ha già manifestato la volontà di accettare lo svolgimento delle ulteriori e diverse lavorazioni che si rendono necessarie agli stessi prezzi, patti e condizioni dei contratti esecutivi nonché del contratto normativo ad Accordo quadro;

Visto l'atto di sottomissione del 26 febbraio 2024, sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'impresa CO.R.EDIL S.a.s. di Stefano Angiolini e C., Stefano Angiolini, dal Direttore Lavori e dal sottoscritto RUP, da cui emerge che:

- per le diverse e ulteriori lavorazioni richieste all'appaltatore saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale nonché quelli stimati sulla base del Prezzario Regionale della Toscana, con l'applicazione dello stesso ribasso del 20,22% applicato in sede di gara;

- per quanto concerne le migliorie contenute nella perizia di modifica ai progetti esecutivi è stato altresì sottoscritto, in data primo febbraio 2024, il verbale di concordamento di n. 23 (ventitre) nuovi prezzi tra questa stazione appaltante e la ditta esecutrice, che si allega quale parte integrante al presente provvedimento;

- i nuovi prezzi sono stati ricavati secondo le modalità indicate all'art. 17 quinquies del C.S.A, ovvero desumendoli, nell'ordine, dai prezzari di cui all'art. 23 co. 7 del Codice, nonché ricavandoli

totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore;

- per l'esecuzione delle nuove opere non è stata prevista alcuna proroga dei termini di esecuzione dei lavori. Nell'atto di sottomissione si ribadisce che la loro ultimazione deve restare fissata al 30 marzo 2024 per garantire il rispetto degli obblighi assunti nell'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento;

Considerato altresì che è necessario affidare all'aggiudicataria dell'AQ0805/2023 in oggetto ulteriori lavorazioni rientranti nell'ambito del Contratto quadro. Per l'affidamento di tali opere edili volte ad eliminare situazioni di criticità dal punto di vista dell'accessibilità nel Museo è stata predisposta la bozza del contratto attuativo 3, allegato integrante che si intende approvare con il presente provvedimento, nonché il progetto esecutivo del terzo contratto attuativo, così individuando specificamente le opere da affidare alla ditta CO.R.EDIL S.a.s. di Stefano Angiolini e C., progetto costituito dai seguenti elaborati, allegati quali parti integranti: 1. Tavole Piano Terra – progetto esecutivo posa pavimento e percorso pedo tattile (LVE); 2. Tavole Piano Primo, Secondo e Terzo – progetto esecutivo posa pavimento e percorso pedo tattile (LVE); 3. Relazione tecnica; 4. Computo metrico CA3 ed elenco prezzi;

Tenuto conto che la spesa complessiva per il contratto attuativo 3, con CIG derivato B09BD6E652, è pari ad € 17.090,92 (di cui € 15.184,36 per lavori netti, € 1.012,50 per costi della sicurezza, € 647,87 per IVA al 4% ed € 246,19 per incentivo funzioni tecniche);

Dato atto che il CIG derivato del summenzionato contratto attuativo è stato acquisito sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici, piattaforma gestita da ANAC che abilita la digitalizzazione del ciclo di vita dei Contratti Pubblici, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 36/2023 e precisato nella delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023;

Rilevato pertanto che il quadro economico generale della spesa dell'AQ0805/2023, alla luce dell'approvazione delle suddette modifiche contrattuali e dell'approvazione ed affidamento all'impresa CO.R.EDIL S.a.s. di Stefano Angiolini e C. del contratto attuativo 3, è il seguente:

PNRR (Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.2) AQ0805/2023 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura - Museo del 900” Codice Opera 230121 CUP H17B22000630006 – CUI L01307110484202300080				
Descrizione	Affidamento (DD/2023/051	Incremento per modifica contrattuale di	Approvazione contratto attuativo 3 CIG	Totale

	32)	cui al presente provvedimento	B09BD6E652	
C.A. 1 – Lavori netti	€ 107.894,85	€ 9.412,29		€ 117.307,14
C.A. 1 – Costi della sicurezza	€ 5.138,80	(€ 3.771,40)		€ 1.367,40
C.A. 1 - Tot lavori + Costi della sicurezza	€ 113.033,65	€ 5.640,89		€ 118.674,54
C.A. 1 - IVA 4%	€ 4.521,35	€ 225,63		€ 4.746,98
C.A. 1 - Lavori + Costi della sicurezza + IVA	€ 117.555,00	€ 5.866,52		€ 123.421,52
C.A. 1 - Incentivo funzioni tecniche	€ 2.133,76			€ 2.133,76
Tot. Quadro economico C.A. 1	€ 119.688,76	€ 5.866,52		€ 125.555,28
C.A. 2 – Lavori netti	€ 92.560,56	€ 32.285,71		€ 124.846,27
C.A. 2 – Costi della sicurezza	€ 590,60			€ 590,60
C.A. 2 - Tot lavori + Costi della sicurezza	€ 93.151,16	€ 32.285,71		€ 125.436,87
C.A. 2 - IVA 4%	€ 3.726,05	€ 1.291,43		€ 5.017,48
C.A. 2 - Lavori + Costi della sicurezza + IVA	€ 96.877,21	€ 33.577,14		€ 130.454,35
C.A. 2 - Incentivo funzioni tecniche	€ 1.772,48			€ 1.772,48
Tot. Quadro economico C.A. 2	€ 98.649,69	€ 33.577,14		€ 132.226,83

C.A. 3 – Lavori netti			€ 15.184,36	€ 15.184,36
C.A. 3 – Costi della sicurezza			€ 1.012,50	€ 1.012,50
C.A. 3 - Tot lavori + Costi della sicurezza			€ 16.196,86	€ 16.196,86
C.A. 3 - IVA 4%			€ 647,87	€ 647,87
C.A. 3 - Lavori + Costi della sicurezza + IVA			€ 16.844,73	€ 16.844,73
C.A. 3 - Incentivo funzioni tecniche			€ 246,19	€ 246,19
Tot. Quadro economico C.A. 3			€ 17.090,92	€ 17.090,92
Residuo lavori immediatamente impegnabili con successivi CA	€ 65.291,77	(€ 41.698,00)	(€ 15.184,36)	€ 8.409,41
Residuo Costi sicurezza	€ 1.770,60	€ 3.771,40	(€ 1.012,50)	€ 4.529,50
Residuo Lavori immediatamente impegnabili + Costi sicurezza	€ 67.062,37	(€ 37.926,60)	(€ 16.196,86)	€ 12.938,91
Residuo IVA 4%	€ 2.682,49	(€ 1.517,06)	(€ 647,87)	€ 517,56
Residuo Lavori immediatamente impegnabili + Costi sicurezza + IVA	€ 69.744,86	(€ 39.443,66)	(€ 16.844,73)	€ 13.456,47
Minore spesa sui lavori (IVA inclusa)	€ 70.046,93			€ 70.046,93

Residuo incentivo funzioni tecniche	€ 1.270,88		(€ 246,19)	€ 1.024,69
Somme a disposizione per ulteriori interventi	€ 1.294,28			€ 1.294,28
Imprevisti	€ 144,60			€ 144,60
Polizza progettisti	€ 150,00			€ 150,00
Affidamento Associazione MUSE (DD/2023/05575)	€ 12.200,00			€ 12.200,00
Affidamento Associazione MUSE (DD/2023/05571)	€ 126.800,00			€ 126.800,00
Importo complessivo dell'intervento	€ 499.990,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 499.990,00

Vista la Circolare a firma del Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate del Comune di Firenze del 21 settembre 2023, recante *“Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvato con Deliberazione di Giunta n. 207/2019 – PARTE 1 - indicazioni operative su questioni generali comuni a lavori servizi e forniture; PARTE – 2 indicazioni operative per servizi e forniture”* (ricevuta al protocollo generale n. 298906 del 21 settembre 2023);

Considerato che *“in caso di accordo quadro per il calcolo dell'incentivo delle funzioni tecniche si procede sulla base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'Accordo ma solo, appunto, l'importo dei lavori effettivamente ordinati”* (Quesito del Servizio Supporto Giuridico MIMS - Codice identificativo n. 1573 del 13 ottobre 2022), linea interpretativa recepita anche nella predetta Circolare del 21 settembre 2023 a firma del Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate;

Dato atto che, la quota accantonata per incentivo funzioni tecniche del contratto attuativo 3 dell'AQ0805/2023 è stata calcolata seguendo la linea interpretativa recepita nella succitata Circolare;

Preso atto che:

- le lavorazioni oggetto del contratto attuativo 3 avranno decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento e come scadenza il 30 marzo 2024;
- a seguito dell'approvazione del suddetto contratto attuativo, tenuto conto delle modifiche contrattuali apportate al contratto attuativo 1 e 2, residuano € 9.534,21 (di cui € 8.409,41 per lavori, € 758,10 per

oneri della sicurezza ed € 366,70 per IVA al 4%) da impegnare per ulteriori lavorazioni concernenti l'Accordo Quadro AQ0805/2023, come si evince dal quadro economico sopra illustrato;

Ritenuto inoltre opportuno, per quanto sopra, subimpegnare la somma complessiva di € 56.534,58, di cui € 56.288,39 a favore dell'operatore economico CO.R.EDIL S.a.s. di Stefano Angiolini e C. (codice beneficiario 2933) ed € 246,19 per incentivo funzioni tecniche (codice beneficiario 2882), assumendo i relativi sub-impegni di spesa come da aspetti contabili del presente atto a valere sull'impegno 2024/2289 del codice opera 230121 di bilancio straordinario, che presenta la necessaria disponibilità, secondo la suddivisione meglio indicata nella parte dispositiva;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2023/G/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Dato altresì atto che:

- l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza i sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000;

- le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

Visti:

- il d.lgs. n. 50/2016;

- gli artt. 225 e 226 co. 2 d.lgs. n. 36/2023;

- il d.l. n. 77/2021, conv. con mod dalla L. n. 108/2021;

- il d.l. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii;

- gli artt. 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

- l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per quanto sopra espresso in narrativa,

1. di approvare il documento denominato “Relazione per perizia di modifica ai contratti attuativi n.1 e n.2 e relazione per contratto attuativo n. 3” del 26 febbraio 2024, predisposta dal Direttore dei Lavori, Arch. Costanza Stramaccioni, firmata altresì dal sottoscritto RUP, nell’ambito dell’Accordo Quadro AQ0805/2023, denominato “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura - Museo del 900” (Codice opera 230121 - CUP H17B22000630006), da realizzare in ambito PNRR a valere sulla linea “Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.2” di titolarità del Ministero della Cultura;

2. di approvare altresì gli elaborati tecnici delle modifiche contrattuali ai contratti attuativi 1 e 2, citati in narrativa ed allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento, dai quali si evince che è stato quantificato in netti € 5.640,89 oltre IVA al 4% la maggiore somma delle prestazioni lavorative aggiuntive concernenti il contratto attuativo 1 (CIG 9884237A66) ed in netti € 32.285,71 oltre IVA al 4% la maggiore somma delle prestazioni lavorative aggiuntive concernenti il contratto attuativo 2 (CIG A0327243A4). Pertanto, è stato stimato che l’importo netto delle lavorazioni afferenti al contratto attuativo 1 aumenti da € 113.033,65 (di cui € 5.138,80 quali costi per la sicurezza), oltre IVA, a € 118.674,54 (di cui € 1.367,40 quali costi per la sicurezza), oltre IVA, mentre quello delle lavorazioni afferenti al contratto attuativo 2 aumenti da € 93.151,16 (di cui € 590,60 per costi della sicurezza) oltre IVA a € 125.436,87 (di cui € 590,60 per costi della sicurezza) oltre IVA;

3. di approvare il verbale concordamento di n. 23 (ventitre) nuovi prezzi del primo febbraio 2024, sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’impresa CO.R.EDIL S.a.s. di Stefano Angiolini e C., Stefano Angiolini, dal Direttore Lavori e dal sottoscritto RUP, che hanno comportato un aumento della spesa prevista per la realizzazione delle opere afferenti al contratto attuativo 1 e 2, ma comunque nei limiti delle risorse stanziato nell’ambito dell’intervento con CUP H17B22000630006, con ciò senza dover attingere dalla voce “minore spesa” del Quadro economico dell’intervento;

4. di approvare l’atto di sottomissione del 26 febbraio 2024, sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’impresa CO.R.EDIL S.a.s. di Stefano Angiolini e C., Stefano Angiolini, dal Direttore Lavori e dal sottoscritto RUP, da cui emerge che per l’esecuzione delle opere migliorative non è stata prevista alcuna proroga dei termini di esecuzione dei lavori, che resta fissata al 30 marzo 2024 per garantire il rispetto degli obblighi assunti nell’atto d’obbligo;

5. di approvare la bozza di contratto attuativo 3, con CIG B09BD6E652 (derivato da CIG 974331778A), allegata al presente provvedimento quale parte integrante, con contestuale affidamento delle lavorazioni alla ditta CO.R.EDIL S.a.s. di Stefano Angiolini e C. per l’importo netto di € 16.196,86 (di cui € 1.012,50 per costi della sicurezza), oltre IVA al 4%;

4. di sub-impegnare la somma complessiva di € 56.534,58 a valere sull’impegno 2024/2289 del codice opera 230121 di bilancio straordinario, che presenta la necessaria disponibilità, assumendo i relativi sub-impegni di spesa, come da aspetti contabili del presente atto e secondo la seguente suddivisione:

- il sub impegno giuridico di € 5.866,52 (lavori + IVA) a favore dell’aggiudicataria dell’AQ0805/2023, CO.R.EDIL S.a.s. di Stefano Angiolini e C. (codice beneficiario 2933), per lavori migliorativi relativi al contratto attuativo 1 (CIG derivato 9884237A66) di cui al presente

provvedimento;

- il sub impegno giuridico di € 33.577,14 (lavori + IVA) a favore dell'aggiudicataria dell'AQ0805/2023, CO.R.EDIL S.a.s. di Stefano Angiolini e C. (codice beneficiario 2933), per lavori migliorativi relativi al contratto attuativo 2 (CIG derivato A0327243A4) di cui al presente provvedimento;

- il sub impegno giuridico di € 16.844,73 (lavori + IVA) a favore dell'aggiudicataria dell'AQ0805/2023, CO.R.EDIL S.a.s. di Stefano Angiolini e C. (codice beneficiario 2933), per lavori relativi al contratto attuativo 3 (CIG derivato B09BD6E652);

- il sub impegno giuridico di € 246,19 per incentivo funzioni tecniche (codice beneficiario 2882) relativo al contratto attuativo 3;

5. di dare atto che, a seguito di tali movimenti contabili, residuano € 14.481,16 sull'impegno 2024/2289 del codice opera 230121 di bilancio straordinario, somma che potrà essere ulteriormente impegnata per "ulteriori lavorazioni da ordinare (incentivo incluso)";

6. di dare atto che il quadro economico generale della spesa relativo all'AQ0805/2023 in oggetto, alla luce dell'approvazione delle suddette modifiche contrattuali e dell'approvazione ed affidamento all'impresa CO.R.EDIL S.a.s. di Stefano Angiolini e C. del contratto attuativo 3, è l'ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;

7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Arch. Giorgio Caselli, che dichiara l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento.

ALLEGATI INTEGRANTI

10_AQ0805_2023_CA03_museo900_bozza.pdf - 5e36050778058e15bc5c9613ce4100de122ed88221f6e9d30a384fd6294b9fd1
1_tav1_Museo900_esecutivo.pdf.p7m.p7m.p7m - 453da659eea24440baa4826328e7f3124984d3808b0e2ea73aa43220a9614c8a
2_tav2_Museo900_esecutivo.pdf.p7m.p7m.p7m - 2e2e0405dd34d548e5dc75054f1342c1a0d111419d4f83e22ff31fc153c8567a
3_tav3_Museo900_esecutivo_sovrapp.pdf.p7m.p7m.p7m - 2a98a0186d15ecc291682f52bcc7d9e15b9432650f142569ca64b3a24e00fc1
4_tav4_Museo900_esecutivo_sovrapp.pdf.p7m.p7m.p7m - 8ef8d2e679fe93d9c94a22152c9c4c31c20274b4ceccc93b4fe1bad7a66d198e
5_Relazione_perizia_AQ805_2023.pdf.p7m.p7m - 9ee4ccc8055022c09d8e9ab5b57e11818c1ce54bc99afb6efc11e10392e8618a
6_CME_CA01_mod_museo900.PDF.p7m.p7m.p7m.p7m - 6226b721055440917a7bbc498940dfb5a034719e6b64391e975c628f1e1bf659
6_CME_CA02_mod_museo900.PDF.p7m.p7m.p7m.p7m - 0d81001b899ebf7f76bd3cc54663a7939903373165ec6973444f1b924e91bbcc
7_CME_EP_CA03_museo900.PDF.p7m.p7m.p7m.p7m - 524cd69253f60519ab3b738f51ced079c785d0c75a4c1ca7e221e7cc7e61de72
8_VNP_01_mic_900_24_02_01.pdf.p7m.p7m.p7m - 6ba50369762f4ac04be0e0e9e9598af5a8c0e940a1a2aa09247223bec9d7e948
9_Atto_sottomissione_PNRR_Museo900.pdf.p7m.p7m.p7m - aea72f5d9d07b0e958bef06b5bc63da6b32034cc6c0652e5f9b540e21fe1387e

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giorgio Caselli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	59942	2	2024/2289		€ 14.481,16	-
2)	U	2024	59942	2	2024/3008		€ 5.866,52	2933 - CO.R.EDIL. di Stefano Angiolini & C.
3)	U	2024	59942	2	2024/3009		€ 33.577,14	2933 - CO.R.EDIL. di Stefano Angiolini & C.
4)	U	2024	59942	2	2024/3010		€ 0,00	-
5)	U	2024	59942	2	2024/3010	1	€ 16.844,73	2933 - CO.R.EDIL. di Stefano Angiolini & C.
6)	U	2024	59942	2	2024/3010	2	€ 246,19	2933 - CO.R.EDIL. di Stefano Angiolini & C.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

**Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.