

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/02734
Del: 09/04/2024
Esecutivo Da: 10/04/2024
Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili**

OGGETTO:

"Ciclovie 4 - Bicipolitana, realizzazione tratti della linea arancione (DM 509/21 - intervento 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub-investimento "Ciclovie Urbane" di cui alla misura M2C2 del PNRR).

Assunzione impegni di spesa a seguito di approvazione della perizia di variante in corso d'opera.

CC.OO. 220184-220482-220495 CUP H11B22001860001 - CIG. 9560036746

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2023 è stato approvato il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025*";

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 09/10/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2024 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2024 ed il bilancio pluriennale 2024-2026;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 27/02/2024 è stato approvato il "*Piano Esecutivo di Gestione*

(PEG) 2024-2026";

Preso atto che con Decreto del Ministro dell'Interno del 22/12/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 30/12/2023, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali è stato differito al 15 marzo 2024 e, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla suddetta data;

Visto l'art. 48 comma 2 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, ai sensi del quale "è nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera";

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 6963 del 27/09/2022 è stato nominato, tra l'altro, il Responsabile Unico del Procedimento, RUP, del presente intervento l'Ing. Stefano Longinotti;

Preso atto che con provvedimento n. DD/2024/00306 del 22/01/2024 il RUP ha approvato una variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b), comma 2 lettera b) e comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per le motivazioni dettagliatamente riportate nella Relazione Tecnica redatta dal Direttore dei Lavori;

Preso atto che l'importo necessario per la realizzazione delle opere della suddetta perizia di variante in corso d'opera comporta un aumento di € 17.608,91 per lavori al netto del ribasso d'asta (comprensivi di aumento di € 2.087,50 degli oneri della sicurezza) oltre ad € 1.760,89 per IVA al 10%, al quale va aggiunta la somma di € 352,40 per incentivo ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nella misura dell'80% del 2,00% così come stabilito nel nuovo Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per un totale complessivo di € **19.722,20** così suddiviso:

VARIANTE	
Lavori al netto del ribasso d'asta del 22,150% - Variante 1	€ 15.521,41
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - Variante 1	€ 2.087,50
I.V.A. al 10% - Variante 1	€ 1.760,89
Incentivo art. 113 del D.lgs. 50/2016 - Variante 1	€ 352,40
TOTALE VARIANTE	€ 19.722,20

Preso atto inoltre che:

- l'importo complessivo delle opere di cui alla perizia di variante in corso d'opera di cui trattasi pari ad € 19.722,20 trova copertura alla voce "Spese per imprevisti" del quadro economico dell'intervento in ordine all'impegno n. 2024/5617 relativo al c.o. 220482 che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto inoltre di rideterminare, a seguito del presente impegno, il quadro economico dell'intervento;

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale o conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione scrivente;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visto il Decreto del Sindaco n. 39 del 15/09/2020 e n. 23 del 29/08/2023 con i quali sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1 - di assumere gli impegni di spesa necessari alla perizia di variante in corso d'opera approvata con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/00306 del 22/01/2024 del RUP, nell'ambito dei lavori "**Ciclovie 4 - Bicipolitana, realizzazione tratti della linea arancione (DM 509/21 - intervento 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub-investimento "Ciclovie Urbane" di cui alla misura M2C2 del PNRR) CC.OO. 220184-220482-220495 CUP H11B22001860001**, che comporta un aumento di € 17.608,91 per lavori al netto del ribasso d'asta (comprensivi di aumento di € 2.087,50 degli oneri della sicurezza) oltre ad € 1.760,89 per IVA al 10%, al quale va aggiunta la somma di € 352,40 per incentivo ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un totale complessivo di € **19.722,20**;

2 - di assumere i seguenti impegni di spesa:

- per € 19.369,80 a favore della società **BITUMVIE SRL** (cod. Benef. 18148) quale somma per i lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera, compreso IVA al 10%, alla voce "Somme per imprevisti" del quadro economico dell'intervento in ordine all'impegno n. 2024/5617 relativo al c.o. 220482 che presenta la necessaria disponibilità;
- per € 352,40 per incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i. alla voce "Somme per imprevisti" del quadro economico dell'intervento in ordine all'impegno n. 2024/5617 relativo al c.o. 220482 che presenta la necessaria disponibilità;

3 - di dare atto del seguente Quadro Economico dell'intervento rideterminato a seguito della perizia di variante:

	220184	220482	220495	TOTALE
Lavori				
Lavori al netto del ribasso d'asta del 22,150%		€ 478.964,33	€ 90.296,81	€ 569.261,14
Lavori al netto del ribasso d'asta del 22,150% - Variante 1		€ 15.521,41		€ 15.521,41
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 42.933,42	€ 8.102,72	€ 51.036,14
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - Variante 1		€ 2.087,50		€ 2.087,50
Totale lavori	€ 0,00	€ 539.506,66	€ 98.399,53	€ 637.906,19
Somme a disposizione				
I.V.A. al 10%		€ 52.189,78	€ 9.839,95	€ 62.029,73
I.V.A. al 10% - Variante 1		€ 1.760,89		€ 1.760,89
Incentivo art. 113 del D.lgs. 50/2016		€ 12.516,23		€ 12.516,23

Incentivo art. 113 del D.lgs. 50/2016 - Variante 1		€ 352,40		€ 352,40
Adeguamento impianti semaforici esistenti, impianti di pubblica illuminazione e semafori provvisori - SILFI		€ 61.391,26		€ 61.391,26
Somme per adeguamento impianti semaforici esistenti e impianti pubblica illuminazione esistenti, semafori provvisori		€ 18.608,74		€ 18.608,74
Incarico di progettazione definitiva e esecutiva - ENSER SRL (DD/2022/02962)	€ 29.135,92			€ 29.135,92
Integrazione incarico di progettazione definitiva e esecutiva - ENSER SRL		€ 1.320,95		€ 1.320,95
Incarico di Esperto nell'applicazione del principio del DNSH - STUDIO TECNICO ING. RICCARDO LAZZERINI ING. NICCOLO' MANNINI (DD/2022/09918)		€ 12.053,60		€ 12.053,60
Somme per spese Tecniche - Prove di Laboratorio		€ 39.810,48		€ 39.810,48
Delega Servizi Tecnici per allacciamento Publiacqua		€ 923,46		€ 923,46
Imprevisti		€ 64.082,47		€ 64.082,47
Somme a disposizione per ulteriori interventi		€ 50.532,44	€ 28.260,52	€ 78.792,96
Totale somme a disposizione	€ 29.135,92	€ 315.542,70	€ 38.100,47	€ 382.779,09

Accordo bonario 3%		€ 25.814,72		€ 25.814,72
Importo totale intervento	€ 29.135,92	880.864,08	136.500,00	1.046.500,00

4 - di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Stefano Longinotti.

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	59918	6	2024/5617	1	€ 19.369,80	18148 - BITUMVIE SRL
2)	U	2024	59918	6	2024/5617	2	€ 352,40	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.