

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/05278

Del: 04/07/2024

Esecutivo Da: 04/07/2024

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2) - Intervento denominato "Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - Demolizione e ricostruzione" finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU (Prog. AQ0772/2022) - Codici Opera 220197 e 240208 - CUP H12C22000010006 - CIG 9554438BA7 - Approvazione modifica al contratto Quadro AQ0772/2022; Approvazione della bozza di contratto attuativo 3 (CIG derivato B24B52FEBF) ed assunzione del relativo impegno di spesa in favore di Donati e Damiani S.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- in data 29 gennaio 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2024/C/00005 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*";
- in data 27 febbraio 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2024/00049, avente ad oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione*";
- in data 26 marzo 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 111/2024, avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione*";
- con Decreti del Sindaco n. 75/2019 e n. 76/2022 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 504/2022 del 2 novembre 2022 con la quale è stato approvato lo schema di “Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori” connesso all’accettazione del finanziamento a disciplina dei rapporti tra Ministero dell’Istruzione ed il Comune di Firenze, in qualità di Soggetto Attuatore, dell’intervento da realizzare in ambito PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” denominato “Costruzione, messa in sicurezza e ristrutturazione di spazi adibiti a mense scolastiche appartenenti a edifici pubblici destinate al 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria Salviati”, CUP H12C22000010006, per € 585.000,00;
- la determinazione dirigenziale n. 8193/2022 del 7 novembre 2022 recante “*Accertamento ed impegno del finanziamento rientrante nei fondi del PNRR – Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense – Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria Salviati - demolizione e ricostruzione (c.o. 220197) CUP H12C22000010006*”;
- la determinazione dirigenziale n. 9423/2022 del 7 dicembre 2022 con la quale è stato affidato l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, CSP e CSE, nonché la redazione della relazione geologica, al RTI costituendo tra Studio Unidea (Mandataria) e Geol. Gianni Focardi (Mandante), BL-Solutions srl (Mandante), Ing. Paolo Guarducci (Mandante) e Arch. Daniele Vezzosi (Mandante) per complessivi € 51.893,08 (comprensivi di oneri professionali ed IVA);
- la determinazione dirigenziale n. 9823/2022 del 15 dicembre 2022 (esecutiva il 16 dicembre 2022), recante “*Accertamento ed impegno ulteriore quota di finanziamento PNRR ex DPCM del 28/07/2022 – Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense – Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria Salviati - demolizione e ricostruzione (c.o. 220197) CUP H12C22000010006*”;
- la delibera di Giunta n. 648/2022 del 13 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo AQ0772/2022, denominato “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - demolizione e ricostruzione” - Codice Opera 220197 – C.U.P. H12C22000010006 – CUI L01307110484202200098, ammontante a complessivi € 667.327,26 e finanziato interamente con risorse del PNRR a valere sulla linea “Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2” del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
- la determinazione dirigenziale n. 10306/2022 del 27 dicembre 2022, con la quale il RUP ha stabilito di ricorrere, per l’aggiudicazione del suddetto Accordo Quadro AQ0772/2022, alla procedura negoziata di cui all’art. 1, co. 2 lett. b), del D.L. n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, applicando il criterio del minor prezzo, così dando avvio alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto;
- il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 52/2023 del 2 marzo 2023, con il quale, tra le varie, è stato approvato l’Allegato 3, contenente l’elenco degli interventi per i quali le Amministrazioni statali finanziatrici hanno validato le informazioni inserite dagli enti locali attuatori con le modalità

indicate dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 37/2022 del 9 novembre 2022. Per gli indicati interventi è stata specificata l'assegnazione definitiva delle risorse FOI 2022 ed in particolare, per l'intervento con in oggetto con CUP H12C22000010006, è stata confermata l'assegnazione di € 664.562,03 (€ 585.000,00 quale importo originariamente previsto + € 79.562,03 quale quota aggiuntiva riconosciuta in attuazione dell'art. 26 co. 7 d.l. n. 50/2022, conv. con mod. nella L. n. 91/2022, nonché dell'art. 6 DPCM 28 luglio 2022);

- la determinazione dirigenziale n. 2258/2023 del 23 marzo 2023 con la quale è stato necessario procedere ad una rimodulazione del quadro economico dell'intervento in oggetto (senza con ciò incidere sull'importo a base d'asta dei lavori principali) preso atto che l'importo complessivo del finanziamento, per come rideterminato a seguito del riconoscimento dell'importo aggiuntivo del FOI 2022, è pari ad € 664.562,03 e non ad € 667.327,26;

- la determinazione dirigenziale n. 3278/2023 del 21 aprile 2023, con la quale è stato necessario ridurre la previsione a bilancio del codice opera 220197 per € 2.765,23, procedendo alla riduzione dell'accertamento e dell'impegno di spesa a seguito della rideterminazione del quadro economico avvenuta con determinazione dirigenziale n. 2258/2023;

- la determinazione dirigenziale n. 3774/2023 dell'8 maggio 2023, con la quale il summenzionato Accordo Quadro AQ0772/2022 è stato aggiudicato all'operatore economico Donati e Damiani S.r.l. (C.F. e P. IVA 02242950976), sulla base dell'offerta di ribasso del 20,670%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 495.739,70, di cui € 30.000,00 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%, sulla base del CIG 9554438BA7;

- la determinazione dirigenziale n. 5795/2023 dell'11 luglio 2023, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al primo contratto attuativo dell'AQ0772/2022, denominato "Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - demolizione e ricostruzione" (C.U.P. H12C22000010006), nonché la bozza di contratto attuativo 1 (CIG derivato 9950167191) dell'importo netto di € 389.493,96, di cui € 29.141,70 per costi della sicurezza, oltre IVA al 10%, con contestuale affidamento delle lavorazioni alla ditta Donati e Damiani S.r.l.;

- la determinazione dirigenziale n. 7311/2023 del 14 settembre 2023 (esecutiva il 15 settembre 2023), con la quale sono stati affidati allo Studio Unidea STP S.r.l. gli incarichi di direttore operativo strutturale, eventuali integrazioni alla pratica al Genio Civile, contabilità a misura delle opere strutturali e Assistenza ed attività di supporto ex-post al RUP e/o al Direttore dei Lavori nella fase di esecuzione e di collaudo per la verifica del rispetto dei vincoli DNSH, in osservanza alle indicazioni contenute nelle "Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori" nell'ambito dell'intervento "Costruzione, messa in sicurezza e ristrutturazione di spazi adibiti a mense scolastiche appartenenti a edifici pubblici destinate al 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria Salviati" (Codice opera 220197 - CUP H12C22000010006) per l'importo complessivo di € 9.008,48 (comprensivi di oneri professionali ed IVA);

- la deliberazione di Giunta n. 171/2024 del 16 aprile 2024, recante "PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2) - Intervento denominato "Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI

- Demolizione e ricostruzione” (Prog. AQ0772/2022) - Codice Opera 220197 e codice opera nuovo inserimento da ex 220054 – CUP H12C22000010006 - Approvazione del progetto definitivo relativo al contratto attuativo 3 dell’AQ0772/2022 (CIG 9554438BA7) e approvazione del quadro economico aggiornato dell’intervento per incremento del finanziamento”;

- la determinazione dirigenziale n. 4447/2024 del 28 maggio 2024, recante “PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2) - Intervento denominato “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - Demolizione e ricostruzione” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU (Prog. AQ0772/2022) - Codici Opera 220197 e 240208 - CUP H12C22000010006 – Integrazione DG/2024/00166 ed approvazione nota del RUP”;

- la determinazione dirigenziale n. 4604/2024 del 17 giugno 2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al secondo contratto attuativo dell’AQ0772/2022, denominato “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - demolizione e ricostruzione” (CUP H12C22000010006), nonché la bozza di contratto attuativo 2 (CIG derivato B1E231C751) dell’importo netto di € 9.771,67, di cui € 50,43 per costi della sicurezza, oltre IVA al 10%, con contestuale affidamento delle lavorazioni alla ditta Donati e Damiani S.r.l.;

- la determinazione dirigenziale n. 5051/2024 del 27 giugno 2024, con la quale è stata approvata la modifica ex art. 106 co. 1 lett. b) d.lgs. n. 50/2016 del contratto di appalto di servizi conferito al RTI con mandataria Studio Unidea con la citata DD/2022/09423 dell’importo complessivo netto di € 14.694,97. Pertanto, l’importo complessivo dell’appalto aumenta da € 51.893,08 (comprensivi di oneri professionali ed IVA) ad € 66.588,05 (comprensivi di oneri professionali ed IVA);

Rilevato che il quadro economico della spesa dell’intervento con CUP H12C22000010006 è il seguente:

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2)			
“Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - Demolizione e ricostruzione”			
CUP H12C22000010006			
DESCRIZIONE	Codice Opera 220197	Codice Opera 240208	Totale
C.A. 1 – Lavori netti	€ 360.352,26		€ 360.352,26
C.A. 1 - Oneri	€ 29.141,70		€ 29.141,70
C.A. 1 - Tot lavori + oneri	€ 389.493,96		€ 389.493,96

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2)

“Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - Demolizione e ricostruzione”

CUP H12C22000010006

IVA 10%	€ 38.949,40		€ 38.949,40
C.A. 1 - Lavori + Oneri + IVA	€ 428.443,36		€ 428.443,36
C.A. 2 – Lavori netti	€ 9.721,24		€ 9.721,24
C.A. 2 - Oneri	€ 50,43		€ 50,43
C.A. 2 - Tot lavori + oneri	€ 9.771,67		€ 9.771,67
IVA 10%	€ 977,17		€ 977,17
C.A. 2 - Lavori + Oneri + IVA	€ 10.748,84		€ 10.748,84
Residuo lavori immediatamente ordinabili ed impegnabili con successivi CA	€ 0,00		€ 0,00
Residuo Costi sicurezza	€ 205,67		€ 205,67
Residuo I.V.A. su lavori 10%	€ 20,56		€ 20,56
Residuo Lavori immediatamente impegnabili + Costi sicurezza + IVA	€ 226,23		€ 226,23
Lavori netti da affidare presumibilmente con contratto attuativo 3		€ 87.007,76	€ 87.007,76
Costi sicurezza contratto attuativo 3		€ 4.838,70	€ 4.838,70
Lavori netti da affidare + Costi sicurezza presumibilmente del contratto attuativo 3		€ 91.846,46	€ 91.846,46
IVA al 10%		€ 9.184,65	€ 9.184,65
Lavori da affidare + Costi sicurezza + IVA		€ 101.031,11	€ 101.031,11

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2)

“Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - Demolizione e ricostruzione”

CUP H12C22000010006

presumibilmente del contratto attuativo 3			
Minore spesa derivante da ribasso d'asta sui lavori (IVA inclusa)	€ 105.895,24	€ 24.937,54	€ 130.832,78
Accantonamento Incentivo CA1 (lordo fittizio)	€ 7.734,18		€ 7.734,18
Accantonamento Incentivo CA2 (netto)	€ 156,35		€ 156,35
Residuo Incentivo funzioni tecniche (aliquota 2% da progetto)	€ 41,31	€ 1.469,54	€ 1.510,85
Affidamento a Studio Unidea sp Srl (DD/2023/07311)	€ 9.008,48		€ 9.008,48
Ribasso d'asta dell'affidamento a Studio Unidea sp Srl (DD/2023/07311)	€ 1.301,65		€ 1.301,65
Affidamento a RTI costituendo tra Studio Unidea (Mandataria) e Geol. Gianni Focardi (Mandante), BL-Solutions srl (Mandante), Ing. Paolo Guarducci (Mandante) e Arch. Daniele Vezzosi (Mandante) (DD/2022/9423 + DD/2024/05051)	€ 51.893,08	€ 14.694,97	€ 66.588,05
Ribasso d'asta derivante dall'Affidamento a RTI costituendo tra Studio Unidea (Mandataria) e Geol. Gianni Focardi (Mandante), BL-Solutions srl (Mandante), Ing. Paolo Guarducci (Mandante) e Arch. Daniele Vezzosi (Mandante) (DD/2022/9423)	€ 4.512,45		€ 4.512,45
Residuo Spese tecniche		€ 421,27	€ 421,27
Imprevisti		€ 5.725,85	€ 5.725,85

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2)			
"Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - Demolizione e ricostruzione"			
CUP H12C22000010006			
Pubblicità	€ 2.352,63		€ 2.352,63
Attrezzature e allestimenti per mense	€ 20.000,00		€ 20.000,00
Contributo reclutamento personale	€ 22.248,23		€ 22.248,23
Somme a disposizione		€ 51.719,72	€ 51.719,72
Totale	€ 664.562,03	€ 200.000,00	€ 864.562,03

Dato atto che:

- in data 13 luglio 2023, nelle more della stipula del contratto Quadro, sono state consegnate in via d'urgenza le lavorazioni afferenti al contratto attuativo 1 dell'AQ0772/2022 all'aggiudicatario Donati e Damiani S.r.l. ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 8 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 co. 9 DM n. 49/2018;
- in data 18 luglio 2023 è stato stipulato il Contratto quadro tra questa Amministrazione e la ditta Donati e Damiani S.r.l. ex art. 32 co. 8 d.lgs. n. 50/2016 (protocollo n. 238608 del 20 luglio 2023);
- in data 27 giugno 2024 sono state consegnate le lavorazioni afferenti al contratto attuativo 2 dell'AQ0772/2022 all'aggiudicatario Donati e Damiani S.r.l.;

Considerato che è necessario affidare all'aggiudicataria dell'AQ0772/2022 ulteriori lavorazioni rispetto a quelle affidate con il primo contratto attuativo (la cui bozza è stata approvata con DD/2023/05795 dell'11 luglio 2023) e con il secondo contratto attuativo (la cui bozza è stata approvata con DD/2024/04604 del 17 giugno 2024) per la realizzazione di nuove, ulteriori e migliorative lavorazioni rispetto a quelle previste nel progetto definitivo ad Accordo Quadro approvato con DG/2022/00648 del 13 dicembre 2022, da affidare all'operatore economico aggiudicatario dell'AQ0772/2022 in oggetto ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett e) d.lgs. n. 50/2016 nonché dell'art. 12 CSA dell'intervento. Tali opere, già contemplate nel progetto definitivo dell'Accordo Quadro posto a base della procedura di affidamento, erano state in quella sede quantificate nella loro misura massima (art. 2 CSA dell'intervento), ma senza essere sviluppate in specifici elaborati grafici e descrittivi;

Tenuto conto che è possibile apportare modifiche al contratto quadro, nel periodo di validità dello stesso, parimenti a qualunque contratto di appalto, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 106 d.lgs. n. 50/2016 e fermo restando che, ai sensi dell'art. 54 co. 2 e 3 d.lgs. n. 50/2016, il contratto attuativo non può comportare, in nessun caso, modifiche di natura sostanziale alle condizioni fissate nello stesso Accordo Quadro;

Considerato altresì che ai sensi dell'art. 12 co. 2 bis CSA dell'AQ0772/202 in commento, l'Amministrazione si era riservata la possibilità di apportare modifiche al contratto quadro ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett e) d.lgs. n. 50/2016, se durante l'esecuzione dell'appalto si fossero rese necessarie ulteriori opere simili a quelle già previste nell'appalto, comunque tali da non alterarne la natura generale;

Visto il documento denominato "*Relazione generale - Art. 106 c.1 lett. e) del d.lgs. 50/2016 – Contratto attuativo 3*" del primo luglio 2024 (inserito all'interno dei documenti indicati nell'"Elenco elaborati" di cui si dirà poco sotto), allegata quale parte integrante e sostanziale e che si intende approvare con il presente provvedimento, firmata dal sottoscritto RUP, Ing. Filippo Cioni, dalla quale si evince la necessità di provvedere all'affidamento delle ulteriori lavorazioni all'aggiudicataria dell'Accordo quadro in questione al fine del completamento dell'intervento e cui si rinvia *per relationem*;

Dato atto che:

- l'importo del contratto normativo, tenuto conto delle suddette opere di modifica contrattuale dell'Accordo Quadro, aumenta da lordi € 495.739,70 oltre IVA al 10% a lordi € 610.702,44 oltre IVA al 10%;

- le lavorazioni di modifica contrattuale ex art. 106 c.1 lett. e) del d.lgs. 50/2016 ammontano a lordi € 114.962,74 (di cui € 5.026,13 per oneri della sicurezza) oltre IVA che, al netto del ribasso d'asta del 20,67%, corrispondono a netti € 92.238,84 (di cui € 5.026,13 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 10%. Suddette opere verranno affidate a Donati e Damiani S.r.l. con il contratto attuativo 3, da realizzare nell'ambito dell'AQ0772/2022;

- l'importo netto complessivo dei lavori impegnato con DD/2023/05795 (contratto attuativo 1) e con DD/2024/04604 (contratto attuativo 2) e quello da impegnare a seguito dell'approvazione della modifica contrattuale di cui al presente atto è pari a netti € 491.504,47, di cui € 34.218,26 per oneri della sicurezza, oltre IVA così distribuiti:

- contratto attuativo 1: € 389.493,96 di cui € 29.141,70 per oneri della sicurezza oltre IVA (CIG 9950167191);

- contratto attuativo 2: € 9.771,67 di cui € 50,43 per oneri della sicurezza oltre IVA (CIG B1E231C751);

- contratto attuativo 3 da approvare con il presente provvedimento: € 92.238,84 di cui € 5.026,13 per oneri della sicurezza oltre IVA;

- l'importo degli oneri della sicurezza nel Contratto Quadro è stato stimato in € 30.000,00. Tale l'importo è da intendersi come indicativo ed in nessuna maniera vincolante per la Stazione appaltante, in quanto il reale ammontare di tali costi viene definito in corrispondenza dei singoli contratti applicativi. Con la modifica contrattuale che si intende approvare con il presente provvedimento la stima dell'importo degli oneri della sicurezza viene aumentato ad € 34.218,26;

Tenuto conto che trattandosi di Accordo Quadro, la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sull'importo dei lavori posto a base della gara, non modifica l'importo totale dell'Accordo Quadro in oggetto, così come modificato, ma serve soltanto a quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere richieste ed affidate alla ditta aggiudicataria

mediante il ricorso a contratti attuativi, fino alla concorrenza dell'importo totale lordo;

Visto altresì lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta Donati e Damiani S.r.l., Gianfranco Donati, in data 28 giugno 2024, da cui emerge altresì che:

- l'impresa aggiudicataria ha accettato di eseguire le ulteriori lavorazioni afferenti all'AQ0772/2022 in oggetto agli stessi patti e condizioni, secondo le modalità ed i prezzi fissati dal contratto generale d'appalto, senza alcuna apposizione di riserve o eccezioni;
- per l'esecuzione delle opere aggiuntive non è stata prevista alcuna proroga dei termini del contratto quadro;

Vista la nota del 29 dicembre 2023, avente ad oggetto "*Indicazioni generali per l'utilizzo dei ribassi d'asta e modifiche dei contratti in corso di efficacia. Utilizzo del portale FUTURA del Ministero dell'istruzione e del merito per il caricamento dei quadri economici e per eventuali richieste di modifica dei progetti*" a firma del direttore dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Istruzione (prot. 148193 del 29 dicembre 2023);

Tenuto conto che, in ottemperanza alla nota di cui sopra, si procede all'approvazione della modifica contrattuale in oggetto, con contestuale assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'appaltatore, in quanto adempimento preliminare all'avanzamento della richiesta di modifica all'Amministrazione Titolare dell'intervento con CUP H12C22000010006, da eseguire attraverso l'apposito sistema informativo (portale FUTURA), sul quale saranno caricati anche tutti i riscontri;

Tenuto conto altresì che per l'affidamento delle ulteriori opere afferenti all'AQ0772/2022 è stato predisposto il progetto esecutivo delle lavorazioni da affidare con il terzo contratto attuativo dell'AQ0772/2022, progetto corredato da relativo verbale di verifica e di validazione;

Visto pertanto il progetto esecutivo relativo al terzo contratto attuativo dell'AQ0772/2022, costituito dagli elaborati specificamente indicati nel documento denominato "Elenco Elaborati", cui si rinvia *per relationem*, allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento:

Tenuto conto che:

- per l'affidamento delle lavorazioni afferenti all'AQ0772/2022, è stata predisposta la bozza del contratto attuativo 3, con CIG derivato B24B52FEBF, documento allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- il quadro economico della spesa del summenzionato contratto attuativo 3 ha l'importo complessivo di € 102.938,54 (di cui € 87.212,71 per lavori, € 5.026,13 per oneri della sicurezza, € 9.223,88 per IVA ed € 1.475,82 per incentivo funzioni tecniche calcolato sull'importo netto del contratto attuativo nella percentuale dell'80 % del 2%);

Rilevato pertanto che il quadro economico generale della spesa dell'AQ0772/2022, alla luce dell'approvazione ed affidamento alla ditta Donati e Damiani S.r.l. anche del terzo contratto attuativo, è il seguente:

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2)

“Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - Demolizione e ricostruzione”

CUP H12C22000010006

DESCRIZIONE	Codice Opera 220197	Codice Opera 240208	Totale
C.A. 1 – Lavori netti	€ 360.352,26		€ 360.352,26
C.A. 1 - Oneri	€ 29.141,70		€ 29.141,70
C.A. 1 - Tot lavori + oneri	€ 389.493,96		€ 389.493,96
IVA 10%	€ 38.949,40		€ 38.949,40
C.A. 1 - Lavori + Oneri + IVA	€ 428.443,36		€ 428.443,36
C.A. 2 – Lavori netti	€ 9.721,24		€ 9.721,24
C.A. 2 - Oneri	€ 50,43		€ 50,43
C.A. 2 - Tot lavori + oneri	€ 9.771,67		€ 9.771,67
IVA 10%	€ 977,17		€ 977,17
C.A. 2 - Lavori + Oneri + IVA	€ 10.748,84		€ 10.748,84
C.A. 3 – Lavori netti		€ 87.212,71	€ 87.212,71
C.A. 3 - Oneri		€ 5.026,13	€ 5.026,13
C.A. 3 - Tot lavori + oneri		€ 92.238,84	€ 92.238,84
IVA 10%		€ 9.223,88	€ 9.223,88
C.A. 3 - Lavori + Oneri + IVA		€ 101.462,72	€ 101.462,72

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2)

“Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - Demolizione e ricostruzione”

CUP H12C22000010006

Residuo lavori immediatamente ordinabili ed impegnabili con successivi CA	€ 0,00		€ 0,00
Residuo Costi sicurezza	€ 205,67		€ 205,67
Residuo I.V.A. su lavori 10%	€ 20,56		€ 20,56
Residuo Lavori immediatamente impegnabili + Costi sicurezza + IVA	€ 226,23		€ 226,23
Minore spesa derivante da ribasso d'asta sui lavori (IVA inclusa)	€ 105.895,24	€ 24.996,29	€ 130.891,53
Accantonamento Incentivo CA1 (lordo fittizio)	€ 7.734,18		€ 7.734,18
Accantonamento Incentivo CA2 (netto)	€ 156,35		€ 156,35
Accantonamento Incentivo CA3 (netto)		€ 1.475,82	€ 1.475,82
Residuo Incentivo funzioni tecniche (aliquota 2% da progetto)	€ 41,31		€ 41,31
Affidamento a Studio Unidea stp Srl (DD/2023/07311)	€ 9.008,48		€ 9.008,48
Ribasso d'asta dell'affidamento a Studio Unidea stp Srl (DD/2023/07311)	€ 1.301,65		€ 1.301,65
Affidamento a RTI costituendo tra Studio Unidea (Mandataria) e Geol. Gianni Focardi (Mandante), BL-Solutions srl (Mandante), Ing. Paolo Guarducci (Mandante) e Arch. Daniele Vezzosi (Mandante) (DD/2022/9423 + DD/2024/05051)	€ 51.893,08	€ 14.694,97	€ 66.588,05

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2)

“Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - Demolizione e ricostruzione”

CUP H12C22000010006

Ribasso d'asta derivante dall’Affidamento a RTI costituendo tra Studio Unidea (Mandatara) e Geol. Gianni Focardi (Mandante), BL-Solutions srl (Mandante), Ing. Paolo Guarducci (Mandante) e Arch. Daniele Vezzosi (Mandante) (DD/2022/9423)	€ 4.512,45		€ 4.512,45
Residuo spese tecniche		€ 421,27	€ 421,27
Imprevisti		€ 948,93	€ 948,93
Pubblicità	€ 2.352,63		€ 2.352,63
Attrezzature e allestimenti per mense	€ 20.000,00		€ 20.000,00
Contributo reclutamento personale	€ 22.248,23		€ 22.248,23
Somme a disposizione		€ 56.000,00	€ 56.000,00
Totale	€ 664.562,03	€ 200.000,00	€ 864.562,03

Vista la Circolare a firma del Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate del Comune di Firenze del 21 settembre 2023, recante “*Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvato con Deliberazione di Giunta n. 207/2019 – PARTE 1 - indicazioni operative su questioni generali comuni a lavori servizi e forniture; PARTE – 2 indicazioni operative per servizi e forniture*” (ricevuta al protocollo generale n. 298906 del 21 settembre 2023);

Considerato che “*in caso di accordo quadro per il calcolo dell’incentivo delle funzioni tecniche si procede sulla base dell’importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l’importo massimo dell’Accordo ma solo, appunto, l’importo dei lavori effettivamente ordinati*” (Quesito del Servizio Supporto Giuridico MIMS - Codice identificativo n. 1573 del 13 ottobre 2022), linea interpretativa recepita anche nella predetta Circolare del 21 settembre 2023 a firma del Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate;

Dato atto che, la quota accantonata per incentivo funzioni tecniche del contratto attuativo 3 dell’AQ0772/2022, nel quadro economico dell’intervento in oggetto, è stata calcolata seguendo la linea interpretativa recepita nella succitata Circolare;

Dato atto che:

- i lavori oggetto del contratto attuativo 3 avranno decorrenza dalla data del verbale di consegna delle relative lavorazioni, successiva all'esecutività del presente provvedimento, e come scadenza 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla predetta data;
- il CIG dell'Accordo Quadro AQ0772/2022, identificato con il numero 9554438BA7, è stato acquisito tramite il sistema SIMOG presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, come precisato nella citata determinazione a contrarre n. 10306/2022 del 27 dicembre 2022, la lettera di invito essendo stata spedita in data 30 dicembre 2022;
- il CIG derivato del contratto attuativo 3 (n. B24B52FEBF) dell'AQ0772/2022 è stato acquisito sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici, piattaforma gestita da ANAC che abilita la digitalizzazione del ciclo di vita dei Contratti Pubblici, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 36/2023 e precisato nella delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023;

Ritenuto opportuno, con il presente atto, sub-impegnare la somma complessiva di € 185.305,03 a valere sull'impegno 2024/7469 del codice opera 240208 di bilancio straordinario, impegno che presenta la necessaria disponibilità, assumendo i relativi sub-impegni di spesa, come da aspetti contabili del presente atto e secondo la suddivisione meglio indicata nella parte dispositiva;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;
- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 111 del 26 Marzo 2024, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Dato altresì atto che:

- le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali dalle quali sono estratte, conservati in atti dell'Ufficio scrivente;
- l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il d.lgs. n. 50/2016;

- gli artt. 225 e 226 d.lgs. n. 36/2023;
- il d.l. n. 77/2021, conv. con mod dalla L. n. 108/2021;
- il d.l. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii;
- gli artt. 107 e 183 del d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per quanto sopra espresso in narrativa,

1. di approvare l'allegato documento denominato "*Relazione generale - Art. 106 c.1 lett. e) del d.lgs. 50/2016 – Contratto attuativo 3*" del primo luglio 2024, firmato dal sottoscritto RUP, dalla quale si evince la necessità di provvedere all'affidamento di ulteriori lavorazioni ex art. 106 c.1 lett. e) d.lgs. 50/2016 al fine del completamento dell'intervento all'aggiudicataria dell'Accordo quadro AQ0772/2022, denominato "Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - Demolizione e ricostruzione" finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU (CUP H12C22000010006 - Codici Opera 220197 e 240208) in ambito PNRR a valere sulla linea "Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2" del Ministero dell'Istruzione e del Merito, relazione cui si rinvia *per relationem*;
2. di dare atto che l'importo del contratto normativo, tenuto conto delle suddette opere di modifica contrattuale dell'Accordo Quadro, aumenta da lordi € 495.739,70 oltre IVA al 10% a lordi € 610.702,44 oltre IVA al 10%, e che le lavorazioni di modifica contrattuale ex art. 106 c.1 lett. e) del d.lgs. 50/2016 ammontano a lordi € 114.962,74 (di cui € 5.026,13 per oneri della sicurezza) oltre IVA che, al netto del ribasso d'asta del 20,67%, corrispondono a netti € 92.238,84 (di cui € 5.026,13 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 10%;
3. di approvare lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dal legale rappresentante della ditta Donati e Damiani S.r.l., Gianfranco Donati, in data 28 giugno 2024, da cui emerge altresì che per l'esecuzione delle opere aggiuntive non è stata prevista alcuna proroga dei termini del contratto quadro;
4. di dare atto che l'approvazione della suddetta modifica contrattuale non pregiudica il raggiungimento dei target ed il rispetto delle tempistiche e delle milestone afferenti all'intervento con CUP H12C22000010006;
5. di approvare il progetto esecutivo relativo al terzo contratto attuativo dell'AQ0772/2022 in commento, costituito dagli elaborati specificamente indicati nel documento denominato "Elenco Elaborati", cui si rinvia *per relationem*, allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento;
6. di dare atto che, per l'affidamento delle ulteriori opere afferenti all'AQ0772/2022 alla ditta Donati e Damiani S.r.l., è stata predisposta la bozza del contratto attuativo 3, con CIG B24B52FEBF (derivato dal CIG 9554438BA7), dell'importo netto di € 92.238,84 (di cui € 5.026,13 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 10%, che si intende altresì approvare con il presente provvedimento;

7. di dare atto che i lavori oggetto del predetto contratto attuativo 3 avranno decorrenza dalla data del verbale di consegna delle relative lavorazioni, successiva all'esecutività del presente provvedimento, e come scadenza 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla predetta data;

8. di dare atto che l'impresa aggiudicataria dell'AQ0772/2022 ha accettato di eseguire le lavorazioni che si intende approvare con il presente provvedimento agli stessi patti e condizioni, secondo le modalità ed i prezzi fissati dal contratto generale d'appalto, senza alcuna apposizione di riserve o eccezioni;

9. di dare atto che il quadro economico della spesa, a seguito dell'approvazione della modifica contrattuale in oggetto, è l'ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;

10. di sub-impegnare la somma complessiva di € 185.305,03 a valere sull'impegno 2024/7469 del codice opera 240208 di bilancio straordinario, impegno che presenta la necessaria disponibilità, assumendo i relativi sub-impegni di spesa, come da aspetti contabili del presente atto e secondo la seguente suddivisione:

- il sub-impegno giuridico di € 101.462,72 a favore della ditta aggiudicataria Donati e Damiani S.r.l. (codice beneficiario 47049) per lavori relativi al contratto attuativo 3 (CIG B24B52FEBF);

- il sub-impegno di € 1.475,82 per incentivo funzioni tecniche relativo al contratto attuativo 3 (codice beneficiario 2882);

- il sub-impegno di € 24.996,29 quale minore spesa;

- il sub-impegno di € 421,27 quale "Residuo spese tecniche";

- il sub-impegno di € 948,93 quale somma a disposizione per "Imprevisti";

- il sub-impegno di € 56.000,00 quale "Somma a disposizione";

11. di dare atto che il quadro economico generale della spesa relativo all'AQ0772/2022 in oggetto, a seguito dell'approvazione e contestuale affidamento dei lavori del contratto attuativo 3 all'impresa aggiudicataria Donati e Damiani S.r.l., è l'ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;

12. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni, che dichiara l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento.

ALLEGATI INTEGRANTI

AR_0101_R00_Inquadramento territoriale.pdf.p7m.p7m - ecba1020f433eb3f240ba7388853054a65c10384fd211308bc9b7bac84fec637
AR_0102_R00_Planimetria di dettaglio.pdf.p7m.p7m - 93a7ccc07db65358371f577cc0238e87895de1b2f44fa780d5312b1db1fd5a13
AR_0103_R00_Pianta Piano Terra.pdf.p7m.p7m - 22ed9a06d32f4dad5c6858bbf2b4139605ee34b6bc20d6a5130dc574b9a1e4ba
AR_0104_R00_Pianta Piano Primo.pdf.p7m.p7m - 59bd7d4c85a4b694fe0cfd7b875e08d0ab9fce08c290183436a186157dd80d
AR_0107_R00_Sezione AA e BB.pdf.p7m.p7m - f808780016955f248426e45636337c8b7e3332a0f266a962fb1edb550ab37fdf
AR_0201_R00_Planimetria di dettaglio.pdf.p7m.p7m - 9eda12a940d24376182f385fb5871e6a3c65bb57260c19ea6657952792997128
AR_0202_R00_Pianta distrib funzionale PT e P1df.p7m.p7m - fcb20fa65a639455a111e07652ae7d45306b2b2e0f2e4d6cdf56b0e9dea15793
AR_0203_R00_Pianta Piano Terra.pdf.p7m.p7m - 2306c75d5386091ea39f481a1df8f9aa899b20f654013c4c36246f2341d28428
AR_0204_R00_Pianta Piano Primo.pdf.p7m.p7m - 47d67cce271bfa8dc48a1d482e466d1ebfcc3fff48ed947cfdc0c27f02bba7eb
AR_0207_R00_Sezione AA e BB.pdf.p7m.p7m - 354727c5249defbbd1b65d8d3f0c0b2a709a22502e53cd7f8b20384f2ab252c0
AR_0301_R00_Planimetria di dettaglio.pdf.p7m.p7m - 65a6e73fa0e1a8669e6b51e3d17747856a90d68f7c74975da4b802e6a066068a
AR_0302_R00_Pianta Piano Terra.pdf.p7m.p7m - 1c432e9f0eaa2d53d33ee61b2795195159ec4da651d0046e842009c27567febb
AR_0303_R00_Pianta Piano Primo.pdf.p7m.p7m - baa74662857deebfc470dcb7b8fa281b233b40435747a17b3084641a4850ebfe
AR_0306_R00_Sezione AA e BB.pdf.p7m.p7m - 0e09515876f3a392e764adca05b215127f5d0f3a6b1af2a93aaf55bd18bd06ce
AR_0401_R00_Pianta e Sezioni dei tipi di solai.pdf.p7m.p7m - 9a650ae21c31be4c730e42dcaceb7cdf753fb74a0891524b372deace935427b6
AR_0402_R00_Pianta dei tipi di pareti - Piano Terra.pdf.p7m.p7m -

bdb5efb4d11b1a964ecddba0fb724532d7e79c95e143bb5c087bc7acbec6caa6
AR_0403_R00_Pianta e Sezioni dei tipi di pareti - P1.pdf.p7m.p7m - f943f17e1f499a470f6b4b281597ece0a0d0869302448b7828295608068a4598
AR_0404_R00_Pianta dei controsoffitti.pdf.p7m.p7m - 2646cd57acc02bd27ab4cd330f023ce60c1c650cb7c8ea0a6d11aeca6497e96d
AR_0501_R00_Abaco delle partizioni orizzontali.pdf.p7m.p7m - ff25421a9da60afd5a68a583f381734c49aec08780c19b7611ec622c55d9f0e3
AR_0502_R00_Abaco delle chiusure verticali.pdf.p7m.p7m - 10c0d5011cc60bb8d60d712c01125ede3ff25344253eb8e764efd7658cc81917
AR_0503_R00_Abaco dei serramenti esterni.pdf.p7m.p7m - acd2904ba87ce58c104296a8fc630528d926b3e5625a5946da6351c1926fa946
AR_0504_R00_Abaco dei serramenti interni.pdf.p7m.p7m - 18ab6e543d4084d89aaf25d697505ba5142094538bc755a3e84073ad0a5336a8
EE_0101_R00 Elenco Elab.pdf.p7m.p7m - c24f01961521ad1636d49065882185e63507989ffb4c23f152b7cad5cbf9b396
EL05-06-07-08-09-10 Imp Ele(1).pdf.p7m.p7m - a89274e6bd019470153d7b36ba612a77fb83bed6e3340dbb1ba338a5eb61ac32
ET_0201_R00 CME.pdf.p7m.p7m - ff1eb8e57bf3261cb8828c0bec1288ecd6ada7d53509e05197e4dd8e45afdae9
ET_0301_R00 EPU + AP.pdf.p7m.p7m - 99e279747707bd68da40bf6352906d9ae45cb362ca7a7b3891b86a9910b58c1e
ET_0401_R00 CSA Par Tec.pdf.p7m.p7m - c4069869356540a7f062493b83219ef130eea344a2d1b4b4dc657f51b22e2fc2
ET_0501_R00 Inc Man.pdf.p7m.p7m - 121b857e236bbd05d458cd8b7d1155603e01d4c85f581b336b9ac9c4cbf0e92f
ME_0101_R00-Schema P&Id ESECUTIVO II_(1).pdf.p7m.p7m - 46b3b9abe2690f8a0c974037e59e63946291f236a2dd9d64f67e0b788f5f10ec
ME_0201_R00-Layout Impianti Mec ESECUTIVO II(1).pdf.p7m.p7m - 44efacec7f9453e6b12ccee4b5039317e94091bdfb596e24a77b3c2dd1d354b9
PS_0101_R00 PSC.pdf.p7m.p7m - 808c23bb13ad8d15ff7e0cf6e545b41ddc641c8d01e2dd3f2b4ced55d2e45c30

PS_0201_R00 Layout di cantiere.pdf.p7m.p7m - f05531a9c7e780e19465de90fc8e285d5e2d5d09ab568b4d066c7e85bb5f78cc

PS_0301_R00 Cost Sic.pdf.p7m.p7m - c7742ccd2148cda04ada0ced0f707c5306b168b258e9a32b23f039e1e8dca503

PS_0401_R00 Gantt.pdf.p7m.p7m - 25f5645c64b884d09583a7aeb4c174c1472c6b4619768a9d16de4fb1c07d0144

PS_0601_R00 ETC.pdf.p7m.p7m - d00262ae15303764536e6920c60710af0884d6a5f760b7d79637f7b12004742f

PS_0602_R00 Rel ETC.pdf.p7m.p7m - 4cea21d6346f90a88586d99aba680e9b5e34e5b927138f3e851192842cb9d2a0

RE0601-Rel spec calc imp ELE ESECUTIVO II_(1).pdf.p7m.p7m -
14ac4e82388be95268e275cbf75998586e60513ec5c223ffa02551c0bd3c939d

RE0601-Rel spec calc imp mec ESECUTIVO II(1).pdf.p7m.p7m -
7993cd3aa8d220bb1f20ac6f55714c2287c66318fd4c37683809eb8c07db3a60

RE_0101_R00 Rel Gen.pdf.p7m.p7m - 2c7e133dae257bd88f87a83d7ced9adf7c29063fae066a4cbd779a11a640b235

RE_0201_R00 Rel Foto.pdf.p7m.p7m - 1704db24d7dffe8dc0e7e60f5247a6a3415b1ce4cec70d66b4b6e277bbf6f626

RE_0401-Relazione CAM Esecutivo II-R0(1).pdf.p7m.p7m -
f7305c7519a416d4c663d0068bf2dac527970e728ea99909fd95cde8661d5131

RE_0501_R00 Rel Tec.pdf.p7m.p7m - 08a09c0d2178d1547fdd1307529beec41d79f8bf2c021b01da9a97c582b55a01

RE_0801_R00(1).pdf.p7m.p7m - db62829b9ecb77a4d785206fd0dec675e5078ab79710d7c7e7d26e071b83d2f6

RE_0901_R00 Rel Acust.pdf.p7m.p7m - 3de70d6cb459af27719b650221cb1a1d2ea373277a878a64db2ab03d259f9aaa

RE_1001_R00 Rel RUP-QE.pdf.p7m - 8352d9a3903441b5c006900c694a30a148560c62a73235c993f479782e9632cc

RE_1101_R00 verbale verifica.pdf.p7m.p7m - 55df22edb3b4d5f6eb8360f2c040ec9a3455acd06da643c7961797534bb12e95

RE_1201_R00 validazione.pdf.p7m - 09e0e1766e07321c787676823543c5e22061b995a912c04800d40c608850067b

ST_0000_R00(1).pdf.p7m.p7m - e6a542385e97222149fe5ff78af3687c4425f6b0aa4f1054676028c46b5edf9c

ST_0101_R00(1).pdf.p7m.p7m - ad889a66a07863fdb86ec3498f6da2aa62a0a461103e6d4fed7049a7c6170f48

ST_0102_R00(1).pdf.p7m.p7m - 6cb03278dd87a7c2797b617cb56a4d1b0bb62bf6e373083e54e8148553cf7d93

ST_0103_R00(1).pdf.p7m.p7m - b5ac84affa2c58bad5660f3c0fb20f9e04113315a08ff18801bdcec350b9cc9a

bozza CA3 - art 106.pdf - 0923f65035de9a82fc0278a8982d361c632b33e2539cdc824b65fb817fe26a4d

bozza atto sottomissione CA3_signed.pdf - 01e2afd676323bf2e869fece776d0dafd6b77aa38f135357689dd640b0eb921e

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	52213		2024/7469	2	€ 101.462,72	47049 - DONATI E DAMIANI SRL Unipersonale
2)	U	2024	52213		2024/7469	3	€ 1.475,82	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2024	52213		2024/7469	4	€ 24.996,29	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2024	52213		2024/7469	5	€ 421,27	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2024	52213		2024/7469	6	€ 948,93	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2024	52213		2024/7469	7	€ 56.000,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.