

OPERE: Servizio di allestimento della propaganda elettorale in occasione delle consultazioni elettorali Amministrative ed Europee dell' 08-09 giugno 2024 - Lotto 1 Firenze Centro-Nord

IMPRESA: DE.MAS SRL - Via del Bombone, 2/d – Rignano sull'Arno (FI)

AFFIDAMENTO e APPROVAZIONE PROGETTO: Determinazione DD/2024/03250 del 24/04/2024

CIG B12BFB271D

PROGETTO N.: S0572/2024

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il progetto n. S0572/2024 delle opere in parola è stato redatto dalla Direzione Servizi Tecnici ed è stato approvato con determina n.DD/2024/03250, per un importo complessivo di €. 82.063,62 così ripartito: €. 76.679,94 per servizio soggetto a ribasso d'asta di cui €. 41.695,14 per manodopera soggetta a ribasso d'asta ed €. 5.383,68 costi della sicurezza non soggetta a ribasso d'asta.

GARA DI APPALTO:

La categoria di lavoro delle opere è la OG1.

A seguito di gara ufficiosa esperita in data 09/04/2024 è risultata aggiudicataria dell'appalto l'impresa DE.MAS SRL la quale ha offerto un ribasso del 2,50%, ovvero per un importo netto del servizio di €. 80.146,62 comprensivi di €.5.383,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

I lavori sono stati affidati con determinazione DD/2024/03250 del 24/04/2024, risultando il seguente quadro economico:

CONTRATTO: Stipulato il 15/05/2024 n.C0097/2024

SUBAPPALTI AUTORIZZATI: Per l'esecuzione del servizio non sono stati richiesti subappalti.

PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Non si sono rese necessarie perizie di variante e/o suppletive durante il corso del servizio.

SOMME AUTORIZZATE:

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera risulta di €. 80.146,62.

CONSEGNA DEL SERVIZIO: Il servizio è stato consegnato in data 24/04/2024, come risulta dal relativo verbale che è stato firmato dall'impresa appaltatrice senza riserve;

TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare d'appalto il termine per l'esecuzione dei lavori è previsto per il giorno 08/07/2024.

CONCESSIONE DI PROROGHE E SOSPENSIONE PARZIALE DEI LAVORI: Non ci sono state sospensioni.

ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO: L'ultimazione del servizio è avvenuta il 08/07/2024 entro il termine utile. Il relativo verbale è stato firmato il 09/07/2024 senza riserve.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione del servizio non si sono verificati danni di forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori si non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

VERBALI DI NUOVI PREZZI: Durante il corso del servizio non si è reso necessario concordare nuovi prezzi.

PAGAMENTI IN ACCONTO:

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di €. 51.056,00 con i seguenti certificati di pagamento a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art. 21 del Disciplinare d'appalto. Tale importo è stato regolarmente inserito nello conto finale.

1° certificato di pagamento del 09/07/2024 – pagamento certificato Europee €. 13.644,00

2° certificato di pagamento del 09/07/2024 – pagamento certificato Comune - €. 37.412,00
Circoscrizionali

Totale pagamenti in acconto €. 51.065,00

STATO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Il conto finale è stato redatto dal direttore del servizio in data 22/07/2024 e considera:

Importo del servizio eseguiti al netto del 2,50%	€. 45.929,13	
Servizio Europee – 2024/6763/2		€. 11.918,09
Servizio Comune – Circoscrizionali – 2024/6764/6		€. 34.011,04
Di cui costi della sicurezza	€. 5.383,68	
Sicurezza Europee – 2024/6763/2		€. 1.794,56
Sicurezza Comune – Circoscrizionali – 2024/6764/6		€. 3.589,12
Totale	€. 51.312,81	€. 51.312,81

A dedurre il pagamento in acconto già erogato:

	EUROPEE 2024/6763/2	COMUNE CIRCOSCRIZIONALI 2024/6764/6
Totale servizio	€. 13.712,65	€. 37.600,16
Totale Acconto	€. 13.644,00	€. 37.412,00
Risulta, pertanto, un credito per l'impresa di	€. 68,65	€. 188,16

CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:

La minore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

Importo netto autorizzato dei lavori	€. 80.146,62
Importo del conto finale dei lavori	€. 51.312,81
<u>Minore spesa</u>	€. 28.833,81

ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario art.211 della Dlgs 36/2023.

RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza alcuna riserva.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai per gli infortuni sul servizio con le seguenti posizioni assicurative: presso l'INAIL di Firenze n. 7698576/87.

INFORTUNI: Durante l'esecuzione del servizio non si sono verificati infortuni delle maestranze.

ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: In data 22/07/2024 gli enti previdenziali hanno comunicato mediante il documento unico di regolarità contributiva che l'impresa DE.MAS SRL è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

CESSIONE CREDITI: L'Impresa non ha effettuato la cessione sui crediti. Il D.S. ha rilasciato il relativo certificato in data 23/072024.

ANDAMENTO DEL SERVIZIO: Dalla relazione del direttore del servizio sul conto finale risulta che il servizio si è svolto, secondo le previsioni di progetto e gli ordini nonché delle disposizioni impartite dalla direzione del servizio.

VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti contrattuali e contabili il sottoscritto Geom. Francesco Burrini in qualità di direttore del servizio e il legale rappresentante dell'impresa, Sig. Renato Masi, hanno congiuntamente verificato il regolare adempimento del servizio.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Geom. Francesco Burrini direttore del servizio di cui trattasi considerato che:

- il servizio è stato correttamente eseguito dall'appaltatore all'interno delle previsioni di spesa;
- le notazioni contabili corrispondono;
- la contabilità del servizio è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- è stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile e l'importo del servizio è confermato nel conto finale all'interno delle previsioni di spesa;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con posizione INAIL n° 7698576/87 continuativa e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge;

CERTIFICA

- che i lavori in oggetto sono stati eseguiti e regola d'arte,
- che non sussistono cause per l'applicazione di detrazioni al credito finale dell'impresa che pertanto risulta:

A) Importo netto del servizio (rata finale)	€. 51.312,81		
Servizio Europee – 2024/6763/2		€. 13.712,65	
Servizio Comune – Circoscrizionali 2024/6764/6	–		€. 37.600,16
B) Detrazioni			
Per somme in acconto già erogate	€. 51.056,00		

Acconto Europee		€. 13.644,00	
Acconto Comune – Circoscrizionali			€. 37.412,00
CREDITO FINALE DELL'IMPRESA	€. 256,81	€. 68,65	€. 188,16

In virtù di tutto ciò, si liquida il credito finale dell'impresa.

Il presente certificato è subordinato alla superiore approvazione da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 237 del DPR n.207/10 e alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Data la tipologia di del servizio attuato che non è suscettibile di produrre o evidenziare vizi in tempi successivi, si dichiara che non è necessaria la produzione di polizza a garanzia della rata di saldo.

Firenze li 24/07/2024

Per l'Impresa

de.mas, s.r.l.
Località Bombone, 19
50067 FIRENZE (FI)
C.F. e P.IVA 02136320488

Il R.U.P.

(DREONI ALESSANDRO)

Il Direttore del Servizio

(BURRINI FRANCESCO)