

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/06562

Del: 02/09/2024

Esecutivo Da: 02/09/2024

Proponente: Direzione Sistema Tramviario Metropolitano - Servizio Gestione Tramvia

OGGETTO:

Demolizione del Ponte di Mantignano detto 'dei Cazzotti' c.o. 220127, CUP H11B12000000002 - CIG A03A8E3586 - Approvazione di variante migliorativa ai sensi dell'art. 120, comma 7, del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 12 del C.S.A.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2024 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2024 ed il bilancio pluriennale 2024-2026;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 27/02/2024 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29/07/2024 è stata approvata la verifica degli equilibri con conseguente variazione ai documenti di programmazione dell'Ente nelle annualità 2024/2026;
- con Decreto del Sindaco n. 68 del 20 settembre 2022 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di dirigente del Servizio Gestione Tramvia;

Premesso altresì che:

- la demolizione del Ponte di Mantignano è stata prevista ai sensi dell'art. 14 del Disciplinare per la costruzione del Nuovo Ponte sul Fiume Greve in località Ugnano-Mantignano, nonché per l'adeguamento delle arginature di via dell'Argingrosso, di via di San Bartolo a Cintoia e per la demolizione della passerella esistente del 22 novembre 1999 rilasciato dal Ministero dei Lavori

pubblici;

- la stessa demolizione è stata ribadita dalla Provincia di Firenze nel Parere in linea idraulica sul progetto definitivo del 10 agosto 2011 nell'ambito della Conferenza dei servizi per il progetto definitivo per la realizzazione della Nuova Viabilità Ugnano-Mantignano;
- con Determinazione Dirigenziale n. 6961 del 10 novembre 2021 è stata affidata la redazione del progetto definitivo ed esecutivo a professionista esterno, con approvazione del progetto definitivo intervenuta con Deliberazione della Giunta Comunale n. 230 del 24 maggio 2022 ed approvazione del progetto esecutivo con Determinazione Dirigenziale n. 4578 del 30 maggio 2023;
- che l'intervento per la realizzazione della Demolizione Ponte di Mantignano detto "dei cazzotti" – c.o. 220127 - CUP H11B12000000002 è stato inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 annualità 2023;
- con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 4639 del 1 giugno 2023, e successiva Determinazione Dirigenziale n. 4791 del 6 giugno 2023, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è stato disposto di procedere all'avvio della procedura negoziata, senza bando, per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 7632 del 22 settembre 2023 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori a favore dell'impresa DI.GI. Costruzioni Soc. Coop. C.F. e P.IVA 03110890617, in avvalimento con l'Impresa C.L.P. Costruzioni S.r.l., C. F. e P.IVA 06025851210, e assunti i relativi impegni di spesa, la quale impresa con nota prot. n. 338111 del 24 ottobre 2023 ha poi rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse, rinunciando alla stipula del contratto; conseguentemente, con Determinazione Dirigenziale n. 9084 del 9 novembre 2023 è stata disposta la revoca dell'aggiudicazione sopra citata e dei relativi impegni di spesa;
- in data 09 novembre 2023 è stato redatto il rapporto di verifica e verbale di validazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023;
- con Determinazione Dirigenziale n. 9947 del 30 novembre 2023 è stata disposta l'approvazione della documentazione progettuale aggiornata, del rapporto di verifica e del verbale di validazione in esito all'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023 nonché del Prezzario Lavori Pubblici Regione Toscana 2023/1, ed è stato disposto lo stralcio dall'appalto principale, dell'attività di bonifica da ordigni bellici nell'ottica di anticiparne l'esecuzione;
- con Determinazione dirigenziale a contrarre n. 10469 dell'11 dicembre 2023, è stato disposto di ricorrere per l'aggiudicazione alla procedura negoziata senza bando, previa consultazione di dieci (10) operatori economici in base a indagine di mercato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), D.lgs. 36/2023, e sono stati definiti gli elementi essenziali del contratto;
- con Determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 2330 del 27 marzo 2024, l'appalto in oggetto è stato aggiudicato all'impresa Cristaldi Group S.r.l.s.;
- in data 9 maggio 2024 è intervenuta la conclusione del contratto di appalto tra le parti;
- in data 20 giugno 2024 è intervenuta la consegna dei lavori;

Rilevato che con atto denominato "Modifica contrattuale n. 1 - relazione tecnica illustrativa" del 30.08.2024 (**Allegato n. 1** che forma parte integrante e sostanziale del presente atto), il RUP e il Direttore dei Lavori hanno proceduto, ognuno per quanto di propria competenza, ad "*autorizzare la*

modifica contrattuale qui esposta, chiedendo alla Stazione appaltante di provvedere, dunque, all'approvazione della stessa", esponendo che:

- sulla scorta di vari sopralluoghi e approfondimenti, oltre a confronti con la Direzione Lavori e l'ufficio del RUP, con nota prot. 284096 del 29/08/2024, l'Appaltatore ha presentato una proposta di modifica delle modalità esecutive della prestazione;
- le variazioni delle lavorazioni inserite nella Variante sono riferibili all'art. 120, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 e non alterano in maniera sostanziale il progetto;
- per l'esecuzione delle opere previste in variante non sono previsti Nuovi Prezzi;
- viene garantito il rispetto della funzionalità dell'opera;
- le variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni (maggiori dimensioni del ringrosso arginale) sono interamente compensate dai risparmi derivanti dalla mancata esecuzione di altre opere (in particolare, fondazione su micropali);
- le soluzioni che si vanno a realizzare sono equivalenti in termini economici, tecnici e di tempi di ultimazione dell'opera;
- quanto sopra non comporta una variazione del quadro economico dell'opera, allegato alla relazione stessa (**Allegato n. 1** che forma parte integrante e sostanziale del presente atto), che resta invariato;

Richiamato l'art. 120, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, a mente del quale *“Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:*

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera”;

Visto l'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.), che disciplina le modifiche contrattuali prevedendo che *“Il Direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP ai fini della preventiva autorizzazione delle stesse; tali modifiche non devono in ogni caso essere qualificabili come sostanziali ai sensi dell'art. 120, comma 6 (modifiche sostanziali) e comma 7 (modifiche non sostanziali) del Codice”;*

Ritenuto di approvare la modifica contrattuale in parola;

Dato atto che, ai sensi degli artt. 6 e 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, non sussistono motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse nel presente procedimento da parte

del RUP Ing. Marco Gardenti;

Dato atto altresì della regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/00;

Visto il Regolamento di cui al D.M. 7 marzo 2018, n. 49, di approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'esecuzione;

Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'atto con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di autorizzare la modifica contrattuale di cui all'atto denominato "Modifica contrattuale n. 1 - relazione tecnica illustrativa" del 30.08.2024 del RUP e DL (**Allegato n. 1** che forma parte integrante e sostanziale del presente atto);
2. di dare atto che la presente determinazione è in regola con le norme relative alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
3. di dare atto che il RUP dell'intervento è l'Ing. Marco Gardenti.

ALLEGATI INTEGRANTI

PdC Variante 1 Relazione RUP+DL_signed_signed (1).pdf -
495a62a2474a123a4ec3ab5e501b3a40d5e9c3404064bab1304313d07ccc47fc

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Martinelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 02/09/2024

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Filippo Martinelli il 02/09/2024

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 6 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 02/09/2024