



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/03110

Del: 19/04/2024

Esecutivo Da: 19/04/2024

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Mobilità

OGGETTO:

“Impianti semaforici - manutenzione straordinaria, ampliamenti, riqualificazione energetica e funzionalità impianti - anno 2021”

Proroga dei tempi contrattuali.

C.O. 200188 CUP H17H20001530004

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 5479 del 02/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento **“Impianti semaforici - manutenzione straordinaria, ampliamenti, riqualificazione energetica e funzionalità impianti - anno 2021” - C.O. 200188 CUP H17H20001530004;**
- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 5479 del 02/09/2022 è stato affidato, in conformità al Contratto di Servizio ed al Disciplinare Attuativo dei servizi per la Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità, alla SILFI SPA la realizzazione dell'intervento di cui trattasi e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;
- con Prot. n. 330959 del 03/10/2022 è stato stipulato il contratto per l'esecuzione

dell'intervento di cui trattasi;

- i lavori sono stati consegnati in data 03/04/2023, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;

Vista la richiesta Prot. 109516 del 29/03/2024, allegato parte integrante del presente provvedimento, con la quale la società SILFI SPA richiede una proroga dei tempi contrattuali di 6 mesi per i motivi meglio dettagliati nella stessa richiesta;

Ritenuto il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Ing. Alessandro Ceoloni, di poter concedere alla società SILFI SPA una proroga dei tempi contrattuali di 6 mesi;

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 16 e 21;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visti il Decreto del Sindaco n. 85 del 31/10/2019 e il Decreto del Sindaco n. 76 del 30/09/22 con i quali sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1 - di concedere, nell'ambito dell'intervento **"Impianti semaforici - manutenzione straordinaria, ampliamenti, riqualificazione energetica e funzionalità impianti - anno 2021"** - **C.O. 200188 CUP H17H20001530004**, alla società SILFI SPA una proroga di 6 mesi, spostando, così, la data della fine dei lavori al 3.10.2024

2 - di dare atto che il RUP dell'intervento è il sottoscritto Ing. Alessandro Ceoloni.

ALLEGATI INTEGRANTI

Richiesta proroga - 278ddf135a216e4f8108e39a74d4bcda57ba76124c2e1b67551a72fe77282a7f
--

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Ceoloni

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.