

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/06353

Del: 26/08/2024

Esecutivo Da: 26/08/2024

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Palazzi , Ville e Monumenti Cittadini

### OGGETTO:

Progetto L1602/2022 "Interventi per abbattimento barriere architettoniche ai sensi lr47/91 - 2022 : biblioteca delle oblate - realizzazione nuovi bagni accessibili piano terreno" CIG 964546270A, CPV 45454000-4 e IP0156/2023 Incarico IP0156/2023 "Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori relativi a: "Interventi per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche ai sensi della Legge Regionale 47/91 - 2022 : Biblioteca delle Oblate - Realizzazione dei nuovi bagni accessibili al Piano terreno" CIG ZAD3AC9301; CUP H17B22000520004, CUIL01307110484202200174. Approvazione perizia di variata, variante e suppletiva relativa ai Lavori afferenti ad L1602/2022 ed all'incarico IP0156/2023 con contestuale impegno di spesa Ditta Oplonde srl e Geom. David Annulli.

## IL RESPONSABILE DELL' E.Q. PALAZZI VILLE E MONUMENTI CITTADINI

### Premesso che:

- in data 29 gennaio 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2024/C/00005 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*";
- in data 27 febbraio 2024 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2024/G/00049, avente ad oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione*";
- in data 26 marzo 2024 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 111/2024, avente

ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Approvazione*”;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2023/1676 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all’adozione di alcuni provvedimenti fra cui figura la seguente tipologia;

**Richiamate:**

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 535/2022 del 15/11/2022 con cui veniva approvato il progetto esecutivo L1602/2022, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici —E.Q. . denominato “INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI LR47/91 - 2022 : BIBLIOTECA DELLE OBLATE - REALIZZAZIONE NUOVI BAGNI ACCESSIBILI PIANO TERRENO” CUPH17B22000520004, CPV45454000-4 ammontante a complessivi € 146.278,16 finanziato con fondo ABA su CAP-U 54819 al codice opera 220437;

- la Determinazione Dirigenziale n. 923/2023 del 13/02/2023 con cui veniva determinato di ricorrere per l’aggiudicazione dell’intervento in argomento all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, co. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020 sulla base del CIG 964546270A, ed impegnato contestualmente a favore dell’operatore economico aggiudicatario Oplonde srl (codice beneficiario 4296) l’importo di € 105.486,84;

- la Determinazione Dirigenziale n. 3871/2023 del 11/05/2023 con cui veniva affidato al Geom. David Annulli (codice beneficiario 50682), il servizio di architettura e ingegneria consistente nel servizio di coordinamento della sicurezza in esecuzione IP0156/2023 denominato ‘Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori relativi a: "Interventi per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche ai sensi della Legge Regionale 47/91 - 2022: Biblioteca delle Oblate - Realizzazione dei nuovi bagni accessibili al Piano terreno"' sulla base del CIG ZAD3AC9301 nell’ambito dell’intervento in argomento impegnando contestualmente la spesa di € 5.641,81;

Il Quadro economico dell’intervento al codice opera 220437 risulta pertanto articolato come da tabella sottostante:

<b>L1602/2022</b>
<b>“INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI</b>

**LR47/91 - 2022 : BIBLIOTECA DELLE OBLATE - REALIZZAZIONE NUOVI BAGNI ACCESSIBILI PIANO TERRENO**

**CUP H17B22000520004**

**CPV 45454000-4 Codice opera 220437**

**Descrizione importi**

Importo lavori al netto del ribasso del 25,1700% cat. OG2	€ 96.146,19
Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 5.283,46
Importo totale lavori	€ 101.429,65
Iva 4%	€ 4.057,19
sommano	€ 105.486,84
Incarichi professionali esterni	0
imprevisti	€ 9.239,08
Importo incarico a Geom. David Annulli con DD3871/2023	€ 5.641,81
polizza progettisti	€ 150,00
Minore spesa	€ 21.586,66
Accordo bonario	€ 4.173,61
<b>Importo totale del quadro economico</b>	<b>€ 146.278,00</b>

**Richiamato** l'art. 226, comma 2, del D.lgs. 36/2023, che dispone che “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2 (1° luglio 2023), le disposizioni di cui al

decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso”;

**Dato atto che** la Direzione dei Lavori ha redatto apposita perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva con estensione contrattuale di variante in corso d’opera, verbale di concordamento NP, raffronto suppletivo, atto di sottomissione ed ulteriori elaborati allegati integranti, a firma del sottoscritto RUP, Arch. Tommaso Muccini, in cui si evidenzia che:

1. durante l’esecuzione dei lavori afferenti all’intervento L1602/2022, attualmente in esecuzione, è stata riscontrata la necessità di implementare le lavorazioni preventivate con altre opere aggiuntive consistenti nell’acquisto di una pedana a pantografo come da specifica indicata in relazione;
2. le maggiori opere di cui trattasi comportano un incremento della voce ‘coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione’ nell’ambito dell’incarico professionale IP0156/2023 denominato "Interventi per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche ai sensi della Legge Regionale 47/91 - 2022: Biblioteca delle Oblate - Realizzazione dei nuovi bagni accessibili al Piano terreno" affidato al Geom. David Annulli con DD n. 3871/23;
3. al fine di adeguare l’importo di tale voce ai lavori suppletivi, è stato redatto un calcolo compenso CSE e relativo adeguamento, allegati integranti, afferenti l’incarico IP0156/2023 con i quali si implementa tale importo di € 1.228,57;
4. il quadro economico dell’opera presenta una somma a disposizione per ‘accordo bonario’ di € 4.173,61 sull’impegno 2024/3529, un somma a disposizione per ‘imprevisti’ di € 9.239,08 sull’impegno 2024/3528 ed un’ulteriore somma per ‘minore spesa’ di € 21.586,66 sull’impegno 2024/3530 resesi non più necessarie come evidenziato nella perizia di variante cui si rinvia *per relationem*;
5. le somme disponibili su menzionate possono essere destinate all’esecuzione delle ulteriori lavorazioni resesi necessarie;
6. è stato elaborato un progetto di intervento con la redazione di una perizia di variata, variante e suppletiva finanziato con l’utilizzo delle somme a disposizione sugli impegni di spesa citati attualmente ancora disponibili;
7. per l’esecuzione delle opere non previste nell’originario progetto di cui alla presente variante, si rende necessaria una proroga dei tempi contrattuali di 90 gg. dalla data di ultimazione contrattuale;

**Preso atto che** i lavori descritti nella relazione di variante suppletiva e variata distribuzione di spesa si sono determinati per cause sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, ai

sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) punti 1 e 2 del D.lgs.n 50/2016 è stato approvato dal RUP, Arch. Tommaso Muccini, un progetto suppletivo di variante (parte integrante del presente provvedimento) per i suppletivi lavori di € 32.424,64, iva 4% esclusa, al netto del ribasso d'asta (di cui € 625,59 per suppletivi oneri della sicurezza);

**Preso atto** che l'Impresa OPLONDE SRL ha preso visione della variante ed ha espresso la volontà di accettare l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante alle stesse condizioni e prezzi contenuti nell'appalto originario, si dà atto che l'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta passa da € 105.486,84 a € 139.208,46 (iva inclusa);

**Visto** l'allegato integrante cui si rinvia *per relationem*, denominato 'adeguamento CSE' relativo all'incremento dell'incarico coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per le maggiori opere di cui trattasi, in cui si evidenzia che l'operatore economico Geom. David Annulli assume l'impegno di eseguire il servizio di coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione relativo alla perizia suppletiva e di variante agli stessi prezzi e condizioni del contratto principale con un aumento pari ad € 1.228,57;

Tenuto conto che il complessivo finanziamento suppletivo ammonta ad € **33.721,62**, esclusi € 1.228,57 per incremento incarico professionale, si delinea il seguente quadro economico:

**L1602/2022**

**"Interventi per abbattimento barriere architettoniche ai sensi lr47/91 - 2022 : biblioteca delle oblate - realizzazione nuovi bagni accessibili piano terreno" CIG 964546270A**

**e**

**IP0156/2023**

**"Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori relativi a: "Interventi per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche ai sensi della Legge Regionale 47/91 - 2022 : Biblioteca delle Oblate - Realizzazione dei nuovi bagni accessibili al Piano terreno" CIG**

ZAD3AC9301

CUP H17B22000520004

CPV 45454000-4 Codice opera 220437

**Descrizione importi**

Importo lavori al netto del ribasso del 25,1700% cat. OG2	€ 96.146,19
Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 5.283,46
sommano	€ 101.429,65
Iva 4%	€ 4.057,19
Sommano	€ <b>105.486,84</b>
<b>Lavori suppletivi al netto del ribasso del 25,1700% con il presente atto</b>	€ 31.799,05
<b>Oneri sicurezza suppletiva non soggetti a ribasso</b>	€ 625,59
<b>Importo lavori suppletivi inclusi oneri</b>	€ <b>32.424,64</b>
Iva 4%	€ 1.296,98
sommano	€ 33.721,62
<b>Importo totale lavori inclusi suppletivi ed iva</b>	€ <b>139.208,46</b>
<b>Incarico CSE lavori suppletivi con il presente atto</b>	€ 1.228,57
imprevisti	0
Importo incarico a Geom. David Annulli con	€ 5.641,81

DD3871/2023	
polizza progettisti	€ 150,00
Minore spesa	0
Residuo Accordo bonario	€ 49,15
<b>Importo totale del quadro economico</b>	<b>€ 146.278,00</b>

**Dato atto che** l'importo totale del QE risente per puro calcolo aritmetico dell'arrotondamento di € 0,01;

**Visti**, infine, la relazione di variante suppletiva e Atto di sottomissione, nonché l'adeguamento CSE, sottoscritti, i primi due dal RUP e dal Geom. Toni Mauro (legale rappresentante dell'operatore economico di cui in premessa OPLONDE SRL) ed il terzo dal D.L. Ing. Carlotta Toncelli, dal RUP Arch. Tommaso Muccini e dal Geom. David Annulli affidatario dell'incarico professionale di cui trattasi;

**Ritenuto** quindi, con il presente provvedimento, di prendere atto, come da disposizione del RUP:

1. dell'incremento dell'importo contrattuale dei lavori di cui trattasi ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) e c) , del D.Lgs. n. 50/2106, procedendo all'assunzione del necessario impegno di spesa a favore della ditta predetta per lavori suppletivi compresa Iva 4%;
2. dell'incremento dell'importo relativo all'incarico professionale IP0156/2023 per 'coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione' afferente i lavori suppletivi in argomento a favore del Geom. David Annulli per il servizio di ingegneria e architettura affidato con DD n. 3871/23;
3. che per la contabilizzazione dei nuovi lavori vengono utilizzati i prezzi contrattuali;
4. dell'approvazione della variante suppletiva relativa all'intervento in argomento;
5. che la spesa complessiva ammontante ad € 34.950,19 afferente i lavori suppletivi in argomento, inclusa la spesa per incremento coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, trova copertura al codice opera 220437 in quota parte di € 4.124,46 a valere sull'impegno 2024/3529 alla voce 'accordo bonario', € 21.586,66 a valere sull'impegno 2024/3530 alla voce 'minore spesa' ed € 9.239,08 a valere sull'impegno 2024/3528 alla voce di spesa 'imprevisti';

6. sul Quadro economico generale del suddetto c.o. residueranno € 49,15 alla voce 'accordo bonario' sull'impegno 2024/3529 quale somma a disposizione;

**Richiamati:**

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

**Dato atto che** in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2024-2026, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2024/G/00111, in data 26 marzo 2024, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

**Dato atto** che le copie informatiche dei documenti allegati integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

**Ritenuto che** l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 107, 147bis e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti gli art. 12 e 23 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art. 24 del vigente Regolamento generale per attività contrattuale;

## DETERMINA

**Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:**

1. di prendere atto del progetto suppletivo di variante, sottoscritto dal RUP e costituito dagli elaborati di cui in premessa, nell'ambito dell'intervento L1602/2023 "INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI LR47/91 - 2022 : BIBLIOTECA DELLE OBLATE - REALIZZAZIONE NUOVI BAGNI ACCESSIBILI PIANO TERRENO" CUPH17B22000520004, CPV45454000-4" finanziato con fondo ABA al codice opera 220437, CUIL01307110484202200174 ed ammontante a complessivi € 34.950,19 (di cui € 32.424,64 per lavori suppletivi al netto del ribasso d'asta, € 625,59 per oneri sicurezza suppletivi, € 1.296,98 per iva 4% sui lavori suppletivi ed € 1.228,57 per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sui lavori suppletivi);
2. di prendere atto dell'incremento in variante dell'importo relativo all'incarico professionale IP0156/2023 denominato "Interventi per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche ai sensi della Legge Regionale 47/91 - 2022: Biblioteca delle Oblate - Realizzazione dei nuovi bagni accessibili al Piano terreno" per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione afferente i lavori suppletivi in argomento a favore del Geom. David Annulli;
3. di dare atto che il nuovo Quadro economico della spesa di cui al codice opera 220437 risulta pertanto essere il secondo riportato in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
4. di impegnare la spesa complessiva di € 33.721,62 assumendone i sub-impegni di spesa in quota parte a valere sugli impegni disponibili come di seguito specificato e come da aspetti contabili del presente atto:

- € **21.586,66** ( quota parte lavori suppletivi compresa IVA) a favore della ditta appaltatrice OPLONDE SRL (codice beneficiario 4296) a valere sull'impegno 2024/3530 di cui al c.o. 220437 sulla base del CIG 964546270A ;

- € **9.239,08** (quota parte lavori suppletivi compresa IVA) a favore della ditta appaltatrice OPLONDE SRL (codice beneficiario 4296) a valere sull'impegno 2024/3528 di cui al c.o. 220437 sulla base del CIG 964546270A ;

- € **2.895,88** (quota parte lavori suppletivi compresa IVA) a favore della ditta appaltatrice OPLONDE SRL (codice beneficiario 4296) a valere sull'impegno 2024/3529 di cui al c.o. 220437 sulla base del CIG 964546270A;

5. di impegnare l'importo di € **1.228,57** (incremento CSE lavori suppletivi) a favore del Geom. David Annulli (codice beneficiario 50682) a valere sull'impegno 2024/3529 di cui al c.o. 220437 sulla base del CIG ZAD3AC9301;
6. di dare atto che al c.o. 220437 sull'impegno 2024/3529 alla voce 'accordo bonario' residuano € 49,15;
7. di dare atto, altresì, che il RUP per la variante suppletiva in questione è l'Arch. Tommaso Muccini.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

01_AttoSottomissione.pdf - b7d1b717607b5b8d498df9e2a32173dc62d7a85b50906f73be9797e19d8f747c
02_AttoSottomissione_Verb.NP.pdf - 5b1e789eba6d764d0f438768e5b9cb6269ce737cdfd53445581482b58537a803
03_RapportoSuppletiva.pdf - f7f49bb6fda1292e2fcb83656e88aad926f121df36e2c38305ad4a2f67cd5380
04_Dich.RegolaritàSuppletiva.pdf - 6a2f425a47e3a4d34f2d8d92d3697e79377fb0a42379b11a458ec50c124a4e25
05_Dich.CongruitàNP.pdf - 2b75e0bec5aa8ac005e10145f8cb15c84b2cc4ddd7eae9e3521bf5a290d3f9bf
06_RaffrontoSuppletiva.pdf - 68b626d6cfb4d2ceefd9c5062610ef2ed0c8280aa352207ed278cb1d8da453f0
elaborati IP0156.23 per variante L1602.zip - cb4fa02b36d3583a3f8c4d5d838cc0ed6202a84774c1273d3e2b89358003e68e

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Tommaso Muccini**

## Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	54819	2	2024/3528	1	€ 9.239,08	4296 - OPLONDE S.R.L.
2)	U	2024	54819	2	2024/3529	1	€ 2.895,88	4296 - OPLONDE S.R.L.
3)	U	2024	54819	2	2024/3529	2	€ 1.228,57	50682 - ANNULLI DAVID
4)	U	2024	54819	2	2024/3530	1	€ 21.586,66	4296 - OPLONDE S.R.L.

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile (Delegato)

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 26/08/2024

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Tommaso Muccini il 26/08/2024

Firmato digitalmente da Alessandro Innocenti il 26/08/2024

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 12 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 10/09/2024