

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/09595

Del: 04/12/2024

Esecutivo Da: 04/12/2024

Proponente: Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 2, Sostenibilità ambientale - Azione 2.2.1.2 - Riqualficazione energetica di edilizia pubblica anche residenziale - operazione codice progetto FI2.2.1.2.a1 "Efficientamento energetico in città - completamento interventi scaglionati" - Intervento denominato "Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (2°fase)" (Prog. L1481/2021) - Codici Opera 210434, 210435, 210436, 210437, 210439, 210468, 230402 e 230403 - CUP H19J21010150006 - CIG 96356283C5 - Approvazione variata distribuzione di spesa

IL DIRETTORE

Premesso che:

- in data 29 gennaio 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2024/C/00005 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*";
- in data 27 febbraio 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2024/00049, avente ad oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione*";
- in data 26 marzo 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 111/2024, avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione*";
- con decreto della Sindaca n. 41/2024 dell'8 novembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direttore della Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto che:

- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Nazionale METRO Plus e città medie Sud 2021-2027 che si inserisce nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell'Accordo di Partenariato (AP) 2021-2027 adottato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;
- l'approccio del PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 è strettamente coerente con i contenuti degli "Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 per l'Italia", con l'Agenda Territoriale 2030 e con la Nuova Carta di Lipsia;
- con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)9773 del 16 dicembre 2022 è stato approvato il Programma Nazionale METRO plus e città medie Sud 2021-2027, a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- il PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 individua Autorità di Gestione (di seguito anche AdG), ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060, prevedendo altresì la delega delle funzioni di Organismo Intermedio (OI) ai 14 Comuni capoluogo delle città metropolitane interessate che sono: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo;
- con deliberazione di Giunta n. 311/2023 del 13 giugno 2023 è stato approvato lo schema di Convenzione (Atto di delega) per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Autorità di gestione del PN Metro Plus 2021-2027 (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI), confermando quale Referente dell'Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze ed a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria, ivi compreso l'atto di delega, il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale Referente per l'attuazione del Programma, nonché Referente supplente dell'OI, la Dirigente del Servizio Ricerca Finanziamenti e PON Metro dr.ssa Alessandra Barbieri;
- la summenzionata Convenzione con l'Autorità di Gestione del PN Metro Plus è stata sottoscritta in data 4 luglio 2023;
- con nota alct REGISTRO UFFICIALE(I).0015484.16-05-2023 dell'Autorità di Gestione del PN, aggiornata con comunicazione del 26 maggio 2023, è stato comunicato a questa Amministrazione comunale l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie attribuibili all'Organismo Intermedio "Comune di Firenze", al lordo dell'importo di flessibilità di cui all'art. 18 RDC 2021/1060 pari ad € 149.343.928,57, con un importo di flessibilità pari ad € 22.402.863,21;
- con deliberazione di Giunta n. 408/2023 del 5 settembre 2023 relativa al "*Programma Nazionale PN METRO PLUS e CITTA' MEDIE SUD 2021-2027: approvazione Piano Operativo Città di Firenze*" è stato approvato il Piano Operativo della Città di Firenze, trasmesso all'Autorità di Gestione in data 2 ottobre 2023, contenente la descrizione dei progetti che si propone di realizzare nell'ambito del PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027;
- a seguito di incontri bilaterali con l'Autorità di Gestione, l'Organismo Intermedio di Firenze ha trasmesso successivi aggiornamenti del Piano interventi Firenze in data 20 novembre 2023, 29 luglio 2024 e, da ultimo, in data 7 agosto 2024;
- con il decreto n. 7/2024 (e relativi allegati) a firma dell'Autorità di Gestione del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, inerente l'assegnazione delle risorse all'Organismo Intermedio di Firenze,

registrato dalla Corte dei Conti (visto n. 3817 in data 11 novembre 2024), è stata prevista l'attuale assegnazione di € 102.559.274,34, al netto della flessibilità, essendo emersa la necessità di un supplemento istruttorio per il riconoscimento anche della quota residuale di € 24.381.791,07;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 371/2024 del 6 settembre 2024 è avvenuta la presa d'atto e conferma del Piano Operativo Città di Firenze nell'ambito del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e del Manuale Operativo di Funzionamento dell'Organismo Intermedio, aggiornato, prevedendo quale Referente dell'Organismo intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze ed a sottoscrivere e redigere tutti i successivi e conseguenti atti necessari per l'operatività del Piano, ivi compreso eventuali modifiche all'atto di delega che dovessero intervenire di natura non sostanziali, il Direttore Generale dell'Ente nella persona dell'attuale Direttrice Generale dr.ssa Lucia Bartoli, confermando quale Referente per l'attuazione del Programma, nonché Referente supplente dell'OI, la dr.ssa Alessandra Barbieri;

Considerato che:

- nell'ambito della Priorità 2 – Sostenibilità ambientale - Azione 2.2.1.2 – Riqualficazione energetica di edilizia pubblica anche residenziale – del Piano operativo summenzionato, è prevista, tra le altre, l'operazione codice progetto FI2.2.1.2.a1 “Efficientamento energetico in città – completamento interventi scaglionati” per complessivi € 3.714.018,48 che include, altresì, il completamento delle fasi di interventi di efficientamento energetico anche presso gli impianti sportivi comunali (2° fase);

- l'ammissione a finanziamento della suddetta operazione è in corso di revisione sulla base del SIGECO 2.0;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 534/2021 del 23 novembre 2021, avente ad oggetto “1) *PON METRO REACT EU - Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali - Fase 2 – 1.344.085,60 (da finanziare su fondi REACT EU) Progetto L1475/2021; CUP H19J21010140006 - CPV 45212290-5- CODICI OPERA 210434 - 210439 - 210435 - 210436 – 210437*; 2) *PON METRO - REACT EU - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRI GIOVANI. - € 500.000,00 (da finanziare su fondi REACT EU) Progetto L1440/2021; CUP H19J21010140006; CPV 45454000-4; CODICI OPERA 210431 - 210432 – 210433. APPROVAZIONE dei progetti di fattibilità tecnica ed economica*”, con la quale è stato approvato, tra gli altri, lo studio di fattibilità tecnico economica per la realizzazione degli “Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (2° fase)” per l'importo complessivo di € 1.344.085,60;

- la determinazione dirigenziale n. 8689/2021 del 27 dicembre 2021, recante “*PON METRO 2014-2020 – Operazione codice locale progetto FI6.1.3a – Efficienza Energetica – Intervento Codice locale progetto FI_6.1.3a5 - Intervento di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (2° fase) – Azione di riferimento (PON): Asse 6 – Azione 6.1.3 – CUP: H19J21010150006. Affidamento mediante procedura concorrenziale a SANI SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L. (CIG 9020597023)*”;

- la determinazione dirigenziale n. 8508/2022 del 28 dicembre 2021 recante “*PON Metro 2014-2020 – Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) – azione 6.1.3 Energia ed efficienza energetica: accertamento di entrata e contestuale impegno – completamento*”;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 613/2022 del 6 dicembre 2022, avente ad oggetto “*PON*

METRO - REACT EU codice locale progetto FI6.1.3a5 – Azione di riferimento (PON): Asse 6 - Azione 6.1.3a – intervento denominato “Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (2°fase)” - Codici Opera 210434, 210435, 210436, 210437, 210439, 210468 – C.U.P. H19J21010150006 – CUI L01307110484202100300 - Approvazione progetto esecutivo L1481/2021”;

- la determinazione dirigenziale n. 9851/2022 del 15 dicembre 2022, recante “PON METRO - REACT EU codice locale progetto FI6.1.3a5 – Azione di riferimento (PON): Asse 6 - Azione 6.1.3a – intervento denominato “Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (2°fase)” (Rif. Prog. L1481/2021) - Codici Opera 210434, 210435, 210436, 210437, 210439, 210468 – C.U.P. H19J21010150006 – CUI L01307110484202100300 - Approvazione verbale di validazione progetto esecutivo L1481/2021”;

- la determinazione dirigenziale n. 10354/2022 del 28 dicembre 2022, avente ad oggetto “PON METRO - REACT EU codice locale progetto FI6.1.3a5 – Azione di riferimento (PON): Asse 6 - Azione 6.1.3a – intervento denominato “Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (2°fase)” (Rif. Prog. L1481/2021) - Codici Opera 210434, 210435, 210436, 210437, 210439, 210468 – C.U.P. H19J21010150006 – CUI L01307110484202100300 – CIG 95510965C1 - Approvazione aggiornamento elaborato progettuale e determinazione a contrarre”;

- la determinazione dirigenziale a contrarre n. 724/2023 del 3 febbraio 2023, recante “PON METRO - REACT EU codice locale progetto FI6.1.3a5 – Azione di riferimento (PON): Asse 6 - Azione 6.1.3a – intervento denominato “Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (2°fase)” (Prog. L1481/2021) - Codici Opera 210434, 210435, 210436, 210437, 210439, 210468 – C.U.P. H19J21010150006 – CUI L01307110484202100300 – Presa d’atto dell’esclusione dell’unico concorrente per la procedura negoziata con CIG 95510965C1 ed avvio di nuova procedura negoziata (nuovo CIG 96356283C5)”;

- la determinazione dirigenziale n. 3857/2023 del 12 maggio 2023 (esecutiva il 15 maggio 2023), avente ad oggetto “PON METRO - REACT EU codice locale progetto FI6.1.3a5 – Azione di riferimento (PON): Asse 6 - Azione 6.1.3a – intervento denominato “Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (2°fase)” (Prog. L1481/2021) - Codici Opera 210434, 210435, 210436, 210437, 210439, 210468 – C.U.P. H19J21010150006 – CUI L01307110484202100300 – CIG 96356283C5 – Aggiudicazione dei lavori e contestuale impegno di spesa a favore dell’operatore economico VI.AM. INFRASTRUTTURE S.r.l.”;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 264/2023 del 30 maggio 2023, recante “PON METRO - REACT EU codice locale progetto FI6.1.3a5 – Azione di riferimento (PON):Asse 6 - Azione 6.1.3a – intervento denominato “Interventi di efficientamento energetico : impianti sportivi comunali (2°fase)” - Codici Opera 210434, 210435, 210436, 210437, 210439, 210468 – C.U.P. H19J21010150006 – CUI L01307110484202100300 CIG 96356283C5. Autorizzazione abbattimento e ripiantumazione alberi”;

- la determinazione dirigenziale n. 6257/2023 del 26 luglio 2023, recante “PON METRO - REACT EU codice locale progetto FI6.1.3a5 – Azione di riferimento (PON): Asse 6 - Azione 6.1.3a – intervento denominato “Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (2°fase)” (Prog. L1481/2021) - Codici Opera 210434, 210435, 210436, 210437, 210439, 210468 – C.U.P. H19J21010150006 – CUI L01307110484202100300 – CIG 96356283C5. Autorizzazione subappalto

a favore della Ditta EPI Costruzioni srls”;

- la determinazione dirigenziale n. 8078/2023 del 9 ottobre 2023, recante “PON METRO - REACT EU Intervento codice locale progetto FI6.1.3a5 – Azione di riferimento (PON): Asse 6 - Azione 6.1.3a – Intervento denominato “Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (2°fase)” finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di Covid-19 (Prog. L1481/2021) - Codici Opera 210434, 210435, 210436, 210437, 210439, 210468 – C.U.P. H19J21010150006 – CIG 96356283C5 - Approvazione variante ed assunzione impegno di spesa a favore di VI.AM. INFRASTRUTTURE S.r.l.”;

- la determinazione dirigenziale n. 8850/2023 del 2 novembre 2023, avente ad oggetto “PON METRO - REACT EU Intervento codice locale progetto FI6.1.3a5 – Azione di riferimento (PON): Asse 6 - Azione 6.1.3a – Intervento denominato “Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (2°fase)” finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di Covid-19 (Prog. L1481/2021) - Codici Opera 210434, 210435, 210436, 210437, 210439, 210468 – C.U.P. H19J21010150006 – CIG 96356283C5 - Impegno di spesa a favore dell’aggiudicataria VI.AM. INFRASTRUTTURE S.r.l.”;

- la determinazione dirigenziale n. 10724/2023 del 15 dicembre 2023, recante “PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 2, Sostenibilità ambientale – Azione 2.2.1.2 – Riqualificazione energetica di edilizia pubblica anche residenziale – operazione codice locale progetto FI2.2.1.2.a “Efficientamento energetico in città”: accertamento di entrata e contestuale impegno”;

- la determinazione dirigenziale n. 11160/2023 del 28 dicembre 2023, avente ad oggetto ““PON METRO - REACT EU - Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (2°fase)” - codice locale progetto FI6.1.3a5 - Azione di riferimento Asse 6 - Azione 6.1.3 – Codici Opera 210434, 210435, 210436, 210437, 210439, 210468, 230402 e 230403 – C.U.P. H19J21010150006 - CUI L01307110484202100300 - impegni di spesa su es. fin. 2024”;

- la determinazione dirigenziale n. 947/2024 del 14 febbraio 2024, recante “PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 2, Sostenibilità ambientale – Azione 2.2.1.2 – Riqualificazione energetica di edilizia pubblica anche residenziale – operazione codice locale progetto FI2.2.1.2.a “Efficientamento energetico in città”: aggiornamento per integrazione”;

- la determinazione dirigenziale n. 2795/2024 dell’11 aprile 2024, avente ad oggetto “PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 2, Sostenibilità ambientale – Azione 2.2.1.2 – Riqualificazione energetica di edilizia pubblica anche residenziale – operazione codice locale progetto FI2.2.1.2.a “Efficientamento energetico in città”: assunzione imp. di spesa su es. fin. 2024 a fronte dello spostamento delle risorse da PON REACT a PN PLUS”;

- la determinazione dirigenziale n. 5736/2024 del 24 luglio 2024 (esecutiva il 25 luglio 2024), recante “PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 2, Sostenibilità ambientale – Azione 2.2.1.2 – Riqualificazione energetica di edilizia pubblica anche residenziale – operazione codice locale progetto FI2.2.1.2.a “Efficientamento energetico in città”: Interventi di efficientamento energetico per impianti sportivi comunali (fase 2) - PON METRO REACT EU - PN METRO PLUS - di cui ai cc.oo. 210434, 210435, 210436, 210437, 210439, 210468, 230402, 230403, 240249 CUP H19J21010150006 - assunzione impegni di spesa su c.o. 240249 (q.p. IVA anno 2024)”;

- la determinazione dirigenziale n. 7729/2024 del 10 ottobre 2024, recante “PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 2, Sostenibilità ambientale - Azione 2.2.1.2 – Riquilificazione energetica di edilizia pubblica anche residenziale – Operazione codice locale progetto FI2.2.1.2.a “Efficientamento energetico in città” – Progetto L1481/2021 (ex PON METRO), denominato “Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (2°fase)” (Codici opera 210434, 210435, 210436, 210437, 210439, 210468, 230402 e 230403 – CUP H19J21010150006 – CIG 96356283C5) – Approvazione proroga termini contrattuali a favore di VI.AM. INFRASTRUTTURE S.r.l.”;

Considerato che:

- in data 13 giugno 2023, nelle more della stipula del contratto, sono stati consegnati in via d’urgenza i lavori L1481/2021 all’aggiudicataria VI.AM Infrastrutture S.r.l., fissando come data di scadenza delle relative lavorazioni il giorno 29 marzo 2024;

- in data 24 luglio 2023 è stato stipulato il contratto tra questa Amministrazione e l’aggiudicataria dei lavori L1481/2021 di cui sopra ex art. 32 co. 8 d.lgs. n. 50/2016;

- i predetti lavori sono stati parzialmente sospesi dal 3 febbraio 2024 al 3 giugno 2024 relativamente al cantiere presso lo stadio di atletica “Betti” in via del Filarete (FI), mentre sono stati parzialmente sospesi dal 3 febbraio 2024 al 3 luglio 2024 presso la palestra “S. Niccolò” in via di S. Miniato (FI), rideterminando il termine di ultimazione nel giorno 31 luglio 2024;

- i lavori in commento sono stati ulteriormente sospesi dal 6 luglio 2024 al 23 luglio 2024 e dall’8 agosto 2024 al primo ottobre 2024, rideterminandone la data di conclusione nel giorno 12 ottobre 2024;

- l’appalto in commento è stato poi prorogato fino al giorno 11 dicembre 2024;

Considerato che durante l’esecuzione dei lavori L1481/2021 in oggetto, viste le difficoltà di approvvigionamento delle componenti elettroniche di alcuni impianti specialistici nella nuova Centrale Termica dell’impianto Ridolfi, si è ritenuto opportuno, per il raggiungimento degli indicatori dell’operazione e di performance generale del Piano e del Programma e per la rilevanza dell’intervento in termini di efficienza, e in accordo con le previsioni contrattuali sopra descritte, di eseguire parzialmente tali lavorazioni e di procedere ad eseguire opere funzionali agli obiettivi progettuali a compensazione di oggettive difficoltà operative all’interno della centrale termica stessa;

Dato atto altresì che durante il periodo intercorso fra lo svolgimento della procedura di gara e l’inizio delle lavorazioni sono stati già eseguiti alcuni interventi inizialmente oggetto dell’appalto in quanto previsti all’interno degli elaborati di progetto (più precisamente la tinteggiatura di alcuni locali dello stadio Ridolfi e della palestra S. Niccolò), ma in fase esecutiva è opportuno procedere ad una rimodulazione delle quantità previste in alcune voci di computo;

Vista l’allegata “*RELAZIONE PER VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA - (senza ulteriore impegno economico)*” redatta dal Direttore dei Lavori, firmata dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento e per accettazione anche dall’impresa VI.AM. Infrastrutture S.r.l., nella quale si provvede:

- a dettagliare le nuove ed ulteriori lavorazioni da considerarsi modifiche del contratto ex art. 106 co.

1 lett. e) d.lgs. n. 50/2016, giustificate dalla redistribuzione e revisione delle lavorazioni all'interno del corpo d'opera medesimo e dalla rimodulazione delle quantità di alcune voci di computo;

- a precisare che le diverse lavorazioni non alterano l'importo complessivo del contratto;

Tenuto conto che, ai fini dell'esecuzione delle opere di cui sopra:

- non si rende necessaria la creazione di nuovi prezzi, in quanto le lavorazioni meglio dettagliate nell'allegata relazione sono tutte riconducibili a quelle già presenti in contratto;

- non è stata prevista alcuna proroga dei termini di esecuzione dei lavori;

- non sono stati previsti ulteriori oneri per la sicurezza;

Rilevato, pertanto, alla luce di quanto sopra, che il quadro economico della spesa dell'intervento in oggetto, alla luce dell'approvazione della surriportata variata distribuzione di spesa non viene modificato;

Dato atto della regolarità del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2024-2026, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2024/G/00111, in data 26 marzo 2024, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Visti:

- l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- gli artt. 225 co. 8 e 226 co. 2 d.lgs. n. 36/2023;

- il d.lgs. n. 50/2016;

- il d.l. n. 77/2021, conv. con mod dalla L. n. 108/2021;

- il d.l. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii;

- l'art. 107 d.lgs. n. 267/2000;

- il vigente Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di approvare, nell'ambito degli "Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (2°fase)" (Prog. L1481/2021 Codici Opera 210434, 210435, 210436, 210437, 210439, 210468, 230402 e 230403 - CUP H19J21010150006 - CIG 96356283C5), l'allegata "*RELAZIONE PER VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA - (senza ulteriore impegno economico)*", redatta dal Direttore dei Lavori, firmata dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento e per accettazione anche dall'impresa VI.AM. Infrastrutture S.r.l., nella quale si provvede:

- a dettagliare le nuove ed ulteriori lavorazioni da considerarsi modifiche del contratto ex art. 106 co. 1 lett. e) d.lgs. n. 50/2016, giustificate dalla redistribuzione e revisione delle lavorazioni all'interno del corpo d'opera medesimo e dalla rimodulazione delle quantità di alcune voci di computo;

- a precisare che le diverse lavorazioni non alterano l'importo complessivo del contratto;

2. di dare atto che, ai fini dell'esecuzione delle opere di cui sopra:

- non si rende necessaria la creazione di nuovi prezzi, in quanto le lavorazioni meglio dettagliate nell'allegata relazione sono tutte riconducibili a quelle già presenti in contratto;

- non è stata prevista alcuna proroga dei termini di esecuzione dei lavori;

- non sono stati previsti ulteriori oneri per la sicurezza;

3. di dare atto altresì che il quadro economico della spesa dell'intervento in oggetto, alla luce dell'approvazione della surriportata variata distribuzione di spesa, non viene modificato;

4. di dare atto che l'approvazione di tale variata distribuzione di spesa non pregiudica la realizzazione dell'intervento con CUP H19J21010150006 nonché il raggiungimento degli obiettivi connessi all'operazione codice progetto FI2.2.1.2.a1;

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto è il sottoscritto Ing. Alessandro Dreoni, che dichiara l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto della suddetta modifica.

ALLEGATI INTEGRANTI

Relazione variata distribuzione di spesa_signed_signed.pdf -
34b0415c5167d91d78f3e0f9159f39b00052505423e88af79c44cecf2e4f1e51

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Alessandro Dreoni

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.