




COMUNE DI
FIRENZE



DIREZIONE SERVIZI TECNICI - P.O. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - SISTEMI TELEMATICI

Prog. L1731/23

**Ripristino, montaggio e smontaggio degli addobbi
dell'albero di Natale in Palazzo Vecchio e Piazza della
Signoria.**

Prog. n°L1731/23

Responsabile del Procedimento Ing. Emilio Carletti

Progettista Giacomo Cappellani

Impresa esecutrice SIRTE Srl
Direttore dei Lavori Giacomo Cappellani

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE			NOME FILE	DATA	ELABORAZIONE GRAFICA



OPERE: Ripristino, montaggio e smontaggio degli addobbi degli alberi di Natale in Piazza Duomo e in Piazza della Signoria.

IMPRESA: SIRTE IMPIANTI SRL

AFFIDAMENTO e APPROVAZIONE PROGETTO: Determinazione DD/2023/09813 del 28/11/2023

CIG: Z643D6454D

PROGETTO N. L1731/2023

RELAZIONE SUL CONTO FINALE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE BILANCIO ORDINARIO

PROGETTO ORIGINARIO - ESECUTIVO:

Il progetto n. L1731/23 delle opere in parola è stato redatto dalla Direzione Servizi Tecnici ed è stato approvato con determinazione n. DD/2023/09813

, per un importo complessivo di euro così ripartito:

1) Lavori		
Importo Totale Lavori a Base d'Asta	€	27.588,11
Oneri Sicurezza	€	1.000,00
Importo manodopera non soggetto a R/A	€	6.299,95
Importo Lavori soggetto a ribasso d'asta	€	20.288,16
2) somme a disposizione		
Oneri Fiscali (IVA 22%) su Importo Totale Lavori a Base d'Asta	€	6.069,38
Totale Somme a disposizione	€	6.069,38
IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE [1) + 2)]	€	33.657,49

GARA DI APPALTO:

La categoria di lavoro delle opere è la OS30

A seguito di affidamento diretto è risultata aggiudicataria dell'appalto l'impresa la quale ha offerto un ribasso del 5,00%, ovvero per un importo netto lavori di € 26.573,70 comprensivi di € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e €. 6.299,95 per manodopera non soggetto a ribasso.

I lavori sono stati affidati con determinazione DD/2023/09813

CONTRATTO:

stipulato in data 30.11.2023

SUBAPPALTI AUTORIZZATI:

Non ci sono subappalti.

PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:

Non ci sono suppletive.

CONSEGNA DEI LAVORI:

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 28.11.2023 a seguito di autorizzazione del RUP del 28.11.2023, come risulta dal relativo verbale che è stato firmato dall'impresa appaltatrice senza riserve.

TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Speciale d'appalto il termine per l'esecuzione dei lavori è previsto per il giorno 11.01.2024

CONCESSIONE DI PROROGHE E SOSPENSIONE PARZIALE DEI LAVORI:

Non ci sono state sospensioni.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 11.01.2023, ovvero entro il termine utile.

Il relativo certificato è stato firmato senza riserve.

DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

VERBALI DI NUOVI PREZZI:

Non ci sono nuovi prezzi.

PAGAMENTI IN ACCONTO:

Non sono stati autorizzati pagamenti in acconto

STATO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Il conto finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 11.01.2024 e considera:

Importo dei lavori eseguiti al netto del 5,00 %	€ 26.573,70
di cui somme per la sicurezza	€ 1.000,00

CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:

La minore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

Importo netto autorizzato dei lavori	€ 26.573,70
Importo del conto finale dei lavori	€ 26.573,70
<u>Minore spesa</u>	€ 0,00

ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario art. 206 della Dlgs 50/2016.

RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza alcuna riserva.

INFORTUNI:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

In data 17.10.2023 gli enti previdenziali hanno comunicato mediante il documento unico di regolarità contributiva che l'impresa è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

AVVISI AD OPPONENDUM:

La D.L. con certificato del 11.01.2024 ha dichiarato che si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum in quanto, per i lavori in oggetto, non è stata necessaria l'occupazione di proprietà private.

CESSIONE CREDITI:

L'Impresa non ha effettuato la cessione sui crediti.

Il RUP ha rilasciato il relativo certificato in data 11.01.2024.

ANDAMENTO DEI LAVORI

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, secondo le previsioni di progetto e gli ordini nonché delle disposizioni impartite dalla direzione lavori.

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori, il sottoscritto Giacomo Cappellani, in qualità di direttore dei lavori, ha convocato presso gli immobili oggetto dei lavori il legale rappresentante dell'impresa, Sig. Fabio Petri, per il giorno 11.01.2024, per effettuare congiuntamente il sopralluogo finale per la verifica della regolare esecuzione delle opere.

I controlli e le verifiche effettuate hanno voluto accertare la conformità delle opere realizzate alle prescrizioni progettuali, alle disposizioni impartite dal direttore dei lavori, all'utilizzo dei materiali e dei prodotti previsti nel capitolato d'appalto, nonché l'esecuzione a regola d'arte di ogni lavorazione.

Dall'esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Sono stati effettuati riscontri a campione di misure e quote, le quali sono risultate corrispondenti a quelle riportate negli atti contabili.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma il risultante dal conto finale;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con posizione INAIL continuativa e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge;

CERTIFICA

- che i lavori in oggetto sono stati eseguiti e regola d'arte,
- che non sussistono cause per l'applicazione di detrazioni al credito finale dell'impresa che pertanto risulta:

CREDITO FINALE DELL'IMPRESA

€. 26.573,70

In virtù di tutto ciò, si liquida il credito finale dell'impresa.

Il presente certificato è subordinato alla superiore approvazione da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 237 del DPR n.207/10 e alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Firenze li 09.02.2024

Per l'Impresa

(Sirte Impianti SRL.)
SIRTE IMPIANTI SRL
Via Rocco Benini 18/D
50013 CAMPI BISENZIO (FI)
P.IVA e C.F. 02095210973
sirte@sirteimpianti.it



Il R.U.P.

(EMILIO CARLETTI)

Il Direttore dei Lavori

(GIACOMO CAPPELLANI)