



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/00621

Del: 05/02/2025

Esecutivo Da: 05/02/2025

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

PNRR: Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" - "Scuola dell'infanzia Fortini - Ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per attivazione polo d'infanzia". Estensione contrattuale dell'incarico professionale affidato aRTP tra S2R S.r.l. (Mandataria) e Studio Unidea STP S.r.l., Ing. Paolo Guarducci, Geologo Dott. Gianni Focardi (mandanti) cig 9696288DF9 cup H14E22002090006

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 29 gennaio 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2024/C/00005 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- in data 27 febbraio 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2024/00049, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione";
- in data 26 marzo 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 111/2024, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione";
- con il Decreto del 24 Dicembre 2024 del Ministero dell'Interno è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali al 28 febbraio 2025 e autorizzato per gli enti locali, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del d.lgs. 267/2000, l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla stessa data;

Premesso inoltre che con Decreto del Sindaco n. 45 del 19/12/2024, con decorrenza dal 31/12/2024 e per la durata di tre anni, eventualmente prorogabile ai sensi dell'art. 19 c. 4 del ROUS, è stato conferito al sottoscritto l'incarico di dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione;

Viste:

- La deliberazione della Giunta n. 102/2023 del 14 marzo 2023, con cui è stato approvato il progetto definitivo AQ0789/2023, denominato "Scuola dell'infanzia Fortini -Ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per attivazione polo d'infanzia" (CUP H14E22002090006), da realizzare in ambito PNRR a valere sulla linea "Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1" del Ministero dell'Istruzione e del Merito, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, ammontante a complessivi € 1.573.000,00;
- la determinazione dirigenziale n. 2853/2023 del 12 aprile 2023 con cui sono stati affidati alcuni servizi di architettura e ingegneria da realizzare nell'ambito dell'intervento "Scuola dell'infanzia Fortini - Ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per attivazione polo d'infanzia" (Prog. AQ0789/2023) (Codici Opera 220193 e 230124 - CUP H14E22002090006) al costituendo RTP S2R S.r.l. (mandataria) e Studio Unidea STP S.r.l., Ing. Paolo Guarducci, Geologo Dott. Gianni Focardi (mandanti) per complessivi €.125.776,14 (oneri ed Iva compresi);
- la determinazione dirigenziale n. 5101/2023 del 16 giugno 2023, l'Accordo Quadro AQ0789/2023, denominato "Scuola dell'infanzia Fortini - Ampliamento, riqualificazione

funzionale e messa in sicurezza per attivazione polo d'infanzia" (Codici Opera 220193 e 230124 - CUP H14E22002090006 - CUI L01307110484202200094), con cui è stato aggiudicato all'operatore economico BCE SCARL (BCE Engineering Società consortile a responsabilità limitata -P. IVA 06282670485), sulla base dell'offerta di ribasso del 26,88%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di €1.199.000,00, di cui €47.960,00 quali costi per la sicurezza, oltre IVA al 10%, sulla base del CIG 9765632676. Al contempo è stata approvata la bozza di contratto attuativo n. 1 nell'ambito dell'accordo quadro di cui trattasi con CIG derivato 98660699B1, dell'importo netto di € 4.169,12, oltre IVA al 10%, con contestuale affidamento delle lavorazioni alla impresa aggiudicataria dell'AQ0789/2023;

- la determinazione dirigenziale DD/2023/06674, con cui è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato relativo al primo contratto attuativo dell'AQ0789/2023, denominato "Scuola dell'infanzia Fortini - Ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per attivazione polo d'infanzia" (CUP H14E22002090006), approvando contestualmente la rettifica della bozza di contratto attuativo 1, dando atto che l'intervento AQ0789/2023 è interamente finanziato con Fondi PNRR a valere sulla linea M4C1I1.1;
- la Delibera di Giunta DG/2023/00574 del 21/11/2023, con cui è stato approvato il progetto esecutivo inerente le lavorazioni da sviluppare con i contratti attuativi 2 e 3, che costituisce un ulteriore sviluppo dei contenuti del progetto definitivo AQ0789/2023;
- la determinazione dirigenziale DD/2023/09895, con cui è stato rettificato e integrato quanto disposto con DD/2023/06674 approvando la nuova bozza del contratto attuativo 1, le cui lavorazioni vengono affidate in esecuzione del progetto esecutivo approvato con DG/2023/574 del 21.11.2023, andando a ricomprendere quelle ivi previste per il contratto attuativo n. 2 (confluite quindi nel Contratto Attuativo n. 1); si approvano gli elaborati progettuali afferenti alla predetta bozza di contratto attuativo 1; si assumono gli ulteriori impegni di spesa a seguito del nuovo contratto attuativo 1 incrementato di valore; si delinea il nuovo Q.E. della spesa;
- la determinazione dirigenziale n. 9948/2023 del 30 novembre 2023, recante "PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) - Intervento denominato "Scuola dell'infanzia Fortini - Ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per attivazione polo d'infanzia" (Prog. AQ0789/2023) finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Codici Opera 220193, 230124 e 230392 - CUP H14E22002090006 - CIG 9765632676 - Aggiornamento cronoprogramma del progetto esecutivo e integrazione DD/2023/09895";
- la determinazione dirigenziale n. 4330/2024 del 3 giugno 2024, recante "Banca europea per gli investimenti (BEI) contratto di apertura di credito denominato "Firenze Smart Urban Regeneration FL" - 4a erogazione per euro 13.638.926,50= per il finanziamento di investimenti pubblici vari, denominata "BEI53" - Assunzione di impegni e accertamenti";
- la determinazione dirigenziale n. 8106/2024 del 25 ottobre 2024, con la quale, nell'ambito dell'intervento con CUP H14E22002090006, sono stati affidati ulteriori servizi di ingegneria (rispetto a quelli già affidategli con DD/2023/02853) al RTP con mandataria S2R S.r.l. per complessivi € 16.407,12, l'importo del contratto (comprensivo di Cassa e IVA) aumentando da € 125.776,14 a € 142.183,26. Il suddetto incremento di incarico si è reso necessario per provvedere a definire in modo chiaro ed univoco con appositi elaborati progettuali esecutivi le lavorazioni afferenti al CA2 non nettamente separate e circostanziate nel progetto complessivo approvato con la delibera di Giunta

DG/2023/00574 del 21/11/2023;

- la Determinazione Dirigenziale n. 10288 del 19/12/2024 con cui è stata approvata la modifica contrattuale per variata distribuzione di spesa lavori ed oneri della sicurezza del contratto normativo dell'AQ0789/2023 con approvazione della bozza di contratto attuativo 2 (CIG derivato B47C0F8F16) e del relativo progetto ed assunzione impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario. Il contratto attuativo 2 ha ad oggetto ulteriori lavori rispetto a quelli previsti in fase di progetto definitivo, migliorativi rispetto alle opere edili previste nel Capitolato Speciale di Appalto dell'Accordo Quadro per l'ammontare dei lavori al lordo del ribasso pari a € 250.000,00, di cui € 568,53 per costi della sicurezza, oltre IVA pari al 10%;

Considerato quanto sopra, il quadro economico dell'intervento viene così definito:

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) "Scuola dell'infanzia Fortini - Ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per attivazione polo d'infanzia" CUP H14E22002090006				
Descrizione voci di spesa	Codice opera 220193 (PNRR)	Codice opera 230124 (PNRR)	Codice opera 230392 (mutuo)	TOTALE
Lavori netti CA1	€ 765.127,68	€ 76.512,77		€ 841.640,45
Costi della sicurezza CA1	€ 43.600,00	€ 4.360,00		€ 47.960,00
Lavori netti + Costi della sicurezza CA1	€ 808.727,68	€ 80.872,77		€ 889.600,45
IVA 10% CA1	€ 80.872,77	€ 8.087,28		€ 88.960,05
Tot. Lavori CA1 (inclusa IVA)	€ 889.600,45	€ 88.960,05		€ 978.560,50
Lavori netti CA2			€ 182.384,29	€ 182.384,29
Costi della sicurezza CA2			€ 568,53	€ 568,53
Lavori netti + Costi della sicurezza CA2			€ 182.952,82	€ 182.952,82
IVA 10% CA2			€ 18.295,28	€ 18.295,28

Tot. Lavori CA2 (inclusa IVA)			€ 201.248,10	€ 201.248,10
Minore spesa sui lavori (inclusa IVA al 10%) Titolarità del Ministero dell'Istruzione e del merito	€ 309.399,55	€ 30.939,95		€ 340.339,50
Minore spesa sui lavori (inclusa IVA al 10%) finanziamento dell'Ente			€ 73.751,90	€ 73.751,90
Incentivo CA1 (80% dell'1,80%)	€ 15.696,00	€ 1.569,60		€ 17.265,60
Incentivo CA2 (80% dell'1,80%)			€ 2.634,52	€ 2.634,52
Residuo accantonamento incentivo funzioni tecniche			€ 965,48	€ 965,48
Residuo Incarichi professionali esterni			€ 7.723,88	€ 7.723,88
Affidamento incarico a Ing. Guarducci (DD/2024/03423)	€ 10.150,40			€ 10.150,40
Ribasso incarico a Ing. Guarducci (DD/2024/03423)	€ 634,40			€ 634,40
Affidamento incarico a RTP S2R S.r.l. - Studio Unidea STP S.r.l., Ing. Paolo Guarducci, Geologo Dott. Gianni Focardi (DD/2023/02853 + DD/2024/08106)	€ 131.257,71		€ 10.925,55	€ 142.183,26

Ribasso sull'incarico a RTP S2R S.r.l. - Studio Unidea STP S.r.l., Ing. Paolo Guarducci, Geologo Dott. Gianni Focardi (DD/2023/02853 + DD/2024/08106)	€ 16.225,49		€ 1.350,57	€ 17.576,06
Imprevisti	€ 422,70	€ 9.198,70	€ 5.000,00	€ 14.621,40
Contributo per il reclutamento	€ 53.613,30	€ 12.331,70		€ 65.945,00
Spese per pubblicità	€ 3.000,00			€ 3.000,00
Allacciamenti			€ 2.030,00	€ 2.030,00
Somma a disposizione			€ 44.370,00	€ 44.370,00
Importo Totale del Quadro Economico	€ 1.430.000,00	€ 143.000,00	€ 350.000,00	€ 1.923.000,00

Visto il contratto d'appalto di cui al Prot. n. 196719 del 16/06/2023 tutt'ora vigente, sottoscritto da S2R S.r.l. in qualità di mandataria del RTP, e Studio Unidea STP S.r.l., Ing. Paolo Guarducci e Geologo Dott. Gianni Focardi, in qualità di mandanti del RTP di cui alla DD DD/2023/2853 del 12/04/2023 per l'affidamento di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, CSE, redazione di relazione geologica ed altri servizi - CIG 9696288df9 nell'ambito dell'intervento di cui sopra ai codici opera 220193, 230124 e 230392 - CUP H14E22002090006;

Vista la relazione allegata al presente atto, sottoscritta dal RUP e nella quale sono esplicitate le seguenti considerazioni:

? Il progetto definitivo ad Accordo quadro approvato con Deliberazione di Giunta n. 102/2023 del 14 marzo 2023 ha individuato gli interventi di ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della Scuola dell'infanzia Fortini, per l'attivazione di un nuovo polo d'infanzia 0-6;

? Le lavorazioni di cui sopra sono state ordinate all'aggiudicataria, BCE SCARL con il primo ed il secondo contratto attuativo come descritto in premessa;

? È stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori del CA1 in data 30 Novembre 2023;

? Sono stati sottoscritti per il CA1 il verbale di sospensione dei lavori in data 11 dicembre 2023 ed il verbale di ripresa dei lavori in data 01 luglio 2024;

? Durante le fasi di demolizione necessarie per i lavori di miglioramento sismico previsti nel contratto attuativo n. 1 è stato riscontrato l'elevato stato di ammaloramento delle tubazioni che costituiscono l'impianto idrico sanitario, l'impianto di riscaldamento e il circuito antincendio a servizio dell'edificio scolastico. Le tubazioni suddette non avevano manifestato problemi negli anni passati durante l'utilizzo della scuola. Il riscontro visivo e i risultati di prove di carico dell'impianto, che hanno evidenziato la presenza di perdite, hanno indotto la necessità della sostituzione delle tubazioni. E' quindi emersa la necessità di sostituire le reti di distribuzione di tali impianti e di realizzare tutte le opere di finitura correlate, quali la sostituzione di pavimenti e rivestimenti sia nei servizi igienici che in alcune aule, una piccola modifica di impianti elettrici e di scarico, imbiancature, ecc.

? Oltre alle opere impreviste ed imprevedibili sopra descritte si rende necessario, come opere di miglioramento, prevedere l'inserimento di due split di condizionamento in due aule dell'asilo nido e la realizzazione/implementazione del controllo da remoto dell'impianto di riscaldamento.

Visto che, come da relazione citata, sottoscritta dalle parti, compreso l'operatore economico per accettazione, si rende indispensabile la redazione di una variante dei lavori per opere impreviste ed imprevedibili ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e di miglioramento ai sensi del comma 2 del medesimo D.lgs, in forma di progetto esecutivo da allegare al contratto attuativo 3, oltreché svolgere l'attività di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per le attività previste dal nuovo progetto.

- È altresì necessario effettuare le seguenti prestazioni: presentazione della scia VVF ed APE post lavori;

-in relazione alle ulteriori prestazioni -scia VVF ed APE- (oltre al collaudo acustico da affidare separatamente con successivo atto), in data 08/03/2024 è pervenuto con protocollo n.° 82742 l'esito negativo della richiesta di verifica di disponibilità interna ad effettuare le prestazioni appena sopra descritte e che pertanto è necessario affidare tali prestazioni con incarico professionale esterno.

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di provvedere ad:

-approvare una variante suppletiva dell'appalto dell'incarico professionale in oggetto per la redazione del progetto di variante oltre che per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (opere impreviste e imprevedibili ed opere di miglioramento, ex art. 106 c.1 lett.c e c.2 del D.lgs 50/2016);
-affidare gli incarichi per la presentazione della scia VVF ed APE (ex art. 106 c.1 lett. b) del D.lgs 50/2016).

? La variante di cui trattasi viene quindi disposta ai sensi:

? dell'art. 106 c.1 lett. c) del D.lgs 50/2016 in quanto è necessaria la progettazione ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per le opere impreviste ed imprevedibili;

° dell'art. 106 c.2 del D.lgs 50/2016 in quanto è necessaria la progettazione ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per le opere di miglioramento;

? dell'art. 106 c.1 lett. b) del D.lgs 50/2016, in quanto:

a) l'ulteriore attività professionale è necessaria ma non prevista dai documenti di gara iniziali;

b) l'affidamento ad un diverso operatore economico comporterebbe notevoli disagi, consistenti in difficoltà tecnico-operative conseguenti alla necessità, per il nuovo operatore, di studiare, approfondire e valutare gli elaborati progettuali relativi agli adempimenti antincendio, alle prestazioni acustiche previste in progetto oltreché i calcoli energetici previsionali con inevitabili allungamenti dei tempi di esecuzione della prestazione ed il rischio concreto che possano condizionare la tempestiva esecuzione del contratto di appalto dei lavori;

Rilevato che

Procedendo alla variazione/incremento di incarico ai progettisti originari si ottiene un indubbio vantaggio in termini di efficienza ed efficacia in quanto hanno già individuato le problematiche progettuali dei lavori in oggetto e affrontato gli obblighi normativi da ottemperare, potendo garantire contestualmente il rispetto dei tempi dettati dal finanziamento PNRR e dal contratto dell'Accordo Quadro dei lavori.

Considerato inoltre che la suddetta variante rispetta l'art. 106 c. 7 in quanto la modifica, sommata alla precedente variazione (DD/2024/08106) rientra nei limiti del 50% dell'importo del contratto originario.

Rilevato che il calcolo dell'onorario suppletivo è stato calcolato ai sensi del D.M. del 17 giugno del 2016 e per le nuove prestazioni afferenti la Scia VVF ed APE post) il compenso è stato individuato dal RUP (le suddette prestazioni non trovano applicazione nel DM 17 giugno 2016), e su tale onorario viene applicato il medesimo ribasso offerto per il servizio in essere, pari a 11,00158%. L'ammontare lordo calcolato è pari ad euro 35.167,18 euro oltre CNPAIA 4% e IVA al 22%. Applicando il ribasso offerto per il servizio in essere risulta un ammontare netto pari a € 31.298,24 oltre 4% CNPAIA e 22% di IVA per complessivi € 39.711,20 euro.

Ritenuto opportuno, pertanto, disporre la modifica del contratto in corso ai sensi della normativa sopra richiamata, avente ad oggetto le prestazioni professionali di "progettazione definitiva, progettazione esecutiva, CSE, redazione di relazione geologica ed altri servizi" - CIG 9696288df9 nell'ambito dell'intervento di cui sopra c.o. ai codici opera 220193, 230124 e 230392 - CUP H14E22002090006;

Ritenuto, alla luce di quanto esposto, di impegnare pertanto ulteriori € 31.298,24 + Cnpaia + Iva al 22% ovvero un importo complessivo di € 39.711,20 per incremento importo contrattuale a favore del RTP tra S2R S.r.l. (Mandataria) e Studio Unidea STP S.r.l., Ing. Paolo Guarducci,

GeologoDott. Gianni Focardi (mandanti), come da calcolo specificato nella Proposta di variante e nel calcolo compensi allegati al presente atto;

Preso atto che per effetto della modifica contrattuale di cui sopra, per integrare il compenso a favore del del RTP tra S2R S.r.l. (Mandataria) e Studio Unidea STP S.r.l., Ing. Paolo Guarducci, Geologo Dott. Gianni Focardi (mandanti), identificato con il codice beneficiario 72583, pari a € 39.711,20 , possono essere utilizzate le voci del QE del c.o. 230392 come segue:

- € 7.723,88 sull'imp. [2025/2363](#) Residuo Incarichi professionali esterni;

- € 31.987,32 sull'imp. 2025/2365 somma a disposizione;

Il QE risulta, dunque, così variato:

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) “Scuola dell’infanzia Fortini - Ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per attivazione polo d’infanzia” CUP H14E22002090006				
Descrizione voci di spesa	Codice opera 220193 (PNRR)	Codice opera 230124 (PNRR)	Codice opera 230392 (mutuo)	TOTALE
Lavori netti CA1	€ 765.127,68	€ 76.512,77		€ 841.640,45
Costi della sicurezza CA1	€ 43.600,00	€ 4.360,00		€ 47.960,00
Lavori netti + Costi della sicurezza CA1	€ 808.727,68	€ 80.872,77		€ 889.600,45
IVA 10% CA1	€ 80.872,77	€ 8.087,28		€ 88.960,05
Tot. Lavori CA1 (inclusa IVA)	€ 889.600,45	€ 88.960,05		€ 978.560,50
Lavori netti CA2			€ 182.384,29	€ 182.384,29
Costi della sicurezza CA2			€ 568,53	€ 568,53
Lavori netti + Costi della sicurezza CA2			€ 182.952,82	€ 182.952,82

IVA 10% CA2			€ 18.295,28	€ 18.295,28
Tot. Lavori CA2 (inclusa IVA)			€ 201.248,10	€ 201.248,10
Minore spesa sui lavori (inclusa IVA al 10%) Titolarità del Ministero dell'Istruzione e del merito	€ 309.399,55	€ 30.939,95		€ 340.339,50
Minore spesa sui lavori (inclusa IVA al 10%) finanziamento dell'Ente			€ 73.751,90	€ 73.751,90
Incentivo CA1 (80% dell'1,80%)	€ 15.696,00	€ 1.569,60		€ 17.265,60
Incentivo CA2 (80% dell'1,80%)			€ 2.634,52	€ 2.634,52
Residuo accantonamento incentivo funzioni tecniche			€ 965,48	€ 965,48
Residuo Incarichi professionali esterni			€ 0,00	€ 0,00
Affidamento incarico a Ing. Guarducci (DD/2024/03423)	€ 10.150,40			€ 10.150,40
Ribasso incarico a Ing. Guarducci (DD/2024/03423)	€ 634,40			€ 634,40
Affidamento incarico a RTP S2R S.r.l. - Studio Unidea STP S.r.l., Ing. Paolo Guarducci, Geologo Dott. Gianni Focardi (DD/2023/02853)	€ 131.257,71		€ 10.925,55	€ 142.183,26

+ DD/2024/08106)				
Ribasso sull'incarico a RTP S2R S.r.l. - Studio Unidea STP S.r.l., Ing. Paolo Guarducci, Geologo Dott. Gianni Focardi (DD/2023/02853 + DD/2024/08106)	€ 16.225,49		€ 1.350,57	€ 17.576,06
Estensione incarico a RTP S2R S.r.l. - Studio Unidea STP S.r.l., Ing. Paolo Guarducci, Geologo Dott. Gianni Focardi di cui alla variante in oggetto			€ 39.711,20	€ 39.711,20
Imprevisti	€ 422,70	€ 9.198,70	€ 5.000,00	€ 14.621,40
Contributo per il reclutamento	€ 53.613,30	€ 12.331,70		€ 65.945,00
Spese per pubblicità	€ 3.000,00			€ 3.000,00
Allacciamenti			€ 2.030,00	€ 2.030,00
Somma a disposizione			€ 12.382,68	€ 12.382,68
Importo Totale del Quadro Economico	€ 1.430.000,00	€ 143.000,00	€ 350.000,00	€ 1.923.000,00

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;
- l'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 111 del 26 Marzo 2024, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto, come da dichiarazione del RUP conservata agli atti;

Preso atto che il CIG è 9696288DF9;

Richiamati:

- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136 ss.mm.ii.;

Dato altresì atto:

- della regolarità tecnica del presente provvedimento;
- che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107, 163 e 183;
- gli articoli 37 del d.lgs. n. 33/2013;
- il D.lgs. n. 36/2023, in particolare l'art. 120;
- la legge n. 190/2012, in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;
- il Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- gli artt. 58 e 81, co. 3, dello Statuto del comune di Firenze;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare l'art. 21;

Per le motivazione sopra esposte

DETERMINA

1. di approvare l'estensione contrattuale dell'incarico professionale affidato a S2R S.r.l. presentatasi in RTP con le mandanti Studio Unidea STP S.r.l., Ing. Paolo Guarducci, Geologo Dott. Gianni Focardi (Codice Beneficiario: 72583) per le prestazioni professionali di

- "progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. c) "per le opere impreviste ed imprevedibili" e c 2 " per le opere di miglioramento";
- per le ulteriori prestazioni finalizzate alla presentazione della scia VVF ed APE post lavori propedeutici per il collaudo tecnico amministrativo e l'inizio delle attività interne all'edificio scolastico, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. b del D.LGS. 50/2016

come meglio specificate nel calcolo onorario- CIG: 9696288DF9. Tale servizio di architettura ed ingegneria si pone nell'ambito dell'intervento "Scuola dell'infanzia Fortini - Ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per attivazione polo d'infanzia"- PNRR: Missione

4: Istruzione e ricerca - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia".

L'investimento in questione è collocato, nel bilancio dell'Ente, ai codici opera 220193, 230124 e **230392** - CUP H14E22002090006.

Trattasi di modifica del contratto tutt'ora in corso con il suddetto operatore -contratto di appalto del 16.06.2023 prot. 196719, affidato con DD/2023/2853 del 12/04/2023;

2. di prendere atto che la spesa complessiva dell'incremento della prestazione professionale di cui al punto precedente è di € 39.711,20 e trova copertura sulle seguenti voci di QE del c.o. 230392:

- € 7.723,88 sull'imp. 2025/2363 Residuo Incarichi professionali esterni

- € 31.987,32 sull'imp. 2025/2365 somma a disposizione;

3. di impegnare quindi la somma complessiva di Euro 39.711,20 attingendo dagli impegni sopra esplicitati, come da aspetti contabili del presente atto;

4. di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi con il soggetto aggiudicatario del servizio da parte del Responsabile Unico del Progetto, come da dichiarazione del RUP conservata agli atti;

5. di dare atto che il RUP dell'investimento di cui in argomento è l'Ing. Filippo Cioni;

6. di provvedere, a fini della pubblicità, a compiere tutti gli adempimenti di legge.

ALLEGATI INTEGRANTI

calcolo onorario (variante2)_rev1_signed_signed_signed (2).pdf -
75fb4b174c33f8b61fdd7648120435d59b225459b5575f2da04c0fd0934a3ccb

relazione var2 IP115_rev4_signed_signed_signed.pdf -
aeb801fa60a332dfc30faaf61edbe780685db79687965cb6dc73104ba6d5a160

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N °	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamen to	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	52013	2	2025/2363	1	€ 7.723,88	72583 - RTP S2R Mandataria- costituendo con Focardi, Guarducci, Studio Unidea, Blascone
2)	U	2025	52013	2	2025/2365	1	€ 31.987,32	72583 - RTP S2R Mandataria- costituendo con Focardi, Guarducci, Studio Unidea, Blascone

Note Contabili:

Si precisa:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1/2025 del 13 gennaio 2025 è stato approvato il Bilancio finanziario anno 2025-2027, e con la stessa Delibera è stato approvato il DUP, nota integrativa e piano triennale investimenti;
- che con Delibera n.18 del 21/1/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027;

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Francesca Cassandrini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del

D.Lgs. 82/2005.