



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/01582

Del: 07/03/2025

Esecutivo Da: 07/03/2025

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili**

OGGETTO:

“Interventi di miglioramento della sicurezza stradale pedoni (contributo MIT)”

Approvazione del verbale di concordamento nuovi prezzi.

CC.OO. 230131-240255 CUP H17H23000050001 CIG. B1853DD6DB

IL DIRIGENTE

Rilevato che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2024/00048 del 23/02/2024 è stato approvato, tra l'altro, il progetto esecutivo relativo agli **“Interventi di miglioramento della sicurezza stradale pedoni (contributo MIT)” CC.OO. 230131-240255 CUP H17H23000050001** per l'importo di € 493.239,70 finanziati con contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- con Determinazione Dirigenziale n. 4719 del 14/06/2024, a seguito di procedura negoziata, è stata aggiudicata definitivamente l'esecuzione dei lavori di cui trattasi alla società **BIANCO COSTRUZIONI SRL** con sede legale in via Prenestina Nuova n. 307 - CAP 00036 Palestrina (RM), C.F. e P.IVA 10676751000 che ha offerto un ribasso del 17,569%, sull'importo posto a base di gara, è stato approvato il relativo verbale di gara e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;
- con Prot. n. 234668 del 09/07/2024, è stato stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- in data 16/09/2024 sono stati consegnati i lavori di cui trattasi, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;

Considerato che:

- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire nuove lavorazioni non previste nel progetto originale, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari
- dai formulari relativi ai trasporti in discarica risulta che i materiali conferiti sono stati classificati diversamente rispetto a quanto previsto in fase di progetto;

Dato atto che tale circostanza non ha alterato né le caratteristiche e la qualità dell'opera né la natura generale del contratto;

Visto il Verbale di concordamento nuovi prezzi del 18/02/2025, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'impresa appaltatrice e dal Responsabile Unico del Procedimento, allegato parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che ai suddetti nuovi prezzi sarà applicato il ribasso contrattuale del **17,569%**, offerto dall'impresa appaltatrice in sede di gara;

Dato atto altresì che l'applicazione dei suddetti nuovi prezzi non comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale, né della durata dei lavori;

Ritenuto pertanto, nell'ambito dell'intervento di cui trattasi, di approvare l'allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico
percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi
percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 16 e 21;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visto il Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1 - di approvare, nell'ambito degli **"Interventi di miglioramento della sicurezza stradale pedoni (contributo MIT)"** CC.OO. 230131-240255 CUP H17H23000050001 CIG. B1853DD6DB il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, allegato parte integrante del presente provvedimento;

2 - di dare atto che l'approvazione dei suddetti nuovi prezzi non comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale, né della durata dei lavori;

3- di dare atto che il RUP, Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Simone Mannucci.

ALLEGATI INTEGRANTI

Verbale concordamento nuovi prezzi - 0011357f4b519c26f920a092d2d3326bf85bb3e0716543bd3cf95cec4b95e4ed

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.