



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2024/07698**

Del: **10/10/2024**

Esecutivo Da: **10/10/2024**

Proponente: **Direzione Sistema Tramviario Metropolitano - Servizio Gestione Tramvia**

OGGETTO:

Demolizione ponte di Mantignano detto "dei cazzotti" - c.o. 220127 - CUP H11B12000000002 - CIG B1377060A2 "servizio di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici BST" - modifica contrattuale ai sensi dell'art. 102, co. 1, lett. c), D.lgs. 36/2023

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 29/01/2024 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2024 ed il bilancio pluriennale 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 27.02.2024 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026";
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 29.07.2024 è stata approvata la verifica degli equilibri con conseguente variazione ai documenti di programmazione dell'Ente nelle annualità 2024/2026;
- con decreto del Sindaco n. 68 del 20.09.2022 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di dirigente del Servizio Gestione Tramvia;

Premesso altresì che

- la demolizione del Ponte di Mantignano era prevista all'art. 14 del Disciplinare per la costruzione del Nuovo Ponte sul Fiume Greve in località Ugnano-Mantignano, nonché per l'adeguamento delle arginature di via dell'Argingrosso, di via di San Bartolo a Cintoia e per la demolizione della passerella esistente del 22.11.1999;
- la stessa demolizione era ribadita dalla Provincia di Firenze nel Parere in linea idraulica sul progetto

definitivo del 10.08.2011 nell'ambito della Conferenza dei servizi per il progetto definitivo per la realizzazione della Nuova Viabilità Ugnano-Mantignano;

- il progetto definitivo dei lavori di demolizione del ponte, redatto dal professionista esterno, incaricato con determinazione dirigenziale n. 6961 del 10.11.2021, è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 230 del 24.05.2022;

- con determinazione dirigenziale n. 4578 del 30.05.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di demolizione del ponte, redatto dal professionista esterno incaricato;

- con determinazione dirigenziale n. 9947 del 30.11.2023 è stata disposta l'approvazione della documentazione progettuale aggiornata, del rapporto di verifica e del verbale di validazione in esito all'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. 36/2023 nonché del Prezzario Lavori Pubblici Regione Toscana 2023/1, ed è stato disposto lo stralcio, dall'appalto principale (CIG A03A8E3586), dell'attività di bonifica da ordigni bellici (CIG B1377060A2) nell'ottica di anticiparne l'esecuzione;

- con determinazione dirigenziale n. 4009 del 23.05.2024 veniva affidato alla ditta A.B.C. Services S.r.l. il servizio di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici BST (Bonifica Sistemica Terrestre), relativamente all'intervento di cui in oggetto, con relativa assunzione di impegni di spesa a favore di detta affidataria e successivamente, con nota prot. 186898 del 31.05.2024, è stato stipulato il contratto tra le parti ai sensi dell'art. 18, co. 1. D.lgs 36/2023;

Rilevato che

- con determinazione dirigenziale n. 6961 del 10.11.2021 è stato disposto l'affidamento, all'Ing. Ceccarini, dell'incarico di progettazione definitiva/esecutiva per demolizione ponte di Mantignano detto "dei cazzotti" (c.o. 110715) CUP H11B12000000002 – CIG Z9433920DC, col quale è stato assunto l'impegno di spesa a favore del medesimo per l'importo complessivo di € 34.129,45;

- con determinazione dirigenziale n. 5204 del 21.06.2023 è stata approvata l'ammissibilità del certificato di collaudo dei lavori di "Nuova viabilità Ugnano Mantignano" (c.o. 110715) CUP H11B12000000002 – CIG 52813579A9, col quale è stato disposto, ai fini di dare autonoma rappresentazione all'intervento di demolizione del c.d. "Ponte dei Cazzotti" (c.o. 220127), la radiazione dell'importo di € 23.890,61 dall'impegno di spesa 2023/4189 ("Incarico di progettazione definitiva/esecutiva per demolizione del ponte di Mantignano [...]") afferente al c.o. 110715, e contestualmente impegnata la medesima somma all'impegno n. 2023/5165 sul c.o. 220127, mentre l'importo già liquidato e pagato per € 10.238,84 (mandato 2022/12920) è restato allocato al c.o. 110715;

- che la suddetta somma di € 23.890,61 risulta già liquidata e corrisposta in favore del citato professionista;

- che le circostanze di cui sopra sono rappresentate all'interno dell'odierno quadro economico;

Vista la relazione del RUP del 03.10.2024, denominata "*Servizio di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici BST. Modifica contrattuale*" (**Allegato 1** - che forma parte integrante e sostanziale del presente atto) con la quale riferiva che:

- con nota prot. 193822 del 06.06.2024 è stata presentata alla competente Autorità militare la richiesta di autorizzazione alla bonifica da ordigni bellici, per la quale, con nota prot. 203442 del 13/06/2024, è pervenuto il parere vincolante di detta Autorità, con prescrizioni di integrazione documentale, poi

assolta con nota prot. 204094 del 14.06.2024;

- con nota prot. 209666 del 19/06/2024 la ditta A.B.C. Services S.r.l. dava inizio alle attività di bonifica e in fase di esecuzione si riscontrava che il terreno oggetto di indagine, costituente l'argine del fiume Greve, presentava presenza di materiale ferroso interferente con le strumentazioni utilizzate per le indagini;

- si rendeva pertanto necessaria la modifica della modalità di esecuzione della bonifica bellica, con passaggio alla modalità di "cantiere dinamico", nella quale il materiale di indagine viene rimosso (mediante scavo meccanizzato sorvegliato) fino alla profondità di assenza di interferenze strumentali;

- nelle more dei necessari passaggi amministrativi al fine di rispettare le inderogabili tempistiche di conclusione delle attività di bonifica propedeutica all'avvio del cantiere di demolizione, veniva inviata con nota prot. 214432 del 21/06/2024 richiesta di autorizzazione alla bonifica da ordigni bellici con parere vincolante alla competente Autorità militare, con previsione di cantiere dinamico, alla quale, con nota prot. 216715 del 25/06/2024, detta Autorità rilasciava parere vincolante positivo;

- la suddette modalità operative richiedono un incremento dei mezzi d'opera e del personale impiegato, stimabile come qui nel seguito riportato:

Operaio Specializzato TOS24_RU.M10.001.001	8 ore x 2 operai x 2 giorni	€/ora 41,27	€ 1.320,64
Impiegato 6 livello – Geom. TOS24_RU.M10.002.063	6 ore x 2 giorni	€/ora 44,56	€ 534,72
Escavatore cingolato TOS24_AT.N01.001.206 TOS24_AT.N01.001.912	8 ore x 2 giorni	€/ora 84,32	€ 1.349,12
		TOTALE	€ 3.204,48

- che le circostanze verificatesi rivestono carattere di non prevedibilità da parte della stazione appaltante e che, richiamato l'art. 120 del D.lgs 36/2023, in particolare il comma 1, lett. c);

- le risorse di cui sopra sono a disposizione nel quadro economico dell'opera (c.o. 220127), approvato con determina di affidamento DD/2024/04009 del 23/05/2024, alla voce B6 "Bonifica bellica" e per l'eccedente parte possono essere reperite alla voce B8 "Imprevisti";

- la modifica contrattuale non comporta variazione dei tempi contrattuali e che, altresì, sono confermate le disposizioni previste nel contratto e nel capitolato speciale d'appalto;

Ciò considerato si ritiene necessario provvedere alla modifica del contratto riconoscendo alla ditta appaltatrice A.B.C. Services S.r.l. un incremento di € 3.204,48 su cui applicare il ribasso contrattuale del 2,55%, ossia € 3.122,77 + IVA 22%, e così per complessivi € 3.809,78, sull'importo contrattuale di € 9.862,31 + IVA 22%, per un totale di € 15.841,80 IVA compresa;

Visto l'art. 120, co. 1, lett. c), D.lgs. 36/2023;

Ritenuto di approvare la variante in oggetto, e necessario procedere alla rimodulazione del quadro economico dell'opera - come in ultimo approvato dalla determinazione dirigenziale n. 7112 del 25.09.2024 - come segue:

- aumentando la voce B6-1 "Affidamento bonifica bellica A.B.C. SERVICES S.R.L." di €

3.809,78;

- diminuendo la voce B6 "Bonifica bellica" € 1.967,98;
- diminuendo voce B8 "Imprevisti" € 1.841,80;

Dato atto che l'importo della presente variante di € 3.809,78 (€ 3.122,77 + IVA 22%) trova copertura attingendo dall'impegno **2024/4615/4 "somme a disposizione"**, del capitolo 60814/2, che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto di approvare il nuovo Quadro Economico dell'intervento, così venutosi a creare, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale dello stesso (**Allegato 2**);

Dato atto che il RUP dell'intervento, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è l'Ing. Marco Gardenti;

Visti

- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- gli artt. 21 e 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;
- l'art. 3 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

DETERMINA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di autorizzare la modifica contrattuale di cui all'atto del RUP "*Servizio di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici BST. Modifica contrattuale*" (**Allegato 1** parte integrante e sostanziale del presente atto);
2. di impegnare a favore dell'impresa A.B.C. Services S.r.l.. (cod. ben. 60282) l'importo complessivo di € 3.809,78, IVA compresa, attingendo dall'impegno n. 2024/4615/4, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di approvare il quadro economico dell'opera come modificato per effetto del presente provvedimento (**Allegato 2** parte integrante e sostanziale del presente atto).

ALLEGATI INTEGRANTI

2024-08-27__PdC_BOB_modif_relazione_rev-1-signed_signed.pdf -
e6a5b970e76ae4545c3a734e8ac25f42a47737abf107c8b43f97ae794bf6e185

All. 2 - QE (corretto).pdf - 4ed3f8e0e47ed67beb4164ee9f7670ff00cefd00e009e521efb3a8acaf99003c

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Filippo Martinelli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	60814	2	2024/4615	4	€ 30.482,45	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2024	60814	2	2024/4615	8	€ 3.809,78	60282 - ABC SERVICES SRL

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 10/10/2024

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Filippo Martinelli il 10/10/2024

Firmato digitalmente da Silvia Baroncelli il 10/10/2024

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 6 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 15/10/2024