



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/04681

Del: 26/06/2025

Esecutivo Da: 26/06/2025

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo

Vecchio

OGGETTO:

“FEEL FLORENCE: dalla transizione digitale alla sostenibilità per una nuova destinazione turistica” CUP CIPE – H19I22000650001- Approvazione progetti di variante suppletiva e variata distribuzione di spesa con concordamento nuovi prezzi: L1926/2024 “Ex Chiesa di San Carlo de' Barna-biti - Realizzazione vetrine delle eccellenze artigianali - co 220473- CIG B5C958C444 e L1932/2024 “Ex Chiesa di San Carlo de' Barnabiti - Realizzazione dell'allestimento della sala, con illuminazione e impianti interattivi multimediali integrati” - co 220475 – CIG B5C40FBAF0. Approvazione progetto esecutivo L1983/2025 “Ex Chiesa di San Carlo de' Barnabiti - Realizzazione Bookshop - Realizzazione pavimentazione - co 220474” – CIG B6FFA8B2D5- Det. a contrarre e affidamento alla Tekno Pav s.r.l.. Affidamento servizio S0649/2025 “Ex Chiesa di San Carlo de' Barnabiti - Realizzazione vetrine delle eccellenze artigianali” – co 220473, 220474- CIG B70F8B50FF- ditta Stampa in Stampa Srl.



**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BELLE ARTI E FABBRICA
DI PALAZZO VECCHIO**

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13 Gennaio 2025 ha ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21 gennaio 2025, è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 89/2025 del 14 Marzo 2025 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027";
- con Decreto della Sindaca n. 41 del 8 novembre 2024 è stato conferito incarico dirigenziale del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze al sottoscritto;

Richiamati:

- il decreto del Ministro del Turismo dell'Ufficio I - Promozione del Turismo della Direzione generale della valorizzazione della promozione turistica, con cui in data 25 febbraio 2022 è stato approvato il testo dell'Avviso pubblico riguardante l'individuazione di progetti volti alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'UNESCO patrimonio dell'umanità e dei Comuni appartenenti alla rete delle città creative dell'UNESCO e ne è stata disposta la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del Turismo, avvenuta in data 4 marzo 2022;
- la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 236 del 23.05.2023, con cui è stata approvata la domanda per il progetto definitivo da presentare a valere sull'Avviso pubblico riguardante l'individuazione di progetti volti alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'UNESCO patrimonio dell'umanità e dei Comuni appartenenti alla rete delle città creative dell'UNESCO;
- la Deliberazione di Giunta 2022/G/00374 dell'11/08/2022 con cui l'Amministrazione ha individuato, fra gli altri, i locali della ex chiesa un nuovo spazio da destinare ad Infopoint turistico della città di Firenze, presso i locali dell'ex Chiesa San Carlo dei Barnabiti, ritenendola sede idonea a ospitare il nuovo punto informazioni e presidio per l'accoglienza turistica anche in Oltrarno.
- il Decreto del Segretario Generale del Ministero del Turismo prot. n. 25629/23 del 4 ottobre 2023, recante l'elenco dei progetti ammessi a contributo, tra cui è stato incluso il progetto Feel Florence - dalla transizione digitale alla sostenibilità per una nuova destinazione turistica, presentato dal Comune di Firenze - CUP H19I22000650001;
- la Determinazione Dirigenziale DD/2023/08320 del 18/10/2023 con cui, preso atto dell'ammissione a finanziamento e del Disciplinare d'obblighi sottoscritto con la con la controfirma del Segretario Generale del Ministero del Turismo D.ssa Barbara Casagrande e inoltre si è proceduto ad assumere i necessari accertamenti d'entrata e impegni di spesa e dando mandato alla Direzione Risorse Finanziarie di procedere a imputare le somme per la realizzazione di n. 3 distinti progetti relativi all' EX CHIESA DI SAN CARLO DEI BARNABITI per un importo complessivo di € 450.000,00 così come di seguito dettagliato:
 1. "Ex Chiesa di San Carlo de' Barnabiti - Realizzazione vetrine delle eccellenze artigianali" C.O. 220473 CUP H15I230000000001 € 202.690,00 - anno 2025 imp. 2025/1704;
 2. "Ex Chiesa di San Carlo de' Barnabiti - Realizzazione Bookshop" C.O. 220474 CUP H15I23000010001- € 128.646,00 - anno 2025 – imp. 2025/1705;

3. “Ex Chiesa di San Carlo de' Barnabiti - Realizzazione dell'allestimento della sala, con illuminazione e impianti interattivi multimediali integrati” C.O. 220475 CUP H15I23000020001 - € 118.664,00 - anno 2025 – imp. 2025/1706.

- la DELIBERAZIONE N. DG/2025/00012 del 21.01.2025 con cui è stato approvato, fra gli altri, il progetto esecutivo n. L1926/2024 “Ex Chiesa Di San Carlo Dei Barnabiti - Realizzazione Vetrine Delle Eccellenze Artigianali” C.O. 220473 CUP H15I23000000001 ammontante a complessivi € 202.690,00;
- la Determinazione Dirigenziale DD/2025/01795 del 17/03/2025 con cui, tramite procedura di affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 36/2023, si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori dell'intervento L1926/2024, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 36/2023, alla ditta TOSETTO S.R.L. (P.I. e Cod. Fisc. 02676980275) per un importo netto di € 141.595,90 (di cui € 7.213,50 per costi della manodopera ed € 10.565,80 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 10%, sulla base del CIG B5C958C444;

Considerato che in corso d'opera si è proceduto a modificare in alcune parti il progetto originario per problematiche tecniche non verificabili in fase preliminare e pertanto si sono resi necessari ulteriori interventi con conseguente aumento di costi di realizzazione di lavori, di oneri di manodopera e di sicurezza;

Dato atto che per effetto dei lavori supplementari è stato elaborato dalla Direzione dei Lavori un progetto di intervento tramite la redazione di una perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva composta da:

- Relazione del RUP;

- Perizia di variante;

- Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi;

Dato atto che nella Relazione tecnica di variante suppletiva e variata distribuzione di spesa in corso d'opera, è stata riportata per mero errore materiale come data di annualità 2024, anziché 2025;

Vista la relazione tecnica di variante suppletiva e variata distribuzione di spesa in corso d'opera, allegato integrante cui si rimanda *per relationem*, del 13 maggio 2025, sottoscritta dal RUP, Arch. Giorgio Caselli e dal Direttore dei Lavori, Arch. Tommaso Muccini, nella quale si evidenzia che:

- i lavori relativi al progetto - L1926/2024 “Ex Chiesa di San Carlo de' Barnabiti - Realizzazione vetrine delle eccellenze artigianali - Opere di categoria OS06, di cui al C.O. 220473, affidati con DD/2025/01795 del 17/03/2025 in data 08/04/2025, alla impresa Tosetto s.r.l. (P.I. e Cod. Fisc. 02676980275), sono in fase di esecuzione e si stanno svolgendo regolarmente senza che l'impresa abbia mai iscritto riserve e che allo stato attuale non intende scriverne alcune;

- il quadro economico dell'opera presenta complessivamente come importi residui: una somma a disposizione per 'imprevisti' di € 14.427,00 sull'impegno 2025/1704/4, una somma a disposizione per "polizza" di € 150,00 sull'impegno 2025/1704/3; una somma a disposizione per € 30.049,19 sull'impegno 2025/1704/5 "somme a disposizione".

Dato atto che le somme a disposizione sopra menzionate possono essere destinate a finanziare ulteriori interventi di consolidamento di parti modanate e di intonaci, opere imprevedute e non prevedibili al momento della stesura del progetto;

Dato atto altresì che per tale fine è stato redatto un progetto variante suppletiva e variata distribuzione di spesa per la realizzazione delle maggiori opere sopra descritte ai sensi dell'art 120 comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023;

Visto l'Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento dei Nuovi Prezzi, allegato integrante al presente atto cui si rimanda *per relationem*, sottoscritto dal Direttore dei lavori Arch. Tommaso Muccini, dal RUP Arch. Giorgio Caselli e dall'impresa aggiudicataria Tosetto SRL, con cui quest'ultima si impegna a:

- Eseguire i lavori suppletivi e di variante, agli stessi prezzi, patti e condizioni fissati dal contratto principale dando atto che l'importo contrattuale netto passa da euro 141.595,90 a euro 162.196,84 e quindi con un aumento pari a euro 20.600,94.
- Rinunciare a qualsiasi compenso imputabile, direttamente od indirettamente, alle variazioni introdotte nella citata perizia anche in riferimento all'art. 10 comma 3 del D.M. 145/2000.
- Per effetto dei lavori supplementari il tempo utile fissato dal contratto per la ultimazione dei lavori non viene comunque prorogato.
- Vengono determinati n. 9 Nuovi Prezzi omogenei con quelli contrattuali (e quindi soggetti allo stesso ribasso).

Il quadro economico riformulato alla luce della presente perizia di variante e variata distribuzione al c.o. 220473 risulta pertanto come da tabella sottostante:

L1926/2024 "Ex Chiesa di San Carlo de' Barnabiti – Realizzazione Vetrine delle Eccellenze Artigiane	co 220473
Descrizione	Importo
QUADRO A	
Lavori al netto del ribasso del 2,00001% di cui euro 7.213,50 di	€ 131.030,10

oneri di manodopera	
Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 10.565,80
Importo per lavori compresi oneri della sicurezza	€ 141.595,90
I.V.A. al 10%	€ 14.159,59
Totale lavori + IVA	€ 155.755,49
Incentivo progettazione (80% del 2%)	€ 2.308,32
Imprevisti	0
Polizza progettisti	0
Totale Quadro A	€ 158.063,81
QUADRO B	
VARIANTE - Importo Lavori suppletivi al netto del ribasso del 2,00001% di cui euro 1.070,92 di oneri di manodopera	€ 19.063,72
Oneri per la sicurezza suppletiva non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.537,22
I.V.A.	
Totale lavori al netto dell'IVA	€ 20.600,94

Totale lavori variante + IVA	€ 22.661,03
Incentivo progettazione (80% del 2%) variante	€ 335,84
Totale Quadro B	€ 22.996,87
Totale A)+B)	€ 181.060,68
Somme a disposizione	€ 21.629,32
Importo Totale del Quadro Economico	€ 202.690,00

Richiamata la succitata deliberazione di Giunta 00012/2025 del 21.01.25, con cui è stato approvato, tra gli altri, anche il progetto esecutivo L1932/2025, denominato “Ex Chiesa di San Carlo de' Barnabiti - Realizzazione dell'allestimento della sala, con illuminazione e impianti interattivi multimediali integrati” C.U.P. H15I23000020001 C.P.V. 45317000-2 ammontante a complessivi € 118.664,00, finanziato al Codice Opera 220475;

Richiamata altresì la Determinazione dirigenziale n. 02171/2025 del 28/03/2025, con cui, a seguito di procedura di affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 36/2023, i lavori relativi al progetto L1932/2025 denominato “Ex Chiesa di San Carlo de' Barnabiti - Realizzazione dell'allestimento della sala, con illuminazione e impianti interattivi multimediali integrati”. C.O. 220475 CIG B5C40FBAF0 – CUP H15I23000020001 – CPV 45317000-2, sono stati affidati alla ditta Digit elettronica di Gulioso Giovanni (P.I. 01816270977 – C.F. GLSGNN74C11Z112F), che aveva offerto un ribasso del 19,00046 % sull'importo posto a base di gara, per un importo netto di € 83.133,53 € (di cui € 20.383,47 per costi della manodopera ed € 3.057,52 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 10%, sulla base del CIG B5C40FBAF0;

Considerato che in corso d'opera si sono resi necessari ulteriori interventi, non previsti nell'appalto iniziale L1932/2025, con conseguente aumento di costi di realizzazione di lavori, di oneri di manodopera e di sicurezza, per rendere l'impianto multimediale maggiormente funzionale e protetto da eventuali atti di intrusione;

Dato atto che per effetto dei lavori supplementari è stato elaborato dalla Direzione dei Lavori un progetto di intervento tramite la redazione di una perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva composta da:

- Relazione del RUP;

- Perizia di variante;

- Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi;

Vista la relazione tecnica di variante suppletiva e variata distribuzione di spesa in corso d'opera, allegato integrante cui si rimanda *per relationem*, sottoscritta in data 13 maggio 2025 dal RUP, Arch. Giorgio Caselli e dal Direttore dei Lavori, Arch. Tommaso Muccini, nella quale si evidenzia che:

- i lavori relativi al progetto - L1932/2024 "Ex Chiesa di San Carlo de' Barnabiti - dell'allestimento della sala, con illuminazione e impianti interattivi multimediali integrati - Opere di categoria OS19, di cui al C.O. 220475, affidati con DD/2025/02171 del 28/03/2025 in data 11/04/2025 alla impresa Digit Elettronica di Gulioso Giovanni (P.I. 01816270977), sono in fase di esecuzione e si stanno svolgendo regolarmente senza che l'impresa abbia mai iscritto riserve e che allo stato attuale non intende scriverne alcune;

- il quadro economico dell'opera presenta complessivamente come importi residui: una somma a disposizione per 'Somme a disposizione' di € 20.662,21 sull'impegno 2025/1706/5, una somma a disposizione per € 4.774,23 sull'impegno 2025/1706/4 "imprevisti", una somma a disposizione per "polizza" di € 150,00 sull'impegno 2025/1706/3.

Dato atto che le somme a disposizione sopra menzionate possono essere destinate a finanziare ulteriori interventi imprevisi e non prevedibili al momento della stesura del progetto;

Dato atto altresì che per tale fine è stato redatto un progetto variante suppletiva e variata distribuzione di spesa per la realizzazione delle maggiori opere sopra menzionate ai sensi dell'art 120 comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023;

Visto l'Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento dei Nuovi Prezzi del 12 maggio 2025, allegato integrante al presente atto cui si rimanda *per relationem*, sottoscritto dal Direttore dei lavori Arch. Tommaso Muccini, dal RUP Arch. Giorgio Caselli e dall'impresa aggiudicataria Digit elettronica di Gulioso Giovanni, con cui quest'ultima si impegna a:

- Eseguire i lavori suppletivi e di variante, agli stessi prezzi, patti e condizioni fissati dal contratto principale dando atto che l'importo contrattuale netto passa da euro 83.133,53 a euro 105.989,98 e quindi con un aumento pari a euro 22.856,45.

- Rinunciare a qualsiasi compenso imputabile, direttamente od indirettamente, alle variazioni introdotte nella citata perizia anche in riferimento all'art. 10 comma 3 del D.M. 145/2000.

- Per effetto dei lavori supplementari il tempo utile fissato dal contratto per la ultimazione dei lavori non viene comunque prorogato.

- Vengono determinati n. 2 Nuovi Prezzi omogenei con quelli contrattuali (e quindi soggetti allo stesso ribasso).

Rilevato pertanto che il quadro economico generale della spesa, riformulato alla luce della presente perizia di variante e variata distribuzione dell'intervento in argomento è il seguente:

<p align="center"> Progetto esecutivo n. L1932/2024 Ex Chiesa di San Carlo de' Barnabiti Realizzazione dell'allestimento della sala, con illuminazione e impianti interattivi multimediali integrati- CUP H15I23000020001 – CPV 45317000 co 220475 </p>	
VARIANTE- Lavori suppletivi al netto del ribasso del 19,00046% di cui euro 5.333,66 di oneri di manodopera	20.953,15 €
Oneri per la sicurezza suppletiva non soggetti a ribasso d'asta	1.903,30 €
Sommano	22.856,45 €
Iva al 10%	2.285,65 €
Totale lavori variante + Iva	€ 25.142,10
Incentivo progettazione (80% del 2%)	444,34 €
Sommano	25.586,44€
Lavori affidati con DD2025/2171 alla ditta Digit elettronica di Gulioso Giovanni	91.446,88 €
Incentivo progettazione (80% del 2%)	1.630,68 €
Sommano	93.077,56 €

Imprevisti	0
Polizza progettisti	0
Somme a disposizione	0
Totale Quadro Economico	118.664,00 €

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento, di approvare l'incremento dell'importo contrattuale dei lavori relativi agli interventi:

- L1926/2024 a favore della ditta TOSETTO S.R.L. (P.I. e Cod. Fisc. 02676980275) per i lavori suppletivi, dando atto che l'importo pari ad € 20.600,94 (esclusa Iva al 10%) trova copertura finanziaria a valere sul c.o. 220473 del Bilancio Straordinario, CIG B5C958C444, come meglio specificato nella parte dispositiva;

-L1932/2024 a favore della ditta Digit Elettronica di Gulioso Giovanni (P.I. 01816270977) per i lavori suppletivi, dando atto che l'importo pari ad € 22.856,45 (esclusa Iva al 10%) trova copertura finanziaria a valere sul c.o. 220475 del Bilancio Straordinario, CIGB5C40FBAF0, come meglio specificato nella parte dispositiva;

Richiamata la predetta deliberazione di Giunta 00012/2025 del 21.01.25, è stato approvato, tra gli altri, anche il progetto esecutivo L1931/2024, denominato "Ex Chiesa di San Carlo de' Barnabiti - Realizzazione Bookshop" Codice Opera 220474 C.U.P. H15I23000010001 C.P.V. 45317000-2 ammontante a complessivi € 128.646,00 e che con DD/2025/02171 i lavori, attualmente in corso, sono stati affidati alla ditta Digit elettronica di Gulioso Giovanni (P.I. 01816270977);

Dato atto che i suddetti lavori sono attualmente in corso, si ritiene necessario procedere ad ulteriore affidamento per lavori supplementari consistenti nella realizzazione di pavimentazione;

Visto a tal proposito il Progetto esecutivo L1983/2025 denominato "Ex Chiesa di San Carlo de' Barnabiti - Realizzazione Bookshop - Realizzazione pavimentazione - co 220474" - C.U.P. H15I23000010001- CIG B6FFA8B2D5- CPV 45454100-5 predisposto dai tecnici del Servizio dell'E.Q. PALAZZI VILLE E MONUMENTI CITTADINI della Direzione dei Servizi Tecnici dell'importo totale di € 35.676,47 e costituito dai seguenti elaborati (allegati integranti):

- Capitolato Speciale d'Appalto

- Quadro economico
- Computo metrico estimativo

Ritenuto necessario pertanto procedere all'ulteriore affidamento di cui sopra attingendo dal codice opera 220474 che presenta alla voce "somme a disposizione" disponibilità di € 33.056,54 sull'impegno di spesa 2025/1705/4 e alla voce "Imprevisti" disponibilità di € 6.091,24 sull'impegno di spesa 2025/1705/2;

Il quadro economico generale di progetto dell'intervento in argomento, L1983/2025, risulta come segue:

L1983/2025 "Ex Chiesa di San Carlo de' Barnabiti - Realizzazione Bookshop - Realizzazione pavimentazione –" co 220474 –	
Lavori soggetti a ribasso d'asta (di cui euro 14.528,88 di oneri della monodopera)	€ 30.672,08
oneri della sicurezza	€ 1.614,32
Totale lavori a base d'asta	€ 32.286,40
IVA su quadro A (10%)	€ 3.228,64
imprevisti (per premio accelerazione)	€ 161,43
Totale Q.E.	€ 35.676,47

Vista la relazione di affidamento sottoscritta dai tecnici progettisti e dal Responsabile Unico di Progetto (RUP), Arch. Giorgio Caselli, allegato integrante al seguente provvedimento;

Vista altresì la nota integrativa relativa all'affidamento, quale parte integrante al presente provvedimento, in cui si dichiara:

- La durata complessiva in cui si svilupperà il contratto è di 20 giorni naturali e consecutivi, calcolati dalla data di consegna dei lavori ovvero dalla data del primo ordine di servizio.
- Gli immobili sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
- Per i lavori di cui al presente progetto la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato ha rilasciato Nulla Osta n. 0002307 - P del 27/01/2025.
- La stima dei costi per la sicurezza pari ad euro 1.614,32.
- I lavori di cui sopra saranno eseguiti in modo conforme alle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio, del Regolamento Urbanistico e delle norme sull'abbattimento barriere architettoniche, alle misure di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.
- Si dichiara la congruità dei prezzi applicati, si dichiara inoltre che l'intervento è ricompreso tra quelli di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del DPR 380/2001 e che l'aliquota IVA è del 10% così come previsto dalla Tabella A, parte III, n. 127 quaterdecies, DPR 633/1972.
- Si attesta che l'intervento non ricade nell'ambito di applicazione della Legge Regionale n° 38/2007 in quanto volto alla tutela dei Beni Culturali.
- Si dichiara inoltre che l'intervento non comporta aumenti di costi gestionali a carico dell'Ente.
- L'intervento necessita della spesa di investimento di € 35.676,47, secondo il quadro economico allegato, in quanto determina un incremento del valore patrimoniale del bene.

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n.36/2023 è il sottoscritto Arch. Giorgio Caselli;
- l'importo complessivo a base d'asta dell'intervento in oggetto è pari ad € 32.286,40 (di cui oneri della manodopera € 14.528,88 e costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.614,32);
- ai sensi dell'art. 100 del d.lgs 36/2023, come modificato all'art. 32 d.lgs 209/2024 e all'allegato II.12, le lavorazioni ricadono nella categoria SOA prevalente: Categoria OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi);
- a norma dell'art. 11, c. 2, d.lgs. n. 36/2023, al personale impiegato nell'appalto verrà applicato il trattamento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini (CNEL Codice F015);
- l'Appalto avrà la durata di giorni 20 (diconsi venti) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna;
- il CPV è 45454100-5, "Lavori di restauro";
- il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 del Codice, come modificato all'art. 6 d.lgs 209/2024, e dell'Allegato I.1;

Richiamati:

- l'art. 17 d.lgs. 36/2023, come modificato all'art. 5 d.lgs. 209/2024 ai sensi del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con

apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 192 d.lgs. 267/ 2000;
- l'art. 11 d.lgs 36/2023, come modificato all'art. 2, c. 4 d.lgs 209/2024;
- l'art. 12 d.lgs. 36/2023;
- l'art. 18 d.lgs 36/2023, come modificato all'art.6 d.lgs 209/2024;
- l'art. 28 d.lgs 36/2023;

Visto il documento per la definizione della procedura di scelta del contraente del 15.01.2025, conservata agli atti presso gli uffici della Direzione Servizi Tecnici, sulle modalità di affidamento, forma e clausole essenziali relative all'intervento di cui trattasi, con i quali il RUP Arch. Giorgio Caselli dispone, per l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi:

1. l'affidamento diretto per le motivazioni ivi indicate;
 2. il fine che con il contratto si intende perseguire;
 3. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 c. 1 e 106 d.lgs. n. 36/2023, come modificato all'art. 35 d.lgs. 209/2024, con riferimento all'affidamento in parola non viene richiesta garanzia fidejussoria;
 - ai sensi dell'art. 53 c. 4 II periodo e c. 4-bis d.lgs. n. 36/2023, come modificato all'art. 19 d.lgs. 209/2024, all'affidatario si richiede ai fini del perfezionamento del contratto la cauzione definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. n. 36/2023;

Considerato che tale affidamento avviene nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, c. 1, d.lgs 36/2023 come modificato all'art. 17 d.lgs 209/2024;

Rilevato come le prestazioni di cui all'oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48, co. 2 del d.lgs. n. 36/2023, visto anche il modesto importo, assai distante dalla soglia comunitaria;

Richiamato l'art. 19 del d.lgs. n. 36/2023, come modificato all'art. 7 d.lgs 209/2024, in cui si dispone che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici svolte dalle Stazioni appaltanti, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazioni elettronici;

Dato atto che il R.U.P. ha dichiarato di ricorrere per l'affidamento dei lavori in commento, nel rispetto del cronoprogramma esecutivo ed ai fini della corretta fruizione e conservazione degli ambienti interessati, alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c.1,lett. a) d.lgs 36/2023, come modificato all' art. 17

d.lgs 209/2024, da espletare in modalità telematica tramite la piattaforma START fornita dalla Regione Toscana;

Viste:

- la lettera, prot. n. 201946/2025 del 19/05/2025 con cui si invitava ai sensi dell'art.50 c. 1 lettera a) del D.lgs. 36/2023 l'operatore economico Tekno Pav Srl (P.I. 02056330398), ditta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee per condurre a termine con successo e celermente l'intervento, a presentare la propria migliore offerta, espressa in ribasso percentuale sull'importo a base d'asta;
- l'offerta economica, recante data 21/05/2025, allegato integrante, con cui l'impresa Tekno Pav Srl (P.I. 02056330398) offriva il ribasso percentuale di 2,19117 % sull'importo a base d'asta di € 32.286,40 (di cui oneri della manodopera € 14.528,88 e costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.614,32);
- la nota del 23/05/2025 sottoscritta dal RUP e allegato integrante del presente provvedimento, in cui si dichiara che a seguito di procedura di affidamento diretto esperita sulla piattaforma START (procedura n. 019036/2025) presso gli uffici della Direzione Servizi Tecnici, l'appalto veniva aggiudicato provvisoriamente all'impresa Tekno Pav Srl (P.I. 02056330398) sulla base dell'offerta ritenuta congrua ed emesso il relativo CIG B6FFA8B2D5;

Considerato che, in virtù del ribasso percentuale offerto dalla ditta di cui sopra, il quadro economico generale al c.o. 220474 che viene a delinearsi è il seguente:

L1983/2025 “Ex Chiesa di San Carlo de' Barnabiti - Realizzazione Bookshop - Realizzazione pavimentazione – co 220474 – “ – CUP H15I23000010001 – CPV 45454100-5	
Co 220474	
L1983/2025 lavori al netto del ribasso del 2,19117 % di cui oneri della manodopera € 14.528,88 da affidare con il presente atto alla Tekno Pav Srl	30.000,00 €
oneri della sicurezza	1.614,32 €
Totale lavori ribassati	31.614,32 €
Iva al 10%	3.161,43 €
Totale lavori + IVA	34.775,75 €

Imprevisti (per premio accelerazione)	161,43 €
Minore spesa	739,29
Lavori affidati alla Ditta Digit elettronica di Gulioso Giovanni con DD 2025/2171	54.653,91 €
Lavori affidati alla Ditta Vetrart Maioli srl con DD 2025/2171	33.719,71 €
Incentivo progettazione (80% del 2%)	974,60 €
Polizza progettisti	150,00 €
Somme a disposizione	0
TOTALE GENERALE	128.646,00 €

Dato atto che:

- gli atti relativi all'espletamento della procedura di affidamento diretto sono predisposti dagli uffici della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze, così come avverrà per la successiva stipula del contratto;

- l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

- per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 119, c. 1 e 2 d.lgs. n. 36/2023, come modificato all'art. 41 d.lgs. 209/2024, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50% dell'importo della categoria, a condizione che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché gli ulteriori motivi previsti dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 119, c. 17 d.lgs. 36/2023,

come modificato all'art.41, lett. e) d.lgs. 209/2024 “nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto”;

- per l'intervento di cui trattasi, il rischio dell'esecuzione è a totale carico dell'appaltatore e non si applica all'appalto in oggetto l'art. 1664 co. 1 cc, in materia di revisione dei prezzi. Si procederà a suddetta revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 d.lgs. n. 36/2023, come modificato all'art. 23 dlgs. 209/2024;

- ai sensi dell'art. 226-bis l. q) e dell'all. II.3 art. 1, c. 1, d.lgs. 36/2023, nonché dell'art. 11-bis del CSA sono stabilite le percentuali delle clausole sociali in una quota pari almeno al 30% dell'occupazione giovanile ed in una quota pari almeno al 15% dell'occupazione femminile;

- ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 36/2023, come modificato all'art. 44 d.lgs 209/2024, l'emissione dei certificati di pagamento non potrà superare i 7 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori; i pagamenti del presente appalto saranno effettuati entro il termine di 30 giorni da ogni stato di avanzamento lavori. Per le medesime motivazioni, la rata di saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione del certificato di regolare esecuzione, subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui al Capitolato speciale d'appalto;

- il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto;

- per il presente appalto l'importo da assicurare per i danni subiti dalla stazione appaltante a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, è pari all'importo contrattuale;

Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, da parte degli operatori economici è stata esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) presente sul portale ANAC;

Dato atto che tale verifica ha dato esito positivo;

Ritenuto con il presente provvedimento di affidare su disposizione del Responsabile Unico del Progetto, a seguito di affidamento diretto, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'operatore economico Tekno Pav Srl (P.I. 02056330398) con sede legale in VIA INDIPENDENZA 17/19, CAP 48022, Città VOLTANA, LUGO (RA), per complessivi € 34.775,75 (di cui oneri della manodopera € 14.528,88 e costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.614,32), Iva inclusa, come da aspetti contabili del presente atto e secondo la suddivisione meglio indicata nella parte dispositiva;

Considerato che al fine di completare gli interventi necessari all'insediamento delle nuove funzioni previste per la ex Chiesa di San Carlo de' Barnabiti, si ritiene di dover procedere ad ulteriore affidamento per lo

svolgimento del servizio per progettazione e realizzazione della grafica necessaria all'orientamento degli utenti, attingendo le somme disponibili dal c.o. 240473 alla voce "somme a disposizione" (imp. 2025/1704/5) e dal c.o. 240474 alla voce "somme a disposizione" (imp. 2025/1705/4);

Visto il servizio S0649/2025 denominato “Ex Chiesa di San Carlo de' Barnabiti - Realizzazione vetrine delle eccellenze artigianali – Servizio per progettazione e realizzazione grafica - C.O. 220473 e 220474” predisposto dai tecnici del Servizio E.Q. Palazzi Ville e Monumenti cittadini e sottoscritto dal RUP, Arch. Giorgio Caselli, ammontante ad € 25.250,62 come dettagliatamente descritto nel seguente quadro economico:

S0649/2025 “Ex Chiesa di San Carlo de' Barnabiti - Realizzazione vetrine delle eccellenze artigianali – Servizio per progettazione e realizzazione grafica - C.O. 220473 e 220474”	
Importo servizio soggetto a ribasso d’asta di cui € 2.000,00 per la manodopera	€ 20.497,23
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ 200,00
Totale servizio	€ 20.697,23
Iva al 22%	€ 4.553,39
Importo totale	€ 25.250,62

Preso atto che nella Relazione tecnica, sottoscritta dal RUP, allegato integrante del presente provvedimento cui si rimanda *per relationem*, si dichiara che non sono disponibili convenzioni su CONSIP e MEPA che consentano di eseguire il servizio stesso nei tempi previsti;

Preso atto che il RUP ha dichiarato altresì nella nota integrativa, allegato integrante del presente atto che:

- il servizio affidato consiste nella progettazione e realizzazione della segnaletica e dei pannelli informativi necessari all'orientamento degli utenti;
- la durata complessiva in cui si svilupperà il contratto è di 20 giorni naturali e consecutivi, calcolati dalla data di consegna dei lavori ovvero dalla data del primo ordine di servizio;
- gli immobili sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- la stima dei costi per la sicurezza è pari ad euro 200,00;
- si dichiara la congruità dei prezzi applicati;

Richiamati:

- l'art. 17 d.lgs. 36/2023, come modificato all'art. 5 d.lgs. 209/2024 ai sensi del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192 d.lgs. 267/ 2000;
- l'art. 11 d.lgs 36/2023, come modificato all'art. 2, c. 4 d.lgs 209/2024;
- l'art. 12 d.lgs. 36/2023;
- l'art. 18 d.lgs 36/2023, come modificato all'art.6 d.lgs 209/2024;
- l'art. 28 d.lgs 36/2023;

Richiamato l'art. 19 del d.lgs. n. 36/2023 in cui si dispone che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici svolte dalle Stazioni appaltanti, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazioni elettronici;

Ritenuto di stabilire che:

- per l'affidamento del presente intervento si ricorre, su disposizione del RUP, all'affidamento diretto di cui all'art. 50, c. 1, lett. b) d.lgs. 36/2023, come modificato all'art. 17 d.lgs 209/2024, trattandosi di appalto di importo inferiore ad € 140.000,00;

- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi degli artt. 50, c. 4 e 108 d.lgs. 36/2023, come modificato all'art. 36 d.lgs 209/2024;

Vista la decisione di contrarre sulla modalità di affidamento del 19/05/2025, conservata agli atti d'Ufficio, conservata agli atti dell'ufficio scrivente, con la quale il RUP ha disposto:

- di richiedere apposito preventivo di spesa per l'esecuzione del S0649/2025 a n. 1 ditta invitata a presentare offerta;

- di esperire il procedimento di affidamento diretto mediante sistema telematico START messo a disposizione dalla Regione Toscana, con inserimento nel sistema di n. 1 (uno) richieste di preventivo, avendo già individuato la ditta chiamata a presentare offerta;

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, come modificato all'art. 19 d.lgs. 209/2024, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste garanzie provvisorie di cui all'art. 106;

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53 c. 4 II periodo e c. 4-bis d.lgs. n. 36/2023, come modificato all'art. 19 d.lgs. 209/2024, all'affidatario si richiede ai fini del perfezionamento del contratto la cauzione definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. n. 36/2023 (5% dell'importo contrattuale);

- a norma dell'art. 11 co. 2 d.lgs. n. 36/2023, al personale impiegato nell'appalto verrà applicato il trattamento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale TERZIARIO CONFCOMMERCIO - CODICE CONTRATTO H 011;

- il CPV è 92521100-0, "Servizi di esposizione in musei";

- la durata dell'appalto è stabilita in 20 giorni (venti) naturali e consecutivi dalla data dell'esecutività del presente provvedimento;

Considerato che tale affidamento avviene nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, c. 1, d.lgs 36/2023 come modificato all'art. 17 d.lgs 209/2024;

Rilevato come le prestazioni di cui all'oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48, co. 2 del d.lgs. n. 36/2023, visto anche il modesto importo, assai distante dalla soglia comunitaria;

Viste:

- la lettera, prot. n. 208981/2025 del 22/05/2025 con cui si invitava ai sensi dell'art.50 c. 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 l'operatore economico Stampa in Stampa S.r.l. (P.I.: 05229070486), ditta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee per condurre a termine con successo e celermente l'intervento, a presentare la propria migliore offerta, espressa in ribasso percentuale sull'importo a base d'asta;
- l'offerta economica, recante data 23/05/2025, allegato integrante, con cui l'impresa Stampa in Stampa S.r.l. (P.I.: 05229070486) offriva il ribasso percentuale di 3,00001% sull'importo a base d'asta di € € 20.697,23 (di cui costi della manodopera pari a € 2.000,00 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari € 200,00);
- la nota sottoscritta dal RUP in data 30.05.2025, allegato integrante del presente provvedimento, in cui si dichiara che a seguito di procedura di affidamento diretto esperita sulla piattaforma START (procedura n. 019789/2025) presso gli uffici della Direzione Servizi Tecnici, l'appalto veniva aggiudicato provvisoriamente all'impresa Stampa in Stampa S.r.l. (P.I.: 05229070486), sulla base dell'offerta ritenuta congrua ed emesso il relativo CIG B70F8B50FF;

Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, da parte degli operatori economici è stata esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) presente sul portale ANAC;

Dato atto che tale verifica ha dato esito positivo;

Ritenuto pertanto con il presente atto di approvare l'intervento S0649/2025 denominato "Ex Chiesa di San Carlo de' Barnabiti - Realizzazione vetrine delle eccellenze artigianali – Servizio per progettazione e realizzazione grafica - C.O. 220473 e 220474" - CIG B70F8B50FFe di affidare la sua esecuzione operatore economico Stampa in Stampa S.r.l. (P.I.: 05229070486), con sede Firenze, Via La Farina n. 47, per l'importo complessivo di € 24.500,42;

Preso atto che, in virtù del ribasso percentuale offerto dalla ditta di cui sopra, il quadro economico generale del servizio di cui trattasi è il seguente:

S0649/2025 "Ex Chiesa di San Carlo de' Barnabiti - Realizzazione vetrine delle eccellenze artigianali – Servizio per progettazione e realizzazione grafica - C.O. 220473 e 220474"	C.O. 220473	C.O. 220474	Totale
Importo del servizio al netto del ribasso d'asta 3,00001	€ 17.030,88	€ 2.851,43	€ 19.882,31
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 171,32	€ 28,68	€ 200,00
Sommano	€ 17.202,20	€ 2.880,11	€ 20.082,31
Iva al 22%	€ 3.784,49	€ 633,62	€ 4.418,11
Totale servizio + Iva	€ 20.986,69	€ 3.513,73	€ 24.500,42
Minore spesa	€ 642,62	€ 107,58	€ 750,20
Totale	€ 21.629,31	€ 3.621,31	€ 25.250,62

Dato atto che per effetto del calcolo aritmetico l'importo complessivo del quadro economico risente dell'arrotondamento per eccesso di € 0,01;

Ritenuto opportuno, con il presente provvedimento impegnare ai C.O. 220473 e 220474 l'importo complessivo di € 25.250,62 a favore dell'operatore economico Stampa in Stampa S.r.l. (P.I.: 05229070486), sulla base del CIG B70F8B50FF, come da aspetti contabili specificati nella parte dispositiva;

Per tutto quanto sopra espresso la situazione generale ai codici opera 220473,220474,220475 è la seguente:

Descrizione	Co 220473	Co 220474	Co 220475
L1926/2024 – lavori affidati alla TOSETTO SRL con DD2025/1795	€ 155.755,49		
Poizza progesstisti	0		
imprevisti	0		
Incentivo progettazione (80% del 2%)	€ 2.308,32		
Variante L1926/2024 di cui al presente atto: importo lavori ribassato comprensivo di costi manodopera + IVA	€ 22.661,03		

Incentivo progettazione (80% del 2%)	€ 335,84		
L1932/2024 – lavori affidati alla Digit elettronica di Gulioso Giovanni con DD/2025/2171		€ 91.446,88	
Imprevisti	0		0
Polizza progettisti	0		0
Somme a disposizione			0
Incentivo progettazione			€ 1.630,68
Variante L1932/2024 di cui al presente atto: importo lavori ribassato			€ 25.142,10

comprensivo di costi manodopera + IVA			
L1932/2024 Incentivo progettazione (80% del 2%)			€ 444,34
L1931/2024 affidati alla Digit elettronica di Gulioso Giovanni con DD /2025/2171		€ 54.653,91	
L1941/2025 affidati alla VETRART MAIOLI SRL con DD / 2025/2171		€ 33.719,79	
Incentivo progettazione (80% del 2%)		€ 974,60	
Polizza progettisi		€ 150,00	
Somme a disposizione		€ 589,21	
L1983/2025 lavori affidati alla ditta Tekno Pav Srl		€ 34.775,75	

con il presente atto			
L1983/2025 Incentivo progettazione (80% del 2%)		€ 161,43	
S0649/2025 importo servizio ribassato comprensivo di costi manodopera da affidare con il presente atto alla ditta Stampa in Stampa S.r.l.	€ 20.986,69	€ 3.513,73	
S0649/2025 – minore spesa	– € 642,62	€ 107,58	
Somme a disposizione	€ 0,01		
TOTALE	€ 202.690,00	€ 128.646,00	€ 118.664,00

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Dato atto che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) -sottosezione 2.3- Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 89 del 14 marzo 2025, nonché da Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con

Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/00012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Vista la dichiarazione, conservata in atti e rilasciata dal RUP, circa l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, nei confronti dell'oggetto dell'affidamento, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis d.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che le copie informatiche degli allegati integranti al presente provvedimento sono conformi agli originali conservati agli atti di questo Ufficio;

Visto il d.lgs. 36/2023, come modificato e modificato dal d.lgs. 209/2024;

Visti gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 107, 183 e 192 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

Visto l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il progetto suppletivo di variante e variata distribuzione di spesa redatto dal progettista incaricato e sottoscritto dal RUP, relativo all'intervento L1926/2024 denominato "Ex Chiesa di San Carlo de' Barnabiti - Realizzazione vetrine delle eccellenze artigianali - co 220473" - CIG B5C958C444- C.O. 220473 – CUP H15I23000000001, ammontante a complessivi € 22.996,87 (comprensivo di € 335,84 per incentivo per la progettazione) e costituito dai documenti elencati in narrativa che qui si intendono richiamati quali allegati integranti del presente provvedimento;

2. di approvare di approvare il Verbale di concordamento di n. 9 nuovi prezzi;

3. di impegnare sul c.o. 220473 del Bilancio straordinario 2025 la somma complessiva di € 22.996,87, come di seguito dettagliato:

- per i lavori suppletivi L1926/2024 (lavori+Iva) in quota parte per € 14.427,00, sull'impegno di spesa

2025/1704/4 “Imprevisti” a favore della ditta TOSETTO S.R.L. cod. ben. 43706), sulla base del CIG B5C958C444;

- per i lavori suppletivi L1926/2024 (lavori+Iva) in quota parte per € 8.234,03, sull’impegno di spesa 2025/1704/5 “Somme a disposizione” a favore della ditta TOSETTO S.R.L., P.I. 02676980275 (cod. ben. 43706), sulla base del CIG B5C958C444;

- per incentivo progettazione in quota parte per € 150,00 sull’impegno di spesa 2025/1704/3 “Incentivi” cod. ben. 2882;

- per incentivo progettazione in quota parte per 185,84 sull’impegno di spesa 2025/1704/5 “Somme a disposizione”, cod. ben. 2882;

4. di approvare il progetto suppletivo di variante e variata distribuzione di spesa redatto dal progettista incaricato e sottoscritto dal RUP, relativo all’intervento L1932/2024 denominato “Ex Chiesa di San Carlo de' Barnabiti - Realizzazione dell'allestimento della sala, con illuminazione e impianti interattivi multimediali integrati” – CIG B5C40FBAF0- C.O. 220475 – CUP H15I23000020001, ammontante a complessivi € 25.586,44 (comprensivo di € 444,34 per incentivo per la progettazione) e costituito dai documenti elencati in narrativa che qui si intendono richiamati quali allegati integranti del presente provvedimento;

5. di approvare di approvare il Verbale di concordamento di n. 2 nuovi prezzi;

6. di impegnare sul c.o. 220475 del Bilancio straordinario 2025 la somma complessiva di € 25.586,44, come di seguito dettagliato:

- per i lavori suppletivi L1932/2024 (lavori+Iva) in quota parte per € 20.662,21 sull’impegno di spesa [2025/1706/5](#) “Somme a disposizione” a favore della ditta Digit Elettronica di Gulioso Giovanni (cod. ben. 87640), sulla base del CIG B5C40FBAF0;

- per i lavori suppletivi L1932/2024 (lavori+Iva) in quota parte per € 4.479,89 sull’impegno di spesa 2025/1706/4 “Imprevisti” a favore della ditta Digit Elettronica di Gulioso Giovanni (cod. ben.87640), sulla base del CIG B5C40FBAF0;

- per incentivo in quota parte per € 150,00 sull’impegno di spesa 2025/1706/3 “polizza progettisti”, cod. ben. 2882;

- per incentivo in quota parte per € 294,34 sull’impegno di spesa 2025/1706/4 “Imprevisti”, cod. ben. 2882;

7. di approvare il progetto esecutivo per l’intervento L1983/2025 denominato “Ex Chiesa di San Carlo de' Barnabiti - Realizzazione Bookshop - Realizzazione pavimentazione - co 220474” - CIG B6FFA8B2D5 - CUP H15I23000010001, ammontante a complessivi € 35.676,47, articolati secondo il quadro economico evidenziato in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato, composto dai citati elaborati progettuali, allegati quali parti integranti al presente provvedimento;

- di aggiudicare definitivamente e di affidare l’esecuzione delle opere di cui all’intervento L1983/2025 a seguito di procedura di affidamento diretto, esperita sulla piattaforma START della Regione Toscana (procedura n. 0019036/2025), ai sensi dell’ art. 50, c. 1, lett. a), del D.lgs. 36/2023 come modificato all’art.

17 d.lgs 209/2024, alla Tekno Pav Srl (P.I. 02056330398) con sede legale in VIA INDIPENDENZA 17/19 CAP 48022 Città VOLTANA, LUGO (RA), per complessivi € 34.775,75 (di cui oneri della manodopera € 14.528,88 e costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.614,32), iva inclusa, sulla base del CIG B6FFA8B2D5;

- di assumere impegno di spesa per complessivi € 34.937,18 a valere sul c.o. 220474 del Bilancio straordinario 2025 come di seguito dettagliatamente riportato:

- in quota parte (lavori+Iva) per € 6.091,34 sull'impegno di spesa 2025/1705/2 "Imprevisti" a favore della ditta Tekno Pav Srl (cod. ben. 88684), sulla base del CIG B6FFA8B2D5;

- in quota parte (lavori+Iva) per € 28.684,41 sull'impegno di spesa 2025/1705/4 "Somme a disposizione" a favore della ditta Tekno Pav Srl (cod. ben. 88684), sulla base del CIG B6FFA8B2D5;

- € 161,43 per Imprevisti sull'impegno di spesa 2025/1705/4 "Somme a disposizione";

8. di approvare il servizio S0649/2025 denominato "Ex Chiesa di San Carlo de' Barnabiti - Realizzazione vetrine delle eccellenze artigianali – Servizio per progettazione e realizzazione grafica - C.O. 220473 e 220474", CIG B70F8B50FF- CUP H15I23000000001; H15I23000010001, a seguito di procedura di affidamento diretto, esperita sulla piattaforma START della Regione Toscana (procedura n. 019789/2025), ai sensi dell' art. 50, c. 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 come modificato all'art. 17 d.lgs 209/2024, e di aggiudicarlo definitivamente alla ditta Stampa in Stampa S.r.l. (P.I.: 05229070486) con sede legale in VIA LA FARINA, 47, CAP 50132, Città FIRENZE (FI), per complessivi € 25.250,62, iva inclusa, sulla base del CIG B70F8B50FF;

9. di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per complessivi € 25.250,62 sui c.o. 220473 e 220474 del Bilancio Straordinario 2025, come di seguito riportato:

- € 20.986,69 per lavori+Iva al c.o. 220473 sull'impegno di spesa n. 2025/1704/5 "somme a disposizione" a favore della ditta Stampa in Stampa S.r.l. (cod. ben. 26824), sulla base del CIG B70F8B50FF;

- € 642,62 per "minore spesa" al c.o. 220473 sull'impegno di spesa n. 2025/1704/5 "somme a disposizione";

- € 3.513,73 per lavori+Iva al c.o. 220474 sull'impegno di spesa n. 2025/1705/4 "somme a disposizione" a favore della ditta Stampa in Stampa S.r.l. (cod. ben. 26824), sulla base del CIG B70F8B50FF;

- € 107,58 per "minore spesa" al c.o. 220474 sull'impegno di spesa n. 2025/1704/4 "somme a disposizione";

10. di dare atti che il quadro economico degli interventi di cui al presente atto ai codici opera 220473,220474,220475, è l'ultimo riportato in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato;

11. di provvedere ai successivi atti di liquidazione delle spettanze ai suindicati beneficiari previa verifica della corretta esecuzione del lavoro reso e a seguito di emissione in forma elettronica della fattura;

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi degli artt.119 e ss. d.lgs. 104/2010;

13. di prendere atto della dichiarazione del RUP in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento;

14. di dare atto, altresì, che il RUP per le opere in questione è il sottoscritto Arch. Giorgio Caselli.

ALLEGATI INTEGRANTI

L1926.zip - cc1986c03bca700c8df0794023b0f96a0f3f0c3b341dde47cd75e562045944b3
L1932.zip - c7ac08f63bbc5d4bbe13cc90182d2405aff9d69e073ce132808dfb7d5b5dea6c
L1983.zip - 8e38a6136fb77520e8ea489fd1cdfdc24ae241015d670fc91ab2133ff05fc763
S0649.zip - cadcf13643cc7862e46036da3ca7e9441ace5252b3730fd2eb4f3eda47a56227

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giorgio Caselli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	53606		2025/1704	3	€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
2)	U	2025	53606		2025/1704	4	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2025	53606		2025/1704	5	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2025	53606		2025/1704	5	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2025	53606		2025/1704	6	€ 22.661,03	43706 - TOSETTO SRL ALLESTIMENTI FINE ART TRANSPORT
6)	U	2025	53606		2025/1704	7	€ 335,84	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
7)	U	2025	53606		2025/1704	8	€ 20.986,69	26824 - STAMPA IN STAMPA SRL
8)	U	2025	53606		2025/1704	8	€ 20.986,69	26824 - STAMPA IN STAMPA SRL
9)	U	2025	53606		2025/1704	9	€ 642,63	29610 - SOMMA A

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
								DISPOSIZIONE
10)	U	2025	53606		2025/1705	2	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
11)	U	2025	53606		2025/1705	4	€ 589,29	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
12)	U	2025	53606		2025/1705	4	€ 589,29	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
13)	U	2025	53606		2025/1705	4	€ 589,29	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
14)	U	2025	53606		2025/1705	7	€ 34.775,75	88684 - Tekno Pav s.r.l.
15)	U	2025	53606		2025/1705	8	€ 161,43	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
16)	U	2025	53606		2025/1705	9	€ 3.513,73	26824 - STAMPA IN STAMPA SRL
17)	U	2025	53606		2025/1705	9	€ 3.513,73	26824 - STAMPA IN STAMPA SRL
18)	U	2025	53606		2025/1705	10	€ 107,58	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
19)	U	2025	53606		2025/1706	3	€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
20)	U	2025	53606		2025/1706	4	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
21)	U	2025	53606		2025/1706	5	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
22)	U	2025	53606		2025/1706	6	€ 25.142,10	87640 - Digit elettronica di Gulioso Giovanni
23)	U	2025	53606		2025/1706	7	€ 444,34	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.