



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/05518

Del: 15/07/2024

Esecutivo Da: 15/07/2024

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Cimiteri Monumentali e Minori , Mercati , Servizi al Turismo e altro Patrimonio dell'Ente**

OGGETTO:

CIMITERO PORTE SANTE - CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO BASTIONE NORD-EST E CAPPELLE ADIACENTI I CAMMINAMENTI - CODICE OPERA 210381 - CUP H19J21015400004 - CPV 45215400-1 - Ditta Marchese SRL - APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO ED APPROVAZIONE NUOVI PREZZI (CIG n° 98758197A6).

IL RESPONSABILE

Premesso che il Consiglio Comunale, in data 29 gennaio 2024, ha approvato la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati.",

Premesso inoltre che la Giunta Comunale in data 27/2/2024, ha approvato la Deliberazione n.49, "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione".

Premesso inoltre che in data 26.03.24, è stata approvata dalla Giunta la deliberazione n. 111 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Approvazione." ;

Premesso che è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti amministrativi, tra i quali è compreso il presente;

Dato atto che con Delibera DG/2022/00519 è stato approvato il progetto definitivo L1515/2022 Cimitero Porte Sante – Consolidamento muro di sostegno bastione nord-est e cappelle adiacenti i camminamenti Codice Opera 210381 - C.U.P. H19J21015400004 - C.P.V. 45215400-1 , costituito dai documenti e dal qe nella stessa

riportati, per l'importo complessivo di euro 300.000,00, finanziato con mutuo da assumere su CAP-E 58300 e CAP-U 57813;

Dato atto che con DD/2023/00585 è stato approvato il progetto esecutivo L1515/2022 denominato "Cimitero Porte Sante – Consolidamento muro di sostegno bastione nord-est e cappelle adiacenti i camminamenti, costituito dai documenti e dal qe nella stessa riportati, per l'importo complessivo di euro 300.000,00, finanziato con mutuo e la relativa Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori ricorrendo alla procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii;

Dato atto che con DD/2023/02274 è stato approvato il CSA aggiornato ad integrazione della suddetta DD 2023/585, con stesso qe di spesa;

Dato atto che con DD/2023/04970 è stato rettificato il CIG da 9624373BD7 a 98758197A6 per l'affidamento dei lavori relativi al progetto in oggetto;

Dato atto che DD/2023/06728 è stato affidato l'intervento relativo al progetto in oggetto, sulla base del CIG n. 98758197A6, alla ditta Marchese s.r.l., che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 18,14%, per l'importo di euro 275.106,85 (lavoro compresa iva) e impegnato l'importo complessivo di euro 350.000,00 sull'impegno 2023/5526, bilancio straordinario anno 2023, con qe di affidamento come nella stessa riportato in narrativa;

Dato atto che con DD/2024/02723 è stata autorizzata la suddetta ditta Marchese srl, aggiudicataria degli interventi di cui al progetto L1515/2022 in oggetto, a sub appaltare parte dei lavori alla ditta Pascale Prefabbricati srl, per un importo presunto di 36.000,00 di cui €500,00 per oneri di sicurezza;

Considerato che "durante l'esecuzione di lavori è emersa la necessità di provvedere alla redazione di nuovi prezzi, per il compenso relativo ad opere non contemplate nell'elenco prezzi; che le le suddette nuove lavorazioni non costituiscono variante sostanziale al progetto esecutivo approvato, ma bensì sono la risultante di scelte tecnico-economiche operate di concerto fra la Direzione Lavori e l'Impresa esecutrice delle opere, il tutto concepito per il corretto compimento a regola d'arte dell'appalto in corso", così come detto nel VERBALE DI CONCORDAMENTO ED APPROVAZIONE NUOVI PREZZI allegato integrante;

Preso atto che "la Giunta della Regione Toscana di concerto con il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per le Regioni Toscana, Marche e Umbria ha approvato con Delibera n. 491 del 08 maggio 2023 il "Prezzario 2023/1 dei lavori della Toscana";

Visto il suddetto VERBALE DI CONCORDAMENTO ED APPROVAZIONE NUOVI PREZZI

con cui il Direttore dei Lavori, il Direttore Operativo e il LR dell'impresa appaltatrice, "ai sensi dell'art. 8, c. 5 del Decreto MIT 49 del 7/03/2018 concordano l'approvazione di n. 5 nuovi prezzi, come ivi descritti da inserire direttamente nella contabilità del progetto;

Dato atto inoltre che "detti prezzi sono stati ricavati dai prezzi di gara o utilizzati negli anni precedenti o da prezzi ufficiali di altre amministrazioni o da analisi e indagini di mercato per opere simili e saranno soggetti al ribasso d'asta contrattuale

Visto il documento analisi prezzi, allegato integrante;

Tenuto conto poi del fatto che tali nuovi prezzi:

- non comportano aumento delle spese,
- non concedono proroghe alle scadenze contrattuali,

così come evidenziato a margine di detto VERBALE DI CONCORDAMENTO ED APPROVAZIONE NUOVI PREZZI;

Ritenuto quindi di approvare VERBALE DI CONCORDAMENTO ED APPROVAZIONE NUOVI PREZZI e l'analisi prezzi, sopra descritti, senza che ciò comporti aumento delle spese e proroghe contrattuali per l'esecuzione dei lavori relativi al progetto L1515/2022 in oggetto;

Visti gli artt. 107 e 183, del DLgs n° 267/2000 e ss mm e ii,

Visto l'art. 226, comma 2, DLgs n. 36/2023;

Visto il DPR n° 207/2010 e ss mm e ii,

Visto il DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii,

Visto il DL n° 50, in data 17 maggio 2022, convertito con modifiche nella Legge n° 91/2022,

Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze,

Visto il Regolamento per l'attività Contrattuale, del Comune di Firenze,

Visti gli artt. 9, 12, 23 e 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, del Comune di Firenze,

Per le motivazione sopra espone

DETERMINA

- di approvare VERBALE DI CONCORDAMENTO ED APPROVAZIONE NUOVI PREZZI e l'analisi prezzi, descritti in narrativa, senza che ciò comporti aumento delle spese e proroghe

contrattuali per l'esecuzione dei lavori relativi al progetto L1515/2022 in oggetto

- di dare atto che il QE del progetto L1515/2022 in oggetto non subisce variazioni rispetto all'ultimo approvato con la DD/2023/06728 e DD/2024/02723, ques'ultima di sub appalto di parte dei lavori alla ditta Pascale Prefabbricati srl, entrambe citate in narrativa;

- di dare atto altresì che il RUP è l'Ing. L. Mattioli.

ALLEGATI INTEGRANTI

L1515_Verbale_NP_01_signed_3.pdf - 67972cb16dc3ae1443677b647d1c3db8c1827e61b86dc775acd8449bc17f32ba

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Lorenzo Mattioli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.