



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/08787

Del: 01/12/2025

Esecutivo Da: 01/12/2025

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) - Intervento denominato "Scuola dell'infanzia Fortini - Ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per attivazione polo d'infanzia" (Prog. AQ0789/2023) finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Codici Opera 220193, 230124 e 230392 - CUP H14E22002090006 - CIG 9765632676 - Autorizzazione incremento del subappalto autorizzato con DD2025/07800 a favore di FABER INFISSI SRL nell'ambito del contratto attuativo 1 (CIG 98660699B1)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONI

Premesso che:

- in data 2 dicembre 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2024/C/00083 avente ad oggetto "Approvazione del DUP 2025-2027 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2024-2026 al primo semestre 2024;
- il Consiglio Comunale ha approvato in data 13.01.2025 la deliberazione n. 1, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2025-2027: approvazione note di

aggiornamento al Dup – bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti e ulteriori allegati”, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario 2025/2027;

- la Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n. **18** del 21 gennaio 2025 il Piano Esecutivo di gestione 2025 – 2027;

- la Giunta comunale ha approvato con deliberazione n. **89** del 14 marzo 2025 il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027”;

-con decreto del Sindaco n. **45** del 19 dicembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione;

-il presente appalto è finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), – nella Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1, codice opera 220193-230124, CUP H14E22002090006;

Richiamati tutti gli atti posti in essere relativamente all’intervento di interesse denominato “Scuola dell’infanzia Fortini - Ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per attivazione polo d’infanzia” (Prog. AQ0789/2023) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU da realizzare in ambito PNRR a valere sulla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 di titolarità del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ed in particolare:

- la deliberazione della Giunta n. **51** del 14 febbraio 2023, con la quale è stato approvato lo schema di “Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori” connesso all’accettazione del finanziamento a disciplina dei rapporti tra Ministero dell’Istruzione ed il Comune di Firenze, in qualità di Soggetto Attuatore dell’intervento da realizzare in ambito PNRR Missione 4 (Istruzione e Ricerca) – Componente 1 (Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università) – Investimento 1.1 (“Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”), finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, denominato “Scuola dell’infanzia Fortini - Ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per attivazione polo d’infanzia” (CUP H14E22002090006). Il predetto schema di accordo è stato successivamente sottoscritto dal Sindaco e controfirmato dal Ministero competente in data 5 marzo 2023;

- la deliberazione della Giunta n. **102** del 14 marzo 2023, con la quale è stato approvato il progetto definitivo AQ0789/2023, denominato “Scuola dell’infanzia Fortini - Ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per attivazione polo d’infanzia” (CUP H14E22002090006), da realizzare in ambito PNRR a valere sulla linea “Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1” del Ministero dell'Istruzione e del Merito, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, ammontante a complessivi € 1.573.000,00;

- la determinazione dirigenziale n. **2837** dell’11 aprile 2023 (poi rettificata ed integrata con determinazione dirigenziale n. 3637/2023 del 4 aprile 2023), con la quale il RUP ha stabilito di ricorrere, per l’aggiudicazione del predetto Accordo Quadro AQ0789/2023, alla procedura negoziata di cui all’art. 1, co. 2 lett. b), d.l. n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, applicando il criterio del minor prezzo, così dando avvio alla procedura di affidamento;

- la determinazione dirigenziale n. **5101** del 16 giugno 2023, come rettificata con determinazione dirigenziale n. **6674** del 16 agosto 2023, con la quale l’Accordo Quadro AQ0789/2023, denominato “Scuola dell’infanzia Fortini - Ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per attivazione polo d’infanzia” (Codici Opera 220193 e 230124 - CUP H14E22002090006) è stato aggiudicato all’operatore economico BCE SCARL (BCE Engineering Società consortile a responsabilità limitata) (P. IVA 06282670485), sulla base dell’offerta di ribasso del 26,88%, per un importo massimo di lavori affidabili nell’ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € **1.199.000,00**, di cui € 47.960,00 quali costi per la sicurezza, oltre IVA al 10%, sulla base del CIG **9765632676**. Al contempo è stata approvata la bozza di contratto attuativo n. 1 con CIG derivato 98660699B1 dell’importo netto di 4.169,12, oltre IVA al 10%, con contestuale affidamento delle lavorazioni all’impresa aggiudicataria dell’AQ0789/2023;

- la deliberazione di Giunta n. **574** del 21 novembre 2023, recante “PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) - Intervento denominato “Scuola dell’infanzia Fortini -

Ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per attivazione polo d'infanzia" (Prog. AQ0789/2023) - Codici Opera 220193, 230124 e nuovo inserimento (dal codice opera 220055) - CUP H14E22002090006 - Approvazione del progetto esecutivo relativo al contratto attuativo 2 ed al contratto attuativo 3 dell'AQ0789/2023 (CIG 9765632676) e approvazione del quadro economico aggiornato dell'intervento per incremento del finanziamento";

- la determinazione dirigenziale n. **9895** del 29 novembre 2023, recante "PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) - Intervento denominato "Scuola dell'infanzia Fortini - Ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per attivazione polo d'infanzia" (Prog. AQ0789/2023) finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Codici Opera 220193, 230124 e 230392 - CUP H14E22002090006 - CIG 9765632676 - Rettifica ed integrazione della DD/2023/06674, approvazione della nuova bozza di Contratto attuativo 1 dall'importo netto di € 889.600,45 (di cui € 47.960,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA con CIG DERIVATO: 98660699B1 ed assunzione impegni di spesa a favore di BCE SCARL (BCE Engineering Società consortile a responsabilità limitata)";

- la determinazione dirigenziale n. **9948** del 30 novembre 2023, recante "PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) - Intervento denominato "Scuola dell'infanzia Fortini - Ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per attivazione polo d'infanzia" (Prog. AQ0789/2023) finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Codici Opera 220193, 230124 e 230392 - CUP H14E22002090006 - CIG 9765632676 - Aggiornamento cronoprogramma del progetto esecutivo e integrazione DD/2023/09895";

- la determinazione dirigenziale n. **10288** del 19 dicembre 2024 con la quale è stata approvata la modifica contrattuale per variata distribuzione di spesa lavori-oneri della sicurezza del contratto normativo dell'AQ0789/2023; è stata altresì approvata la bozza di contratto attuativo 2 con CIG derivato B47C0F8F16, di importo pari ad € **204.175,35** a favore di BCE SCARL;

-la determinazione dirigenziale n.**2372** del 3 aprile 2025 con la quale si approvava la modifica contrattuale per variata distribuzione di spesa dei lavori e degli oneri della sicurezza del contratto attuativo 1 (CIG derivato 98660699B1) dell'AQ0789/2023 rimanendo invariato l'importo contrattuale pari ad € 889.600,45 oltre IVA)

- la determinazione dirigenziale n. **4643** del 25 giugno 2025, recante "PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) - Intervento denominato Scuola dell'infanzia Fortini - Ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per attivazione polo d'infanzia" (Prog. AQ0789/2023) finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Codici Opera 220193, 230124 e 230392 - CUP H14E22002090006 - CIG 9765632676 - con la quale si approvava la modifica contrattuale e la variante dell'AQ0789/2023, con l'approvazione della bozza di contratto attuativo 3 dell'importo netto di € 199.629,10, di cui € 2.831,63 per costi della sicurezza, oltre IVA con CIG derivato B745EFEF94 ed assunzione dei relativi impegni di spesa a favore di BCE SCARL (BCE Engineering Società consortile a responsabilità limitata);

-la determinazione dirigenziale n. **9435** del 29 novembre 2024, con la quale è stato autorizzato il subappalto a favore della ditta GEGA COSTRUZIONI SRLS., CF e P.IVA 02354910503, per l'esecuzione, nell'ambito del contratto attuativo n.1. CIG DERIVATO CA1 98660699B1 di opere edili per €149.000,00 in categoria OG1";

- la determinazione dirigenziale n.**2586** del 11 aprile 2025, con la quale è stato autorizzato il subappalto a favore della ditta GEGA COSTRUZIONI SRLS., CF e P.IVA 02354910503, per l'esecuzione, nell'ambito del contratto attuativo n. 2, di opere edili, architettoniche, strutturali e di sicurezza per l'importo di € 70.000,00 di cui euro 1.400,00 di oneri della sicurezza nella categoria OG01;

- la determinazione dirigenziale **4588** del 20 giugno 2025 con la quale è stato autorizzato il subappalto a favore della ditta TERMOIDRAULICA ZANGARI SRLS c. F. e P.IVA 06690050486, nell'ambito del contratto attuativo n°1 dell'AQ 789/2023 per un importo presunto di € 9.025,00 di cui € 185,50 per oneri di sicurezza nella categoria OS28;

- la determinazione dirigenziale **4589** del 20 giugno 2025 con la quale è stato autorizzato il subappalto a favore della ditta TERMOIDRAULICA ZANGARI SRLS c. F. e P.IVA 06690050486, nell'ambito del contratto attuativo n°2 dell'AQ 789/2023 per un importo presunto di € 4.095,00 di cui € 81, 90 per oneri di sicurezza nella categoria OS28;

- la determinazione dirigenziale n°**5910** del 11 agosto 2025 con la quale è stato autorizzato il subappalto a favore della ditta TERMOIDRAULICA ZANGARI SRLS c. F. e P.IVA 06690050486, nell'ambito del contratto attuativo n°3 dell'AQ 789/2023 per un importo presunto di € 43.000,00, di cui € 81,90 per costi della sicurezza nella categoria OS28;

- la determinazione dirigenziale n.**6168** del 28 agosto 2025, con la quale è stato autorizzato il subappalto a favore della ditta GEGA COSTRUZIONI SRLS., CF e P.IVA 02354910503, per l'esecuzione, nell'ambito del contratto attuativo n. 3, di opere edili, architettoniche, strutturali e di sicurezza per l'importo di € 35.826,00 di cui euro 1.400,00 per oneri di sicurezza (IVA esclusa) nella categoria OG01;

- la determinazione dirigenziale n.**6999** del 30 settembre 2025, con la quale è stato autorizzato il subappalto a favore della ditta AIRTECH SRL., CF e P.IVA 06716380487, per l'esecuzione, nell'ambito del contratto attuativo n. 1, di opere di adeguamento sismico, efficientamento energetico, impianti meccanici e di ventilazione meccanica controllata

rientranti nella categoria OS28 da realizzarsi entro settembre 2025 , per un importo presunto di € 33.483,00 (euro trentatremilaquattrocentoottantatre/00), di cui oneri per la sicurezza euro 81,90;

- la determinazione dirigenziale n. **7502** del 20 ottobre 2025, con la quale è stato autorizzato il subappalto a favore della ditta ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L.(Empoli Luce) , P.IVA 03692370483 , per l'esecuzione, nell'ambito del contratto attuativo 1 (CIG 98660699B1), di opere edili ed apprestamenti sicurezza cantiere presso la scuola Fortini rientranti nella categoria: OG01 e da realizzarsi entro il 31 dicembre 2025, per un importo presunto di € 30.000,00 (euro trentamila/00), di cui oneri per la sicurezza euro 81,90;

Richiamata in particolare

- la determinazione dirigenziale n. **7800** del 30 ottobre 2025, con la quale è stato autorizzato il subappalto presso la scuola dell'infanzia Fortini della realizzazione di fornitura e posa in opera di lamiera di rifinitura rientranti nella categoria OG01; per un importo presunto di € 10.000,00 (euro diecimila/00) di cui oneri per la sicurezza euro 81,90 a favore della ditta FABER INFISSI SRL srl con P.IVA 02553440468, sede legale in via Lodovica, 2, 55023 Borgo a Mozzano (LU), nell'ambito del contratto attuativo n°1 (CIG 98660699B1) dell'accordo quadro AQ789/2023 denominato "scuola dell'infanzia Fortini - ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per attivazione polo d'infanzia (PNRR M.4 - C.1 - INV.1.1)

Considerato che:

- in data 11 agosto 2023 con prot. 261733 è stato stipulato il **Contratto quadro** tra questa Amministrazione e la ditta BCE SCARL (BCE Engineering Società consortile a responsabilità limitata) con durata dell'Accordo quadro AQ0789/2023 stabilita in giorni 730 (settecentotrenta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del suddetto contratto quadro, pertanto con scadenza fissata in data 10 agosto 2025;

- in data 30 novembre 2023 è stato stipulato il contratto attuativo 1 tra questa Amministrazione e l'aggiudicataria dell'AQ0789/2023, determinandone la durata delle lavorazioni in 14 mesi (corrispondenti a 425 giorni) a decorrere dalla predetta data, dunque con data di scadenza fissata per il giorno 25 gennaio 2025. Le lavorazioni sono state sospese dall'11 dicembre 2023 al primo luglio 2024, come risulta dai verbali, conservati agli atti dell'ufficio scrivente, fissando la nuova data di ultimazione nel giorno 16 agosto 2025, termine da ultimo prorogato con DD/2025/07404 del 16 ottobre 2025 al 31 dicembre 2025;
- in data 31 dicembre 2024 è stato stipulato il contratto attuativo 2 tra questa Amministrazione e l'aggiudicataria dell'AQ0789/2023, fissandone quale data di scadenza il giorno 31 dicembre 2025;
- in data 27 giugno 2025 è stato stipulato il contratto attuativo 3 tra questa Amministrazione e l'aggiudicataria dell'AQ0789/2023, fissandone quale data di scadenza il giorno 31 dicembre 2025;

Vista l'istanza di estensione del subappalto, a firma del legale rappresentante Christian Evangelista, pervenuta con prot. n°439417 del 19/11/2025, con la quale la ditta aggiudicataria BCE s.c.ar.l. c.f. e P.Iva 06282670485, con sede in EMPOLI (FI) cap. 50053 in via G.DI VITTORIO n. 51/a int. 2, chiede, l'autorizzazione dell'incremento del subappalto già autorizzato con determinazione n°7800 citata per ulteriori opere fpo di lamiera di finitura e posa in opera di infissi, per importo aggiuntivo di € 61.400,00 di cui oneri per la sicurezza € 1.228,00 oltre Iva per un importo totale del subappalto di € 71.400,00 presso la scuola dell'infanzia Fortini, alla stessa ditta Faber Infissi srl P.Iva 02553440468, con sede legale in via Lodovica, 2 55023 Borgo a Mozzano (LU), nell'ambito del contratto attuativo n°1 dell'accordo quadro AQ789/2023 denominato "scuola dell'infanzia Fortini - ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per attivazione polo d'infanzia. (PNRR M.4 - C.1 - INV.1.1)";

Dato atto che

-l'oggetto dell'appalto dell'AQ0789/2023 è caratterizzato dalla realizzazione di opere rientranti nelle seguenti categorie, come specificato all'art. 2 CSA dell'intervento:

prevalente OG1 per € 839.300,00, e scorporabile OG11 per €359.700,00;

-l'importo del contratto attuativo 01 è pari a netti € 889.600,45 di cui € 47.960,00 per oneri della sicurezza nelle categorie OG1 per 80,67% e categoria OG11 per il restante 19,33%, come da capitolato e da Determinazione n°9895/2023 citata;

Rilevato pertanto che tali lavori oggetto di estensione del subappalto sommati a quelli già autorizzati con DD/2025/07800, essendo di importo inferiore al 50% dell'importo dei lavori della categoria prevalente (OG1) affidati, rientrano quindi nei limiti stabiliti per il subappalto ai sensi dell'art. 105 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, dell'art. 49 L. n. 108/2021 e dell'art.37 capitolato speciale;

Accertato che la richiesta di incremento del subappalto è conforme a quanto enunciato in merito alla volontà di subappaltare i lavori in oggetto e completa di:

- istanza di incremento del subappalto, ai sensi dell'art. 105 del Codice e dell'art. 49 d.l. n. 77/2021, conv. in L. n. 108/2021 (allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale);
- copia dell'addendum al contratto di subappalto, che richiama espressamente quanto statuito nel precedente contratto sottoscritto tra le parti, appaltatore e subappaltatore, documento firmato dai contraenti;

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art.105 D.Lgs.50/2016 l'impresa aggiudicataria e la ditta subappaltatrice ha già fornito tutta la documentazione richiesta in relazione al subappalto, rinviando per il dettaglio e per le modalità di pagamento alla DD7800 citata;

Tenuto conto che sono state effettuate le seguenti verifiche, necessarie ai fini del rilascio dell'autorizzazione richiesta:

- la qualificazione del subappaltatore, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni di cui all'incremento che si intende approvare con il presente provvedimento;
- non sussistono cause di esclusione del subappaltatore ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016 per svolgere le prestazioni affidate;

- il RUP ha altresì verificato la congruità dell'incremento richiesto rispetto al quadro economico dell'appalto;
- è stato altresì acquisito il DURC, da cui risulta la regolarità dei versamenti della ditta Faber infissi S.r.l.;

Dato atto che

- la suddetta documentazione è conservata agli atti dell'Ufficio;

-la copia informatica dell'istanza di estensione del subappalto della ditta affidataria a favore dell'impresa FABER INFISSI SRL p.iva 02553440468, allegata integrante al presente provvedimento, è conforme all'originale conservato agli atti di questa Direzione;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e in particolare, il disposto dell'art. 1, comma 16;

Dato atto che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027 – sottosezione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14 marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/2012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto.

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 75 del 16.12.2015;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di approvare la richiesta di incremento del subappalto, espressa dalla ditta BCE S.C.AR.L. C.F. E p.iva 06282670485, codice beneficiario 56574, aggiudicataria dell'intervento AQ789/2023 citato, a favore della ditta FABER INFISSI SRL P.Iva 02553440468, l'esecuzione, nell'ambito del contratto attuativo 01, di ulteriori opere di lamiera di finitura e posa in opera di infissi rientranti nella categoria OG01, presso la Scuola dell'infanzia Fortini, per importo aggiuntivo presunto di € 61.400,00 di cui oneri per la sicurezza € 1.228,00 oltre Iva;

Visto l'art.226 co. 2 del D.lgs. n.36/2023 il quale stabilisce tra l'altro che "a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso";

Visto l'art. 225, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023

Visto l'art. n. 105 del D.lgs. n. 50/2016;

Vista la L. n. 108/2021;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

Visto gli artt. 16 e 21 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

Visto la Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1) di autorizzare in base alle disposizioni di cui all'art. 105 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 49 L. n. 108/2021, l'impresa BCE S.C.AR.L. C.f. e P.Iva 06282670485, codice beneficiario 56574, aggiudicataria dei lavori di cui all'accordo quadro AQ 789/2023, afferente al PNRR- M.4 -C.1- Inv.1.1- denominato "scuola dell'infanzia Fortini - ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per attivazione polo d'infanzia", c.o. 220193-230124 e 230392, CUP H14E22002090006, ad incrementare il subappalto già autorizzato con DD/2025/07800 del 30 ottobre 2025 alla ditta Faber Infissi srl P.Iva 02553440468, con sede legale in via Lodovica, 2, CAP 55023 Borgo a Mozzano (LU), per l'esecuzione, nell'ambito del contratto attuativo 01 con cig derivato: 98660699B1 e cig padre: 9765632676 di ulteriori opere di lamiera di finitura e posa in opera di infissi rientranti nella categoria OG01, presso la Scuola dell'infanzia Fortini, per importo aggiuntivo presunto di € 61.400,00 di cui oneri per la sicurezza € 1.228,00 oltre Iva, il subappalto raggiungendo l'importo complessivo di €71.400,00 ;

2) di dare atto che:

-il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni, che dichiara l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 d.lgs. 50/2016;

-il presente atto è soggetto ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016, alla pubblicazione sul sito web istituzionale : www.comune.firenze.it <https://affidamenti.comune.fi.it/tutti-gruppo> - nella sezione "Amministrazione trasparente", al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, in applicazione delle disposizioni dell'art. 23, co. 1, lett. b), di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche;

-la presente autorizzazione comporta l'osservanza da parte della Ditta appaltatrice e della subappaltatrice dell'art. 105 D.lgs.50/2016.

ALLEGATI INTEGRANTI

RICH. EST SUB_FABER_FORTINI PNRR CAPPL 1.pdf.p7m -
d39d80c10221e906c4f739a4203e82eced6d98dae7d707a5fa4eabafe48f

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.