



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2025/07334**

Del: **13/10/2025**

Esecutivo Da: **13/10/2025**

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili**

OGGETTO:

SILFI Spa - Affidamento lavori di montaggio di un sistema di sensori contabici sulle piste ciclabili presenti sul territorio del Comune di Firenze (CIG. B4C88D2D27) nell'ambito dell'intervento " Piano di azione mobilità ciclistica - Comunicazione. Comunicazione multi-canale per l'on boarding degli utenti " di cui all'Accordo di programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Toscana - C.O. 230190 CUP H19I23000550001
Proroga termini contrattuali

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Consiglio Comunale ha approvato durante la seduta del 14 ottobre 2024, le Linee programmatiche del mandato, come stabilito dal TUEL (D.Lgs. 267/2000) all'articolo 46 comma 3 quale primo momento di pianificazione strategica dell'Ente;
- le linee programmatiche sono state strutturate in 5 indirizzi strategici, declinati in obiettivi nei quali vengono indicate le principali azioni che l'Ente intende realizzare nell'arco del mandato 2024/2029;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 02/12/2024 è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13/01/2025 avente ad oggetto *"Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati"* è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2025 ed il bilancio pluriennale 2025-2027;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21/01/2025 è stato approvato il *"Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027"*;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14/03/2025 è stato approvato il *"Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027"*;

Visto il Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 10657 del 31/12/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento " Piano di azione mobilità ciclistica - Comunicazione. Comunicazione multi-canale per l'on boarding degli utenti " di cui all'Accordo di programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Toscana CUP H19I23000550001, si è provveduto ad affidare a SILFI Spa i lavori di montaggio, sulle piste ciclabili presenti sul territorio del Comune di Firenze, di n. 28 sensori contabici;

Visto il Foglio Patti e Condizioni stipulato tra questa Amministrazione e SILFI Spa che stabilisce in 180 giorni dalla firma di detto atto il tempo utile per il completamento dei lavori di montaggio, fissandone dunque la scadenza al 11/07/2025;

Visto il verbale di sospensione lavori a far data dal 25/06/2025;

Visto il verbale di ripresa dei lavori del 30/07/2025 che proroga i termini contrattuali di 60 giorni fissando la nuova scadenza al 14/10/2025;

Vista la richiesta Prot. n. 377392 del 07/10/2025, allegata parte integrante del presente provvedimento, con la quale la società in house SILFI Spa richiede una proroga dei termini contrattuali fino al 30/11/2025, a causa di imprevisti tecnici verificatisi durante le attività di passaggio cavi per l'alimentazione dei sensori;

Ritenuto, per le motivazioni addotte, di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dalla società in house SILFI Spa, fissando la nuova scadenza per il completamento dei lavori di montaggio dei sensori al 30/11/2025;

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito

istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso: <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso: <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 16 e 21;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di concedere a SILFI Spa, nell'ambito dell'intervento " Piano di azione mobilità ciclistica - Comunicazione. Comunicazione multi-canale per l'on boarding degli utenti " di cui all'Accordo di programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Toscana - C.O. 230190 CUP H19I23000550001, una proroga dei termini contrattuali, fissando la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori di montaggio dei sensori contabici al 30/11/2025;
2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento è il sottoscritto l'Ing. Giuseppe Carone;

ALLEGATI INTEGRANTI

SILFIspa - Richiesta di proroga per montaggio sistema contabili C.O. 230190.pdf -
529692f8a2e3de5bfec1cf4a5dd472cfc7057f7277b8af50172ce6751662fae7

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.