



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/02236

Del: 31/03/2025

Esecutivo Da: 31/03/2025

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità**

OGGETTO:

Tecnosolar Film srl – modifica contratto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di pellicole di sicurezza sulle superfici vetrate della Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) e comma 2 del D.lgs 36/2023

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2024 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 02/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13/01/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2025 ed il bilancio pluriennale 2025-2027;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21/01/2025 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027";

Visto il Testo Unico DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che, tra le altre cose, " stabilisce l'obbligatorietà della messa in sicurezza delle superfici vetrate, al fine di evitare ferimenti alle persone che frequentano gli ambienti di lavoro ";

Dato atto che, al fine di adeguarsi alla suddetta prescrizione, la Direzione scrivente:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2024/10618, ha provveduto all'affidamento della fornitura e posa in opera di pellicole di sicurezza sulle superfici vetrate della propria sede sita in Viale Fratelli Rosselli 5/7 in Firenze in favore della ditta Tecnosolar Film srl con sede in Scandicci (FI) in Via del Padule n. 8/A, 50018 Scandicci (FI) C.F./P.I. 02272090487;

- in data 09/02/2025 è stato stipulato il contratto, nella forma dello scambio di lettere commerciali (ns. prot. n. 50809 del 09/02/2025)

Considerato che, durante l'esecuzione della posa in opera della fornitura delle pellicole di sicurezza oggetto dell'affidamento, è stata rilevata la necessità di implementare la quantità di pellicole da applicare sulle superfici vetrate della sede della scrivente Direzione;

Dato conseguentemente **atto** che, nel caso di specie, è possibile procedere ad una modifica del contratto di appalto senza indire una nuova procedura di affidamento, ricadendosi nell'ipotesi prevista dall'art.120 comma 1 lett. B del D.lgs 36/2023, che ammette detta possibilità " per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo a) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e/o b) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi ";

Rilevato peraltro che l'art. 120 comma 2 del D.lgs. 36/2023 stabilisce che " nei casi di cui al comma 1 lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale ";

Dato atto che, nel caso di specie, l'aumento di prezzo determinato dalla sopravvenuta necessità di implementazione delle prestazioni di cui sopra pari a € 237,00 esclusa IVA al 22%, come da preventivo allegato parte integrante del presente provvedimento, non eccede il 50% del valore del contratto iniziale pari a € 2.185,00 esclusa IVA al 22%;

Ritenuta dunque ammissibile la modifica contrattuale di cui trattasi, tenuto altresì conto del fatto che le prestazioni oggetto della stessa non alterano la natura generale del contratto;

Ritenuto conseguentemente di approvare, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) e comma 2 del D.lgs 36/2023, la modifica contrattuale di cui trattasi, comportante un aumento pari a

€ 289,14 (compresa IVA al 22%) che trova copertura nel Cap. 46620 del bilancio – annualità 2025;

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico
percorso: <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi
percorso: <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visto il Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) e comma 2 del D.lgs 36/2023, la modifica al contratto di fornitura e posa in opera di pellicole di sicurezza sulle superfici vetrate della sede della Direzione scrivente con l'Operatore economico Tecnosolar Film srl (cod. ben. 16716) con sede in Scandicci (FI) in Via del Padule n. 8/A, 50018 Scandicci (FI) C.F./P.I. 02272090487;

2. di dare atto che l'aumento di prezzo, determinato dalla modifica contrattuale di cui

trattasi, pari a € 237,00 esclusa Iva al 22% per un importo complessivo di € 289,14 (compresa IVA al 22%), trova copertura nel Capitolo 46620 del bilancio - annualità 2025 , che presenta la necessaria disponibilità;

3. di dare atto che le prestazioni oggetto di modifica contrattuale saranno rese successivamente all'esecutività del presente provvedimento nell'anno 2025;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della stazione appaltante nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*";

5. di dare atto che il RUP, Responsabile Unico del Progetto, è il sottoscritto Ing. Vincenzo Tartaglia.

ALLEGATI INTEGRANTI

direzione infr. viabilita? CONS.pdf - 802cf938b11a3030dbe8a4260920c2fc93de4f4ac21a964aba523197e1d583d6

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Vincenzo Tartaglia

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	46620		2025/7005		€ 289,14	16716 - TECNOSOLAR FILM SRL

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.