

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/02360

Del: 03/04/2025

Esecutivo Da: 03/04/2025

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Mobilità

OGGETTO:

CUP: H Impianti semaforici - manutenzione straordinaria, ampliamenti, riqualificazione energetica e funzionalità impianti - anno 2021" Approvazione perizia di variante con proroga termini contrattuali C.O. 200188 CUP H17H20001530004

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2024 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 02/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13/01/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota

integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2025 ed il bilancio pluriennale 2025-2027;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21/01/2025 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027";

Rilevato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 5479 del 02/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "Impianti semaforici - manutenzione straordinaria, ampliamenti, riqualificazione energetica e funzionalità impianti - anno 2021" - C.O. 200188 CUP H17H20001530004;
- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 5479 del 02/09/2022 è stato affidato, in conformità al Contratto di Servizio ed al Disciplinare Attuativo dei servizi per la Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità, a SILFI SPA la realizzazione dell'intervento di cui trattasi. sono stati assunti i relativi impegni di spesa ed è stato approvato il seguente Quadro Economico:

C.O. 200188	
Lavori	
Lavori al netto del ribasso d'asta del 24,01%	198.672,91 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	13.600,00 €
Totale lavori	212.272,91 €
Somme a disposizione	

IVA al 22%	46.700,04 €
Imprevisti	33.555,63 €
Totale somme a disposizione	80.255,67 €
Accordo Bonario 3%	10.066,69 €
Somme a disposizione per ulteriori interventi	47.404,73 €
TOTALE INTERVENTO	350.000,00 €

Preso atto che si rende necessario, come indicato nella Relazione Tecnica redatta dal Direttore dei Lavori, allegata parte integrante del presente atto, effettuare una variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ssmm.ii. per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione in questione per un importo, al netto del r.a. e dell'IVA pari ad € 74.612,23;

Dato atto che le variazioni previste dalla suddetta perizia di variante non alterano la natura generale del contratto né modificano l'assetto del progetto originario così come non comportano un incremento dell'importo contrattuale complessivo ma incidono sulla diversa articolazione e rimodulazione delle voci del quadro economico di cui sopra secondo il seguente quadro economico di raffronto, allegato parte integrante del presente provvedimento:

C.O. 200188			
Lavori		MODIFICA PER PERIZIA VARIANTE	VARIAZIONE
Lavori al netto del ribasso d'asta del 24,01%	198.672,91 €	271.674,96 €	+ 73.002,05 €

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	13.600,00 €	15.210,28 €	+ 1.610,28 €
Totale lavori	212.272,91 €	286.885,24 €	+ 74.612,33 €
Somme a disposizione			
IVA al 22%	46.700,04 €	63.114,75 €	+ 16.414,71 €
Imprevisti	33.555,63 €	0,00	- 33.555,63 €
Totale somme a disposizione	80.255,67 €		
Accordo Bonario 3%	10.066,69 €	0,00	-€ 10.066,69
Somme a disposizione per ulteriori interventi	47.404,73 €	0,00	-€ 47.404,73
TOTALE INTERVENTO	350.000,00 €	350.000,00 €	-€ 0,00

Richiamato l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ssmm.ii.;

Considerato che la perizia di variante di cui trattasi è costituita dai seguenti elaborati:

1. Elenco elaborati

- 2. Relazione tecnica di perizia di variante

- 3. Relazione tecnica;
- 4. Computo metrico di raffronto;
- 5. Quadro economico di raffronto
-

Richiamato l'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto – Parte Amministrativa;

Ritenuta ammissibile la perizia di variante di cui trattasi tenuto altresì conto dunque del fatto che le variazioni ivi previste non alterano la natura generale del contratto;

Preso atto che le lavorazioni aggiunte in variante risultano avere maggiore necessità di tempo di esecuzione rispetto alle lavorazioni stralciate, stimato in 274 (duecentosettantaquattro) giorni naturali e consecutivi;

Ritenuto pertanto necessario concedere all'appaltatore una proroga dei tempi contrattuali di 274 giorni naturali e consecutivi, fissando la nuova scadenza per il giorno **31/12/2025**;

Dato atto che, in ragione della successiva regolarizzazione contabile del presente intervento, non è possibile, col presente atto, assumere l'impegno di spesa a favore di SILFI spa per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente variante che, pertanto, non potranno essere realizzati fino a tale regolarizzazione;

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organ-indirizzo-politico

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale o conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione scrivente;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visto il Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

1 - di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) nell'ambito degli interventi relativi a "Impianti semaforici - manutenzione straordinaria, ampliamenti, riqualificazione energetica e funzionalità impianti - anno 2021" C.O. 200188 CUP H17H20001530004 la perizia di variante di cui trattasi, in modo da poter procedere con l'esecuzione dei lavori, costituita dagli elaborati citati in premessa e allegati parte integrante del presente provvedimento, che non comporta un incremento dell'importo contrattuale complessivo ma incide sulla diversa articolazione e rimodulazione delle voci del quadro economico già approvato con Determinazione Dirigenziale n. 5479 del 02/09/2022;

2 - di rimandare ad successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa a favore della società in house SILFI SPA;

3 - di concedere nell'ambito dell'intervento di cui trattasi all'appaltatore **SILFI Spa** una proroga dei tempi contrattuali di 274 (duecentosettantaquattro) giorni naturali e consecutivi, fissando la nuova scadenza per la conclusione dei lavori al giorno **31/12/2025**;

4 - di dare atto che il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento è l'Ing. Alessandro Ceoloni.

ALLEGATI INTEGRANTI

10.21.2000-CM_PERIZIA Suppletiva_-signed (1).pdf -
3f3313e4ff118658f8cba604514ced828c5e22272b5a774fcdefaebbe644a6ec

10.21.2000-ED-ElencoDocumenti-signed.pdf - 58bc0b9c721aecaec53f0406c0877afde5fc0b1908a918a9b60bb90f9bcb02

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Ceoloni

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.