



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/00032

Del: 07/01/2026

Esecutivo Da: 07/01/2026

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità

OGGETTO:

"Interventi per smart lighting ed efficientamento energetico finanziati con trasferimento da SILFI S.p.A. - anno 2022" C.O. 220549 CUP H17H22003020007 CIG B135AE4958

Approvazione della modifica contrattuale.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Consiglio Comunale ha approvato durante la seduta del 14 ottobre 2024, le Linee programmatiche del mandato, come stabilito dal TUEL (D.Lgs. 267/2000) all'articolo 46 comma 3 quale primo momento di pianificazione strategica dell'Ente;
- le linee programmatiche sono state strutturate in 5 indirizzi strategici, declinati in obiettivi nei quali vengono indicate le principali azioni che l'Ente intende realizzare nell'arco del mandato 2024/2029;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 02/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30/12/2025 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2026 ed il bilancio pluriennale 2026-2028;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21/01/2025 è stato approvato il "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027*";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14/03/2025 è stato approvato il "*Piano*

Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027";

- con Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Viabilità e sono stati attribuiti i poteri per l'adozione di tale atto;

Rilevato che:

con Deliberazione di Giunta Comunale n. DG/2022/00696 del 30/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo e con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/01179 del 21/02/2024 è stato approvato il Progetto Esecutivo del suddetto intervento, redatto dalla società in house SILFI SPA, per l'importo complessivo di € 800.000,00 finanziato con trasferimento da SILFI S.p.A.;

- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/03598 del 14/05/2024, è stata affidata definitivamente l'esecuzione dei lavori di cui trattasi al SILFI S.p.A. per un importo complessivo di € 504.148,57 di cui € 11.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed escluso IVA al 22%, e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;
- con Prot. n. 174862 del 22/05/2024 è stato sottoscritto il Foglio Patti e Condizioni per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- in data 19/05/2025 sono stati consegnati i lavori di cui trattasi, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/01179 del 21/02/2024, è stato approvato, tra l'altro, il seguente ultimo quadro economico delle opere di cui trattasi:

	C.O. 220549
Lavori	
Lavori al netto del ribasso d'asta del 23,53%	492.648,57 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	11.500,00 €
Totale complessivo lavori	504.148,57 €
Somme a disposizione	
IVA al 22%	110.912,69 €
Imprevisti	80.000,00 €

Somme a disposizione per ulteriori interventi	104.938,74 €
Totale somme a disposizione	295.851,43 €
TOTALE INTERVENTO	800.000,00 €

Dato atto che il Responsabile Unico del progetto, RUP, è il sottoscritto Ing. Alessandro Mercaldo;

Preso atto che si rende necessario, come indicato nella Relazione Tecnica redatta dal Direttore dei Lavori, allegata parte integrante del presente provvedimento, eseguire, ai sensi dell'art. 120 commi 5 e 7 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., una modifica contrattuale per l'esecuzione di alcune modifiche non sostanziali al progetto, meglio descritte nella relazione in questione;

Considerato che la modifica contrattuale di cui trattasi è costituita dai seguenti elaborati, tutti allegati parte integrante al presente provvedimento:

1. Relazione Tecnica
2. Computo_Metrico_PERIZIA
3. Quadro di raffronto (fra computo di progetto e perizia)
4. RT_Allegato1_CAP1-ElencoLuoghi - (Allegato1 alla Relazione Tecnica)
5. RT_Allegato2_CAP2-ElencoLuoghi - (Allegato2 alla Relazione Tecnica)
6. RT_Allegato3_CAP2-Diagnosi Energetica - (Allegato3 alla Relazione Tecnica)
7. RT_Allegato4_CAP1-Raffronto luoghi con progetto esecutivo - (Allegato4 alla Relazione Tecnica)
8. RT_Allegato5_CAP2- Raffronto luoghi con progetto esecutivo - (Allegato5 alla Relazione Tecnica)
9. Plan Generale_Capitolo 1.1 - (Smart lighting)
10. Plan Dettaglio_Capitolo 1.1 - (Smart lighting)
11. Plan Generale_Capitolo 1.2 - (Smart lighting)
12. Plan Dettaglio_Capitolo 1.2 - (Smart lighting)

13.Plan Generale_Capitolo 2 – (efficientamento energetico)

14.Plan Dettaglio_Capitolo 2 – (efficientamento energetico)

Preso atto che gli elaborati della modifica contrattuale sono firmati anche dal RUP;

Dato atto che la realizzazione delle opere della suddetta modifica contrattuale non comporta una variazione dell'importo contrattuale;

Richiamato l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Ritenuta ammissibile la modifica contrattuale di cui trattasi tenuto, altresì conto, che tale modifica non è sostanziale in quanto non altera né la struttura del contratto né l'operazione economica sottesa, ai sensi dell'art. 120 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Preso atto che:

- per l'esecuzione delle opere suppletive non è necessario estendere il tempo utile contrattuale;
- per l'esecuzione delle opere suppletive non è necessario approvare nuovi prezzi non presenti nei prezziari di riferimento;

Ritenuto pertanto di:

- approvare, nell'ambito dell'intervento **“Interventi per smart lighting ed efficientamento energetico finanziati con trasferimento da SILFI S.p.A. - anno 2022” C.O. 220549 CUP H17H22003020007 CIG B135AE4958**, ai sensi dell'art. 120 commi 5 e 7 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la modifica contrattuale di cui trattasi in modo da poter procedere con l'esecuzione dei lavori, costituita dagli elaborati allegati parte integrante del presente provvedimento, che non comporta una variazione dell'importo contrattuale;

- dare atto che per l'esecuzione delle opere suppletive non è necessario né estendere il tempo utile contrattuale né approvare nuovi prezzi non presenti nei prezziari di riferimento;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto l'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in tema di trasparenza dei contratti pubblici;

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7/02/2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16/12/2015;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente o conformi agli originali conservati presso la Direzione scrivente;

Visti:

- il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 107, 169 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- gli artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare nell'ambito dell'intervento **"Interventi per smart lighting ed efficientamento energetico finanziati con trasferimento da SILFI S.p.A. - anno 2022" C.O. 220549 CUP H17H22003020007 CIG B135AE4958**, ai sensi dell'art. 120 commi 5 e 7 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la modifica contrattuale di cui trattasi in modo da poter procedere con l'esecuzione dei lavori, costituita dagli elaborati allegati parte integrante del presente provvedimento, che non comporta una variazione dell'importo contrattuale;
2. di dare atto che per l'esecuzione delle opere suppletive non è necessario né estendere il tempo utile contrattuale né approvare nuovi prezzi non presenti nei prezziari di riferimento;
3. di dare atto che non si rende necessario modificare il quadro economico dell'intervento;
4. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto dell'intervento è il sottoscritto Ing. Alessandro Mercaldo.

ALLEGATI INTEGRANTI

perizia firmata.zip - b01f37dded0bc5650d97bbd09ea0e2f932207ec0fe64509fe7a36534a890fc26

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.