

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2026/02153**

Del: **23/03/2026**

Esecutivo Da: **24/03/2026**

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione**

OGGETTO:

PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 2, Sostenibilità ambientale - Azione 2.2.1.2 - Riqualficazione energetica di edilizia pubblica anche residenziale - operazione codice progetto FI2.2.1.2.a2 "Efficientamento energetico in città - completamento interventi scaglionati" - Intervento di risanamento acustico e ambientale mediante sostituzione di infissi presso la nuova sede della direzione ambiente denominata "ex Polfer" (L1857/2024 - Codici opera 210314, 210315, 210316, 220537, 230182, 230397, 230400 e 230401 - CUP H18I21002250006 - CIG B2E9750C6D) - Dichiarazione ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori e liquidazione rata di saldo spettanze Ditta Meoni Mauro

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14.01.2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028."

- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto "Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025";

- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario,

nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";

- in data 14 marzo 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 89/2025 avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027. Approvazione*";

- con decreto della Sindaca n. 45/2024 del 19 dicembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;

Tenuto conto che il Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in oggetto volto all' "Efficientamento energetico in città - completamento interventi scaglionati" - Intervento di risanamento acustico e ambientale mediante sostituzione di infissi presso la nuova sede della direzione ambiente denominata "ex Polfer" (L1857/2024) è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni;

Dato atto altresì che:

- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Nazionale METRO plus e città medie Sud 2021-2027, che si inserisce nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell'Accordo di Partenariato (AP) 2021-2027 adottato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;

- l'approccio del PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 è strettamente coerente con i contenuti degli "*Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 per l'Italia* ", con l'Agenda Territoriale 2030 e con la Nuova Carta di Lipsia;

- con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)9773 del 16 dicembre 2022 è stato approvato il Programma Nazionale METRO plus e città medie Sud 2021-2027 (a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

- il PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 individua l'Agenzia per la Coesione Territoriale quale Autorità di Gestione (di seguito anche AdG), ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060, prevedendo altresì la delega delle funzioni di Organismo Intermedio (OI) ai 14 Comuni capoluogo delle città metropolitane interessate che sono: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 311/2023 del 13 giugno 2023 è stato approvato lo schema di Convenzione (Atto di delega) per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Autorità di gestione del PN Metro Plus 2021-2027 (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI), confermando quale

Referente dell'Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze ed a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria, ivi compreso l'atto di delega, l'allora Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale Referente per l'attuazione del Programma, nonché Referente supplente dell'OI, la Dirigente del Servizio Ricerca Finanziamenti e PON Metro dr.ssa Alessandra Barbieri;

- la summenzionata Convenzione con l'Autorità di Gestione del PN Metro Plus è stata sottoscritta in data 4 luglio 2023;

- per consentire la traduzione operativa degli elementi strategici e delle specifiche esigenze di sviluppo territoriale, nel quadro dei criteri metodologici e tecnico-amministrativi previsti dai regolamenti comunitari per il ciclo di programmazione 2021-2027, il Programma ha identificato le seguenti priorità di intervento:• -

Priorità 1 – Agenda digitale e innovazione urbana;

• Priorità 2 – Sostenibilità ambientale;

• Priorità 3 – Mobilità urbana multimodale e sostenibile;

• Priorità 4 – Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale;

• Priorità 5 – Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale – Città Medie Sud;

• Priorità 6 – Infrastrutture per l'inclusione sociale Città Medie Sud;

• Priorità 7 – Rigenerazione urbana;

• Priorità 8 – FESR e Priorità 9 FSE Plus – Priorità per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del CPR 8;

- con nota alct. REGISTRO UFFICIALE(I). 0015484.16-05-2023 dell'Autorità di Gestione del PN Metro Plus, aggiornata con comunicazione del 26 maggio 2023, è stato comunicato a questa Amministrazione comunale l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie attribuibili all'Organismo Intermedio "Comune di Firenze", al lordo dell'importo di flessibilità di cui all'art. 18 RDC 2021/1060 pari ad € 149.343.928,57, con un importo di flessibilità pari ad € 22.402.863,21;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 408/2023 del 5 settembre 2023, avente ad oggetto "*Programma Nazionale PN METRO PLUS e CITTA' MEDIE SUD 2021-2027: approvazione Piano Operativo Città di Firenze*", è stato approvato il Piano Operativo della Città di Firenze, trasmesso all'Autorità di Gestione in data 2 ottobre 2023, contenente la descrizione dei progetti che saranno realizzati nell'ambito del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027;

- a seguito della soppressione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, dal 1 dicembre 2023, ai sensi del DPCM 10 novembre 2023, le relative funzioni sono state trasferite al *Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud* e che con successivo Decreto DipCoe n. 34 del 30 maggio 2024 è stato individuato, quale Autorità di Gestione del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 il dott. Raffaele Parlangei, Direttore dell'Ufficio V "Ufficio per le politiche territoriali e la cooperazione territoriale" del *Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri*;

- a seguito di incontri bilaterali con l'Autorità di Gestione, l'Organismo Intermedio di Firenze ha trasmesso successivi aggiornamenti del Piano interventi Firenze in data 20 novembre 2023, 29 luglio 2024 e, da ultimo, in data 7 agosto 2024;

- con il decreto n. 7/2024 (e relativi allegati) a firma dell'Autorità di Gestione del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, inerente l'assegnazione delle risorse all'Organismo Intermedio di Firenze, registrato dalla Corte dei Conti (visto n. 3817 in data 11 novembre 2024), è stata prevista l'assegnazione di € 102.559.274,34, al netto della flessibilità, essendo emersa la necessità di un supplemento istruttorio per il riconoscimento anche della quota residuale di € 24.381.791,07;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 371/2024 del 6 settembre 2024 è avvenuta la presa d'atto e conferma del Piano Operativo Città di Firenze nell'ambito del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e del Manuale Operativo di Funzionamento dell'Organismo Intermedio, aggiornato, prevedendo quale Referente dell'Organismo intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze ed a sottoscrivere e redigere tutti i successivi e conseguenti atti necessari per l'operatività del Piano, ivi compreso eventuali modifiche all'atto di delega che dovessero intervenire di natura non sostanziali, il Direttore Generale dell'Ente nella persona dell'attuale Direttrice Generale dr.ssa Lucia Bartoli, confermando quale Referente per l'attuazione del Programma, nonché Referente supplente dell'OI, la Dirigente del Servizio Ricerca Finanziamenti e PON Metro dr.ssa Alessandra Barbieri;

- con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 571/2024 del 31 dicembre 2024 è avvenuta la presa d'atto e conferma del Piano Operativo Città di Firenze nell'ambito del PN Metro Plus 2021-2027, in linea con le previsioni di bilancio, conformemente alle evoluzioni progettuali, anche sulla base delle istruttorie integrative svolte e delle indicazioni e disposizioni dell'Autorità di Gestione e del Manuale Operativo di Funzionamento, costituente il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) dell'OI e contenente il modello organizzativo e di funzionamento dell'Organismo Intermedio stesso, conformemente anche alle evoluzioni del personale;

Richiamati tutti gli atti posti in essere relativamente all'investimento con CUP H18I21002250006 ed in particolare:

- la determinazione 2024/10441 si approvava e affidava il Prog. L1857/2024 denominato "Risanamento

acustico e ambientale mediante sostituzione di infissi presso la nuova sede della direzione ambiente denominata "ex Polfer", da realizzare nell'ambito degli "Interventi di efficientamento energetico: uffici comunali (e altri immobili del patrimonio comunale)" (Codici opera 210314, 210315, 210316, 220537, 230182, 230397, 230400 e 230401 - CUP H18I21002250006) per complessivi € 167.539,80 all'impresa individuale Meoni Mauro (cod. ben. 83749) sulla base del CIG B2E9750C6D, e si assumevano i relativi impegni su C.O. 230397;

- in data 11 febbraio 2025 si stipulava il contratto d'appalto tra questa Stazione appaltate e l'aggiudicatario ai sensi dell'art. 18 d.lgs. n. 36/2023 (protocollo 54153 di pari data);

- in data primo aprile 2025 venivano consegnate le suddette lavorazioni, fissandone la scadenza nel giorno 31 maggio 2025;

- la determinazione dirigenziale n. 2025/5865 dove si disponeva la modifica contrattuale per la diminuzione delle prestazioni affidate all'Impresa Meoni Mauro, disponendo altresì l' affidamento delle lavorazioni restanti all'operatore economico Il Pialletto S.a.s. rimodulando di conseguenza il Q.E. dell'investimento;

- la determinazione dirigenziale n. 2025/6862 recante "PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 2, Sostenibilità ambientale - Azione 2.2.1.2 - Riqualificazione energetica di edilizia pubblica anche residenziale - operazione codice progetto FI2.2.1.2.a2 "Efficientamento energetico in città - completamento interventi scaglionati" - Intervento di risanamento acustico e ambientale mediante sostituzione di infissi presso la nuova sede della direzione ambiente denominata "ex Polfer" (L1857/2024) Recupero maggior versamento I.V.A. all'erario per pagamento SAL 1 dell'impresa Meoni Mauro (CUP H18I21002250006 - CIG B2E9750C6D)";

- il certificato di ultimazione dei lavori, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, dal Direttore dei lavori e dal RUP, con il quale si dava atto della fine dei lavori intervenuta il 06/06/2025;

Visto:

- l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'appaltatore e dal RUP, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti ammonta ad € 140.197,95 oltre IVA, risulta inoltre:

- che a causa di un ritardo di 6 giorni sarà applicata una detrazione sul credito finale di € 44,74 al giorno per un totale di € 268,44 sul credito finale (art. 20 CSA),

- che sono stati corrisposti acconti all'operatore economico aggiudicatario per €111.757,99 oltre IVA;

- che pertanto il credito residuo dell'appaltatore è pari ad € 28.439,96 oltre IVA, di cui € 268,44 sono da accertare e non liquidare in quanto assorbiti dalla penale;

Considerato che l'appaltatore ha emesso la fattura n. 1-26 del 28/01/2026 a fronte del credito sopra citato, presentando polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo n. 413906560, emessa da AXA assicurazioni spa in data 28/01/2026, allegata al presente provvedimento, così come previsto dalla vigente normativa;

Visto il d.lgs. n. 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18, sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili;

Dato atto che la spesa di € 140.197,95 sostenuta è inerente all'immobile immobile in oggetto ed i dati catastali sono i seguenti: foglio di mappa 74 dalla particella 306;

Atteso che dagli atti presentati risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;

- i lavori non sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi come dettagliato nell'allegato certificato di regolare esecuzione (art. 20 CSA);

- che le prestazioni risultano eseguite a regola d'arte;

- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto e successive modifiche;

- che l'aggiudicatario ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti agli enti Assicurativi e Previdenziali (come da documentazione conservata agli atti dell'Ufficio);

- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;

Ritenuto pertanto

- di dover accertare la somma di € 268,44 sul cap. 45200 a titolo di penale (nella misura dello 0,3 per mille sull'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo),

- di disporre nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti dell'appaltatore, con svincolo della garanzia definitiva versata al momento della sottoscrizione del contratto di appalto in oggetto;

- di subordinare il pagamento del saldo alla richiesta di emissione di reverse di importo pari ad € 268,00 sull'accertamento da assumere per l'applicazione della penale di cui sopra;
- di rimandare a futuro atto la variazione per ridestinare le somme della penale all'investimento con CUP H18I21002250006;

Dato atto:

- che la copia informatica del documento, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, è conforme all'originale conservato presso questo ufficio;
- della regolarità del DURC dell'operatore economico (conservato agli atti dell'ufficio);
- dell'avvenuta pubblicazione di tutti gli atti soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente, ivi compresa la determinazione di affidamento dei lavori in oggetto ;
- che l'impegno relativo alla seguente liquidazione è in regola con le attuali norme di pubblicazione;
- che le verifiche dei pagamenti superiori a € 5.000 ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/1973, mod. dall'art. 1 co 725 L. n. 199/2025, sono regolari a carico dell'impresa appaltatrice ;
- che il presente appalto non rientra nei casi previsti dall'art. 17 bis d.lgs. n. 241/1997 introdotto a seguito dell'entrata in vigore, dal 01 gennaio 2020, dell'art. 4 D.L. n. 124/19 (conv. in L. n. 157/19 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/19) in quanto l'appalto è stato eseguito con mezzi d'opera di proprietà dell'appaltatore;

Verificato che per il presente appalto non sono state autorizzate cessioni di credito;

Verificato altresì che sussistono i presupposti per l'approvazione dell'atto presentato dal Direttore dei lavori, ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e che il RUP ne ha verificato e confermato la completezza, sottoscrivendo il medesimo documento, attestandone l'ammissibilità;

Rilevato che il quadro economico del progetto L1857/2024 a consuntivo delle lavorazioni eseguite dall' Operatore Economico **Meoni Mauro** è il seguente:

Intervento di risanamento acustico e ambientale mediante sostituzione di infissi presso la nuova sede della direzione ambiente denominata "ex Polfer" (L1857/2024)

Totale Lavori + IVA	€ 154.217,75
Minor spesa su impegno 25/6735	€ 321,81
Incentivo funzioni tecniche (80% del 2%)	€ 2.399,86
IRAP	€ 203,99
Polizza Progettisti	€ 150,00
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 157.293,41

- di prendere atto che il quadro economico della spesa dell'intervento con CUP H18I21002250006 è il seguente:

Voci di spesa	Codice opera 210314 (PON METRO REACT	Codice opera 210315 (PON METRO REACT	Codice opera 210316 (PON METRO REACT	Codice opera 220537 (trasf. da privati discussione polizza)	Codice opera 230182 (trasf. da privati per penale)	Codice opera 230397 (PN METRO PLUS)	Codice opera 230400 (PN METRO PLUS)	Codice opera 230401 (PN METRO PLUS)	Totale
Lavori al netto del ribasso del 20,161%		328.636,36	192.017,59			269.571,23	866.172,29	674.274,79	2.330.672,26
Oneri della sicurezza			178.510,95			73.033,24			251.544,19
Lavori netti + oneri della sicurezza		328.636,36	370.528,54			342.604,47	866.172,29	674.274,79	2.582.216,45
IVA 10%		32.863,64	37.052,85			34.260,44	86.617,23	67.427,48	258.221,64
Lavori netti + oneri sicurezza + IVA di R.T.I. costituendo fra Virginio		361.500,00	407.581,39			376.864,91	952.789,52	741.702,27	2.840.438,09

Petrichella s.r.l. e Ranghiasci e C. s.r.l. (DD/2023/03611 + DD/2023/11138 + DD/2024/09109)									
Incentivo funzioni tecniche (80% di 1,9%) (DD/2023/0361 1 + DD/2024/09109)						35.358,49		11.539,23	46.897,72
IRAP (8,5%) lavori principali				3.179,59		91,13		715,59	3.986,31
Affidamento incarico a Value Engineering s.r.l. (DD/2024/03684)								9.153,68	9.153,68
Affidamento incarico CSE a Geom. Vivoli (DD/2023/04924 +DD/2025/00885)								48.092,67	48.092,67
Affidamento servizio S0397/2022 a 12 PASSI SOC.COOPERATIVA SOCIALE (DD/2022/02935)		3.050,00							3.050,00
Affidamento incarico progettazione definitiva a RTP con mandataria Studio Ingegneria (DD/2021/08596)	11.730,39								11.730,39
Affidamento incarico progettazione strutturale a Ing. Tenore (DD/2021/08596)	5.900,43	2.981,17							8.881,60
Affidamento verifica progettazione esecutiva allo Studio Associato INTRE (DD/2022/09281)	27.369,18	5.139,28							32.508,46
Somma a disposizione per spese tecniche				2.772,46	300,76				3.073,22
Affidamento L1857/2024 a Meoni Mauro (DD/2024/10441 +						154.217,75			154.217,75

DD/2025/05865)									
Economia di spesa su affidamento L1857/2024						321,81			321,81
Somma a disposizione - ex Polizza progettisti L1857/2024 (DD/2024/10441)						150,00			150,00
Incentivo funzioni tecniche L1857/2024 (DD/2024/10441)						2.399,86			2.399,86
Irap (8,5%) Lavori L1857/2024				203,99					203,99
Affidamento a Il Pialletto (DD/2025/05865)						9.401,37			9.401,37
Affidamento L1910/2024 a COGE srl a consuntivo (DD/2024/10441)								150.460,58	150.460,58
Economia su affidamento L1910/2024								321,83	321,83
Incentivo funzioni Tecniche L1910/2024 (DD/2024/10441)								2.397,73	2.397,73
IRAP (8,5%) lavori L1910/2024				203,81					203,81
Affidamento S0616/2024 a Mugello Sicurezza di Cerreti Claudio (DD/2024/10441)						34.315,80		7.148,14	41.463,94
S0611/2024 a Dami Marmi a consuntivo (DD/2024/10441)						85.594,25			85.594,25
Minore spesa del servizio S0611/2024 (somme a disposizione a seguito approvazione ARE)						0,32			0,32

Incentivo funzioni Tecniche S0611/2024 (DD/2024/10441)						1.284,31			1.284,31
IRAP (8,5%) servizio S0611/2024				109,17					109,17
Fornitura F102/2025 a TELECOM SPA (DD/2025/02593)								11.151,11	11.151,11
Fornitura F103/2025 a PLUG-IN (DD/2025/02593)								5.646,72	5.646,72
Importo totale del Quadro economico	45.000,00	372.670,45	407.581,39	6.469,02	300,76	700.000,00	952.789,52	988.329,55	3.473.140,69

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15 co. 1 e 4 del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013 del 7 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2015 del 16 dicembre 2015;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Viste le disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 89 del 14 marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;

Dato atto che con il presente provvedimento il sottoscritto dichiara l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, rispetto al ruolo ricoperto nella succitata procedura;

Visti:

- gli artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 107, 169, 183 e 184 d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 31 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Firenze;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Effettuati i dovuti riscontri amministrativi, contabili, contributivi e fiscali;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che perciò si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
2. di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori "**Efficientamento energetico in città - completamento interventi scaglionati**" - **Intervento di risanamento acustico e ambientale mediante sostituzione di infissi presso la nuova sede della direzione ambiente denominata "ex Polfer" (L1857/2024) (Codici opera 210314, 210315, 210316, 220537, 230182, 230397, 230400 e 230401 - CUP H18I21002250006) (CIG B2E9750C6D)**, redatto dal Direttore dei lavori e confermato, nella sua completezza, dal RUP;
3. di stabilire che il Quadro Economico a consuntivo dell'intervento in commento è l'ultimo riportato in narrativa e che in questa sede si intende espressamente richiamato;
4. di dare atto che il credito residuo dell'appaltatore è pari ad € **28.439,96** oltre IVA, di cui € **268,44** sono da accertare e non liquidare in quanto assorbiti dalla penale;
5. di accertare l'entrata di € **268,44** sul capitolo n. 45200 quale penale da applicarsi a carico dell'operatore economico **Meoni Mauro (Cod. Ben. 83749)**;
6. di dare atto che su tale accertamento verrà poi emessa reversale d'incasso da collegarsi al mandato per la liquidazione della fattura elettronica n. 1-26 del 28/01/2026 emessa dell'operatore economico **Meoni Mauro** (Cod. Ben. 83749) di € **28.439,96** oltre IVA 10%, per un totale di € **31.283,96**, subordinando il pagamento alla richiesta di emissione di reversale di € **268,44**. Al

beneficiario sarà corrisposto di conseguenza un mandato per un importo netto di € **28.171,52**;

7. di stabilire che l'importo di € 321,81 costituisce economia sui lavori da mantenere disponibile sul c.o. 230397 all'imp. 2025/6735 in quanto trattasi di contributo europeo, che sarà oggetto di rendicontazione e solo successivamente alla chiusura dell'investimento a radiazione ove opportuno;
8. di dare atto che la suddetta minore spesa, pari ad € 321,81, nonché la somma accantonata per polizza progettisti del lavoro L1857/2024 non attivata (pari ad € 150 a valere sull'impegno 2025/6737) devono rimanere a disposizione dell'intervento fino alla rendicontazione del contributo;
9. di rimandare a futuro atto la variazione per ridestinare le somme della penale all'investimento con CUP H18I21002250006;
10. di dare atto che il RUP dell'intervento è l'Ing. Filippo Cioni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato (subordinato alla richiesta di emissione di reversale di cui sopra), nei seguenti termini:

- Beneficiario: **Meoni Mauro**
- codice beneficiario: **83749**
- Modalità di pagamento: **vedi beneficiario conto dedicato**

ALLEGATI INTEGRANTI

00-CRE(4).pdf - 992fb0972ca2d0d4f83dca9accbd4db726845a239742c46cce314d4726f54cf1

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	50678	2	2026/6388		€ 0,00	83749 - Impresa individuale Meoni Mauro
2)	U	2026	50678	2	2026/7223		€ 321,81	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	E	2026	45200		2026/1205		€ 268,44	83749 - Impresa individuale Meoni Mauro

Elenco Liquidazioni

Capitolo	50678	Codice	2.01.05.01	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMMOBILI COM.LI - PN METRO PLUS - DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FPV	LIQUIDATO SU CAPITOLO 22.670,85
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2025/6735	Atto A/PDD/2024/10441 efficace dal 23/12/2024	Interventi di efficientamento energetico presso uffici comunali (e altri immobili del patrimonio comunale) - PN METRO PLUS - vedi cc.oo. 210314, 210315, 210316, 220537, 230182 - Approvazione progetto esecutivo L1857/2024, denominato Risanamento acustico e ambientale mediante sostituzione di infissi presso la nuova sede della direzione ambiente denominata "ex Polfer" - affidamento impresa Meoni Mauro - Lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 22.670,85
CUP su Impegno: H18I21002250006			CIG su Impegno: B2E9750C6D	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/6135	83749 Impresa individuale Meoni Mauro	FA/FATTPA 1_26	28/01/2026	05/03/2026	22.670,85

Codice CUP: H18I21002250006 Codice
 CIG: B2E9750C6D;
 CCB - IT15M0834571310000000001709

Capitolo	90220	Codice	4.00.00.05	INTERVENTI E SPESE CONTO TERZI	LIQUIDATO SU CAPITOLO 8.613,11
----------	-------	--------	------------	--------------------------------	-----------------------------------

Impegno	2025/9290	Atto A/PDD/2025/6862 efficace dal 25/09/2025	Restituzione maggior versamento I.V.A. in seguito a recupero erario per pagamento pagamento SAL 1 dell'impresa Meoni Mauro (CUP H18I21002250006 - CIG B2E9750C6D) co 230397	LIQUIDATO SU IMPEGNO 8.613,11
		CUP su Impegno: H18I21002250006	CIG su Impegno: B2E9750C6D	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/6135	83749 Impresa individuale Meoni Mauro	FA/FATTPA 1_26	28/01/2026	05/03/2026	8.613,11

Codice CUP: H18I21002250006 Codice
 CIG: B2E9750C6D;
 CCB - IT15M0834571310000000001709

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

**Il Responsabile Contabile
 Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 24/03/2026

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Filippo Cioni il 23/03/2026

Firmato digitalmente da Silvia Baroncelli il 24/03/2026

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 16 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 24/03/2026