



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2026/00803**

Del: **10/02/2026**

Esecutivo Da: **11/02/2026**

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici**

OGGETTO:

PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027, PRIORITÀ 7 - RIGENERAZIONE URBANA – COD. PROGETTO FI7.5.1.2.A1 - RIQUALIFICAZIONE AREA EX LUPI DI TOSCANA - DEMOLIZIONE STRUTTURE ESISTENTI E BONIFICA AREA L1959/2025 - CIG: B75CB0573C - CUP: H16J24000040006 - COD. OPERA 240019 AMMISSIBILITA' CRE E LIQUIDAZIONE RATA SALDO
DITTA: RTI Mazzei Salvatore S.r.l. e Lavori Stradali S.r.l.
TECNICO: BURRINI

IL RESPONSABILE

Ing. Alessandro Dreoni, nella sua funzione di Direttore della Direzione Servizi Tecnici,

PREMESSO:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76/2025 del 30 dicembre 2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60/2025 in data 22 settembre 2025 avente ad oggetto "Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025";
- che con Deliberazione di Giunta n. 18 del 21 gennaio 2025 è stato approvato il PEG 2025-2027;
- che con Deliberazione n. 89 del 14 marzo 2025, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027";
- che con i Decreti del Sindaco n. 48 del 01/07/2021 e n. 41 del 08/11/2024 al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto che:

- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Nazionale METRO plus e città medie Sud 2021-2027 che si inserisce nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell'Accordo di Partenariato (AP) 2021-2027 adottato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787 del 15.7.2022;
- l'approccio del PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 è strettamente coerente con i contenuti degli "Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di coesione 2021- 2027 per l'Italia", con l'Agenda Territoriale 2030 e con la Nuova Carta di Lipsia;
- con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)9773 del 16 dicembre 2022 è stato approvato il Programma Nazionale METRO plus e città medie Sud 2021-2027 (a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale);
- il PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 individua l'Agenzia per la Coesione Territoriale quale Autorità di Gestione (di seguito anche AdG), ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060, prevedendo altresì la delega delle funzioni di Organismo Intermedio (OI) ai 14 Comuni capoluogo delle città metropolitane interessate che sono: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 13 giugno 2023 è stato approvato lo schema di Convenzione (Atto di delega) per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Autorità di gestione del PN Metro Plus 2021-2027 (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI), confermando quale Referente dell'Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze ed a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria, ivi compreso l'atto di delega, il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale Referente per l'attuazione del Programma, nonché Referente supplente dell'OI, la Dirigente del Servizio Ricerca Finanziamenti e PON Metro dr.ssa Alessandra Barbieri;
- la summenzionata Convenzione con l'Autorità di Gestione del PN Metro Plus è stata sottoscritta in data 04/07/2023;
- con nota AICT REGISTRO UFFICIALE(I).0015484.16-05-2023 dell'Autorità di Gestione del PN Metro Plus, aggiornata con comunicazione del 26 maggio 2023, è stato comunicato a questa Pag. 2 di 18 DD/2025/06517 amministrazione comunale l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie attribuibili all'Organismo Intermedio "Comune di Firenze", al lordo dell'importo di flessibilità di cui all'art. 18 RDC 2021/1060 pari ad € 149.343.928,57, con un importo di flessibilità pari ad € 22.402.863,21;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 408/2023 avente ad oggetto "Programma Nazionale PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027: approvazione Piano Operativo Città di Firenze" è stata approvata la proposta del Piano Operativo della Città di Firenze, trasmesso all'Autorità di Gestione in data 02/10/2023, contenente la descrizione dei progetti da realizzarsi nell'ambito del PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027;
- a seguito della soppressione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale dal 1 dicembre 2023, ai

sensi del DPCM 10 novembre 2023, le relative funzioni sono state trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud e che con successivo Decreto del Dip.Coe. n. 34 del 30 maggio 2024 è stato individuato, quale Autorità di Gestione del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 il dott. Raffaele Parlangeli, Direttore dell'Ufficio V "Ufficio per le politiche territoriali e la cooperazione territoriale" del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri;

- a seguito di incontri bilaterali con l'Autorità di Gestione, l'Organismo Intermedio di Firenze ha trasmesso successivi aggiornamenti del Piano interventi Firenze in data 20/11/2023, 29/07/2024 e, da ultimo, in data 07/08/2024;
- con il decreto n. 7/2024 (e relativi allegati) a firma dell'Autorità di Gestione del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, inerente all'assegnazione delle risorse all'Organismo Intermedio di Firenze, registrato dalla Corte dei Conti (visto n. 3817 in data 11/11/2024), è stata prevista l'attuale assegnazione di € 102.559.274,34, al netto della flessibilità, essendo emersa la necessità di un supplemento istruttorio per il riconoscimento anche della quota residuale di € 24.381.791,07;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 371/2024 è avvenuta la presa d'atto e la conferma del Piano Operativo Città di Firenze nell'ambito del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021- 2027 e del Manuale Operativo di Funzionamento dell'Organismo Intermedio, aggiornato, prevedendo quale Referente dell'Organismo intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze ed a sottoscrivere e redigere tutti i successivi e conseguenti atti necessari per l'operatività del Piano, ivi compreso eventuali modifiche all'atto di delega che dovessero intervenire di natura non sostanziali, il Direttore Generale dell'Ente nella persona della dott.ssa Lucia Bartoli, confermando quale Referente per l'attuazione del Programma, nonché Referente supplente dell'OI, la dott.ssa Alessandra Barbieri;
- con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 571/2024 è avvenuta la presa d'atto e conferma del Piano Operativo Città di Firenze nell'ambito del PN Metro Plus 2021-2027, in linea con le previsioni di bilancio, conformemente alle evoluzioni progettuali, anche sulla base delle istruttorie integrative svolte e delle indicazioni e disposizioni dell'Autorità di Gestione e del Manuale Operativo di Funzionamento, costituente il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) dell'OI e contenente il modello organizzativo e di funzionamento dell'Organismo Intermedio stesso, conformemente anche alle evoluzioni del personale;
- con il decreto n. 5/2025 (e relativi allegati) a firma dell'Autorità di Gestione del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, trasmesso ai competenti Organi di Controllo per i successivi adempimenti, è stata prevista l'assegnazione delle risorse residuali pari a € 24.381.791,02, al netto della flessibilità;

Considerato che nell'ambito della Priorità 7, Rigenerazione Urbana è previsto, tra gli altri, il Progetto di Territorio "RIGENERA – Rigenerazione urbana contenitori dismessi/aree sottoutilizzate: ex Lupi di Toscana" costituito da tre interventi, fra cui l'operazione codice progetto FI7.5.1.2.a1 "RIGENERA – Rigenerazione urbana contenitori dismessi/aree

sottoutilizzate: ex Lupi di Toscana – demolizione strutture esistenti e bonifica area” per complessivi € 9.200.000,00, finanziata con relativi trasferimenti da parte dell’Autorità di Gestione (cod. fiscale 80054330586, cod. debitore 83769), che, facendo seguito alla fase propedeutica realizzata nella programmazione PON Metro 2014-2020 con risorse aggiuntive React-EU, prevede, tramite diversi interventi di demolizione, rimozione rifiuti, bonifica amianto nonché il successivo conferimento a discarica dei materiali, costituendo l’elemento propedeutico ed essenziale allo sviluppo complessivo dell’insediamento ponendosi come leva degli ulteriori interventi anche del sistema verde in esso previsti, come da scheda progetto del Piano operativo citato, la cui verifica ai fini dell’ammissione a finanziamento sulla base del SIGECO aggiornato è in corso;

- **Richiamate:** la Deliberazione n. DG/2024/00059, avente ad oggetto: “Area “Lupi di Toscana”: Pag. 4 di 18 DD/2025/06517 dalla pianificazione all’esecuzione. Indirizzi”;
- la determinazione dirigenziale n. DD/2024/09427, avente ad oggetto “PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, priorità 7 Rigenerazione Urbana – Operazione codice locale progetto FI7.5.1.2.a1 RIGENERA – Rigenerazione urbana contenitori dismessi/aree sottoutilizzate: ex Lupi di Toscana – demolizione strutture esistenti e bonifica area: accertamento ed impegno generico”;
- la determinazione dirigenziale n. DD/2025/01980, avente ad oggetto “PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, priorità 7 Rigenerazione Urbana – Operazione codice locale progetto FI7.5.1.2.a1 RIGENERA – Rigenerazione urbana contenitori dismessi/aree sottoutilizzate: ex Lupi di Toscana – demolizione strutture esistenti e bonifica area: accertamento ed impegno generico – integrazione”;
- la Deliberazione di Giunta n. DG/00132/2025, recante “PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 7 - RIGENERAZIONE URBANA – cod. progetto FI7.5.1.2.a1 – RIGENERA – RIGENERAZIONE URBANA CONTENITORI DISMESSI/AREE SOTTOUTILIZZATE: EX LUPI DI TOSCANA: opere di demolizione e di bonifica – C.U.P. H16J24000040006 – C.O. 240019 – Prima fase d’attuazione - approvazione progetto esecutivo L1959/2025 e contestuale variazione di PEG”;
- la determinazione dirigenziale n. DD/2025/04542 recante “PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 7 - RIGENERAZIONE URBANA – cod. progetto FI7.5.1.2.a1 – RIGENERA – RIGENERAZIONE URBANA CONTENITORI DISMESSI/AREE SOTTOUTILIZZATE: EX LUPI DI TOSCANA: opere di demolizione e di bonifica – C.U.P. H16J24000040006 – C.O. 240019 – Prima fase d’attuazione – Approvazione progetto esecutivo L1960/2025, determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art.50, c.1, lett. a) d.lgs.36/2023, Ditta Ecoedil Professional srl (CIG B6C3DF5C80)”;
- la determinazione dirigenziale n. DD/2025/04552 recante “PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 7 - RIGENERAZIONE URBANA – cod. progetto FI7.5.1.2.a1 – RIGENERA – RIGENERAZIONE URBANA CONTENITORI DISMESSI/AREE SOTTOUTILIZZATE: EX LUPI DI TOSCANA: opere di demolizione e di bonifica – C.U.P.

H16J24000040006 – C.O. 240019 – Prima fase d'attuazione – Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori L1959/2025 mediante procedura negoziata senza bando ex art. 50 co. 1 lett. Pag. 5 di 18 DD/2025/06517 c) d.lgs. n. 36/2023”;

- la determinazione dirigenziale n. DD/2025/04574, recante “PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 7 - RIGENERAZIONE URBANA – cod. progetto FI7.5.1.2.a1 – RIGENERA – RIGENERAZIONE URBANA CONTENITORI DISMESSI/AREE SOTTOUTILIZZATE: EX LUPI DI TOSCANA: opere di demolizione e di bonifica – C.U.P. H16J24000040006 – C.O. 240019 – Prima fase d'attuazione – Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori L1959/2025 mediante procedura negoziata senza bando ex art. 50 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 36/2023 – rettifica DD/2025/04552”;
- la determinazione dirigenziale n. DD/2025/05854 recante “PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 7 - RIGENERAZIONE URBANA – cod. progetto FI7.5.1.2.a1 – RIGENERA – RIGENERAZIONE URBANA CONTENITORI DISMESSI/AREE SOTTOUTILIZZATE: EX LUPI DI TOSCANA: opere di demolizione e di bonifica – C.U.P. H16J24000040006 - CIG B75CB0573C – C.O. 240019 – Prima fase d'attuazione” (prog. L1959/2025) - Provvedimento di nomina della Commissione Giudicatrice ex art. 93 d.lgs. 36/2023 con cui veniva nominata la Commissione giudicatrice, incaricata della valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dai concorrenti e di fornire ausilio al RUP nella valutazione di congruità”;
- **la determinazione dirigenziale n. DD/2025/06517 recante “PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 7 - RIGENERAZIONE URBANA – cod. progetto FI7.5.1.2.a1 – RIGENERA – RIGENERAZIONE URBANA CONTENITORI DISMESSI/AREE SOTTOUTILIZZATE: EX LUPI DI TOSCANA: opere di demolizione e di bonifica – C.U.P. H16J24000040006 – C.O. 240019 – CIG B75CB0573C - Prima fase d'attuazione – (Rif. prog. L1959/2025). Approvazione verbali di gara e affidamento esecuzione lavori ai sensi dell'art.50, c.1, lett. c) d.lgs.36/2023, a favore di RTI Mazzei Salvatore S.r.l. e Lavori Stradali S.r.l. ”, per l'importo netto di € 668.973,80;**
- la determinazione dirigenziale n. DD/2025/07921 recante “PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 7 - RIGENERAZIONE URBANA – cod. progetto FI7.5.1.2.a1 – RIGENERA – RIGENERAZIONE URBANA CONTENITORI DISMESSI/AREE SOTTOUTILIZZATE: EX LUPI DI TOSCANA: opere di demolizione e di bonifica – C.U.P. H16J24000040006 – C.O. 240019 – Prima fase d'attuazione – (Rif. Prog. L1959/2025). Approvazione verbale di concordamento nuovo prezzo ed analisi prezzo ai sensi dell'art. 5, c. 3,7, 8, All. II.14 d.lgs. 36/2023 (CIG B75CB0573C)”;
- la determinazione dirigenziale n. DD/2025/08139 è stato assunto l'importo di € 5.886,97 a titolo di premio di accelerazione a favore della ditta RTI Mazzei Salvatore S.r.l. (mandataria) e Lavori Stradali S.r.l. (mandante), stante l'ultimazione dei lavori di cui trattasi il giorno 31/10/2025;

VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione rimesso dal Direttore dei Lavori per il progetto **L1959/2025**, della RTI fra l'Impresa MAZZEI SALVATORE S.R.L. (mandataria) e l'Impresa LAVORI STRADALI S.R.L (mandante) dal quale risulta che l'importo netto a consuntivo ammonta ad € 666.952,22, che gli acconti corrisposti alla suddetta Ditta sono pari a € 591.487,00 e conseguentemente, il suo credito netto ammonta complessivamente ad € 75.465,22 oltre il premio di accelerazione di € 5.351,79 oltre Iva al 10%;
- la fattura elettronica n. 2/38 emessa dalla Ditta LAVORI STRADALI S.R.L in data 04/12/2025 ditta mandante, a fronte del proprio credito per € 39.600,33 oltre Iva al 10% che comprende anche in quota parte il premio di accelerazione;
- la fattura elettronica n. 2/67 emessa in data 04/12/2025, dalla ditta mandataria MAZZEI SALVATORE S.R.L, per l'importo di € 41.216,68 oltre Iva al 10%, che comprende anche in quota parte il premio di accelerazione, la quale ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo cumulativa di tutte e due le ditte per l'ammontare netto di € 75.465,22 (escluso il premio di accelerazione che non rientra nella polizza fidejussoria) per poter riscuotere ogni ditta il proprio credito;
- che trattasi di RTI tra le ditte MAZZEI SALVATORE SRL (mandataria) e LAVORI STRADALI S.R.L (mandante) e che le ditte fatturano in quota parte l'importo complessivo dei lavori c.s.: l'impresa Capogruppo MAZZEI SALVATORE SRL per il 51% e per il 49% l'impresa mandante LAVORI STRADALI SRL, per quanto riguarda il saldo del CRE in questione, le ditte fatturano entrambe per le quote indicate;
- il D.L.gs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, come da nota del Direttore dei Lavori, che la spesa sostenuta inerente all'immobile in oggetto è di € 666.952,22 ed i dati catastali sono: foglio 86, particelle 121,135 e 136;

Dato atto:

- che, le copie informatiche dei documenti, allegati al presente provvedimento, quali allegati parte integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;
- che l'impresa ha prodotto polizza fidejussoria sulla rata di saldo, conservata agli atti dell'ufficio;
- visto la regolarità dei DURC delle due imprese alla data di emissione del presente CRE;
- dato atto dell'avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento dei lavori in oggetto;
- che non ricorrono i presupposti e gli obblighi di cui all'art. 17 bis del d.lgs. n. 241/97 in quanto l'appalto è stato eseguito con mezzi d'opera di proprietà dell'appaltatore;
- che, dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e successiva modifica dell'art. 1 comma 988 della Legge 205/2017 in materia di pagamenti della pubblica Amministrazione, non sono emersi inadempimenti a carico dei beneficiari e che pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;
- che i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;
- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto e da eventuali suppletive;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 267/00;

Visti gli artT. 16 e 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze

Visto l'art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 12 del vigente regolamento sui contratti;

Visto il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 225 comma 8 e 226 comma 2 del D.lgs. 36/2023;

DETERMINA

1. di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione del progetto **L1959/2025**, della ditta RTI fra l'Impresa MAZZEI SALVATORE SRL, (mandataria) e l'Impresa LAVORI STRADALI S.R.L redatto dal Direttore dei lavori e confermato dal RUP, che costituisce parte integrante del presente atto;

2. di stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo dei **cod. opera 240019** è il seguente:

A) per lavori a consuntivo ditta RTI Mazzei – Lavori	€	666.952,22
---	---	------------

Stradali di cui € 29.501,12 per oneri di sicurezza		
B) per IVA al 10%	€	66.695,22
SOMMANO	€	733.647,44
C) premio di accelerazione complessivo	€	5.886,97
SOMMANO	€	739.534,41
D) incentivo progettazione	€	15.974,39
E) IRAP REGIONE TOSCANA 8,5% sull'80% dell'incentivo di cui sopra	€	1.357,82
F) Polizza progettisti, liquidata con DL 2025/9132	€	419,33
SOMMANO ditta RTI Mazzei Salvatore srl - Lavori Stradali srl	€	757.285,95
G) DD 4542/2025 – L1960/2025 ECOEDIL PROFESSIONAL SRL lavori ancora da liquidare	€	104.196,94
H) per IVA al 10%	€	10.419,69
SOMMANO lavori ditta ECOEDIL PROFESSIONAL SRL	€	114.616,63
I) incentivo progettazione	€	2.395,19
J) polizza progettista	€	150,00
K) IRAP REGIONE TOSCANA 8,5% sull'80% dell'incentivo di cui sopra	€	203,59
L) Spese tecniche	€	3.500,00
M) Sistemazioni, analisi e rimozioni materiali diversi	€	15.000,00

N) Imprevisti	€	14.081,84
O) Accordo bonario	€	4.940,08
P) Minore spesa	€	45.112,67
SOMMANO	€	<u>200.000,00</u>
Da lasciare a disposizione fino alla chiusura del codice opera 240019 la somma complessiva	€	<u>442.714,05</u>
TOTALE	€	<u>1.400.000,00</u>

3. di liquidare all'Impresa MAZZEI SALVATORE SRL la somma di € 45.338,35 compresa IVA al 10% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata c.s.:
per € 39.451,38 sull'impegno 2025/7157/1
per € 5.886.97 sull'impegno 2025/7157/9;

4. di liquidare all'Impresa LAVORI STRADALI S.R.L la somma di € 43.560,36 compresa IVA al 10% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata sull'impegno 2025/7157/1;

5. di lasciare a disposizione la somma per complessivi € 442.714,05 al fine di chiudere anche il progetto L1960/2025 della ditta ECOEDIL PROFESSIONAL SRL, e trattandosi di intervento finanziato con contributo Pn Metro Plus, tutte le somme relative ad eventuali economie e somme a disposizione dovranno rimanere nella disponibilità del codice opera 240019 e saranno oggetto di riaccertamento ordinario dei residui per future lavorazioni con un successivo atto, così ripartiti sui singoli impegni:

per € 361.010,03 imp. 2025/2578 minore spesa
per € 30.000,00 imp. 2025/7157/8 a disposizione
per € 44.480,28 imp. 2025/7157/4 a disposizione
per € 5.000,00 imp. 2025/7157/6 a disposizione
per € 2.223,74 imp. 2025/7157/1 a favore della ditta;

6. di prendere atto che il direttore dei lavori in questione è il Geom. Francesco burrini ed il RUP l'Ing. Alessandro Dreoni.

AUTORIZZA

Beneficiario: ditta MAZZEI SALVATORE SRL (capogruppo)
Indirizzo: Via Enrico Mattei, 47 – 88900 Crotone
codice beneficiario: 88412

modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato:

IBAN: IT23W0303222200010000006777;

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini:

Beneficiario: ditta LAVORI STRADALI S.R.L (mandante)

Indirizzo: Via G. Natta, s.n.c. – 88900 Crotone

codice beneficiario: 88413

modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato:

IBAN: IT93B0303222200010000007788;

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE RTI MAZZEI SALVATORE - LAVORI STRADALI.pdf -
70b7a07c857d445b8d663ab15552cffe80fd67cb70e2b1caa9d8de6f4561ef73

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Dreoni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertament o	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	50688		2025/7157	1	€ 735.871,18	88414 - R.T.I. MAZZEI SALVATORE S.R.L (mandataria) e LAVORI STRADALI S.R.L. (mandante)
2)	U	2026	50688		2025/7157	9	€ 5.886,97	88414 - R.T.I. MAZZEI SALVATORE S.R.L (mandataria) e LAVORI STRADALI S.R.L. (mandante)

Elenco Liquidazioni

Capitolo	50688	Codice	2.01.05.01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL PATRIMONIO COM.LE - RISORSE PN METRO PLUS	LIQUIDATO SU CAPITOLO 88.898,71
-----------------	-------	---------------	------------	--	--

Impegno	2025/7157/1	Atto A/PDD/2025/6517 efficace dal 11/09/2025	Riqualificazione area ex Lupi di Toscana – demolizione strutture esistenti e bonifica area - Risorse PN METRO PLUS - co 240019- 1 Approvazione progetto esecutivo L1959/2025 - demolizione strutture esistenti e bonifica area Fase 1 - Approvazione verbali di gara e affidamento lavori art.50, c.1, lett. c) d.lgs.36/2023a favore di RTI Mazzei Salvatore S.r.l. e Lavori Stradali S.r.l. (CIG B75CB0573C) - Lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 83.011,74
CUP su Impegno: H16J24000040006			CIG su Impegno: B75CB0573C	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/2813	88412 MAZZEI SALVATORE S.R.L.	FA/2/67	04/12/2025	02/02/2026	39.451,38

Codice CUP: H16J24000040006 **Codice**

CIG:B75CB0573C;

CCB - IT23W030322200010000006777 - IN RTI con
Lavori Stradali s.r.l.

Capitolo	50688	Codice	2.01.05.01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL PATRIMONIO COM.LE - RISORSE PN METRO PLUS	LIQUIDATO SU CAPITOLO 88.898,71
-----------------	-------	---------------	------------	--	--

Impegno	2025/7157/1	Atto A/PDD/2025/6517 efficace dal 11/09/2025	Riqualificazione area ex Lupi di Toscana – demolizione strutture esistenti e bonifica area - Risorse PN METRO PLUS - co 240019- 1 Approvazione progetto esecutivo L1959/2025 - demolizione strutture esistenti e bonifica area Fase 1 - Approvazione verbali di gara e affidamento lavori art.50, c.1, lett. c) d.lgs.36/2023a favore di RTI Mazzei Salvatore S.r.l. e Lavori Stradali S.r.l. (CIG B75CB0573C) - Lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 83.011,74
----------------	-------------	---	--	---

CUP su Impegno:
H16J24000040006

CIG su Impegno: B75CB0573C

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/2813	88413 LAVORI STRADALI S.R.L.	FA/2/38	04/12/2025	03/02/2026	43.560,36

Codice CUP: H16J24000040006 Codice

CIG:B75CB0573C;

CCB - IT93B030322200010000007788 - IN RTI

Mazzei Salvatore s.r.l.

Capitolo	50688	Codice	2.01.05.01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL PATRIMONIO COM.LE - RISORSE PN METRO PLUS	LIQUIDATO SU CAPITOLO 88.898,71
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2025/7157/9	Atto A/PDD/2025/8139 efficace dal 13/11/2025	PN Metro PLUS e Città medie sud 2021- 2027, Priorità 7 - RIGENERAZIONE URBANA - cod. progetto FI7.5.1.2.a1 - RIGENERA - RIGENERAZIONE URBANA CONTENITORI DISMESSI/AREE SOTTOUTILIZZATE: EX LUPI DI TOSCANA: opere di demolizione e di bonifica - C.U.P. H16J24000040006 - ?O. 240019 - opere di demolizione - fase 1 - categoria OS23. Assunzione impegno di spesa per PREMIO DI ACCELERAZIONE ai sensi dell'art. 126, co. 2, d.lgs. 36/23 a favore di RTI Mazzei Salvatore S.r.l. e Lavori Stradali S.r.l.	LIQUIDATO SU IMPEGNO 5.886,97
CUP su Impegno: H16J24000040006			CIG su Impegno: B75CB0573C	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/2813	88412 MAZZEI SALVATORE S.R.L.	FA/2/67	04/12/2025	02/02/2026	5.886,97

Codice CUP: H16J24000040006 Codice

CIG:B75CB0573C;

CCB - IT23W030322200010000006777 - IN RTI con

Lavori Stradali s.r.l.

Note Contabili:

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 14 Gennaio 2026, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.