



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/04316

Del: 23/05/2023

Esecutivo Da: 23/05/2023

Proponente: E.Q. Amministrativa e Giuridica

OGGETTO:

Interventi per abbattimento barriere architettoniche ai sensi LR 47/91-anno 2022: Museo del Novecento – lavorazioni aba per realizzazione aula didattica – CODICE OPERA 220445 – CUP H17B22000510004 – CPV 45454000-4 – Presa d'atto dell'approvazione del Progetto di Variante e variata distribuzione di spesa, affidamento dei lavori alla ditta Sansone srl e relativo impegno di spesa (CIG n° 94838944E9).

IL RESPONSABILE

Premesso che il Consiglio Comunale, in data 29 marzo 2023, ha approvato la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati.",

Premesso che la Giunta Comunale, in data 9 maggio 2023, ha approvato la Deliberazione n° DG/2023/00203, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione",

Premesso che è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti amministrativi, tra i quali è compreso il presente;

Preso atto che con Deliberazione della Giunta Comunale 00463/2022 è stato approvato il Progetto L1587/2022 in oggetto, per l'importo totale di 100.000 euro, inclusa IVA, costituito dai documenti e dal QE ivi riportati;

dato atto che con Determinazione 09935/2022 è stata approvata la determina a contrarre per l'affidamento diretto dei suddetti lavori e affidati gli stessi alla ditta Sansone srl a seguito gara esplorativa di mercato su START, per l'importo di 45.755,76 euro (iva inclusa) e assunti gli impegni di spesa conseguenti, così come nelle medesima specificato;

Preso atto che "I lavori in oggetto sono in fase avanzata di esecuzione ed in tale contingenza si è

evidenziata la necessità di una modifica non sostanziale riguardante la ricostruzione dei controsoffitti e la chiusura di vani murari, delle porzioni di soffitto realizzate con solai in legno e delle aperture esistenti verso altri vani con caratteristiche REI 120....Tale modifica richiede un sovrapprezzo...per un totale di 4.739,90 euro oltre IVA la 4%; già calcolato il ribasso del 15,6% offerto in sede di gara;”, così come evidenziato nella relazione del RUP allegata integrante;

Dato atto che allo scopo di provvedere all'esecuzione dei suddetti lavori di variante è stato predisposto specifico progetto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del Codice degli Appalti e 4 del CSA, costituito dalla suddetta relazione tecnica, dal quadro di raffronto e dall'atto di sottomissione, allegati integranti e dal qe seguente:

Importo lavori aggiuntivi 4.739,90 euro
IVA 189,60 euro
Totale 4.929,50 euro

Dato atto inoltre che “l'esecuzione dei lavori viene incrementata di 15 gg naturali e consecutivi oltre la prevista durata dell'appalto, portando il termine di scadenza dei lavori al 19 maggio 2023”, così come evidenziato a margine della suddetta relazione tecnica;

Dato atto che la sopra citata spesa trova copertura sull'impegno 2023/5365, Capitolo di Spesa n° 54819, Bilancio investimenti anno 2023;

Visto l'atto di sottomissione con cui la ditta SANSONE srl “assume l'impegno di eseguire e svolgere, senza eccezione o riserva alcuna, quanto previsto nella premessa sopra citata secondo le indicazioni descritte e le successive disposizioni della DL.”, per il predetto importo totale, con “proroga dei lavori pari a 15 gg naturali e consecutivi.”;

Ritenuto, quindi, di prendere atto dell'approvazione, da parte del RUP, del Progetto di Variante e variata distribuzione di spesa, sopra citato, relativo al su citato Progetto L1587/2022, per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi ivi dettagliatamente descritti, per l'importo totale di 4.929,50 euro (iva inclusa), di affidarne l'esecuzione alla ditta SANSONE srl, di sub impegnare detto importo sull'impegno 2023/5365, Capitolo di Spesa n° 54819, Bilancio investimenti anno 2023, a favore di detta ditta;

Dato atto che le copie digitali dei documenti su citati, allegati quali parti integranti, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Visti gli artt. 107 e 183, del DLgs n° 267/2000 e ss mm e ii,

Visto il DPR n° 207/2010 e ss mm e ii,

Visto il DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii,

Visto il DL n° 76/2020, in data 16 luglio 2020, convertito con modifiche nella Legge n° 120/2020, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.*”, relativamente alla semplificazione “*in materia di contratti pubblici ed edilizia*”,

Visto il DL n° 77/2021, in data 31 maggio 2021, convertito con modifiche nella Legge n° 108/2020, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.*”

Visto il DL n° 50, in data 17 maggio 2022, convertito con modifiche nella Legge n° 91/2022, recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle*

imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.”,

Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze,

Visto il Regolamento per l'attività Contrattuale, del Comune di Firenze,

Visti gli artt. 9, 12, 23 e 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, del Comune di Firenze;

Per le motivazione sopra esposte

DETERMINA

- 1) Di approvare il Progetto di Variante e variata distribuzione di spesa L1587/2022, citato in narrativa, per l'importo totale di 4.929,50 euro (iva inclusa);
- 2) di affidarne la sua esecuzione alla ditta SANSONE srl (cod. Ben. 54280), CIG n° 94838944E9;
- 3) di sub impegnare l'importo di 4.929,50 euro (iva inclusa) a favore della suddetta ditta, sull'impegno 2023/5365, Capitolo di Spesa n° 54819, Bilancio investimenti anno 2023;
- 4) Di dare atto che il QE di spesa di variante è quello riportato in parte narrativa, mentre il QE generale del cod. Opera 220445 è il seguente:

Importo lavori al netto del ra
comprensivo di 1.759,84 euro di Oneri per la sicurezza 45.755,76 euro
lavori di variante del presente atto 4.929,50 euro
spese tecniche e incarico professionale
RTP_FABBRICANOVE-FAGNANI-CMA-GEURO-CORRIDORI
PDD/2022/7690-7966 3.573,58 euro
Servizio per la rifunionalizzazione dell'impianto di climatizzazione,
dell'impianto idrico e dell'impianto elettrico affidato Magnelli srl 39.201,21 euro Spese per impianti e
opere complementari 1.187,43 euro Polizza progettisti 150,00 euro
Imprevisti 458,10 euro
Accordo bonario 1.616,28 euro
Somma a disposizione per ulteriori interventi 3.128,14 euro
Totale 100.,000,00 euro
- 5) di prendere atto dell'accettazione da parte della ditta SANSONE srl dell'ATTO DI SOTTOMISSIONE, citato in narrativa e della proroga di 15 gg naturali e consecutivi oltre la prevista durata dell'appalto per l'esecuzione dei suddetti lavori di variante;
- 6) di dare atto che il RUP è l'Arch. G. Caselli.

ALLEGATI INTEGRANTI

AulaDidattica_Atto Sottomissione.pdf - edf4a8365c87f8d7955a60454e1db7e55192e6e0d16baedc81d386d54b2a712e

AulaDidattica_Quadro Raffronto.pdf - d7465874386eb66b7c7834b18bc917deb1de2636060d4ef7e4b28b4abfa5637d

AulaDidattica_Relazione RUP.pdf - 2c14f0c7a2d52e1b97fbf56a5384de49f86c81fb0df2922802acc92ab27c3860

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Francesco Bargellini

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	54819	2	2023/5365	1	€ 4.929,50	54280 - SANSONE SRL

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.