COMUNE DI
FIRENZE

DIREZIONE
INFRASTRUTTURE DI
VIABILITÀ E MOBILITÀ

Stazione appaltante Comune di Firenze
Appalto di dell'Accordo Quadro per la realizzazione delle attività aventi ad oggetto "*Piattaforma IF - Progetto Greenfinity - Evoluzioni piattaforma e mobile app del Comune di Firenze*"
Impresa RTI T.A.I. Software Solution Srl (mandataria) - Engineering Ingegneria Informatica SpA - Net 7 Srl - Elite Division Srl (mandanti)
Importo contrattuale: 234.895,00 € al netto dell'IVA
Codice unico progetto: CUP H11B18000140001
Codice identificativo gara derivato: 95652917D6

OGGETTO: VERBALE DI SOSPENSIONE della FORNITURA
Contratto attuativo relativo all'Accordo Quadro per la realizzazione delle attività aventi ad oggetto "*Piattaforma IF - Progetto Greenfinity - Evoluzioni piattaforma e mobile app del Comune di Firenze*" con CIG derivato 95652917D6 (di seguito denominato Progetto Greenfinity);
art. 23 comma 1 D.M. 49/2018

L'anno 2023, il giorno 30 del mese di ottobre, il sottoscritto Ing. Matteo Fantechi in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per la fornitura in oggetto

CONSIDERATO CHE

- in data 16/12/2022 l'Amministrazione Comunale ha presentato la manifestazione di interesse a aderire alla convenzione "Servizio di progettazione e gestione dei siti istituzionali per la Regione Toscana (Giunta e Consiglio regionale), Agenzie ed Enti dipendenti, Enti del Servizio Sanitario Toscano ed EELL che insistono sul territorio regionale" (CIG 7050998B9C) al fine di implementare nuovi servizi sulla soluzione multicanale per la promozione della Green-Mobility attraverso portali informativi e moduli applicativi integrati nella App comunale di infomobilità IF, per la gestione delle politiche di incentivazione rivolte ai cittadini, la programmazione e l'acquisto di servizi di mobilità ed il supporto delle attività di Mobility Management; detta manifestazione di interesse è stata approvata dal responsabile del contratto della struttura regionale competente in data 19/12/2022;
- in data 19/12/2022 con Protocollo generale 429341, il RUP ha provveduto a formalizzare al soggetto aggregatore RTI TAI Software Solution Srl la richiesta di fornitura del PDI (Piano degli Interventi);
- in data 21/12/2022 con Protocollo generale 431983, è pervenuto il PDI richiesto;
- in data 29/12/2022 con atto DD/2022/1042, l'Amministrazione Contraente ha deliberato l'approvazione del PDI, provvedendo alla copertura finanziaria della spesa;
- in data 30/12/2022, il RUP ha emesso l'ordinativo di fornitura;
- in data 03/01/2023 è stato svolto il Kick-off meeting di coordinamento, alla presenza di Ing. Paride Martella (per RTI), Ing. Valentina Pierini in qualità di RUP e lo scrivente in qualità di DEC del progetto;
- in data 07/08/23 la medesima RTI ha stipulato con l'Amministrazione Comunale il contratto attuativo dell'Accordo Quadro per la realizzazione delle attività aventi ad

oggetto “Evoluzione del Front End e della APP IF Mobility” (di seguito denominato Progetto Bonus TPL Firenze), con CIG derivato 99931239F8, progetto parallelo e direttamente impattante sullo sviluppo organico della App IF relativamente al Progetto Greenfinity.

VISTA

- la nota Protocollo generale 0194790 del 15/06/2023 inviata mezzo PEC dal RTI contenente richiesta di Slittamento della data di ultime attività residue, per l’esecuzione delle attività del Contratto attuativo dell’Accordo Quadro per la realizzazione delle attività del Progetto Greenfinity;
- la nota Protocollo generale 199016 del 19/06/2023 dello scrivente DEC, pervenuta a valle dell’analisi delle motivazioni addotte dalla RTI, ovvero garantire l’organicità del progetto in relazione alle necessità legate ai Piani d’Intervento per il Progetto Greenfinity e il Progetto Bonus TPL Firenze;
- la lettera del RUP del 20/06/2023, tramite la quale suddetta proroga è stata concessa;
- la nota Protocollo generale 338791 del 24/10/2023 inviata a mezzo PEC dal RTI contenente richiesta di Sospensione dei tempi contrattuali per l’esecuzione delle attività del Contratto attuativo dell’Accordo Quadro per la realizzazione delle attività del Progetto Greenfinity.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- l’Amministrazione Comunale ha stabilito di estendere la campagna di incentivazione all’utilizzo del mezzo pubblico denominata “Bonus TPL Firenze” oltre i limiti temporali inizialmente previsti del 05 ottobre 2023, portandoli al 31 dicembre 2023;
- risulta necessario, vista la sopracitata estensione che comporta un prolungamento di tutte le attività relative al progetto Bonus TPL Firenze erogate attraverso l’utilizzo della App IF, condurre un approfondimento tecnico - pianificatorio per garantire l’andamento unitario dei Progetti Greenfinity e Bonus TPL, in riferimento ai seguenti moduli funzionali del Progetto Greenfinity che nel prossimo futuro dovranno essere integrati nella App IF:
    - Adattamento APP a linee guida UI/UX di Adacto;
    - Modulo di supporto alle politiche di incentivo;
    - Modulo di gestione degli incentivi (piattaforma web);
- risulta appropriato evitare modifiche sull’app inerenti agli sviluppi del Progetto Greenfinity, prima del suddetto approfondimento tecnico - pianificatorio e comunque finché non sia conclusa la fase di apertura della campagna di incentivazione, così da scongiurare eventuali successive riscritture dell’architettura dell’applicazione e non gravare sull’Amministrazione Comunale pregiudicando il corretto funzionamento dell’erogazione/gestione del Bonus TPL in corso di svolgimento.

RILEVATO CHE

Risulta opportuno sospendere la prosecuzione della fornitura fino a che non saranno rimosse le cause di potenziale interferenza tra gli sviluppi effettuati nei due progetti, in quanto le circostanze sopraelencate potrebbero interferire con la regolare esecuzione di Greenfinity e Bonus TPL.

DISPONE

in accordo con le risultanze della situazione in essere, di procedere alla

SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

a partire dalla data odierna (30/10/2023) fino al successivo ordine di ripresa.

Firenze lì, 30/10/2023

il DEC
Ing. Matteo Fantechi

Matteo Fantechi
Comune di Firenze
30.10.2023 11:59:33 GMT+01:00

L'Esecutore
(RTI)