COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2024/05669**
Del: **22/07/2024**
Esecutivo Da: **24/07/2024**
Proponente: **Direzione Servizi Tecnici**

OGGETTO:
PNRR (Missione 5 Inclusione e coesione Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Investimento/Subinvestimento 2.1) “Rigenerazione urbana” Riqualificazione urbana del comprensorio Via di Legnaia - Via Pisana: INT.1 - Scuola Ghiberti (Demolizione - Ricostruzione) e Niccolini-Ghiberti - CO 210112 Progetto Esecutivo - Demolizione Scuola L. Ghiberti - CUP H11B21001880001 - CUI L01307110484202100155 - Numero di progetto L1668/2023 - CIG 97726115B7 - Ditta Vangi s.r.l. - Approvazione e liquidazione CRE

Il Direttore della Direzione Servizi Tecnici

Premesso che:
- con Decreto del Sindaco n. 48 del 01/07/2021 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Direttore della Direzione Servizi Tecnici;

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024 è stato approvato il Bilancio finanziario anno 2024-2026, e con la stessa Delibera è stato approvato il DUP, nota integrativa e piano triennale investimenti;

- che con Delibera Giunta Comunale n. 49/2024 è stato approvato il PEG 2024/2026;

- che con Delibera Giunta Comunale n. 111 del 26/03/24 è stato approvato il PIAO 2024/2026;

Tenuto conto che:
- con la Deliberazione di Giunta n. 635 del 13 dicembre 2022, è stato approvato il progetto denominato “Riqualificazione urbana del comprensorio Via di Legnaia - Via Pisana: INT. 1 - Scuola GHIBERTI (dem.ne-ricostr.ne) e Niccolini Ghiberti; Imp. sport. Geodetica Legnaia; Opere a verde

(riq.ne) PNRR - M.5 C.2 INV. 2.1" (Prog. L1636/2022) di cui al CUP H11B21001880001, ammontante a complessivi € 20.752.207,42, di cui netti € 312.842,51 per spese di progettazione esecutiva e netti € 14.907.783,62 per lavori, compresi € 651.950,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, progetto finanziato quota parte con risorse PNRR (€ 17.000.000,00 come da codici opera 220201 e 220202) e quota parte mediante ricorso al Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili (€ 3.752.207,42 come da Codice opera 210122);

- con la Determinazione Dirigenziale n. 9850 del 15 dicembre 2022, è stato approvato il verbale di validazione relativo all'intervento in oggetto, statuendosi che il progetto poteva essere posto a base di gara per l'affidamento dei lavori ex art. 26 d.lgs. 50/2016;

- con la Determinazione Dirigenziale n. 10269 del 23 dicembre 2022, è stato approvato il CSA integrato PNRR, è stata avviata la procedura di affidamento dell'appalto integrato CIG 95527098D7, e si è statuito di ricorrere, per la sua aggiudicazione, alla procedura aperta di cui all'art. 60 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e ricorso alla c.d. "inversione procedimentale", verificando la documentazione amministrativa dei primi due concorrenti in graduatoria;

- con la Determinazione Dirigenziale n. 10467 del 30 dicembre 2022, integrata dalla successiva DD n. 10487 del 31 dicembre 2022, è stata indetta la procedura aperta di cui sopra, da svolgersi in modalità telematica ex art. 58 d.lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto integrato in esame, dando atto che la procedura sarebbe stata svolta sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - S.T.A.R.T. e approvando la relativa documentazione di gara;

- con la Determinazione Dirigenziale n. 4473 del 26 maggio 2023, sono stati approvati i verbali di gara relativi alla procedura aperta e l'intervento è stato affidato all'operatore I.C.G. s.r.l. Unipersonale (Iozzino Costruzioni Generali s.r.l.), per un importo netto di € 14.096.329,67, di cui € 651.950,61 quali oneri per la sicurezza, rinviando l'assunzione degli impegni di spesa in favore della ditta aggiudicataria ad un successivo atto, ovvero Determinazione Dirigenziale n. 6143 del 21 luglio 2023;

- con la Determinazione dirigenziale n. 8856 del 2 novembre 2023, previa rimodulazione degli impegni per lavori e minore spesa derivante da ribasso d'asta su progettazione causa errore nel calcolo dell'IVA dell'appalto integrato, è stata approvata la variante ex art. 106, commi 1, lett. a), e 12, d.lgs. 50/2016, alla luce della presa d'atto della necessità di progettazione aggiuntiva, assunto in favore della ditta appaltatrice il connesso impegno di spesa;

- con la Determinazione Dirigenziale n. 3918 dell'8 giugno 2022, è stato approvato il progetto S0412/2022, finalizzato all'esecuzione di indagini geologiche, geofisiche e di laboratorio propedeutiche alla redazione, fra l'altro, del progetto inerente l'appalto della Scuola Ghiberti, con affidamento all'impresa Igea s.a.s. di Guglielmo Braccesi e C. per l'importo di € 26.334,92, di cui € 5.643,00 per IVA al 22%;

- con la Determinazione Dirigenziale n. 7368 del 13 ottobre 2022, è stato affidato all'Ing. Simone Petrucci il servizio di verifica della progettazione definitiva per l'importo di € 31.650,20, ogni onere incluso;

- con la Determinazione Dirigenziale n. 7684 del 22 ottobre 2022, è stata impegnata in favore del

CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) la somma di € 960,00 per richiedere il parere necessario per la realizzazione della palestra prevista all'interno del nuovo edificio "Ghiberti", da concedere in uso alle Associazioni Sportive;

- con la Determinazione Dirigenziale n. 8402 dell'11 novembre 2022, è stato affidato il servizio di progettazione definitiva al costituendo RTI GPA Partners (mandatario) - Geo Eco Progetti Associazione Professionale (mandante), per l'importo di € 76.128,00, ogni onere incluso;

- con la Determinazione Dirigenziale n. 5336 del 23 giugno 2023, si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo L1668/2023, PNRR (Missione 5 Inclusione e coesione Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Investimento/Subinvestimento 2.1) "**Rigenerazione urbana" Riqualificazione urbana del comprensorio Via di Legnaia - Via Pisana: INT.1 - Scuola Ghiberti (Demolizione - Ricostruzione) e Niccolini-Ghiberti - CO 210112 Progetto Esecutivo - Demolizione Scuola L. Ghiberti - CUP H11B21001880001 - CUI L01307110484202100155", dell'importo complessivo pari ad € 255.000,00, con affidamento affidamento diretto ex art. 1, c. 2, lett. a), d.l. 76/2020, convertito nella l. 120/2020 e ss.mm.ii. alla ditta Vangi s.r.l., sulla base dell'offerta di ribasso del 20,35% per un importo netto di € 120.466,66, di cui € 4.974,16 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%, assumendo i connessi impegni di spesa, CIG 97726115B7. Il lavoro ricade nella categoria prevalente OS23 (Opere di demolizione);**

- con la Determinazione Dirigenziale n. 7712 del 27 settembre 2023, nell'ambito dell'intervento di demolizione L1668/2023, è stato approvato il progetto L1706/2023, avente ad oggetto la potatura di alberature, e ne è stata affidata l'esecuzione, mediante ricorso alla procedura di affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. a), d.lgs. 36/2023, alla ditta Maurri Mario srl, per un importo complessivo di € 2.997,22 (IVA compresa), assumendo in suo favore il connesso impegno di spesa;

- con la Determinazione Dirigenziale n. 9480 del 17 novembre 2023, è stato affidato a Conteco Check s.r.l. il servizio di verifica della progettazione esecutiva, per un importo pari ad € 92.031,60, ogni onere incluso, assumendo in favore dell'aggiudicatario il connesso impegno di spesa ed evidenziando quale minore spesa derivante da ribasso d'asta del servizio la somma pari a € 127.091,23;

- con la Determinazione Dirigenziale n. 9894 del 29 novembre 2023, preso atto del Giustificativo di pagamento relativo all'intervento L1706/2023, è stato aggiornato il Quadro Economico dell'intervento L1668/2023;

- con la Determinazione Dirigenziale n. 11249 del 29 dicembre 2023, è stato affidato a Archea Associati s.r.l. il servizio di supervisione artistica alla progettazione esecutiva ed all'esecuzione dei lavori per un importo di € 82.714,70, ogni onere incluso, assumendo in favore dell'aggiudicatario il connesso impegno di spesa ed evidenziando quale minore spesa derivante da ribasso d'asta del servizio la somma pari a € 43.374,78;

- con la Determinazione Dirigenziale n. 491 del 29 gennaio 2024, nell'ambito dell'intervento di demolizione della scuola Ghiberti affidato a Vangi S.r.l., è stata approvata modifica del contratto ex art. 106 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 50/2016 di netti € 11.199,59 di soli lavori, aumentando l'importo del contratto da € 120.466,66 (di cui € 4.974,16 quali oneri per la sicurezza) oltre IVA al 10% ad € 131.666,25 (di cui € 4.974,16 quali oneri per la sicurezza) oltre IVA al 10%;

- con la Determinazione Dirigenziale n. 4857 del 19 luglio 2024, il RUP ha approvato la contabilità del CRE Ditta Vangi s.r.l. da liquidare con il presente atto;

Richiamata altresì la Determinazione Dirigenziale n. 5564 del 18/07/2024, con la quale si affida all'Ing. Stefano Poggiolini l'incarico professionale di supporto al RUP relativo alle procedure di dismissione di cisterne interrate nell'ambito dell'intervento di "Riqualificazione urbana del comprensorio Via di Legnaia - Via Pisana: INT.1 - Scuola GHIBERTI (dem.ne-ricostr.ne) e Niccolini Ghiberti; Imp. sport. Geodetica Legnaia; Opere a verde (riq.ne) PNRR - M.5 C.2 INV. 2.1" (rif. progetto L1636/2022) - cc.oo. 210112, 220201, 220202 - CUP H11B21001880001, e nella quale si desume il quadro economico aggiornato per l'intervento;

VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione del 21 febbraio 2024, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Francesco Burrini, a firma del RUP Ing. Alessandro Dreoni, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo, di cui al lavoro, ammonta a € 131.666,25 (compresi € 4.974,16 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 10%;
- che sono stati corrisposti alla Ditta € 117.900,00 oltre Iva al 10% e che il suo credito ammonta a € 13.766,25 oltre IVA al 10% relativamente al Codice Opera 210112, CUP H11B21001880001, CIG 97726115B7;
- la fattura elettronica 608 emessa dalla suddetta Ditta in data 17/06/2024, a fronte del credito sopra citato per la quale ha presentato polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo come previsto dalla vigente normativa;

- Visto il D.L.gs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, come da nota del Direttore dei Lavori, che la spesa sostenuta dell'importo di € 131.666,25 oltre IVA 10% è inerente all'immobile in oggetto ed i dati catastali sono i seguenti:
    - Immobile dell'intervento: Foglio 87 Particella 3005.

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;
- che i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;
- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto;
- che la Ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti agli enti Assicurativi e Previdenziali;
- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;
- che la Ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;

DATO ATTO:

- della regolarità del DURC dell’impresa alla data di emissione del presente CRE;
- dell’avvenuta pubblicazione della determinazione di affidamento dei lavori in oggetto;
- che il pagamento risponde ai requisiti di cui alla legge n. 136/10 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- che, dai controlli effettuati ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e successiva modifica dell’art. 1 comma 988 della legge 205/2017 in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione, non sono emersi inadempimenti a carico del beneficiario e che pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;
- che non ricorrono i presupposti e gli obblighi di cui all’art. 17 bis del d.lgs. n. 241/97 in quanto l’appalto è stato eseguito con mezzi d'opera di proprietà dell’appaltatore;
- che, le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento, quali allegati parte integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati agli atti presso la direzione scrivente;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento di procedere all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi corrispondendo alla Ditta appaltatrice il saldo completo di ogni avere per i lavori in parola;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
- gli artt. 107, 183 e 184 del D.lgs. 267/00;
- gli artt. 225 comma 8 e 226 comma 2 D.lgs. 36/2023;
- il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l’art. 12 del vigente regolamento sui contratti;
- l’art. 16 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, che costituisce parte integrante del presente atto;

- di stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo per i lavori è il seguente:

Quadro economico lavori L1668/2023	
Descrizione voci di spesa	**Codice opera 210112**
Lavori a consuntivo Ditta Vangi s.r.l. (DD/05336/2023 e DD/00491/2024)	**126.692,09 €**
Oneri della sicurezza	**4.974,16 €**
IVA al 10%	**13.166,63 €**

Lavori L1668/2023 a Vangi s.r.l. (DD/2023/05336 + DD/2024/03326)	**144.832,88 €**
Ribasso su L1668/2023	**32.458,25 €**
Polizza progettisti	150,00 €
Imprevisti	**1.878,42 €**
Somme a disposizione per recupero e messa in sicurezza attrezzature e manufatti, nonché sistemazione alberature, aree verdi e recinzioni	72.683,23 €
Affidamento lavori L1706/2023 a Maurri Mario S.r.l. (DD/2023/07712 - liquidazione contabilità semplificata DD/2023/09894)	2.997,22 €
Tot. QE L1668/2023	**255.000,00 €**

- di stabilire che il nuovo Quadro Economico dell'intervento è il seguente:

PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1)

"Riqualificazione urbana del comprensorio Via di Legnaia - Via Pisana: INT.1 - Scuola GHIBERTI (demolizione-ricostruzione) e Niccolini Ghiberti; Imp. sport. Geodetica Legnaia; Opere a verde (riq.ne)"

CUP H11B21001880001

Descrizione voci di spesa	**Codice opera 210112**	**Codice opera 220201**	**Codice opera 220202**	**Totali**
Lavori al netto del ribasso d'asta dell'11,67%	€ 1.181.484,14	€ 2.127.522,47	€ 9.219.264,02	€ 12.528.270,63
Lavori ABA al netto del ribasso d'asta dell'11,67%	€ 60.334,23	€ 108.645,08	€ 470.795,33	€ 639.774,64
Oneri di sicurezza	€ 130.390,12	€ 97.792,59	€ 423.767,90	€ 651.950,61
Lavori netti + oneri della sicurezza (DD/2023/06143)	€ 1.372.208,49	€ 2.333.960,14	€ 10.113.827,25	€ 13.819.995,88
Spese progettazione esecutiva (esclusa	€ 416.111,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 416.111,50

CNPAIA) al netto del ribasso dell'11,67% (DD/2023/06143 + DD/2023/08856)				
Importo contrattuale I.C.G. s.r.l. Unipersonale (Iozzino Costruzioni Generali S.r.l.) (progettisti RTP Mascolo Ingegneria S.r.l. - SAG Architettura S.r.l.s. - Ingegneria e svilippo S.r.l. - Electa Progettazioni Integrate S.r.l.) (DD/2023/06143 + DD/2023/08856)	€ 1.788.319,99	€ 2.333.960,14	€ 10.113.827,25	€ 14.236.107,38
IVA al 4% su quota lavori ABA	€ 2.413,37	€ 4.345,80	€ 18.831,81	€ 25.590,98
IVA al 10% su lavori	€ 131.187,42	€ 222.531,50	€ 964.303,19	€ 1.318.022,11
4% CNPAIA su spese progettazione esecutiva	€ 16.644,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.644,46
IVA al 10% su spese progettazione esecutiva	€ 43.275,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.275,59
Importo contrattuale + CNPAIA + IVA I.C.G. s.r.l. Unipersonale (Iozzino Costruzioni Generali S.r.l.) (progettisti RTP Mascolo Ingegneria S.r.l. - SAG Architettura S.r.l.s. - Ingegneria e svilippo S.r.l. - Electa Progettazioni Integrate S.r.l.)(DD/2023/06143 + DD/2023/08856)	€ 1.981.840,83	€ 2.560.837,44	€ 11.096.962,25	€ 15.639.640,52
Residuo somma a disposizione derivante da mero errore nel calcolo IVA dell'appalto integrato, in relazione alle spese di progettazione (iva al 10%) (DD/2023/08856)	€ 17.678,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.678,95
Importo per modifiche contrattuali ex art. 106 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 50/2016	€ 0,00	€ 409.240,98	€ 1.134.926,59	€ 1.544.167,57
Incarico CSE al R.T.I. CSPE S.r.l. e Arch. Gheduzzi (DD/2024/03326)	€ 251.717,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 251.717,60
Ribasso Incarico del R.T.I. CSPE S.r.l. e Arch. Gheduzzi (DD/2024/03326)	€ 55.954,88	€ 0,00	€ 40.461,72	€ 96.416,60

Imprevisti	€ 44.248,83	€ 0,05	€ 0,00	€ 44.248,88
Impegno a favore Regione Toscana	€ 11.514,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.514,24
Servizio S0412/2022 a IGEA S.A.S. (DD/2022/03918)	€ 26.334,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.334,92
Ribasso su S0412/2022 (somma accantonata con DD/2023/06143)	€ 5.263,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.263,08
Quadro economico lavori L1668/2023				
Lavori a consuntivo Ditta Vangi s.r.l. (DD/05336/2023 e DD/00491/2024)	**€ 126.692,09**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 126.692,09**
Oneri della sicurezza	**€ 4.974,16**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 4.974,16**
IVA al 10%	**€ 13.166,63**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 13.166,63**
Lavori L1668/2023 a Vangi s.r.l. (DD/2023/05336 + DD/2024/03326)	**€ 144.832,88**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 144.832,88**
Ribasso su L1668/2023	€ 32.458,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.458,25
Polizza progettisti	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
Imprevisti	**€ 1.878,42**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 1.878,42**
Somme a disposizione per recupero e messa in sicurezza attrezzature e manufatti, nonché sistemazione alberature, aree verdi e recinzioni	€ 72.683,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.683,23
Affidamento lavori L1706/2023 a Maurri Mario S.r.l. (DD/2023/07712 - liquidazione contabilità semplificata DD/2023/09894)	€ 2.997,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.997,22
Tot. QE L1668/2023	**€ 255.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 255.000,00**
Somma a disposizione per ulteriori interventi di demolizione	€ 68.325,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.325,00

Incarico progettazione a RTP GPA Partners e Geo Eco Progetti Associazione Professionale (DD/2022/8402)	€ 76.128,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.128,00
Ribasso incarico di RTP GPA Partners e Geo Eco Progetti Associazione Professionale (somma accantonata con DD/2023/06143)	€ 20.789,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.789,54
Incarico per verifica progettazione a Ing. Simone Petrucci (DD/2022/7368)	€ 31.650,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.650,20
Ribasso incarico di Ing. Petrucci (somma accantonata con DD/2023/06143)	€ 127.692,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 127.692,44
Incarico per verifica progettazione esecutiva a Conteco Check S.r.l. (DD/2023/09480)	€ 92.031,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 92.031,60
Ribasso incarico di Conteco Check s.r.l. (DD/2023/09480)	€ 127.091,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 127.091,23
Incarico per supervisione artistica affidato a Archea Associati S.r.l. (DD/2023/11249)	€ 82.714,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 82.714,70
Ribasso di Archea Associati S.r.l. (somma accantonata con DD/2024/03326)	€ 43.374,78	€ 0,00	€0,00	€ 43.374,78
Somma a disposizione per rilievi, accertamenti e indagini	€ 8.776,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.776,93
Accantonamento incentivo funzioni tecniche (1,85% di 80%)	€ 172.713,05	€ 0,00	€ 57.571,02	€ 230.284,07
Impegno di spesa CONI (DD/2022/07684)	€ 960,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 960,00
Minore spesa sui lavori I.C.G. s.r.l. Unipersonale (Iozzino Costruzioni Generali S.r.l.) (DD/2023/06143)	€ 1.908.640,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.908.640,64
Minore spesa su progettazione (RTP Mascolo Ingegneria S.r.l. - SAG Architettura S.r.l.s. - Ingegneria e	€ 41.765,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.765,98

svilippo S.r.l. - Electa Progettazioni Integrate S.r.l.) (DD/2023/06143 + DD/2023/08856)				
Importo totale del Quadro economico	**€ 5.452.207,42**	**€ 2.970.078,47**	**€ 12.329.921,58**	**€ 20.752.207,47**

- di liquidare alla Ditta Vangi s.r.l. la somma di € 15.142,88 compresa IVA al 10% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata;

- di lasciare a disposizione del CO 210112 la somma di € 1.878,42 relativa agli imprevisti, di cui all'impegno 2024/2310, trattandosi di finanziamento PNRR;

- di prendere atto che il Direttore dei Lavori è il Geom. Francesco Burrini e il RUP l'Ing. Alessandro Dreoni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini.
Beneficiario: Vangi s.r.l.
Indirizzo: Via di Le Prata, 65 – 50041 Calenzano (FI)
Codice beneficiario: 50131
Modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato
IBAN: IT61D0623002813000046968340

ALLEGATI INTEGRANTI

L1688-2023_CRE_Vangi.pdf - 5ddaf9ac3a3cc11a33a24d3eee37b5983ae11e6d104d8229d58577bcfefb3d30
L1688-2023_polizza_fidejussoria.pdf - 0a5996b84daeb2113b1339c0242d48b01e633c3f970fe9f0cbd9738b9d0cd06b

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Alessandro Dreoni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	59923	2	2024/2581		€ 12.319,55	50131 - VANGI SRL
2)	U	2024	59923	6	2024/6046		€ 2.823,33	50131 - VANGI SRL

Elenco Liquidazioni

Capitolo	59923	**Codice**	2.04.02.01	RIQUALIF.NE URBANA DEL COMPRENSORIO V.LEGNAIA/PISANA INT.1 FINANZIATA DA CONTRIBUTI STATALI - PNRR - M.5 C.2 INV.2.1 - CUP H11B21001880001 - FIN.ENTRATA DA FPV	**LIQUIDATO SU CAPITOLO 12.319,55**

Impegno	2024/2581	Atto A/PDD/2024/5669	PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1): Intervento denominato “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE COMUNITA' E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPRENSORIO VIA DI LEGNAIA - VIA PISANA: INT.1 - SCUOLA GHIBERTI (DEMOLIZIONE - RICOSTRUZIONE) E NICCOLINI-GHIBERTI; IMP. SPORT. GEODETICA LEGNAIA; OPERE A VERDE (RIQ.NE) - C.O. 210112 PROGETTO ESECUTIVO - DEMOLIZIONE SCUOLA L. GHIBERTI - CUP: H11B21001880001” (rif. progetto n. L1668/2023) – cc.oo. 210112, 220201, 220202 – CUP H11B21001880001 – CUI L01307110484202100155 – CIG 97726115B7 – Approvazione progetto esecutivo, determina a contrarre ed affidamento in favore dell’operatore Vangi s.r.l. - Approvazione perizia di variante n. 1 ex art. 106, c. 1, lett. c), D. Lgs. 50/2016	**LIQUIDATO SU IMPEGNO 12.319,55**
		CUP su Impegno: H11B21001880001		**CIG su Impegno: 97726115B7**

N. Liquid.	Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/15237	**50131**	**VANGI SRL**	**FA/608**	**17/07/2024**	**16/08/2024**	**12.319,55**

Codice CUP: H11B21001880001 **Codice CIG:**97726115B7;
CCB - IT61D0623002813000046968340

Capitolo	59923	**Codice**	2.04.02.01	RIQUALIF.NE URBANA DEL COMPRENSORIO V.LEGNAIA/PISANA INT.1 FINANZIATA DA CONTRIBUTI STATALI - PNRR - M.5 C.2 INV.2.1 - CUP H11B21001880001 - REIMPUTATI CON RIACCERTAMENTO	**LIQUIDATO SU CAPITOLO 2.823,33**

Impegno	2024/6046	Atto A/PDD/2024/5669	PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1): Intervento denominato “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE COMUNITA' E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPRENSORIO VIA DI LEGNAIA - VIA PISANA: INT.1 - SCUOLA GHIBERTI (DEMOLIZIONE - RICOSTRUZIONE) E NICCOLINI-GHIBERTI; IMP. SPORT. GEODETICA LEGNAIA; OPERE A VERDE (RIQ.NE) - C.O. 210112 PROGETTO ESECUTIVO - DEMOLIZIONE SCUOLA L. GHIBERTI - CUP: H11B21001880001” (rif. progetto n. L1668/2023) – cc.oo. 210112, 220201, 220202 – CUP H11B21001880001 – CUI L01307110484202100155 – CIG 97726115B7 – Approvazione progetto esecutivo, determina a contrarre ed affidamento in favore dell’operatore Vangi s.r.l.	**LIQUIDATO SU IMPEGNO 2.823,33**
		CUP su Impegno: H11B21001880001		**CIG su Impegno: 97726115B7**

N. Liquid.	Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/15237	50131	VANGI SRL	FA/608	17/07/2024	16/08/2024	2.823,33

Codice CUP: H11B21001880001 **Codice CIG:**97726115B7;
CCB - IT61D0623002813000046968340

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.