COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2024/10612**
Del: **30/12/2024**
Esecutivo Da: **30/12/2024**
Proponente: **Direzione Servizi Tecnici**

OGGETTO:

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) - Intervento denominato “Riqualificazione e messa in sicurezza scuole dell'infanzia: NIDO D'INFANZIA POLLICINO” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU (Prog. AQ0796/2023) - Codici Opera 220192, 230317, 230279 e 230368 – CUP H18I22000140006 – CIG 9747533EAF – Approvazioni modifiche al contratto Quadro AQ0796/2023; Approvazione variante e variata distribuzione di spesa lavori-costi della sicurezza del contratto attuativo 3 (CIG derivato B161A8B574); Approvazione della bozza di contratto attuativo 4 (CIG derivato B4E84F78EC) ed assunzione del relativo impegno di spesa in favore di Oplonde S.r.l.

IL DIRETTORE

Premesso che:

• in data 29 gennaio 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2024/C/00005 avente ad oggetto “*Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*”;

• in data 27 febbraio 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2024/00049, avente ad oggetto “*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione*”;

• in data 26 marzo 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 111/2024, avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione*”;

• con decreto della Sindaca n. 41/2024 dell’8 novembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di direttore della Direzione Servizi Tecnici;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta n. 50/2023 del 14 febbraio 2023, con la quale è stato approvato lo schema di "Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" connesso all'accettazione del finanziamento a disciplina dei rapporti tra Ministero dell'Istruzione ed il Comune di Firenze, in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento da realizzare in ambito PNRR Missione 4 (Istruzione e Ricerca) – Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università) – Investimento 1.1 ("Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"), finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, denominato "*Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza del nido d'infanzia Pollicino*" (CUP: H18I22000140006). Il predetto schema di accordo è stato successivamente sottoscritto dal Sindaco e controfirmato dal Ministero competente in data 5 marzo 2023;

- la determinazione dirigenziale n. 1764/2023 del 13 marzo 2023, recante "*PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) - Codici Opera 220192 di cui al CUP H18I22000140006 –220315 di cui al CUP H13C22000300006 – 220316 di cui al CUP H13C22000290006 – 220317 di cui al CUP H13C22000320006 – 220318 di cui al CUP H13C22000330006 - finanziati con fondi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza NextGenerationEU – Assunzione relativi accertamenti di entrata ed assunzione acc.to d'entrata per il c.o. 230124 CUP H14E22002090006*";

- il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 124/2023 del 13 marzo 2023, con il quale, tra le varie, è stato approvato l'Allegato 1, contenente l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR per i quali, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le Amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione FOI 2023 da parte degli enti locali, in attuazione dell'art. 1 co. 370 L. n. 197/2022 del 29 dicembre 2022. In particolare, per l'intervento in oggetto con CUP H18I22000140006, è stata confermata l'assegnazione di € 93.783,00 quale maggiore quota riconosciuta rispetto all'importo originario di progetto presentato in fase di candidatura (pari ad € 937.830,00) per fronteggiare l'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzari regionali di cui all'art. 23, co. 16, terzo periodo, d.lgs. n. 50/2016;

- la deliberazione di Giunta n. 98/2023 del 14 marzo 2023, con la quale è stato approvato il progetto definitivo AQ0796/2023, denominato "Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole dell'infanzia: NIDO D'INFANZIA POLLICINO" (Codice Opera 220192 - CUP H18I22000140006), da realizzare in ambito PNRR a valere sulla linea "Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1" del Ministero dell'Istruzione e del Merito, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, ammontante a complessivi € 1.031.613,00;

- la determinazione dirigenziale n. 2467/2023 del 30 marzo 2023, con la quale il RUP ha stabilito di ricorrere, per l'aggiudicazione dell'AQ0796/2023, alla procedura negoziata di cui all'art. 1, co. 2 lett. b), d.l. n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, applicando il criterio del minor prezzo, così dando avvio alla procedura di affidamento delle predette lavorazioni;

- la determinazione dirigenziale n. 2817/2023 dell'11 aprile 2023, recante "*PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) – c.o. 220192 di cui al CUP H18I22000140006 – c.o. 220315 di cui al CUP H13C22000300006 – c.o. 220316 di cui al CUP H13C22000290006 – c.o. 220317 di cui al*

CUP H13C22000320006 – c.o. 220318 di cui al CUP H13C22000330006 – c.o. 230124 CUP H14E22002090006 - finanziati con fondi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza NextGenerationEU – Assunzione prenotazioni di spesa";

- la determinazione dirigenziale n. 4865/2023 del 9 giugno 2023 (esecutiva il 12 giugno 2023), con la quale l'Accordo Quadro AQ0796/2023, denominato "Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole dell'infanzia: NIDO D'INFANZIA POLLICINO" (Codice Opera 220192 – C.U.P. H18I22000140006), è stato aggiudicato all'operatore economico OPLONDE S.r.l. (C.F. e P. IVA 04502880489) sulla base dell'offerta di ribasso del 26,478%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 800.000,00, di cui € 36.000,00 quali costi per la sicurezza, oltre IVA al 10%, sulla base del CIG 9747533EAF. Al contempo è stata approvata la bozza di contratto attuativo n. 1 nell'ambito dell'accordo quadro di cui trattasi con CIG 986097807A (derivato da CIG 9747533EAF), dell'importo netto di € 15.000,00 (di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 10%, con contestuale affidamento delle lavorazioni all'impresa aggiudicataria dell'AQ0796/2023;

- la determinazione dirigenziale n. 5577/2023 del 30 giugno 2023, con la quale è stato affidato il servizio di progettazione edile e strutturale, comprensiva di progettazione definitiva ed esecutiva edile e strutturale, coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione, oltre alla redazione delle relazioni geotecnica, sismica e geologica sull'intervento denominato "*Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza del Nido d'infanzia Pollicino*" (CUP H18I22000140006) alla società ENKI s.r.l. Società di Ingegneria Civile e Ambientale per complessivi € 60.812,69 (CIG 986996157A), procedendo all'assunzione del relativo impegno di spesa a valere sul codice opera 220192;

- la determinazione dirigenziale n. 6907/2023 del 28 agosto 2023, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai contratti attuativi 1 e 2 dell'Accordo Quadro AQ0796/2023 (CUP H18I22000140006) ed è stata approvata la bozza di contratto attuativo 2 con CIG A006AD9D38 (derivato da CIG 9747533EAF) con contestuale affidamento delle lavorazioni alla ditta Oplonde S.r.l. per l'importo netto di € 582.708,08 (di cui € 80.423,80 per costi della sicurezza), oltre IVA al 10%;

- la deliberazione di Giunta n. 544/2023 del 14 novembre 2023, recante "*PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) - Intervento denominato "Riqualificazione e messa in sicurezza scuole dell'infanzia: NIDO D'INFANZIA POLLICINO" finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU (Prog. AQ0796/2023) - Codici Opera 220192, 230317 (nuovo inserimento), 230279 e 230368 (nuovo inserimento) – CUP H18I22000140006 - Approvazione di due progetti esecutivi relativi al contratto attuativo 3 ed al contratto attuativo 4 dell'AQ0796/2023 (CIG 9747533EAF) e approvazione del quadro economico aggiornato dell'intervento per incremento del finanziamento*";

- la determinazione dirigenziale n. 9439/2023 del 17 novembre 2023, con la quale, nell'ambito dell'intervento "*Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza del Nido d'infanzia Pollicino*" con CUP H18I22000140006, sono stati affidati a ID PROGETTI S.r.l. la progettazione degli impianti elettrici e speciali per l'importo complessivo di € 28.791,40 (CIG A027203AB9) e ad Andrea Cipriani la progettazione degli impianti meccanici per l'importo complessivo di € 15.409,70 (CIG A027252BEA), assumendo i relativi impegni di spesa a valere sul codice opera 230317;

- la determinazione dirigenziale n. 10216/2023 del 6 dicembre 2023, recante "*PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) - Intervento denominato "Riqualificazione e messa in sicurezza*

scuole dell'infanzia: NIDO D'INFANZIA POLLICINO" finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU (Prog. AQ0796/2023) - Codici Opera 220192, 230317, 230279, 230368 – CUP H18I22000140006 – prenotazione spesa su c.o. 230279";

- la determinazione dirigenziale n. 10778/2023 del 15 dicembre 2023, recante "*Banca europea per gli investimenti (BEI) contratto di apertura di credito denominato "Firenze Smart Urban Regeneration FL" - 3a erogazione per euro 9.550.606,50= per il finanziamento di investimenti pubblici vari, denominata "BEI52" - Assunzione di impegni e accertamenti*";

- la determinazione dirigenziale n. 942/2024 del 13 febbraio 2024, recante "*CIG: 9747533EAF - CUP: H18I22000140006 -PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) - Intervento denominato "Riqualificazione e messa in sicurezza scuole dell'infanzia: NIDO D'INFANZIA POLLICINO" (Prog. AQ0796/2023) - Codice Opera 220192 – CUI L01307110484202300082 - aggiudicataria: Oplonde srl. – autorizzazione subappalto a favore di Edil Ponteggi Società cooperativa*";

- la determinazione dirigenziale n. 1095/2024 del 16 febbraio 2024, recante "*CIG: 9747533EAF - CUP: H18I22000140006 PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) - Intervento denominato "Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole dell'infanzia: NIDO D'INFANZIA POLLICINO" (Prog. AQ0796/2023) - Codice Opera 220192 – CUI:L01307110484202300082 -autorizzazione subappalto a favore di Carpenteria in ferro S.B.C. srl*";

- la determinazione dirigenziale n. 1349/2024 del 26 febbraio 2024, recante "*CIG: 9747533EAF - CUP: H18I22000140006 - PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) - Intervento denominato "Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole dell'infanzia: NIDO D'INFANZIA POLLICINO" (Prog. AQ0796/2023) - Codice Opera 220192 – CUI L01307110484202300082 - contratto attuativo 2 (CIG derivato A006AD9D38) aggiudicataria: Oplonde. – autorizzazione subappalto a favore di Atlante Srl*";

- la determinazione dirigenziale n. 1770/2024 del 12 marzo 2024 (esecutiva il 13 marzo 2024), con la quale, nell'ambito dell'intervento "*Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza del Nido d'infanzia Pollicino*" con CUP H18I22000140006, è stata affidata ad Enki S.r.l. la direzione operativa edile e strutturale per l'importo complessivo di € 13.449,28 (CIG B062167E40), assumendo il relativo impegno di spesa a valere sul codice opera 230317;

- la determinazione dirigenziale n. 3718/2024 del 14 maggio 2024, con la quale è stata approvata la modifica del contratto Quadro stipulato con Oplonde S.r.l. per l'esecuzione dell'intervento AQ0796/2023, denominato "*Riqualificazione e messa in sicurezza scuole dell'infanzia: NIDO D'INFANZIA POLLICINO*" finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU da realizzare in ambito PNRR a valere sulla linea Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 di titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito (Codici Opera 220192, 230317, 230279 e 230368 - CUP H18I22000140006 – CIG 9747533EAF), così inserendovi quelle opere migliorative rispetto a quelle strutturali ed edili previste nel progetto ad Accordo Quadro approvato con DG/2023/00098 ex art. 106 co. 1 lett. e) d.lgs. n. 50/2016 previste nel progetto esecutivo del contratto attuativo 3 approvato con DG/2023/00544 del 14 novembre 2023, al contempo ridefinendo i costi della sicurezza afferenti all'AQ0796/2023 - rispetto a quelli rideterminati con la citata DD/2023/06907 - da € 83.423,80 ad € 139.065,98. È stata inoltre approvata la bozza di contratto attuativo 3, con CIG derivato

B161A8B574, dell'importo netto di € 202.291,92 (di cui € 55.642,18 per costi della sicurezza) oltre IVA, con contestuale affidamento delle lavorazioni alla ditta aggiudicataria dell'AQ0796/2023;

- la determinazione dirigenziale n. 5284/2024 del 3 luglio 2024, con la quale è stata approvata una variante in corso d'opera ex art. 106 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 50/2016 del contratto attuativo 2 (A006AD9D38): ad importo contrattuale invariato, pari ad € 582.708,08 oltre IVA, è stato rideterminato l'importo dei lavori, pari ad € 479.071,90, e degli oneri della sicurezza, pari ad € 103.636,18), oltre IVA, sono state rideterminate alcune lavorazioni determinate da circostanze impreviste e imprevedibili ed è stata prevista una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori. È stata inoltre approvata una variata distribuzione di spesa della quota afferente a lavori e a costi della sicurezza dell'accordo quadro AQ0796/2023 in commento (9747533EAF): ad importo del Contratto Quadro invariato, pari ad € 800.000,00 oltre IVA, sono stati ridefiniti i costi della sicurezza rispetto a quelli rideterminati con la citata DD/2024/03718, che aumentano da € 139.065,98 ad € 162.278,36;

Rilevato che il quadro economico della spesa dell'intervento con CUP H18I22000140006, tenuto conto di quanto precisato nella summenzionata DD/2024/05284 quanto alla quota da accantonare per incentivo funzioni tecniche del CA3, è il seguente:

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) "Riqualificazione e messa in sicurezza scuole dell'infanzia: NIDO D'INFANZIA POLLICINO" CUP H18I22000140006					
DESCRIZIONE	**Codice Opera 220192 (PNRR)**	**Codice opera 230317 (Mutuo)**	**Codice opera 230279 (ABA)**	**Codice opera 230368 (Mutuo)**	**Totale**
Lavori netti CA1	€ 12.000,00				€ 12.000,00
Costi della sicurezza CA1	€ 3.000,00				€ 3.000,00
Lavori netti + Costi della sicurezza CA1	€ 15.000,00				€ 15.000,00
IVA 10% CA1	€ 1.500,00				€ 1.500,00
Lavori netti + Costi della sicurezza + IVA CA1	**€ 16.500,00**				**€ 16.500,00**
Lavori netti CA2	€ 479.071,90				€ 479.071,90
Costi della sicurezza CA2	€ 103.636,18				€ 103.636,18
Lavori netti + Costi della sicurezza CA2	€ 582.708,08				€ 582.708,08
IVA 10% CA2	€ 58.270,81				€ 58.270,81

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1)

“Riqualificazione e messa in sicurezza scuole dell'infanzia:

NIDO D'INFANZIA POLLICINO”

CUP H18I22000140006

DESCRIZIONE	**Codice Opera 220192 (PNRR)**	**Codice opera 230317 (Mutuo)**	**Codice opera 230279 (ABA)**	**Codice opera 230368 (Mutuo)**	**Totale**
Tot lavori netti + Costi della sicurezza + IVA CA2	**€ 640.978,89**				**€ 640.978,89**
Lavori netti CA3 soggetti ad IVA al 10%		€ 76.627,64			€ 76.627,64
Lavori netti CA3 soggetti ad IVA al 4%			€ 70.022,10		€ 70.022,10
Costi della sicurezza CA3 soggetti ad IVA al 10%		€ 39.275,90			€ 39.275,90
Costi della sicurezza CA3 soggetti ad IVA al 4%			€ 16.366,28		€ 16.366,28
Tot lavori netti + Costi della sicurezza CA3		€ 115.903,54	€ 86.388,38		€ 202.291,92
IVA 10% CA3		€ 11.590,35			€ 11.590,35
IVA 4% CA3			€ 3.455,54		€ 3.455,54
Tot lavori netti + Costi della sicurezza + IVA CA3		**€ 127.493,89**	**€ 89.843,92**		**€ 217.337,81**
Lavori al netto del ribasso d’asta del 26,478% da affidare con successivi contratti attuativi				€ 200.181,19	€ 200.181,19
Costi della sicurezza da affidare con successivi contratti attuativi				€ 8.420,84	€ 8.420,84
Totale lavori netti + costi della sicurezza da affidare con successivi contratti attuativi a seguito approvazione modifica contrattuale				€ 208.602,03	€ 208.602,03
Iva al 10%				€ 20.860,20	€ 20.860,20
Totale lavori affidati e da affidare ad Oplonde S.r.l.	**€ 657.478,89**	**€ 127.493,89**	**€ 89.843,92**	**€ 229.462,23**	**€ 1.104.278,93**
Minore spesa sui lavori (IVA inclusa)	€ 222.521,11				€ 222.521,11
Affidamento incarico ad Enki S.r.l (DD/2024/01770)		€ 13.449,28			€ 13.449,28

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1)

“Riqualificazione e messa in sicurezza scuole dell'infanzia:

NIDO D'INFANZIA POLLICINO”

CUP H18I22000140006

DESCRIZIONE	**Codice Opera 220192 (PNRR)**	**Codice opera 230317 (Mutuo)**	**Codice opera 230279 (ABA)**	**Codice opera 230368 (Mutuo)**	**Totale**
Minore spesa sull’incarico affidato ad Enki S.r.l. (DD/2024/01770)		€ 6.930,80			€ 6.930,80
Affidamento incarico ID PROGETTI S.r.l. (DD/2023/09439)		€ 28.791,40			€ 28.791,40
Affidamento incarico a Andrea Cipriani (DD/2023/09439)		€ 15.409,70			€ 15.409,70
Affidamento incarico ad Enki S.r.l (DD/2023/05577)	€ 60.812,69				€ 60.812,69
Minore spesa sull’incarico affidato ad Enki S.r.l. (DD/2023/05577)	€ 31.327,76				€ 31.327,76
Residuo Spese Tecniche per incarichi professionali	€ 259,55	€ 0,00		€ 5.000,00	€ 5.259,55
Incentivo funzioni tecniche CA1	€ 293,69				€ 293,69
Incentivo funzioni tecniche CA2	€ 11.606,71				€ 11.606,71
Incentivo funzioni tecniche CA3		€ 1.761,74	€ 1.313,10		€ 3.074,84
Residuo Incentivo funzioni tecniche (aliquota 1,90%)	€ 259,60	€ 419,46	€ 479,13	€ 4.266,56	€ 5.424,75
Accordo bonario CA1	€ 637,61				€ 637,61
Accordo bonario CA2	€ 25.198,78				€ 25.198,78
Accordo bonario CA3		€ 4.735,50	€ 3.482,11		€ 8.217,61
Residuo Accantonamento per Accordo bonario	€ 563,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.262,93	€ 9.826,54
Altri costi: imprevisti, allacciamenti, pubblicità ...	€ 20.133,00	€ 1.008,23		€ 2.008,28	€ 23.149,51
Somme a disposizione per ulteriori migliorie			€ 104.881,74		€ 104.881,74
Altri costi: Assicurazione progettisti	€ 520,00				€ 520,00
Importo Totale del Quadro Economico intervento	**€ 1.031.613,00**	**€ 200.000,00**	**€ 200.000,00**	**€ 250.000,00**	**€ 1.681.613,00**

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) "Riqualificazione e messa in sicurezza scuole dell'infanzia: NIDO D'INFANZIA POLLICINO" CUP H18I22000140006					
DESCRIZIONE	**Codice Opera 220192 (PNRR)**	**Codice opera 230317 (Mutuo)**	**Codice opera 230279 (ABA)**	**Codice opera 230368 (Mutuo)**	**Totale**

Dato atto che:

- in data 11 agosto 2023 è stato stipulato il Contratto quadro tra questa Amministrazione e la ditta Oplonde S.r.l. ex art. 32 co. 8 d.lgs. n. 50/2016 (protocollo n. 261444 dell'11 agosto 2023). La durata del presente Accordo quadro è stabilita in giorni 730 (settecentotrenta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, pertanto con scadenza fissata in data 10 agosto 2025;

- in data 28 settembre 2023 è stato stipulato il contratto attuativo 1 (CIG 986097807A) tra questa Amministrazione e l'aggiudicataria dell'AQ0796/2023, così dando avvio ai relativi lavori e fissandone la data di scadenza nel giorno 27 ottobre 2023;

- in data 28 settembre 2023 è stato stipulato altresì il contratto attuativo 2 (CIG A006AD9D38) tra questa Amministrazione e l'aggiudicataria dell'AQ0796/2023, così dando avvio ai relativi lavori e fissandone la data di scadenza nel giorno 3 luglio 2024. Le lavorazioni sono state sospese dal 21 giugno 2024 al 3 luglio 2024, come emerge dai relativi verbali, conservati agli atti dell'ufficio scrivente, rideterminandone il termine nel giorno 14 settembre 2024 (tenuto conto anche della proroga di 60 gg approvata con DD/2024/05284);

- in data 20 giugno 2024 è stato stipulato il contratto attuativo 3 (CIG B161A8B574) tra questa Amministrazione e Oplonde S.r.l., così dando avvio ai relativi lavori e fissandone la data di scadenza nel giorno 28 marzo 2025;

Considerato che:

1. durante l'esecuzione delle lavorazioni afferenti al contratto attuativo 3 (CIG B161A8B574) affidate a Oplonde S.r.l. con DD/2024/03718 del 14 maggio 2024 e da realizzare nell'ambito dell'AQ0796/2023 in oggetto si sono rese necessarie nuove ed aggiuntive lavorazioni da considerarsi modifiche del contratto ex art. 106 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 50/2016 nonché ex art. 2 e 12 CSA dell'intervento, in quanto si è al contempo palesata la necessità di modifiche (cd varianti in corso d'opera) determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, come meglio descritte nella relazione tecnica per variata distribuzione di spesa, allegata alla presente determinazione, comunque tali da non alterare gli elementi del contratto originariamente pattuiti;

2. è inoltre necessario affidare all'aggiudicataria dell'AQ0796/2023 ulteriori lavorazioni rispetto a quelle affidate con i primi tre contratti attuativi per la realizzazione di nuove, ulteriori e migliorative opere rispetto a quelle previste nel progetto definitivo ad Accordo Quadro approvato con DG/2023/00098 del 14 marzo 2023, modificando la soluzione progettuale del contratto attuativo 4

approvata con DG/2023/00544 del 14 novembre 2023 al fine di recepire “a cascata” le modifiche apportate agli altri contratti esecutivi e resesi necessarie in corso di esecuzione. In particolare, il quarto progetto esecutivo è volto a realizzare interventi strutturali e finiture necessarie per completare la torretta dell’edificio, come meglio descritto nella relazione tecnica allegata al presente atto;

3. per procedere all’affidamento delle lavorazioni del succitato contratto attuativo 4 all’aggiudicataria dell’Accordo quadro in commento è necessario procedere altresì ad una modifica dell’AQ0796/2023 ex art. 106 co. 1 lett. b) sussistendo entrambe le condizioni per l’assegnazione diretta di lavori supplementari all’Impresa Olponde S.r.l. Di fatti l’affidamento a terzi di tali ulteriori lavorazioni mediante ulteriore procedura di gara risulterebbe impraticabile sia per motivi tecnici, dovendo essere svolte all’interno di immobile che vede già la presenza dell’impresa Oplonde S.r.l., sia sotto il profilo economico, in quanto aumenterebbero i costi da interferenza e le difficoltà operative per eseguire gli interventi, con notevoli disguidi operativi e con consistente duplicazione di costi. Si evidenzia che l’aumento di prezzo dell’Accordo quadro non eccede il 50% del valore del relativo contratto, come previsto dall’art. 106 co. 7 d.lgs. n. 50/2016.

Tenuto conto che è possibile apportare modifiche al contratto quadro, nel periodo di validità dello stesso, parimenti a qualunque contratto di appalto, ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 106 d.lgs. n. 50/2016 e fermo restando che, ai sensi dell’art. 54 co. 2 e 3 d.lgs. n. 50/2016, il contratto attuativo non può comportare, in nessun caso, modifiche di natura sostanziale alle condizioni fissate nello stesso Accordo Quadro;

Considerato altresì che ai sensi dell’art. 12 CSA dell’AQ0796/2023 in commento, l’Amministrazione si era riservata la possibilità di apportare modifiche al contratto quadro ai sensi dell’art. 106 d.lgs. n. 50/2016, se durante l’esecuzione dell’appalto si fossero rese necessarie ulteriori opere simili a quelle già previste nell’appalto, comunque tali da non alterarne la natura generale;

Visto il documento denominato “*RELAZIONE GENERALE TECNICO-ECONOMICA per: Modifica dell’Accordo quadro AQ0796/2023 (CIG 9747533EAF) ai sensi dell’art. 106 DLgs 50/2016; Modifica del contratto attuativo 3 (CIG B161A8B574) ai sensi dell’art. 106 co. 1 lett. C) DLgs 50/2016; Approvazione del contratto attuativo 4 (CIG da acquisire) e del relativo progetto esecutivo*” del tre dicembre 2024, allegata quale parte integrante e sostanziale e che si intende approvare con il presente provvedimento, predisposta dal Direttore dei Lavori, Arch. Amina Anelli, firmata dal sottoscritto RUP, Ing. Alessandro Dreoni, dalla quale si evince la necessità di procedere all’affidamento delle diverse ed ulteriori lavorazioni all’aggiudicataria dell’Accordo quadro in questione al fine dell’attuazione dell’investimento in commento e cui si rinvia *per relationem*;

Dato atto che le diverse ed ulteriori necessarie lavorazioni sono state quantificate nel seguente modo:

- a seguito della variata distribuzione di spesa del contratto attuativo 3 (CIG B161A8B574), resta invariato l’importo netto del contratto, pari ad € 202.291,92 (oltre IVA), ma vengono rideterminati i costi dei lavori e i corrispondenti costi della sicurezza, che risultano rispettivamente pari ad € 146.682,20 e ad € 55.609,72;

- le ulteriori lavorazioni da affidare all’aggiudicataria dell’AQ0796/2023 mediante il contratto attuativo 4 (CIG B4E84F78EC) sono pari a netti € 309.449,86, di cui € 46.040,05 per costi della sicurezza, oltre IVA;

Tenuto conto che, al fine di valutare l’importo economico delle suddette modifiche contrattuali, sono

stati redatti altresì i seguenti elaborati, allegati quali parti integranti e sostanziali che si intende approvare con il presente provvedimento:

- Quadro economico;

- Perizia di variante: Quadro comparativo di raffronto del CA 3 e del CA 4;

Tenuto conto altresì che trattandosi di Accordo Quadro, la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sull'importo dei lavori posto a base della gara, non modifica l'importo totale dell'Accordo Quadro in oggetto, così come modificato, ma serve soltanto a quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere richieste ed affidate alla ditta aggiudicataria mediante il ricorso a contratti attuativi, fino alla concorrenza dell'importo totale lordo;

Visto altresì lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta Oplonde S.r.l., Mauro Toni, in data 3 dicembre 2024, da cui emerge altresì che:

- l'impresa aggiudicataria ha accettato di eseguire le ulteriori lavorazioni afferenti all'AQ0796/2023 in oggetto agli stessi patti e condizioni, secondo le modalità ed i prezzi fissati dal contratto generale d'appalto, senza alcuna apposizione di riserve o eccezioni;

- è stato altresì concordato n. 1 (uno) nuovo prezzo per il contratto attuativo 3, che si intende approvare con il presente provvedimento. Tale nuovo prezzo è stato ricavato secondo le modalità indicate all'art. 17 quinquies del C.S.A;

- per l'esecuzione delle opere aggiuntive non è stata prevista alcuna proroga dei termini del contratto quadro, ma, per il contratto attuativo 3, è stata prevista una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione lavori a decorrere dal 28 marzo 2025, così spostandone l'ultimazione al giorno 27 maggio 2025;

Vista la nota del 29 dicembre 2023, avente ad oggetto "*Indicazioni generali per l'utilizzo dei ribassi d'asta e modifiche dei contratti in corso di efficacia. Utilizzo del portale FUTURA del Ministero dell'istruzione e del merito per il caricamento dei quadri economici e per eventuali richieste di modifica dei progetti*" a firma del direttore dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Istruzione (prot. 148193 del 29 dicembre 2023);

Tenuto conto che, in ottemperanza alla nota di cui sopra, si procede all'approvazione della modifica contrattuale in oggetto, con contestuale assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'appaltatore, in quanto adempimento preliminare all'avanzamento della richiesta di modifica all'Amministrazione Titolare dell'intervento con CUP H18I22000140006, da eseguire attraverso l'apposito sistema informativo (portale FUTURA), sul quale saranno caricati anche tutti i riscontri;

Vista la bozza del contratto attuativo 4 e relativo computo metrico estimativo, documenti allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento;

Tenuto conto che il quadro economico della spesa del summenzionato contratto attuativo 4 ha l'importo complessivo di € 352.159,33 (di cui € 263.409,81 per lavori, € 46.040,05 per oneri della sicurezza, € 24.894,11 per IVA, € 4.703,64 per incentivo funzioni tecniche calcolato sull'importo netto del contratto attuativo nella percentuale dell'80 % del 1,9% ed € 13.111,72 per accordo bonario calcolato sull'importo lordo del contratto attuativo nella misura del 3%);

Rilevato pertanto che il quadro economico generale della spesa dell'AQ0796/2023, alla luce dell'approvazione delle suddette modifiche contrattuali ed affidamento alla ditta Oplonde S.r.l. anche del quarto contratto attuativo, è il seguente:

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) "Riqualificazione e messa in sicurezza scuole dell'infanzia: NIDO D'INFANZIA POLLICINO" CUP H18I22000140006					
DESCRIZIONE	**Codice Opera 220192 (PNRR)**	**Codice opera 230317 (Mutuo)**	**Codice opera 230279 (ABA)**	**Codice opera 230368 (Mutuo)**	**Totale**
Lavori netti CA1	€ 12.000,00				€ 12.000,00
Costi della sicurezza CA1	€ 3.000,00				€ 3.000,00
Lavori netti + Costi della sicurezza CA1	€ 15.000,00				€ 15.000,00
IVA 10% CA1	€ 1.500,00				€ 1.500,00
Lavori netti + Costi della sicurezza + IVA CA1	€ 16.500,00				€ 16.500,00
Lavori netti CA2	€ 479.071,90				€ 479.071,90
Costi della sicurezza CA2	€ 103.636,18				€ 103.636,18
Lavori netti + Costi della sicurezza CA2	€ 582.708,08				€ 582.708,08
IVA 10% CA2	€ 58.270,81				€ 58.270,81
Tot lavori netti + Costi della sicurezza + IVA CA2	€ 640.978,89				€ 640.978,89
Lavori netti CA3 soggetti ad IVA al 10%		**€ 76.659,11**			**€ 76.659,11**
Lavori netti CA3 soggetti ad IVA al 4%			**€ 70.023,09**		**€ 70.023,09**
Costi della sicurezza CA3 soggetti ad IVA al 10%		**€ 39.244,43**			**€ 39.244,43**
Costi della sicurezza CA3 soggetti ad IVA al 4%			**€ 16.365,29**		**€ 16.365,29**
Tot lavori netti + Costi della sicurezza CA3		€ 115.903,54	€ 86.388,38		€ 202.291,92
IVA 10% CA3		€ 11.590,35			€ 11.590,35

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) “Riqualificazione e messa in sicurezza scuole dell'infanzia: NIDO D'INFANZIA POLLICINO” CUP H18I22000140006					
DESCRIZIONE	**Codice Opera 220192 (PNRR)**	**Codice opera 230317 (Mutuo)**	**Codice opera 230279 (ABA)**	**Codice opera 230368 (Mutuo)**	**Totale**
IVA 4% CA3			€ 3.455,54		€ 3.455,54
Tot lavori netti + Costi della sicurezza + IVA CA3		€ 127.493,89	€ 89.843,92		€ 217.337,81
Lavori netti CA4 soggetti ad IVA al 10%				€ 187.665,69	€ 187.665,69
Lavori netti CA4 soggetti ad IVA al 4%			€ 75.744,12		€ 75.744,12
Costi della sicurezza CA4 soggetti ad IVA al 10%				€ 20.936,34	€ 20.936,34
Costi della sicurezza CA4 soggetti ad IVA al 4%			€ 25.103,71		€ 25.103,71
Tot lavori netti + Costi della sicurezza CA4			€ 100.847,83	€ 208.602,03	€ 309.449,86
IVA 10% CA4				€ 20.860,20	€ 20.860,20
IVA 4% CA4			€ 4.033,91		€ 4.033,91
Tot lavori netti + Costi della sicurezza + IVA CA4			**€ 104.881,74**	**€ 229.462,23**	**€ 334.343,97**
Totale lavori + IVA affidati ad Oplonde S.r.l. con i vari provvedimenti	**€ 657.478,89**	**€ 127.493,89**	**€ 194.725,66**	**€ 229.462,23**	**€ 1.209.160,67**
Minore spesa sui lavori (IVA inclusa)	€ 222.521,11				€ 222.521,11
Affidamento incarico ad Enki S.r.l (DD/2024/01770)		€ 13.449,28			€ 13.449,28
Minore spesa sull’incarico affidato ad Enki S.r.l. (DD/2024/01770)		€ 6.930,80			€ 6.930,80
Affidamento incarico ID PROGETTI S.r.l. (DD/2023/09439)		€ 28.791,40			€ 28.791,40
Affidamento incarico a Andrea Cipriani		€ 15.409,70			€ 15.409,70
Affidamento incarico ad Enki S.r.l (DD/2023/05577)	€ 60.812,69				€ 60.812,69

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) “Riqualificazione e messa in sicurezza scuole dell'infanzia: NIDO D'INFANZIA POLLICINO” CUP H18I22000140006					
DESCRIZIONE	**Codice Opera 220192 (PNRR)**	**Codice opera 230317 (Mutuo)**	**Codice opera 230279 (ABA)**	**Codice opera 230368 (Mutuo)**	**Totale**
Minore spesa sull’incarico affidato ad Enki S.r.l. (DD/2023/05577)	€ 31.327,76				€ 31.327,76
Residuo Spese Tecniche per incarichi professionali	**€ 259,55**	**€ 0,00**		**€ 0,00**	**€ 259,55**
Incentivo funzioni tecniche CA1	€ 293,69				€ 293,69
Incentivo funzioni tecniche CA2	€ 11.606,71				€ 11.606,71
Incentivo funzioni tecniche CA3		€ 1.761,74	€ 1.313,10		€ 3.074,84
Incentivo funzioni tecniche CA4			**€ 437,08**	**€ 4.266,56**	**€ 4.703,64**
Residuo Incentivo funzioni tecniche (aliquota 1,90%)	**€ 259,60**	**€ 419,46**	**€ 42,05**	**€ 0,00**	**€ 721,11**
Accordo bonario CA1	€ 637,61				€ 637,61
Accordo bonario CA2	€ 25.198,78				€ 25.198,78
Accordo bonario CA3		€ 4.735,50	€ 3.482,11		€ 8.217,61
Accordo bonario CA4				**€ 13.111,71**	**€ 13.111,71**
Residuo Accantonamento per Accordo bonario	**€ 563,61**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 563,61**
Altri costi: imprevisti, allacciamenti, pubblicità ...	**€ 20.133,00**	**€ 1.008,23**		**€ 3.159,50**	**€ 24.300,73**
Somme a disposizione per ulteriori migliorie			**€ 0,00**		**€ 0,00**
Altri costi: Assicurazione progettisti	€ 520,00				€ 520,00
Importo Totale del Quadro Economico intervento	**€ 1.031.613,00**	**€ 200.000,00**	**€ 200.000,00**	**€ 250.000,00**	**€ 1.681.613,00**

Vista la Circolare a firma del Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate del Comune di Firenze del 21 settembre 2023, recante “*Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,*

approvato con Deliberazione di Giunta n. 207/2019 – PARTE 1 - indicazioni operative su questioni generali comuni a lavori servizi e forniture; PARTE – 2 indicazioni operative per servizi e forniture" (ricevuta al protocollo generale n. 298906 del 21 settembre 2023);

Considerato che "*in caso di accordo quadro per il calcolo dell'incentivo delle funzioni tecniche si procede sulla base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'Accordo ma solo, appunto, l'importo dei lavori effettivamente ordinati*" (Quesito del Servizio Supporto Giuridico MIMS - Codice identificativo n. 1573 del 13 ottobre 2022), linea interpretativa recepita anche nella predetta Circolare del 21 settembre 2023 a firma del Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate;

Dato atto che, la quota accantonata per incentivo funzioni tecniche del contratto attuativo 4 dell'AQ0796/2023, nel quadro economico dell'intervento in oggetto, è stata calcolata seguendo la linea interpretativa recepita nella succitata Circolare;

Dato atto che:

- i lavori oggetto del contratto attuativo 4 avranno decorrenza dalla data del verbale di consegna delle relative lavorazioni, successiva all'esecutività del presente provvedimento, e come scadenza 280 (duecentottanta) giorni naturali e consecutivi dalla predetta data;

- il CIG dell'Accordo Quadro AQ0796/2023, identificato con il numero 9747533EAF, è stato acquisito tramite il sistema SIMOG presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, come precisato nella citata determinazione a contrarre n. 2467/2023 del 30 marzo 2023, la lettera di invito essendo stata spedita in data 21 aprile 2023;

- il CIG derivato del contratto attuativo 4 (n. B4E84F78EC) dell'AQ0796/2023 è stato acquisito sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici, piattaforma gestita da ANAC che abilita la digitalizzazione del ciclo di vita dei Contratti Pubblici, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 36/2023 e precisato nella delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023;

Ritenuto opportuno, con il presente atto, sub-impegnare la somma complessiva di € 355.318,82, di cui € 250.000,00 a valere sul codice opera 230368 ed € 105.318,82 a valere sul codice opera 230279 di bilancio straordinario, come da aspetti contabili del presente atto e secondo la suddivisione meglio indicata nella parte dispositiva;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 111 del 26 Marzo 2024, nonché del Codice di Comportamento del Comune di

Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Dato atto altresì della regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il d.lgs. n. 50/2016;
- gli artt. 225 e 226 d.lgs. n. 36/2023;
- il d.l. n. 77/2021, conv. con mod dalla L. n. 108/2021;
- il d.l. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii;
- gli artt. 107 e 183 del d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per quanto sopra espresso in narrativa,

1. di approvare l'allegato documento denominato "*RELAZIONE GENERALE TECNICO-ECONOMICA per: Modifica dell'Accordo quadro AQ0796/2023 (CIG 9747533EAF) ai sensi dell'art. 106 DLgs 50/2016; Modifica del contratto attuativo 3 (CIG B161A8B574) ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. C) DLgs 50/2016; Approvazione del contratto attuativo 4 (CIG da acquisire) e del relativo progetto esecutivo*" del 3 dicembre 2024, firmato dal sottoscritto RUP, dalla quale si evince la necessità:

- di procedere all'esecuzione di nuove e diverse lavorazioni afferenti al contratto attuativo 3 (CIG B161A8B574) ex art. 106 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 50/2016 nonché ex art. 2 e 12 CSA dell'intervento ad Accordo Quadro AQ0796/2023, denominato "Riqualificazione e messa in sicurezza scuole dell'infanzia: NIDO D'INFANZIA POLLICINO" (Codici Opera 220192, 230317, 230279 e 230368 – CUP H18I22000140006 – CIG 9747533EAF), progetto finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU a valere su risorse PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) di titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- di affidare all'Impresa Olponde S.r.l. mediante un nuovo contratto attuativo nuove, ulteriori e migliorative lavorazioni rispetto a quelle previste nel progetto definitivo ad Accordo Quadro approvato con DG/2023/00098 del 14 marzo 2023, modificando la soluzione progettuale del contratto attuativo 4 approvata con DG/2023/00544 del 14 novembre 2023 al fine di recepire "a cascata" le modifiche apportate agli altri contratti esecutivi, approvate con i precedenti provvedimenti dirigenziali;
- di procedere altresì ad una modifica dell'AQ0796/2023 ex art. 106 co. 1 lett. b) d. lgs. n. 50/2016, nei limiti del co. 7 del medesimo art. 106 cit., sussistendo entrambe le condizioni per l'assegnazione diretta di lavori supplementari all'Impresa Olponde S.r.l.;

2. di dare atto che, a seguito della variata distribuzione di spesa del contratto attuativo 3 (CIG B161A8B574), resta invariato l'importo netto del contratto, pari ad € 202.291,92 (oltre IVA), ma vengono rideterminati i costi dei lavori e i corrispondenti costi della sicurezza, che risultano rispettivamente pari ad € 146.682,20 e ad € 55.609,72;

3. di approvare lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dal legale rappresentante della ditta Oplonde S.r.l., Mauro Toni, in data 3 dicembre 2024, da cui emerge altresì che è stato concordato n. 1 (uno) nuovo prezzo per il contratto attuativo 3, che si intende altresì approvare con il presente provvedimento, e che per l'esecuzione delle opere aggiuntive non è stata prevista alcuna proroga dei termini del contratto quadro, mentre per il contratto attuativo 3 è stata prevista una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione lavori a decorrere dal 28 marzo 2025, così spostandone l'ultimazione al giorno 27 maggio 2025;

4. di dare atto che l'approvazione delle suddette modifiche contrattuali non pregiudicano il raggiungimento dei target ed il rispetto delle tempistiche e delle milestone afferenti all'intervento con CUP H18I22000140006;

5. di dare atto che, per l'affidamento delle ulteriori opere afferenti all'AQ0796/2023 alla ditta Oplonde S.r.l., è stata predisposta la bozza del contratto attuativo 4 e relativo computo metrico estimativo, con CIG B4E84F78EC (derivato dal CIG 9747533EAF), dell'importo netto di € 309.449,86 (di cui € 46.040,05 per costi della sicurezza) oltre IVA, documenti che si intendono altresì approvare con il presente provvedimento;

6. di dare atto che i lavori oggetto del predetto contratto attuativo 4 avranno decorrenza dalla data del verbale di consegna delle relative lavorazioni, successiva all'esecutività del presente provvedimento, e come scadenza 280 (duecentottanta) giorni naturali e consecutivi dalla predetta data;

7. di dare atto che il quadro economico della spesa, a seguito dell'approvazione delle modifiche contrattuali in oggetto, è l'ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;

8. di sub-impegnare la somma complessiva di € 355.318,82, di cui € 250.000,00 a valere sul codice opera 230368 ed € 105.318,82 a valere sul codice opera 230279 di bilancio straordinario, come da aspetti contabili del presente atto e secondo la seguente suddivisione:

CODICE OPERA 230279:

- il sub-impegno giuridico di € 104.881,74 a favore dell'aggiudicataria dell'Accordo quadro AQ0796/2023, Oplonde S.r.l. (codice beneficiario 4296), per quota parte dei lavori relativi al contratto attuativo 4 (CIG derivato B4E84F78EC) a valere per € 328,28 sull'impegno 2024/5419/3 e per € 104.553,46 sull'impegno 2024/5419/6;

- il sub-impegno di € 437,08 per quota parte incentivo funzioni tecniche relativo al contratto attuativo 4 (codice beneficiario 2882) a valere sull'impegno 2024/5419/4;

- di dare atto che a seguito di tali movimenti contabili residuano € 42,05 a valere sull'impegno 2024/5419/4 quale residuo "Incentivo funzioni tecniche (aliquota 1,90%)";

CODICE OPERA 230368, impegno 2024/7454:

- il sub-impegno giuridico di € 229.462,23 a favore dell'aggiudicataria dell'Accordo quadro

AQ0796/2023, Oplonde S.r.l. (codice beneficiario 4296), per quota parte dei lavori relativi al contratto attuativo 4 (CIG derivato B4E84F78EC);

- il sub-impegno di € 4.266,56 per quota parte incentivo funzioni tecniche relativo al contratto attuativo 4 (codice beneficiario 2882);

- il sub-impegno di € 13.111,71 quale accantonamento per accordo bonario del contratto attuativo 4;

- il sub-impegno di € 3.159,50 quale somma a disposizione per "Altri costi: imprevisti, allacciamenti, pubblicità …";

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Alessandro Dreoni, che dichiara l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento.

ALLEGATI INTEGRANTI

00_RGTE_signed_signed.pdf - 0b6219a6d641fb2ff33adea65a3936255aed7e186c60580282b6d83ea8407717
01_QuadroEconomico_signed_signed.pdf - c6473529d241903c29e373ab3757c197b42ac8e52529bfec9d948666dc60838e
02_AttoSott_signed.pdf - 18f9bdaa015ff8b6c8c73aa14a1d3ff706661d38025975f22c192c813e3fd4ce
03_PeriziaCA3_CA4_signed_signed_signed.pdf - ce30d7907d59e5c83997030f878aa8be4c0fbaeb38384118ebf076c7dd03bdab
04-CA4_BOZZA.pdf - 933dd114448679654d95c3958f5e272e9819068ff9ffcc66e1c68de8ad9daa39

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Alessandro Dreoni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	54819	2	2024/5419	3	€ 0,00	76588 - QUOTA 20% INCENTIVO

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
2)	U	2024	54819	2	2024/5419	4	€ 42,05	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2024	54819	2	2024/5419	6	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2024	57213		2024/7454	1	€ 229.462,23	4296 - OPLONDE S.R.L.
5)	U	2024	57213		2024/7454	2	€ 4.266,56	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
6)	U	2024	57213		2024/7454	3	€ 13.111,71	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2024	57213		2024/7454	4	€ 3.159,50	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2024	54819	2	2024/10786		€ 0,00	-
9)	U	2024	54819	2	2024/10786	1	€ 104.881,74	4296 - OPLONDE S.R.L.
10)	U	2024	54819	2	2024/10786	2	€ 437,08	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.