COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2024/10565**
Del: **27/12/2024**
Esecutivo Da: **27/12/2024**
Proponente: **Direzione Servizi Tecnici**

OGGETTO:
Adeguamento impianti meccanici ed antincendio edifici comunali anche per la sicurezza luoghi di lavoro D.LGS. 81/08 - gruppi idrici-antincendio a servizio delle scuole: ISIS Leonardo da Vinci (Cappe aspiranti laboratorio chimica Biennio) – Numero di Progetto AQ0913/2024 – CODICE OPERA 240254 – CUP H18H24000230004 – CIG B2BB5470B2 – B2ECEFCD8C - B40FE4DDD6 - CPV 45454000-4 – Ditta G.S.A. GLOBAL SERVICE S.R.L. – Approvazione CRE e liquidazione saldo.

Il Direttore della Direzione Servizi Tecnici

Premesso che:

- con Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore della Direzione Servizi Tecnici;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024 è stato approvato il Bilancio finanziario anno 2024-2026, e con la stessa Delibera è stato approvato il DUP, nota integrativa e piano triennale investimenti;
- deliberazione Giunta Comunale n. 49 del 27/2/2024, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione".
- deliberazione Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2024, avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026.Approvazione*;
- la DELIBERAZIONE N. DG/2024/00161 (PROPOSTA N.DG/2024/00184), con la quale è stato

approvato lo studio di fattibilità tecnico economica dell'Accordo quadro AQ0913/2024 denominato "Adeguamento impianti meccanici ed antincendio edifici comunali anche per la sicurezza luoghi di lavoro D.LGS. 81/08 gruppi idrici-antincendio a servizio delle scuole: ISIS L. da Vinci" CUP H18H24000230004, CPV 45454000-4 codice opera N.I. da 220077 con contestuale variazione di PEG ed istituzione nuovo codice opera N.I. da c.o. 220077, variazione RUP,

- Preso atto che in seguito alla variazione di PEG, per l'accordo quadro in argomento, è stato istituito il nuovo codice opera il 240254 con responsabilità di procedura V0 e nominato RUP il sottoscritto Ing. Alessandro Dreoni, per il quale è stato approvato lo studio di fattibilità con la Delibera sopra citata, ammontante a complessivi € 170.000,00;
- la determinazione n. DD/2024/06956 con la quale è stata approvata la determina a contrarre, il verbale di gara e il contratto attuativo n. 1 CIG B2ECEFCD8C, e assunto il relativo impegno di spesa a favore della Ditta G.S.A. GLOBAL SERVICE S.R.L, che ha offerto un ribasso del 11%, per € 79.775,13 (di cui € 1.563,86 per oneri della sicurezza) di cui all'accordo quadro denominato AQ0913/2024 "Adeguamento impianti meccanici ed antincendio edifici comunali anche per la sicurezza luoghi di lavoro D.LGS. 81/08 - gruppi idrici-antincendio a servizio delle scuole: ISIS Leonardo da Vinci (Cappe aspiranti laboratorio chimica Biennio)". C.O. 240254 CIG MASTER B2BB5470B2 - CUP H18H24000230004 – CPV 45454000-4,
- con determina 2024/8734 è stato approvato il CA n. 2 con CIG B40FE4DDD6, dell'importo netto di € 53.153,42 (di cui € 1.042,58 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%, con contestuale affidamento delle lavorazioni all'impresa aggiudicataria dell'AQ0913/2024,;

VISTO:

- il certificato di regolare esecuzione del 28/11/2024 e lo stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori Simone Ferroni e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Alessandro Dreoni dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 132.919,89 (per € 79.774,25 sul CA 1 ed € 53.145,64 sul CA 2) che sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice per € 112.803,85 (per € 79.376,25 sul CA 1 ed € 33.427,60 sul CA 2) e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 20.116,04 escluso Iva al 22% così ripartiti:
- CA n.1 per € 398,00 oltre IVA al 22% CIG **B2ECEFCD8C**

- CA n.2 per € 33.523,59 oltre IVA al 10% CIG **B40FE4DDD6**

- le fatture elettroniche n. 682 e 683 emesse dalla suddetta Ditta in data 06/12/2024 a fronte del credito sopra citato e per la quale la Ditta ha presentato polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo come previsto dalla vigente normativa;

- Visto il D.L.gs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, come da nota del Direttore dei Lavori, che la spesa sostenuta è inerente agli immobili in oggetto ed i dati catastali sono i seguenti:

Isis Leonardo Da Vinci – Via del Terzolle 91 Foglio 33 Part. 70 Sub.501 Importo € 132.919,89

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;

- che i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;

- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto;

- che la Ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti agli enti Assicurativi e Previdenziali;

- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;

- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;

- CHE LA DITTA È IN REGOLA CON I VERSAMENTI AGLI ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI COME DA CERTIFICAZIONE DURC;

- DATO ATTO CHE LE COPIE INFORMATICHE ALLEGATE AL PRESENTE DOCUMENTO SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI CARTACEI CONSERVATI AGLI ATTI PRESSO LA DIREZIONE SCRIVENTE;

- CHE, DAI CONTROLLI EFFETTUATI AI SENSI DELL'ART. 48 BIS DEL D.P.R. 602/73 E SUCCESSIVA MODIFICA DELL'ART. 1 COMMA 988 DELLA LEGGE 205/2017 IN MATERIA DI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NON SONO EMERSI INADEMPIMENTI A CARICO DEL BENEFICIARIO E CHE PERTANTO SI PUÒ PROCEDERE AL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visto l'art. 184 del D. Lgs. 267/00;

Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore ;
Visto l'art. 226, comma 2, del D.lgs. 36/2023

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

- dato atto dell'avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento dei lavori in oggetto;

- Visto il CIG: **B2ECEFCD8C - B40FE4DDD6**

Visto il conto dedicato-Legge 136/10;

DETERMINA

1. di prendere atto del certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e confermato dal RUP, che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di stabilire che il nuovo Quadro Economico Generale è il seguente:

AQ0913/2024 “Adeguamento impianti meccanici ed antincendio edifici comunali anche per la sicurezza luoghi di lavoro D.LGS. 81/08 - gruppi idrici-antincendio a servizio delle scuole: ISIS Leonardo da Vinci (Cappe aspiranti laboratorio chimica Biennio)”Codice opera 240254	
CA1 – Lavori a consuntivo (di cui € 1.563,86 per oneri della sicurezza)	€ 79.774,25
IVA al 22%	€ 17.550,34
Sommano	€ 97.324,59
Incentivo	€ 1.276,40
Sommano	
Economie CA1: € 1,07quota lavori ed € 3.273,57 accordo bonario	€ 3.274,64
Totale CA1 CIG B2ECEFCD8C	€ **101.875,63**
CA2 – Lavori a consuntivo (di cui € 1.042,58 per oneri della sicurezza)	€ 53.145,64
IVA 22%	€ 11.692,04
Sommano	€ 64.837,68

Incentivo	€ 850,46
Sommano	€ 65.688,14
Economie CA2 € 9,49 quota lavori ed € 2.181,15 accordo bonario	€ 2.190,64
• **Totale CA2 CIG B40FE4DDD6**	€ **67.878,78**
Economie AQ0913/2024: € 150,00 polizza ed € 95,59	€ 245,59
TOT impegni Codice opera 180051	€ **170.000,00**

3. di liquidare la somma di € 24.541,57 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alle fatture sopra citate così ripartite

€ 485,56 sull'imp. 2024/7458/1 per il CIG **B2ECEFCD8C**

€ 24.056,01 sull'imp. 2024/8635/5 per il CIG **B40FE4DDD6**

4. di mandare in economia l'importo pari ad € 5.710,87 di cui agli impegni sotto riportati:

€ 150,00 imp.2024/7458/3 di polizza

€ 3.273,57 imp.2024/7458/3 accordo bonario

€ 95,59 imp.2024/8635 a disposizione

€ 2.181,15 imp. 2024/8635/7 accordo bonario

€ 1,07 imp. 2024/7458/1 quota lavori CIG **B2ECEFCD8C**

€ 9,49 imp. 2024/8635/5 quota lavori CIG **B40FE4DDD6**

5. di prendere atto che il Direttore dei lavori è Simone Ferroni ed il RUP è Alessandro Dreoni ;

6. di dare atto che le copie informatiche degli allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali conservati agli atti presso la Direzione scrivente;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini.

Beneficiario: G.S.A. Global Service srl

codice beneficiario: 67271

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE GSA Global AQ0913.pdf - 1899dac8f17f1aa519827aed267396d0929bdf9063eb498a45e0f96fce7eb2dd
Polizza GSA Global AQ0913.pdf - 1ef6975f4f7b0df4285b36833911265d62cca770df24b71b6a71de0ba36e92ba

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Alessandro Dreoni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	52226		2024/7458	1	€ 97.324,59	67271 - GSA GLOBALSERVICE
2)	U	2024	52226		2024/7458	3	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2024	52226		2024/7458	4	€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
4)	U	2024	52226		2024/8635		€ 0,00	-
5)	U	2024	52226		2024/8635	5	€ 64.837,68	67271 - GSA GLOBALSERVICE
6)	U	2024	52226		2024/8635	7	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

Elenco Liquidazioni

Capitolo	52226	**Codice**	2.04.02.01	INTERVENTI ALLE SCUOLE RELATIVI A SICUREZZA DA FINANZIARE CON MUTUO	**LIQUIDATO SU CAPITOLO 24.541,57**

Impegno	2024/7458/1	Atto A/PDD/2024/6956 efficace dal 18/09/2024	AQ0913/2024 “Adeguamento impianti meccanici ed antincendio edifici comunali anche per la sicurezza luoghi di lavoro D.LGS. 81/08 - gruppi idrici-antincendio a servizio delle scuole: ISIS Leonardo da Vinci (Cappe aspiranti laboratorio chimica Biennio)”. C.O. 240254 CIG MASTER B2BB5470B2 - CUP H18H24000230004 – CPV 45454000-4. Approvazione determina a contrarre, verbale di gara approvazione contratto attuativo n. 1 CIG B2ECEFCD8C affidamento diretto con impegno di spesa a favore della Ditta G.S.A. GLOBAL SERVICE S.R.L.	**LIQUIDATO SU IMPEGNO 485,56**
		CUP su Impegno:		**CIG su Impegno: B2ECEFCD8C**

H18H24000230004

N. Liquid.	Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/25785	**67271**	**GSA GLOBALSERVICE**	**FA/683**	**06/12/2024**	**05/01/2025**	**485,56**

Codice CUP: H18H24000230004 **Codice CIG:**B2ECEFCD8C;
CCB - IT54E0306921705000000009207

Capitolo	52226	**Codice**	2.04.02.01	INTERVENTI ALLE SCUOLE RELATIVI A SICUREZZA DA FINANZIARE CON MUTUO	**LIQUIDATO SU CAPITOLO 24.541,57**

Impegno	2024/8635/5	Atto A/PDD/2024/8734 efficace dal 13/11/2024	AQ0913/2024 “Adeguamento impianti meccanici ed antincendio edifici comunali anche per la sicurezza luoghi di lavoro D.LGS. 81/08 - gruppi idrici-antincendio a servizio delle scuole: ISIS Leonardo da Vinci (Cappe aspiranti laboratorio chimica Biennio)”. C.O. 240254 CIG MASTER B2BB5470B2 - CUP H18H24000230004 – CPV 45454000-4. Approvazione contratto attuativo n. 2 CIG B40FE4DDD6 affidamento diretto con impegno di spesa a favore della Ditta G.S.A. GLOBAL SERVICE S.R.L.	**LIQUIDATO SU IMPEGNO 24.056,01**
		CUP su Impegno: H18H24000230004		**CIG su Impegno: B40FE4DDD6**

N. Liquid.	Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/25785	**67271**	**GSA GLOBALSERVICE**	**FA/682**	**06/12/2024**	**05/01/2025**	**24.056,01**

Codice CUP: H18H24000230004 **Codice CIG:**B40FE4DDD6;
CCB - IT54E0306921705000000009207

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.