COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2024/08073**
Del: **22/10/2024**
Proponente: **Direzione Sistema Tramviario Metropolitano - Servizio Gestione Tramvia**

OGGETTO:

OGGETTO: “Servizio di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici BST (Bonifica Sistematica Terrestre)” c.o. 220127 - CUP H11B12000000002 – CIG B1377060A2 – Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione del servizio ex art. 116, D.lgs. 36/2023.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 29/01/2024 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2024 ed il bilancio pluriennale 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 27.02.2024 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026";
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 29.07.2024 è stata approvata la verifica degli equilibri con conseguente variazione ai documenti di programmazione dell'Ente nelle annualità 2024/2026;
- con decreto del Sindaco n. 68 del 20.09.2022 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di dirigente del Servizio Gestione Tramvia;

Premesso altresì che

- la demolizione del Ponte di Mantignano era prevista all’art. 14 del Disciplinare per la costruzione del Nuovo Ponte sul Fiume Greve in località Ugnano-Mantignano, nonché per l’adeguamento delle arginature di via dell’Argingrosso, di via di San Bartolo a Cintoia e per la demolizione della passerella esistente del 22.11.1999;
- la stessa demolizione era ribadita dalla Provincia di Firenze nel Parere in linea idraulica sul progetto definitivo del 10.08.2011 nell’ambito della Conferenza dei servizi per il progetto definitivo per la realizzazione della Nuova Viabilità Ugnano-Mantignano;
- il progetto definitivo dei lavori di demolizione del ponte, redatto dal professionista esterno, incaricato con

determinazione dirigenziale n. 6961 del 10.11.2021, è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 230 del 24.05.2022;
- con determinazione dirigenziale n. 4578 del 30.05.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di demolizione del ponte, redatto dal professionista esterno incaricato;
- con determinazione dirigenziale n. 9947 del 30.11.2023 è stata disposta l'approvazione della documentazione progettuale aggiornata, del rapporto di verifica e del verbale di validazione in esito all'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. 36/2023 nonché del Prezzario Lavori Pubblici Regione Toscana 2023/1, ed è stato disposto lo stralcio, dall'appalto principale (CIG A03A8E3586), dell'attività di bonifica da ordigni bellici (CIG B1377060A2) nell'ottica di anticiparne l'esecuzione;
- con determinazione dirigenziale n. 4009 del 23.05.2024 veniva affidato alla ditta A.B.C. Services S.r.l. il servizio di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici BST (Bonifica Sistematica Terrestre), relativamente all'intervento di cui in oggetto, con relativa assunzione di impegni di spesa a favore di detta affidataria e successivamente, con nota prot. 186898 del 31.05.2024, è stato stipulato il contratto tra le parti ai sensi dell'art. 18, co. 1. D.lgs 36/2023;

Rilevato che
- con determinazione dirigenziale n. 6961 del 10.11.2021 è stato disposto l'affidamento, all'Ing. Ceccarini, dell'incarico di progettazione definitiva/esecutiva per demolizione ponte di Mantignano detto "dei cazzotti" (c.o. 110715) CUP H11B12000000002 – CIG Z9433920DC, col quale è stato assunto l'impegno di spesa a favore del medesimo per l'importo complessivo di € 34.129,45;
- con determinazione dirigenziale n. 5204 del 21.06.2023 è stata approvata l'ammissibilità del certificato di collaudo dei lavori di "Nuova viabilità Ugnano Mantignano" (c.o. 110715) CUP H11B12000000002 – CIG 52813579A9, col quale è stato disposto, ai fini di dare autonoma rappresentazione all'intervento di demolizione del c.d. "Ponte dei Cazzotti" (c.o. 220127), la radiazione dell'importo di € 23.890,61 dall'impegno di spesa 2023/4189 ("Incarico di progettazione definitiva/esecutiva per demolizione del ponte di Mantignano […]") afferente al c.o. 110715, e contestualmente impegnata la medesima somma all'impegno n. 2023/5165 sul c.o. 220127, mentre l'importo già liquidato e pagato per € 10.238,84 (mandato 2022/12920) è restato allocato al c.o. 110715;
- che la suddetta somma di € 23.890,61 risulta già liquidata e corrisposta in favore del citato professionista;

Dato atto che con determina dirigenziale n. 7698 del 10 ottobre 2024 è stata approvata una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 102, co. 1, lett. c), D.lgs. 36/2023, inerente il servizio in oggetto;

Vista la relazione del RUP del 22.10.2024, denominata "*Certificazione di conformità ai sensi dell'art. 116 del DLgs 31 marzo 2023, n. 36 Certificato di Regolare Esecuzione*" (**Allegato 1** - che forma parte integrante e sostanziale del presente atto) con la quale riferisce che:
- in data 01/07/2024 la ditta A.B.C. SERVICES s.r.l. ha dato avvio all'esecuzione del servizio di bonifica ordigni bellici;
- in data 04/07/2024 il RUP trasmetteva al 5° Reparto Infrastrutture di Padova, ufficio B.C.M., l'attestato di bonifica bellica parziale-totale n.1 – modalità cantiere dinamico;
- con nota prot. 258382 del 30/07/2024 il 5° Reparto Infrastrutture di Padova, ufficio B.C.M., trasmetteva l'attestato di bonifica bellica terrestre n. 1 – pratica BST-24-00285-N attestando che il servizio di bonifica bellica sistematica terrestre è stato condotto conformemente al parere vincolante emanato dall'Amministrazione Difesa; - l'attività di cui al servizio di bonifica bellica sistematica terrestre si è conclusa

nei termini contrattuali previsti;
- sono state espletate le operazioni di bonifica bellica sistematica Terrestre sull'area oggetto di affidamento; - sono state fornite le attestazioni di agibilità per l'area interessata (come da allegato);

Dato atto che il RUP, nella medesima relazione:

- certifica la conformità ai termini contrattuali della prestazione eseguita;
- determina nella tabella seguente l'importo spettante nei confronti dell'impresa A.B.C. SERVICES s.r.l.

Provvedimenti dirigenziali	Importo contrattuale netto [€]	Importo contabilizzato [€]
Affidamento DD/2024/04009 del 23/05/2024	€ 9.862,31 + IVA 22%	€ 9.862,31 + IVA 22%
Modifica contrattuale DD/2024/07698 del 10/10/2024	€ 3.122,77 + IVA 22%	€ 3.122,77 + IVA 22%
TOTALE COMPENSO IVA COMPRESA	€ 12.985,08 + IVA 22%	€ 12.985,08 + IVA 22%

- propone, infine, di procedere alla liquidazione delle spettanze di cui alla tabella precedente a saldo delle prestazioni eseguite e a tacitazione di ogni ulteriore pretesa nei confronti dell'Amministrazione scrivente.

Visto l'art. 116, D.lgs. 36/2023;

Dato atto che il RUP dell'intervento, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è l'Ing. Marco Gardenti;

Visti
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- gli artt. 21 e 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;
- l'art. 3 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

DETERMINA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di dichiarare l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione del RUP denominato "*Certificazione di conformità ai sensi dell'art. 116 del DLgs 31 marzo 2023, n. 36 - Certificato di Regolare Esecuzione*" (**Allegato 1** parte integrante e sostanziale del presente atto);

2. di procedere con un successivo provvedimento a prendere atto di detta approvazione e ad autorizzare la liquidazione del saldo finale in favore di A.B.C. SERVICES s.r.l.;

3. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è l'Ing. Marco Gardenti.

ALLEGATI INTEGRANTI

ABC SERVICES_certificazione_conformità_variante 2-signed_signed.pdf - f08a637883a42a2f5cd7a83033083c6b1946f3cdf2aefda096d5a5e37ded5606

Firenze, lì 21/10/2024

Sottoscritta digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Filippo Martinelli

Data Esecutività: 22/10/2024

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Filippo Martinelli il 22/10/2024

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.