COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2026/06661**
Del: **07/09/2026**
Esecutivo Da: **07/09/2026**
Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione**

OGGETTO:
"MERCATI COMUNALI - Manutenzione straordinaria, riqualificazione e adeguamento normativo - Anno 2023 - Categoria OG2" (AQ0816/2023; codice opera 210032 – CUP H18E20000660004 - CIG Master B20A5238A7) - Dichiarazione ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori del contratto attuativo 1 (CIG derivato B3B95F0431) e del contratto attuativo 2 (CIG derivato B37BABEB64) e liquidazione rata di saldo spettanze Oplonde S.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto "*Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025*";

- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*";

- in data 14 gennaio 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 1/2026 avente ad

oggetto “*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione*”;

- in data 30 marzo 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 102/2026 avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione*";

- con decreto della Sindaca n. 45/2024 del 19 dicembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;

Tenuto conto che il Responsabile Unico del Progetto dell’Accordo quadro AQ0816/2023 volto alla Manutenzione straordinaria, riqualificazione e adeguamento normativo dei mercati comunali è l’Ing. Lorenzo Mattioli;

Richiamati tutti gli atti posti in essere relativamente all’intervento di interesse denominato “MERCATI COMUNALI - Manutenzione straordinaria, riqualificazione e adeguamento normativo - Anno 2023 - Categoria OG2” (AQ0816/2023) ed in particolare:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 175/2023 del 18 aprile 2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ad accordo quadro AQ0816/2023, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi tecnici, ammontante a complessivi € 250.000,00, finanziato con mutuo da assumere;

- la determinazione dirigenziale n. 7223/2023 dell’8 settembre 2023, recante “*Cassa Depositi e Prestiti SpA - Mutuo di € 1.542.694,45 - posizione 6033880/02 - Diverso utilizzo di € 250.000,00 per il finanziamento del codice opera 210032 - Mercati comunali - Manutenzione straordinaria, riqualificazione e adeguamento normativo - CUP H18E20000660004*”;

- la determinazione dirigenziale n. 7996/2023 del 6 ottobre 2023 con la quale è stato approvato il capitolato speciale d’appalto e il quadro economico aggiornato dell’intervento in oggetto;

- la determinazione dirigenziale n. 8751/2023 del 30 ottobre 2023, con la quale sono state affidate a M&E s.r.l. alcuni servizi di ingegneria per l’importo complessivo di € 15.225,60;

- la determinazione dirigenziale n. 4291/2024 del 30 maggio 2024, con la quale il RUP ha stabilito di ricorrere, per l’aggiudicazione dell’intervento in argomento, alla procedura negoziata senza bando di

cui all’art. 50 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 36/2023, applicando il criterio del minor prezzo;

- la determinazione dirigenziale n. 8660/2024 del 12 novembre 2024 con la quale l’Accordo quadro di cui trattasi è stato aggiudicato a favore dell’operatore economico Oplonde s.r.l. (P.IVA 04502880489), per un importo massimo di lavori ordinabili, nell’ambito dell’AQ0816/2023, di € 206.300,27, di cui € 15.000,00 per oneri per la sicurezza ed € 65.900,65 per costi della manodopera) oltre IVA al 10%, sulla base del CIG B20A5238A7. Al contempo sono stati approvati la bozza contratto attuativo n. 1 dell’importo di € 125.853,42 (di cui € 40.202,67 per manodopera ed € 9.150,74 per oneri della sicurezza) oltre IVA (CIG derivato B3B95F0431), nonché la bozza di contratto attuativo n. 2 dell’importo di € 80.446,85 (di cui € 25.697,98 per manodopera ed € 5.849,25 per oneri della sicurezza) oltre IVA (CIG derivato B37BABEB64), affidando le relative lavorazioni a Oplonde S.r.l.;

- in data 11 dicembre 2024 è stato stipulato il contratto normativo di accordo quadro tra questa stazione appaltante e l’aggiudicatario, Oplonde, s.r.l., ai sensi dell’art. 18 del Codice (protocollo 421171/2024 di pari data);

- la determinazione dirigenziale n. 3621/2025 del 19 maggio 2025, con la quale, nell’ambito dell’accordo quadro in oggetto, sono stati approvati nuovi prezzi da inserire direttamente in contabilità dei due contratti attuativi;

Richiamate/i inoltre,

- per il contratto attuativo 1:

- la determinazione dirigenziale n. 10548/2024 del 27 dicembre 2024, con la quale Oplonde s.r.l. è stata autorizzata a subappaltare all’impresa La Firenze Lavori s.r.l. (P.IVA 02384620502) l’esecuzione di quota parte dei lavori di “Cernita di lastricato in pietra, carico e trasporto, posa in opera di pavimentazione in lastricato di pietra e posa in opera di cordonati in cls, presso il mercato all’aperto di Sant’Ambrogio”, per l’importo presunto di € 26.200,00 di cui € 11.700,00 per il costo del personale e € 500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA;

- in data 7 gennaio 2025 è stato stipulato il primo contratto attuativo con l’appaltatore, fissandone la scadenza nel giorno 7 gennaio 2026;

- la determinazione dirigenziale n. 227/2025 del 17 gennaio 2025, con la quale Oplonde s.r.l. è stata autorizzata a subappaltare all'impresa Secur Serramenti s.r.l. (P.IVA 01809400979) l'esecuzione di lavori consistenti in "quota parte di fornitura e posa in opera di lattoneria da copertura e fornitura e posa in opera di elementi decorativi in acciaio, da eseguirsi presso la copertura del mercato all'aperto di Sant'Ambrogio" per l'importo presunto di € 34.380,00 (di cui € 10.300,00 per il costo del personale e € 500,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA;

- il certificato di ultimazione dei lavori del 7 gennaio 2026, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, dal Direttore dei lavori e dal RUP, con il quale si dava atto della fine dei lavori intervenuta in pari data;

- per il contratto attuativo 2:

- in data 10 luglio 2025 è stato stipulato il secondo contratto attuativo con l'appaltatore, fissandone la scadenza nel giorno 5 luglio 2026;

- la determinazione dirigenziale n. 7778/2025 del 30 ottobre 2025, con la quale l'impresa Oplonde s.r.l. è stata autorizzare a subappaltare a La Firenze Lavori s.r.l. (P.IVA 02384620502) la realizzazione di lavori di "cernita di lastricato in pietra, carico e trasporto, posa in opera di pavimentazione in lastricato di pietra e posa in opera di cordonati in cls, presso il mercato all'aperto di Sant'Ambrogio, per un importo presunto di € 14.100,00 (di cui € 5.700,00 per costi della manodopera ed € 400,00 per gli oneri per la sicurezza) oltre IVA;

- la determinazione dirigenziale n. 8425/2025 del 19 novembre 2025, con la quale Oplonde s.r.l. è stata autorizzata a subappaltare all'impresa Secur Serramenti s.r.l. (P.IVA 01809400979) l'esecuzione di lavori consistenti in "quota parte di fornitura e posa in opera di lattoneria da copertura e fornitura e posa in opera di elementi decorativi in acciaio, da eseguirsi presso la copertura del mercato all'aperto di Sant'Ambrogio" per l'importo presunto di € 25.500,00 (di cui € 7.500,00 per il costo del personale e € 500,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA;

- il certificato di ultimazione dei lavori del 3 luglio 2026, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, dal Direttore dei lavori e dal RUP, con il quale si dava atto della fine dei lavori intervenuta in pari data;

Tenuto conto che hai fini dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto di intervento è stato preliminarmente acquisito il parere della Soprintendenza (Protocollo 0013636-P del 25 maggio 2022);

Visto:

- l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori del contratto attuativo 1 e del contratto attuativo 2 del 27 luglio 2026, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'appaltatore e dal RUP, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti ammonta ad € 206.266,09 oltre IVA, per complessivi € 226.892,70, di cui:

- € 125.832,81 oltre IVA, per complessivi € 138.416,09, per il contratto attuativo 1 (CIG derivato B3B95F0431);

- € 80.433,28 oltre IVA, per complessivi € 88.476,61, per il contratto attuativo 2 (CIG derivato B37BABEB64);

Dato atto che a seguito della contabilizzazione finale dei lavori eseguiti:

- l'importo dei contratti attuativi risulta rideterminato in diminuzione rispetto a quello originariamente impegnato con DD/2024/08660 e in particolare:

- per il contratto attuativo 1 si registra una minore spesa di € 20,61 oltre IVA, per complessivi € 22,67, a valere sull'impegno 2026/5652;

- per il contratto attuativo 2 si registra una minore spesa di € 13,57 oltre IVA, per complessivi € 14,93, a valere sull'impegno 2026/5654;

- inoltre, nel Certificato di Regolare Esecuzione allegato sono riportati, quali costi della sicurezza, l'importo complessivo di € 5.267,55, di cui € 3.134,71 per il contratto attuativo n. 1 e di € 2.132,84

per il contratto attuativo n. 2;

- infine, le lavorazioni eseguite risultano imputabili complessivamente per € 123.759,65 alla categoria OG02 e per € 82.506,44 alla categoria OG01;

Tenuto conto che sono stati corrisposti acconti all'operatore economico aggiudicatario per € 180.403,33 oltre IVA, per complessivi € 198.443,67, ripartiti secondo la seguente suddivisione:

- € 112.620,36 oltre IVA, per complessivi € 123.882,40, per il contratto attuativo 1 (CIG derivato B3B95F0431);

- € 67.782,97 oltre IVA, per complessivi € 74.561,27, per il contratto attuativo 2 (CIG derivato B37BABEB64);

- che pertanto il credito residuo dell'appaltatore è pari ad € 25.862,76 oltre IVA, per complessivi € 28.449,04 così suddiviso:

- € 13.212,45 oltre IVA, per complessivi € 14.533,70, per il contratto attuativo 1 (CIG derivato B3B95F0431);

- € 12.650,31 oltre IVA, per complessivi € 13.915,34, per il contratto attuativo 2 (CIG derivato B37BABEB64);

Dato atto che:

- nel corso dell'esecuzione dell'appalto sono stati autorizzati i seguenti subappalti, come già rappresentati nella parte narrativa:

Contratto attuativo	DD autorizzazione	Impresa subappaltatrice	Importo autorizzato	Importo liquidato per prestazione

			senza IVA	resa senza IVA
1	DD/2024/10548	La Firenze Lavori S.r.l.	€ 26.200,00	€ 26.200,00 Di cui € 18.300,00 per lavorazioni SAL 1 ed € 7.900,00 per lavorazioni SAL 2
1	DD/2025/00227	Secur Serramenti s.r.l.	€ 34.380,00	€ 23.800,00 per lavorazioni SAL 1
2	DD/2025/07778	La Firenze Lavori S.r.l.	€ 14.100,00	€ 14.100,00 Per lavorazioni SAL1
2	DD/2025/08425	Secur Serramenti s.r.l.	€ 25.500,00	€ 25.500,00 Per lavorazioni SAL1

- che l’appaltatore ha provveduto al pagamento diretto delle spettanze relative ai lavori eseguiti dalle imprese subappaltatrici, come da fatture quietanzate conservate agli atti dell’ufficio;

- che gli importi risultanti dalle predette fatture quietanzate possono risultare inferiori agli importi dei subappalti autorizzati, in ragione delle lavorazioni effettivamente eseguite e delle relative spettanze maturate;

Considerato che l'appaltatore ha emesso le seguenti fatture elettroniche a fronte del credito sopra citato, presentando polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo (n. 2305298, emessa da REVO Insurance S.p.A. in data 30 luglio 2026), allegata al presente provvedimento, così come previsto dalla vigente normativa:

- n. 85/PA del 30 luglio 2026 di € 13.212,45 oltre IVA, per complessivi € 14.533,70, per il contratto attuativo 1 (CIG derivato B3B95F0431);

- n. 86/PA del 30 luglio 2026 di € 12.650,31 oltre IVA, per complessivi € 13.915,34, per il contratto attuativo 2 (CIG derivato B37BABEB64);

Visto il d.lgs. n. 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18, sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili;

Dato atto che la spesa sostenuta, per l'importo complessivo di € 206.266,09, è inerente al Mercato di S. Ambrogio e i dati catastali sono i seguenti: Foglio 168, Particella 346;

Atteso che dagli atti presentati risulta che:

- i lavori dei singoli contratti attuativi sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;

- i lavori dei singoli contratti attuativi sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;

- che le prestazioni risultano eseguite a regola d'arte;

- che l’importo totale dei lavori eseguiti con i singoli contratti attuativi corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto e successive modifiche;

- che l’aggiudicatario ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti agli enti Assicurativi e Previdenziali (come da documentazione conservata agli atti dell’Ufficio);

- che l’impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori dei singoli contratti attuativi senza riserve;

Ritenuto pertanto di disporre nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti dell’appaltatore, con svincolo della garanzia fideiussoria versata al momento della sottoscrizione del contratto di appalto in oggetto;

Dato atto:

- che la copia informatica del documento, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, è conforme all'originale conservato presso questo ufficio;

- della regolarità del DURC dell’operatore economico (conservato agli atti dell’ufficio);

- dell’avvenuta pubblicazione di tutti gli atti soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente, ivi compresa la determinazione di affidamento dei lavori in oggetto e le determinazioni di autorizzazione dei subappalti;

- che l’impegno relativo alla seguente liquidazione è in regola con le attuali norme di pubblicazione;

- che le verifiche dei pagamenti superiori a € 5.000 ai sensi dell’art. 48 bis DPR 602/1973, mod. dall'art. 1 co 725 L. n. 199/2025, sono regolari a carico dell’impresa appaltatrice;

- che il presente appalto non rientra nei casi previsti dall'art. 17 bis d.lgs. n. 241/1997 introdotto a

seguito dell’entrata in vigore, dal 01 gennaio 2020, dell’art. 4 D.L. n. 124/19 (conv. in L. n. 157/19 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/19) in quanto l’appalto è stato eseguito con mezzi d'opera di proprietà dell’appaltatore;

Verificato che per il presente appalto non sono state autorizzate cessioni di credito;

Verificato altresì che sussistono i presupposti per l’approvazione dell’atto presentato dal Direttore dei lavori, ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e che il RUP ne ha verificato e confermato la completezza, sottoscrivendo il medesimo documento, attestandone l’ammissibilità;

Tenuto conto che l’incentivo alle funzioni tecniche è disciplinato dall’art. 45 d.lgs. n. 36/2023, che rinvia all’allegato I.10 per l’elenco delle attività da incentivare, tra cui vi rientra anche la redazione dei diversi livelli progettuali previsti dal Nuovo Codice dei Contratti. Inoltre, si prevede che le stazioni appaltanti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche in misura non superiore all’80% del 2% dell’importo dei lavori posto a base delle procedure di affidamento;

Vista la determinazione dirigenziale n. 4783/2024 del 17 giugno 2024, recante “*Disciplinare incentivi funzioni tecniche*”;

Visto altresì il documento “*Disciplinare per gli incentivi alle funzioni tecniche previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 36/2023*”, allegato alla richiamata DD/2024/04783, disciplinare che regola la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 45 d.lgs. n. 36/2023;

Dato atto che nel quadro economico dell’intervento è stato previsto l’accantonamento per incentivo funzioni tecniche per i lavori dei singoli contratti attuativi dell’accordo quadro in oggetto, che però deve essere rideterminato in aumento nella misura di cui all’art. 11 co. 2 del summenzionato Disciplinare, ovverosia nella misura dell’80% del 2% (aliquota al 2% e non all’1,9%);

Ritenuto opportuno, in questa sede, incrementare le somme accantonate per incentivo funzioni tecniche nel seguente modo, attingendo da somme disponibili nel quadro economico dell’investimento:

- incrementare di € 100,69 l’impegno 2026/5653, che aumenta da € 1.912,97 a € 2.013,66,

attingendo dalle somme a disposizione dell'impegno 2026/5658;

- incrementare di € 64,36 l'impegno 2026/5655, che aumenta da € 1.222,79 a € 1.287,15, attingendo dalle somme a disposizione dell'impegno 2026/5658;

- a seguito di tali movimenti contabili residuano € 618,89 a valere sull'impegno 2026/5658 quali somme a disposizione;

Visti:

- il parere n. 3414 del 13 maggio 2025 del Servizio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che, in materia di incentivo funzioni tecniche, ribadisce che le poste a titolo di IRAP devono trovare copertura all'interno del quadro economico di riferimento, non potendo rientrare né nella quota del 20% destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate all'art. art. 45 d.lgs. n. 36/2023, né in quella dell'80% riferita specificamente agli incentivi, pena lo spostamento dell'onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge;

- l'ordinanza n. 10402/2025 della Cassazione Sez. Lavoro del 21 aprile 2025, ove i giudici di legittimità, nello scrutinare la similare fattispecie della computabilità dell'IRAP in sede di determinazione dei compensi professionali incentivanti dovuti agli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, hanno affermato che "*Gli importi dovuti, ai sensi dell'art. 27 del CCNL 14 settembre 2000 per il personale del comparto regioni ed autonomie locali, dell'art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005 e dell'art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014, all'avvocatura interna degli enti locali hanno natura retributiva e spettano al netto dell'IRAP, che resta a carico della pubblica amministrazione datrice di lavoro, la quale non può fare gravare tale imposta sui suoi dipendenti né in via diretta né indiretta, riducendo a monte e in proporzione all'ammontare della menzionata IRAP le risorse che, in base alla legge, alla contrattazione collettiva o al regolamento dell'ente, sono specificamente destinate ai detti dipendenti a titolo di compensi professionali*";

- l'istruttoria resa dalla Direttrice della Direzione Supporto Amministrativo Direzioni Tecniche, ai sensi della nota della Direttrice Generale prot. n. 495131 del 30.12.2025, dalla quale emerge che la procedura in oggetto è suscettibile di essere sottoposta all'applicazione del principio interpretativo succitato nel parere del MIT;

Ritenuto pertanto opportuno, in questa sede, rimodulare il quadro economico dell'intervento, prevedendo la finanziabilità della quota IRAP a carico dell'Ente comunale a valere su risorse

disponibili, tali somme non incidendo sull'importo delle prestazioni impegnate o da impegnare a favore dell'appaltatore e risultando, a seguito del certificato di regolare esecuzione allegato, economie di spesa/somme a disposizione dell'intervento, nel seguente modo:

- accantonare € 171,16 per IRAP dovuta per legge nella misura dell'8,5% dell'importo accantonato per incentivo funzioni tecniche del contratto attuativo 1 (codice beneficiario 2742) attingendo dalle somme a disposizione dell'impegno 2026/5658;

- accantonare € 109,41 per IRAP dovuta per legge nella misura dell'8,5% dell'importo accantonato per incentivo funzioni tecniche del contratto attuativo 2 (codice beneficiario 2742) attingendo dalle somme a disposizione dell'impegno 2026/5658;

- a seguito di tali movimenti contabili residuano € 338,32 a valere sull'impegno 2026/5658 quali somme a disposizione;

Rilevato che il quadro economico dell'intervento in oggetto a consuntivo delle lavorazioni eseguite da Oplonde s.r.l. è il seguente:

"MERCATI COMUNALI - Manutenzione straordinaria, riqualificazione e adeguamento normativo - Anno 2023 - Categoria OG2" codice opera 210032 – CUP H18E20000660004	
DESCRIZIONE	**IMPORTO**
CA 1 – Lavori netti a consuntivo (inclusi € 3.134,71 per costi della sicurezza)	€ 125.832,81
CA 1 – IVA al 10 %	€ 12.583,28
CA 1 – Lavori netti a consuntivo + IVA	€ 138.416,09

CA 1 – Economie sui lavori	€ 22,67
CA1 – Incentivo funzioni tecniche	€ 2.013,66
CA1 – IRAP 8,5%	€ 171,16
Totale QE Contratto attuativo 1	€ **140.623,58**
CA 2 – Lavori netti a consuntivo (inclusi € 2.132,84 per costi della sicurezza)	€ 80.433,28
CA 2 – IVA 10 %	€ 8.043,33
CA 2 – Lavori netti a consuntivo + IVA	€ 88.476,61
CA 2 – Economie sui lavori	€ 14,93
CA2 – Incentivo funzioni tecniche	€ 1.287,15
CA2 – IRAP 8,5%	€ 109,41
Totale QE Contratto attuativo 2	€ **89.888,10**
Affidamento a M&E s.r.l. (DD/2023/08751)	€ 15.225,60
Economie Polizza progettisti non attivata	€ 150,00
Economie – Residuo incarichi professionali	€ 3.774,40
Economie – Somme a disposizione	€ 338,32

Totale Quadro Economico intervento	**€ 250.000,00**

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all’art. 15 co. 1 e 4 del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013 del 7 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2015 del 16 dicembre 2015;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Viste le disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 102 del 30 marzo 2026, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;

Dato atto che con il presente provvedimento il sottoscritto dichiara l’insussistenza di cause di conflitto d’interesse, anche solo potenziali, rispetto al ruolo ricoperto nella succitata procedura;

Visti:

- gli artt. 16 e 21 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

- gli artt. 107, 169, 183 e 184 d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

- il Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze;

- l'art. 31 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Firenze;

- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Effettuati i dovuti riscontri amministrativi, contabili, contributivi e fiscali;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che perciò si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;

2. di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori del contratto attuativo 1 (CIG derivato B3B95F0431) e del contratto attuativo 2 (CIG derivato B37BABEB64) realizzati nell'ambito dell'Accordo quadro AQ0816/2023 denominato "MERCATI COMUNALI - Manutenzione straordinaria, riqualificazione e adeguamento normativo - Anno 2023 - Categoria OG2" (codice opera 210032 – CUP H18E20000660004 - CIG Master B20A5238A7), redatto dal Direttore dei lavori, Ing. Duccio Lenzi, e confermato, nella sua completezza, dal RUP;

3. di stabilire che il Quadro Economico a consuntivo dell'intervento in commento è l'ultimo riportato in narrativa e che in questa sede si intende espressamente richiamato;

4. di dare atto che il residuo credito dell'appalto ammonta € 25.862,76 oltre IVA, per complessivi € 28.449,04 così suddiviso:

- € 13.212,45 oltre IVA, per complessivi € 14.533,70, per il contratto attuativo 1 (CIG derivato B3B95F0431);

- € 12.650,31 oltre IVA, per complessivi € 13.915,34, per il contratto attuativo 2 (CIG

derivato B37BABEB64);

5. di liquidare le seguenti fatture elettroniche della società Oplonde S.r.l. (per la quale è stata presentata polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo n. 2305298, emessa da REVO Insurance S.p.A. in data 30 luglio 2026, allegata al presente provvedimento, così come previsto dalla vigente normativa) come da prospetto liquidazione sotto riportato e di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione del relativo mandato di pagamento:

- n. 85/PA del 30 luglio 2026 di € 13.212,45 oltre IVA, per complessivi € 14.533,70, per il contratto attuativo 1 (CIG derivato B3B95F0431);

- n. 86/PA del 30 luglio 2026 di € 12.650,31 oltre IVA, per complessivi € 13.915,34, per il contratto attuativo 2 (CIG derivato B37BABEB64);

6. di assumere le seguenti scritture contabili:

- incrementare di € 100,69 l’impegno 2026/5653, che aumenta da € 1.912,97 a € 2.013,66, attingendo dalle somme a disposizione dell’impegno 2026/5658, così adeguamento l’importo accantonato per incentivo funzioni tecniche del contratto attuativo 1 al regolamento interno;

- incrementare di € 64,36 l’impegno 2026/5655, che aumenta da € 1.222,79 a € 1.287,15, attingendo dalle somme a disposizione dell’impegno 2026/5658, così adeguamento l’importo accantonato per incentivo funzioni tecniche del contratto attuativo 2 al regolamento interno;

- accantonare € 171,16 per IRAP dovuta per legge nella misura dell’8,5% dell’importo accantonato per incentivo funzioni tecniche del contratto attuativo 1 (codice beneficiario 2742) attingendo dalle somme a disposizione dell’impegno 2026/5658;

- accantonare € 109,41 per IRAP dovuta per legge nella misura dell’8,5% dell’importo accantonato per incentivo funzioni tecniche del contratto attuativo 2 (codice beneficiario 2742) attingendo dalle somme a disposizione dell’impegno 2026/5658;

- a seguito di tali movimenti contabili residuano € 338,32 a valere sull'impegno 2026/5658 quali somme a disposizione;

7. di stabilire che, a seguito delle scritture contabili assunte al punto 6 della parte dispositiva, l'importo complessivo di € 4.300,32, collocata sui seguenti impegni di spesa, costituisce economia di spesa dell'intervento in oggetto, somme che possono essere mandate in economia non sussistendo ulteriori necessità di utilizzo da parte dei Servizi Tecnici:

a. € 22,67 per economie sui lavori del contratto attuativo 1 a valere sull'impegno 2026/5652;

b. € 14,93 per economie sui lavori del contratto attuativo 2 a valere sull'impegno 2026/5654;

c. € 150,00 per polizza progettisti non attivata;

d. € 3.774,40 per somme per incarichi professionali esterni;

e. € 338,32 per somme a disposizione;

8. di dare atto che il RUP dell'intervento è l'Ing. Lorenzo Mattioli;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini:

- Beneficiario: Oplonde S.r.l. (P.IVA 04726630876)

- codice beneficiario: 4296

- Modalità di pagamento: **vedi beneficiario conto dedicato**

ALLEGATI INTEGRANTI

Certificato-Regolare-Esecuzione-B.S._signed_signed_signed.pdf - 0c442d3d619129ca2866d7aa4bc924990f66b3a06eecbd4797187df64fd6f741

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	58613	2	2026/5652		€ 14.533,70	4296 - OPLONDE S.R.L.
2)	U	2026	58613	2	2026/5653		€ 2.013,66	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2026	58613	2	2026/5654		€ 88.476,61	4296 - OPLONDE S.R.L.
4)	U	2026	58613	2	2026/5655		€ 1.287,15	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
5)	U	2026	58613	2	2026/5656		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
6)	U	2026	58613	2	2026/5657		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2026	58613	2	2026/5658		€ 4.300,31	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2026	58613	2	2026/5658		€ 4.300,31	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
9)	U	2026	58613	2	2026/9545		€ 171,16	2742 - REGIONE TOSCANA
10)	U	2026	58613	2	2026/9546		€ 109,41	2742 - REGIONE TOSCANA

Elenco Liquidazioni

Capitolo	58613	**Codice**	2.11.02.01	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ECC DEI MERCATI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	**LIQUIDATO SU CAPITOLO 28.449,04**

Impegno	2026/5652	Atto A/PDD/2026/6661	MERCATI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - ANNO 2023 - CATEGORIA OG2 – CODICE OPERA 210032 – CUP H18E20000660004 – CPV 45454000-4 – ProgettoAQ0816/2023 – Approvazione Affidamento alla Ditta OPLONDE SRL a seguito di Procedura Negoziata CIG B20A5238A7 (Master) bozza contratto attuativo n.1 CIG B3B95F0431 (derivato) e bozza contratto attuativo n. 2 CIG B37BABEB64 (derivato) CA 1	**LIQUIDATO SU IMPEGNO 14.533,70**
		CUP su Impegno: H18E20000660004		**CIG su Impegno: B3B95F0431**

N. Liquid.	Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/19973	**4296**	**OPLONDE S.R.L.**	**FA/85/PA**	**30/07/2026**	**29/08/2026**	**14.533,70**

Codice CUP: H18E20000660004 **Codice CIG:**B3B95F0431;
CCB - IT61P0200821402000010172935

Capitolo	58613	**Codice**	2.11.02.01	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ECC DEI MERCATI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	**LIQUIDATO SU CAPITOLO 28.449,04**

Impegno	2026/5654	Atto A/PDD/2026/6661	MERCATI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - ANNO 2023 - CATEGORIA OG2 – CODICE OPERA 210032 – CUP H18E20000660004 – CPV 45454000-4 – ProgettoAQ0816/2023 – Approvazione Affidamento alla Ditta OPLONDE SRL a seguito di Procedura Negoziata CIG B20A5238A7 (Master) bozza contratto attuativo n.1 CIG B3B95F0431 (derivato) e bozza contratto attuativo n. 2 CIG B37BABEB64 (derivato) CA 2	**LIQUIDATO SU IMPEGNO 13.915,34**
		CUP su Impegno: H18E20000660004	**CIG su Impegno: B37BABEB64**	

N. Liquid.	Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/19973	**4296**	**OPLONDE S.R.L.**	**FA/86/PA**	**30/07/2026**	**29/08/2026**	**13.915,34**

Codice CUP: H18E20000660004 **Codice CIG:**B37BABEB64;
CCB - IT61P0200821402000010172935

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile (Delegato)
Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.