COMUNE DI FIRENZE

# PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2026/06841**
Del: **14/09/2026**
Esecutivo Da: **14/09/2026**
Proponente: **Direzione Sistemi Informativi - Servizio Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche**

**OGGETTO:**
RTI TAI SOFTWARE SOLUTION SRL, ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA, NET7 SRL, ELITE DIVISION SRL - Accordo quadro Servizi e prestazioni inerenti progettazione, sviluppo, configurazione, popolamento ed erogazione in modalità Saas tramite Sistema Cloud Toscana del Front end digitale di Regione Toscana – Attività di manutenzione e conduzione dei siti web del comune diversi da comune.firenze.it su Sistema Cloud Toscana in modalità SaaS tramite accordo quadro regionale Frontend – CIG derivato B35CEBF957 – Rimodulazione termine di esecuzione delle prestazioni e approvazione nuovo cronoprogramma

## IL DIRIGENTE

**Premesso che**

- le linee programmatiche di mandato 2024-2029, “Firenze 2029, la città plurale”, illustrate dalla Sindaca al Consiglio comunale nella seduta del 14/10/2024;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76/2025 del 30/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026–2028 nonché la Nota di aggiornamento al DUP 2026;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2026-2028;

- la Deliberazione di Giunta n. 102 del 30/03/2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;

- il Decreto della Sindaca n. DEC/2023/00040 del 29/08/2025 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche;

**Premesso che**

- con Determinazione dirigenziale n. 8367 del 30/10/2024 questa Stazione appaltante ha aderito all'Accordo quadro avente ad oggetto "*Servizi e prestazioni inerenti progettazione, sviluppo, configurazione, popolamento ed erogazione in modalità Saas tramite Sistema Cloud Toscana SCT, del Front end digitale ovvero dei siti, portali, canali web e webapp di Regione Toscana Giunta Regionale e degli enti del territorio regionale – CIG 94252656BA*", stipulato da Regione Toscana con l'RTI TAI SOFTWARE SOLUTION SRL, ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA, NET7 SRL, ELITE DIVISION SRL;

- il suddetto Accordo Quadro risulta tuttora vigente con scadenza il 25/05/2027;

- nell'ambito del predetto Accordo Quadro, con Determinazione dirigenziale n. 8367 del 30/10/2024 è stato disposto l'affidamento del contratto attuativo avente ad oggetto "*RTI TAI SOFTWARE SOLUTION SRL, ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA, NET7 SRL, ELITE DIVISION SRL - Accordo quadro Servizi e prestazioni inerenti progettazione, sviluppo, configurazione, popolamento ed erogazione in modalità Saas tramite Sistema Cloud Toscana del Front end digitale di Regione Toscana – Attività di manutenzione e conduzione dei siti web del comune diversi da comune.firenze.it su Sistema Cloud Toscana in modalità SaaS tramite accordo quadro regionale Frontend – CIG derivato B35CEBF957*", per l'importo complessivo di € 109.623,10 IVA inclusa;

- il relativo contratto attuativo è stato sottoscritto in data 03/12/2024 (ns prot. 408989) e prevede quale termine per l'ultimazione delle prestazioni il 31/03/2026;

- con la medesima Determinazione dirigenziale n. 8367 del 30/10/2024 è stato assunto il relativo impegno di spesa per complessivi € 109.623,10 IVA inclusa, di cui risultano ad oggi liquidati € 25.315,89 IVA inclusa, residuando pertanto € 84.307,21;

**Considerato che**

**-** nel corso dell'esecuzione del contratto attuativo alcune delle prestazioni previste non sono state completate entro il termine originariamente stabilito;

- tale mancata conclusione nel termine previsto è riconducibile alla constatazione, relativamente al progetto Musei civici, di un diverso dimensionamento del progetto che ha richiesto l'attivazione di un secondo affidamento, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 7879 del 04/11/2025 "*RTI TAI SOFTWARE SOLUTION SRL, ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA, NET7 SRL, ELITE DIVISION SRL - Accordo quadro servizi e prestazioni inerenti progettazione, sviluppo, configurazione, popolamento ed erogazione in modalità Saas tramite Sistema Cloud Toscana del Front end digitale di Regione Toscana – Realizzazione di nuovi siti e manutenzione e conduzione dei siti web del Comune diversi da comune.firenze.it su Sistema Cloud Toscana in*

*modalità SaaS tramite accordo quadro regionale Frontend - CIG derivato B9A511A5C6*". Questo ha comportato uno spostamento temporale per quanto riguarda le attività di analisi e successiva messa in esercizio del nuovo sito;

- il Responsabile unico del procedimento e il Direttore dell'esecuzione del contratto hanno rilevato la necessità di procedere alla rimodulazione della tempistica prevista dal cronoprogramma originario, al fine di consentire il completamento delle prestazioni contrattualmente previste;

- con nota del 23/07/2026 (ns prot. 305008), è stato richiesto all'RTI di procedere alla formulazione e trasmissione di un aggiornamento del cronoprogramma delle attività, recante la nuova articolazione temporale delle prestazioni ancora da eseguire e il conseguente nuovo termine previsto per l'ultimazione delle attività;

- a seguito della predetta richiesta, l'RTI con nota del 10/09/2026 (ns prot. 305008) ha trasmesso il nuovo cronoprogramma, nel quale sono state indicate le attività residue, la relativa tempistica di esecuzione e il nuovo termine previsto per la conclusione delle prestazioni;

- il nuovo cronoprogramma, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, individua quale nuovo termine per la conclusione delle prestazioni la data del 25/05/2027, quale naturale scadenza dell'Accordo quadro;

**Dato atto che**

- la rimodulazione temporale oggetto del presente provvedimento non comporta l'affidamento di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già previste nel contratto attuativo, né determina un ampliamento dell'oggetto contrattuale;

- la modifica riguarda esclusivamente la programmazione temporale e il termine di ultimazione delle prestazioni residue;

- restano ferme le condizioni economiche, tecniche e prestazionali originariamente pattuite, nonché ogni altra clausola del contratto attuativo non espressamente modificata dalla presente Determinazione dirigenziale;

- la rimodulazione del termine del contratto attuativo non comporta alcuna modifica della durata dell'Accordo Quadro, che resta fissata al 25/05/2027;

- le prestazioni oggetto del nuovo cronoprogramma sono già ricomprese nel contratto attuativo e le relative risorse finanziarie risultano già impegnate con la Determinazione dirigenziale n. 8367 del 30/10/2024;

**Visto**

- che il D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) all'art.226, comma 2, prevede che a decorrere dalla data in cui acquista efficacia, ossia dal 1 luglio 2023, il D. Lgs. 50/2016 (abrogato a partire da quella medesima data)

continua ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, e che per “procedimenti in corso” si intendono: “b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il Codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte”;

- che in forza di tale disposizione del nuovo Codice dei contratti, nel caso di specie continuano ad applicarsi le disposizioni del D. Lgs. 50/2016;

- l'art. 106 D. Lgs. 50/2016 disciplina le modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia, stabilendo i presupposti e le condizioni al ricorrere dei quali le modifiche possono essere apportate senza procedere ad una nuova procedura di affidamento;

- ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, le modifiche dei contratti di appalto in corso di validità sono consentite nei casi e alle condizioni espressamente previsti dalla disposizione, fermo restando il divieto di modifiche che alterino la natura generale del contratto;

- nel caso di specie, la rimodulazione oggetto del presente provvedimento riguarda esclusivamente il termine di esecuzione delle prestazioni già affidate, senza modifiche dell'oggetto, dell'importo contrattuale, delle condizioni economiche e delle prestazioni previste dal contratto;

**Considerato che**, pertanto, la rimodulazione temporale in oggetto non configura una modifica sostanziale del contratto attuativo disposto nell’ambito dell’Accordo quadro, in quanto viene pienamente garantita l'invarianza della natura del contratto, rimanendo del tutto inalterati l'oggetto della prestazione e l'importo di spesa complessivo precedentemente impegnato; il differimento del solo termine finale, dettato da oggettive esigenze esecutive, non altera l'equilibrio concorrenziale della procedura originaria né arreca un vantaggio ingiusto sul mercato;

**Ritenuto**, pertanto, necessario formalizzare la rimodulazione del termine di esecuzione mediante l'approvazione del nuovo cronoprogramma;

**Ricordato che** l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede la nomina del responsabile unico del procedimento anche per gli appalti relativi a forniture e servizi;

**Preso atto che**

- il Responsabile Unico del procedimento, come risulta dall’atto di nomina del 10/09/2024 ns prot. 295221, è il sottoscritto Dirigente del Servizio Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche, il quale contestualmente dichiara che non sussistono conflitti di interesse che lo riguardano in relazione all’oggetto dell’affidamento né nei confronti dell’affidatario;

- il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) è il dott. Lorenzo Piras della E.Q. Servizi Digitali per la Città del Servizio Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche;

**Dato atto che**

- che il CIG del Contratto quadro è 94252656BA;
- che il CIG derivato del presente affidamento è B35CEBF957;
- della regolarità tecnica del presente provvedimento e della congruità della spesa;

**Visti**

- il D. Lgs. 36/2023 e il D. Lgs. 50/2016;

- gli artt. 107 – 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000;

- il vigente Regolamento per l'attività contrattuale;

- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

**Ravvisata** la propria competenza ai sensi dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze, nonché l'art. 21 del Regolamento di Organizzazione;

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1) di prendere atto della necessità di rimodulare il termine di esecuzione del contratto attuativo "*RTI TAI SOFTWARE SOLUTION SRL, ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA, NET7 SRL, ELITE DIVISION SRL - Accordo quadro Servizi e prestazioni inerenti progettazione, sviluppo, configurazione, popolamento ed erogazione in modalità Saas tramite Sistema Cloud Toscana del Front end digitale di Regione Toscana – Attività di manutenzione e conduzione dei siti web del comune diversi da comune.firenze.it su Sistema Cloud Toscana in modalità SaaS tramite accordo quadro regionale Frontend – CIG derivato B35CEBF95*", originariamente fissato al 31/03/2026, in ragione delle esigenze organizzative della Stazione appaltante indicate in premessa;

2) di approvare il nuovo cronoprogramma, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, stabilendo quale nuovo termine per l'ultimazione delle prestazioni la data del 25/05/2027;

5) di dare atto che la rimodulazione riguarda esclusivamente i tempi di esecuzione delle prestazioni già affidate e non comporta modifiche dell'oggetto, dell'importo contrattuale o delle condizioni economiche pattuite;

4) di dare atto che l'Accordo Quadro resta vigente sino al 25/05/2027 e che il presente provvedimento non costituisce proroga tecnica né comporta un nuovo affidamento;

5) di dare atto che le somme necessarie al completamento delle prestazioni risultano già impegnate con Determinazione dirigenziale n. 8367 del 30/10/2024, senza nuovi o maggiori oneri per l'Amministrazione;

6) di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale nella sezione Amministrazione Trasparente del Profilo del Committente del sito web Comune di Firenze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 nonché i dati ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

**ALLEGATI INTEGRANTI**

| |
|---|
| 20260723-Richiesta nuovo cronoprogramma_prot.305008.pdf - 133187cb9d2fd213c6ce1d328fd14a76d7c34efdf519a2258e5b483aaf25ce4d |
| 20260910-NuovoCronoprogramma_prot.305008.pdf - 4bd6394d66fc0ff1fa4c8c91a496b3d39d35a4ecf4dbc7df1123720d81d25c52 |

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**
**Leonardo Ricci**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.