ns.rif. 35-2024

**Lavori:** "BASILICA SS. ANNUNZIATA – PROGETTO DI RESTAURO DELLA CAPPELLA DEL BEATO GIOVACCHINO PICCOLOMINI DA SIENA"
Cod. Op. 240427, 240428 - Prog. n° L1911/2024 - CUP: H19C24000060007 - CPV: 45454100-5

**Progetto:** DG/2024/00478 e Nulla Osta S.A.B.A.P. Firenze, prot. n. 0029923-P del 18.11.2024

**Impresa**: MASELLI DI MASELLI GABRIELE, Sede Legale: Via de' Ginori, 51/R - 50123 - Firenze (FI)
Tel: 055 282142 - 339 8996998 - P.IVA: 05375330486

**Affidamento:** DD/2024/10445 del 23/12/2024

**Contratto**: siglato in data 23/01/2025

## DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI, STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

La sottoscritta arch. Ilaria Vallifuoco in qualità di Direttore dei Lavori suddetti,

visto:

- il Nulla Osta S.A.B.A.P. Firenze, prot. n. 0029923-P del 18.11.2024 con il quale veniva approvato il progetto "BASILICA SS. ANNUNZIATA – PROGETTO DI RESTAURO DELLA CAPPELLA DEL BEATO GIOVACCHINO PICCOLOMINI DA SIENA";

- il Contratto di Appalto, firmato in data 23/01/2025 fra Comune di Firenze MASELLI DI MASELLI GABRIELE su offerta di € 31.500,00 oltre oneri di legge;

- la consegna dei lavori in data 20/03/2025 e il tempo utile per l'ultimazione dei lavori previsto entro 365 gg. dalla consegna, ovvero entro il 20 marzo 2026;

considerato che:

- i lavori di restauro sono stati eseguiti e ultimati in data 30/12/2025 e quindi in tempo utile, a perfetta regola d'arte ed in ottemperanza alle prescrizioni della D.L. e della Soprintendenza (cfr. Nulla Osta S.A.B.A.P. Firenze, prot. n. 0029923-P del 18.11.2024;

- che l'importo complessivo dei lavori eseguiti è pari a **€ 31.500,00 (oltre oneri di legge)** pertanto rientrante nelle somme autorizzate;

- che lo stato finale della contabilità dei lavori è costituita dai seguenti pagamenti eseguiti dal comune di Firenze, in favore dell'Impresa MASELLI DI MASELLI GABRIELE:

| | Importo (al netto di IVA) | IVA 10% | IVA 22% | Importo al lordo di IVA |
|---|---|---|---|---|
| Importo totale dei lavori finanziati | € 31.500,00 | € 1.950,00 | € 2.640,00 | € 36.090,00 |
| Importo totale dei lavori eseguiti | € 31.500,00 | € 1.950,00 | € 2.640,00 | € 36.090,00 |
| A detrarre certificato di pagamento n°1 del 18/07/2025 | - € 18.000,00 | € 1.800,00 | | - € 19.800,00 |
| A detrarre certificato di pagamento n°2 del 18/11/2025 | - € 1.500,00 | € 150,00 | | - € 1.650,00 |
| | - € 8.850,00 | | - € 1.947,00 | - € 10.797,00 |
| Restano a credito dell'Impresa | **€ 3.150,00** | | **€ 693,00** | **€ 3.843,00** |

- i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e secondo quanto disposto dalla D.L. e sono state consegnate le seguenti certificazioni e dichiarazioni di conformità alla regola dell'arte:

relazione tecnica finale del restauro e schede tecniche dei materiali, sostanze e strumentazioni utilizzate per i lavori di restauro, che si conservano agli atti dello scrivente ufficio;

- la ditta ha fornito il relativo D.U.R.C. risultando regolare con il versamento dei contributi agli enti previdenziali;

CERTIFICA

che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida il credito di **€ 3.843,00** (euro tremilaottocentoquarantatre/00) con IVA 22% inclusa, che si possono pagare all'Impresa "MASELLI DI MASELLI GABRIELE", a totale saldo di ogni suo avere, salvo la superiore approvazione del presente atto.

**Si provvede con il presente atto allo svincolo della polizza fideiussoria a suo tempo costituita**.

Firenze, 02/02/2026

L'IMPRESA ESECUTRICE

BOTTEGA D'ARTE MASELLI
Via Ginori 51 R, 50123
FIRENZE
Tel. 055. 282142
P.IVA 05375330486
C.F. MSLGRL65L06D612Y

IL RUP
arch. Paolo Ferrara

IL DIRETTORE DEI LAVORI
arch. Ilaria Vallifuoco