COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2026/06986**
Del: **19/09/2026**
Esecutivo Da: **21/09/2026**
Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili**

OGGETTO:
“ Riqualificazione e riorganizzazione spazi pubblici contermini ex Palazzo delle Poste via Pietrapiana” - C.O. 200357 CUP H17H20002020007
Ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione del credito residuo alla società Italscavi srl (CIG. B300E8F621)

IL DIRIGENTE

In virtù del Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 con la quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili e sono stati attribuiti i poteri per l’adozione di tale atto;

Visti:

- il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

- gli artt. 107, 169, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

- il Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze;

- gli artt. 16 e 21 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- l'art. 31 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Firenze;

Premesso che:

- il Consiglio Comunale ha approvato durante la seduta del 14 ottobre 2024, le Linee programmatiche del mandato, come stabilito dal TUEL (D.Lgs. 267/2000) all’articolo 46 comma 3 quale primo momento di pianificazione strategica dell'Ente;

- le linee programmatiche sono state strutturate in 5 indirizzi strategici, declinati in obiettivi nei quali vengono indicate le principali azioni che l’Ente intende realizzare nell’arco del mandato 2024/2029;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 22/09/2025 è stato approvato, tra l’altro, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30/12/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2026 ed il bilancio pluriennale 2026-2028;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2026 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028";

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 30/03/2026 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028";

Rilevato che:

- con Deliberazione di Giunta n. DG/2023/00629 del 12/12/2023 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento “ Riqualificazione e riorganizzazione spazi pubblici contermini ex Palazzo delle Poste via Pietrapiana” **C.O. 200357 CUP H17H20002020007** per un importo complessivo di € 625.000,00 (compreso IVA) finanziato con trasferimenti da privati;

- con Determinazione Dirigenziale n. 04462 del 07/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento di cui trattasi;

- con Determinazione Dirigenziale n. 08454 del 05/11/2024, a seguito di procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento " Riqualificazione e riorganizzazione spazi pubblici contermini ex Palazzo delle Poste via Pietrapiana" **C.O. 200357 CUP H17H20002020007** è stata affidata alla società Italscavi srl con sede in via del Chese n. 12 – CAP 50018 Scandicci (FI), C.F. e P.IVA 00524560489 (CIG. **B300E8F621**) che ha offerto un ribasso del **13,817 %** sull'importo dei lavori e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;

- con nota Prot. n. 407702 del 02/12/2024 è stato nominato l'ufficio Direzione Lavori, poi aggiornato con nota Prot. n. 103638 del 10/03/2025;

- con Prot. n. 414662 del 06/12/2024 (e relativo *addendum* protocollato con n. 81259 del 24/02/2025) è stato stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori dell'intervento di cui trattasi, da registrarsi in caso d'uso;

- in data 08/09/2025 i lavori di cui trattasi sono stati consegnati, come da verbale agli atti della Direzione scrivente, con termine ultimo per il completamento dei lavori fissato al 08/12/2025;

- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2025/09363 del 15/12/2025 è stata concessa una proroga del tempo contrattuale di 30 giorni naturali e consecutivi, fissando il termine per l'ultimazione in data 15/01/2026;

- con Determinazione Dirigenziale n. 02046 del 19/03/2026 è stata approvata ai sensi dell'art. 120 comma 5 e 7 lett. C) del D.lgs 36/2023, una modifica contrattuale comportante un aumento pari a € 16.051,11 per lavori al netto del ribasso d'asta del 13,817% e di € 533,75 per gli oneri della sicurezza per un totale di € 16.584,86 oltre ad € 3.648,67 per IVA al 22% per complessivi € **20.233,53**;

- con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n. 02046 del 19/03/2026 è stato altresì concesso un tempo maggiore per l'esecuzione delle lavorazioni di cui all'intervento in oggetto, quantificabile in 25 giorni complessivi, decorrenti dalla conclusione delle lavorazioni da eseguire per conto di Publiacqua spa per la posa della nuova condotta idrica in corrispondenza di via dei Pepi e dell'incrocio della suddetta strada con via dell'Ulivo, iniziate a far data dal 25/02/2026;

- si sono verificate altresì, complessivamente, n. 5 cessioni totali delle aree di cantiere,

per il trasferimento temporaneo dell'edicola da Canto alle Rondini a piazza dei Ciompi, e per i lavori di Publiacqua,con conseguenti sospensioni e riprese dei lavori, per una durata complessiva pari a 75 giorni naturali e consecutivi;

- in relazione alle proroghe concesse, alle sospensioni e alle interruzioni la data di ultimazione dei lavori è stata fissata al 11/04/2026;

- in data 10/04/2026 ovvero in tempo utile rispetto alla nuova scadenza fissata di cui sopra si sono conclusi i lavori come indicato nel verbale di ultimazione dei lavori, agli atti della Direzione scrivente;

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n. 03174 del 24/04/2026, è stato approvato, tra l'altro, il seguente ultimo quadro economico dell'intervento di cui trattasi:

	200357
LAVORI	
Importo Lavori – Canto alle Rondini al netto del ribasso d'asta del 13,817%	€ 95.967,93
Importo Lavori – Canto alle Rondini al netto del ribasso d'asta del 13,817% - modifica contrattuale	€ 7.574,37
Importo Lavori – Via de' Pepi al netto del ribasso d'asta del 13,817%	€ 138.131,34
Importo Lavori – Via de' Pepi al netto del ribasso d'asta del 13,817% - modifica contrattuale	€ 8.476,74
Importo Sicurezza – Canto alle Rondini non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.117,48
Importo Sicurezza – Canto alle Rondini non soggetti a ribasso d'asta - modifica contrattuale	€ 533,75
Importo Sicurezza – Via de' Pepi non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.603,18

Importo totale lavori	€ 263.404,79
SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. (sui lavori) pari al 22%	€ 54.300,38
I.V.A. (sui lavori) pari al 22% - modifica contrattuale	€ 3.648,67
Incentivo per funzioni tecniche	€ 4.549,62
Incentivo per funzioni tecniche - modifica contrattuale	€ 306,53
IRAP 8,50% su incentivo per funzioni tecniche	€ 386,72
IRAP 8,50% su incentivo per funzioni tecniche - modifica contrattuale	€ 26,06
Contributo ANAC	€ 250,00
Somme a disposizione per ulteriori interventi	€ 14.801,12
Accantonamento polizza assicurativa progettisti interni	€ 150,00
Spese Tecniche prestazioni professionali + IVA e CASSA	€ 20.000,00
Spese per spostamenti/nuovi Impianti illuminazione/semafori (SILFI) + IVA	€ 1.823,91
Affidamento a SILFI Spa dei “ lavori di adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica “	€ 3.176,09
Spese per spostamento/allacciamento/interferenze dei sottoservizi	€ 14.076,54
Spesa per Delega ai Servizi Tecnici x allaccio idrico	€ 923,46

PUBLIACQUA	
Prove di laboratorio	€ 10.000,00
Opere a Verde - Affidamento lavori di giardinaggio in Canto alle Rondini	€ 3.151,26
Opere connesse a spostamento cassonetti	€ 200.000,00
Servizio di assistenza archeologica	€ 4.392,00
Integrazione spettanze servizio di assistenza archeologica	€ 585,60
Spostamento edicola da Via Canto alle Rondini a Piazza dei Ciompi e sua ricollocazione in Via Canto alle Rondini	€ 3.904,00
Servizio di indagini per rilievo sottoservizi	€ 10.736,00
Imprevisti	€ 0,00
Importo totale somme a disposizione	€ 351.187,96
Accordo Bonario 3%	€ 10.407,25
TOTALE INTERVENTO	€ 625.000,00

Rilevato che il RUP, Responsabile Unico del Progetto, degli interventi di cui trattasi è l' Ing. Giuseppe Carone;

Dato atto che con nota Prot. n. 407702 del 02/12/2024 è stato nominato l'ufficio Direzione Lavori, poi aggiornato con nota Prot. n. 103638 del 10/03/2025, nominando Direttore dei Lavori l'Ing. Elisa Velenosi del Servizio scrivente;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di cui trattasi, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla società Italscavi srl, allegato parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che l'importo risultante dallo stato finale è pari ad € 262.681,30 (di cui €

249.426,89 per lavori a misura e € 13.254,41 per costi della sicurezza) oltre ad IVA al 22 % e che pertanto vi è stata una minore spesa sui lavori pari ad € 723,49 oltre IVA al 22%;

Dato atto che sono stati corrisposti alla società Italscavi srl acconti per un totale di € 232.200,00 IVA al 22% esclusa e che pertanto il credito dell'Impresa esecutrice nei confronti dell'Amministrazione ammonta ad € 30.481,30 oltre ad IVA al 22 %;

Rilevato che:

- non si sono verificate inadempienze verso gli entri previdenziali e assicurativi da parte della società Italscavi srl**,** come da DURC, allegati parte integrante del presente provvedimento;
- l'appaltatore ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali compresa la polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo n. 2026/50/2748671, emessa da Società Reale Mutua di Assicurazioni in data 21/08/2026, allegato parte integrante del presente provvedimento, e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale emesso al momento della stipula del contratto;

Vista la fattura elettronica n. 166I/2026 del 31/08/2026 della società Italscavi srl di € 30.481,30 oltre ad IVA al 22 % per un totale di € 37.187,19 IVA compresa;

Dato atto che la fattura della società riporta gli estremi della Determinazione Dirigenziale di impegno richiamata;

Visto il DURC positivo della società Italscavi srl, allegato parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto che gli estremi bancari di seguito riportati sono conformi alle disposizioni previste dalla L.136/2010 e che le coordinate bancarie del conto dedicato sono le seguenti:

- Italscavi srl : **IT80E0623002807000057276851**

e che le stesse coordinate sono indicate sulla fattura e su Jente;

Verificato che per il presente appalto non sono state autorizzate cessioni di credito;

Dato atto che:

- il numero del CIG dell'intervento è **B300E8F621** e che il CUP dell'intervento è

H17H20002020007 e che entrambi sono riportati sulla fattura elettronica emessa dalla società;

- l’appalto relativo alla presente liquidazione è in regola con le norme attuali in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

- dai controlli effettuati ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e successiva modifica dell’art.1 comma 725 della Legge 199/2025 in materia di pagamenti della pubblica amministrazione non sono emersi inadempimenti a carico della società e pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;

Vista l’Attestazione di Congruità con esito positivo ai sensi del D.M. 143/2021, agli atti della Direzione scrivente;

Visto il D.Lgs. 118/201 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull’armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto che, trattandosi di intervento su strade, non essendo le aree di intervento censite catastalmente, l'imputazione della spesa di € 262.681,30 oltre Iva al 22% risulta totalmente riferita ai lavori di riqualificazione di Canto alle Rondini e via dei Pepi.

Ritenuto pertanto di dichiarare l’ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi e di liquidare il credito residuo di € 30.481,30 oltre ad IVA al 22 % alla società Italscavi srl, per le lavorazioni da questa eseguita, come da prospetto liquidazione sotto riportato;

Dato atto che con successivo provvedimento dirigenziale sarà approvata la scheda relativa alla ripartizione dell’incentivo per i lavori di cui trattasi non appena gli uffici di supporto avranno fatto pervenire a questa Direzione i nominativi come indicato nel “Disciplinare per gli incentivi alle funzioni tecniche” previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 approvato con Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale n. 4783 del 17/06/2024;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l’art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso:https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso:https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7/02/2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16/12/2015;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente o conformi agli originali conservati presso la Direzione scrivente;

Effettuati i dovuti riscontri amministrativi, contabili, contributivi e fiscali;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 16 e 21;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di dichiarare l’ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori eseguiti dalla società Italscavi srl relativi all’intervento di “ Riqualificazione e riorganizzazione spazi pubblici contermini ex Palazzo delle Poste via Pietrapiana ” **C.O. 200357 CUP H17H20002020007 CIG B300E8F621**;

2. di dare atto che il residuo credito dell’appalto ammonta a € 30.481,30 oltre ad IVA al 22 % per un totale di € 37.187,19 IVA compresa;

3.di liquidare la fattura elettronica n. 166I/2026 del 31/08/2026 della società Italscavi srl di € 30.481,30 oltre ad IVA al 22 % per un totale di € 37.187,19 IVA compresa, come da prospetto liquidazione sotto riportato e di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione del relativo mandato di pagamento;

4. di prendere atto che la minore spesa sui lavori sostenuta per la realizzazione dell’intervento è stata pari ad € 723,49 oltre IVA al 22 % per un totale di € 882,65 compresa IVA, a valere in relazione all'impegno di spesa 2026/2010/1 assunto in favore di Italscavi srl;

5. di dare atto che la minore spesa sostenuta per la realizzazione dell’intervento è stata pari ad € 272.241,47 ed è determinata nel modo seguente:

MINORI SPESE		
Impegno di spesa 2026/2010/1	Aggiudicazione lavori Italscavi srl	€ 882.65
Impegno di spesa 2026/2009	Accordo bonario	€ 10.407,25
Impegno di spesa 2026/2013	Somma a disposizione - Per Opere connesse a spostamento cassonetti	€ 200.000,00
Impegno di spesa 2026/2014	Somma a disposizione – Per prove di laboratorio	€ 10.000,00
Impegno di spesa 2026/2015	Somma a disposizione - Spese per spostamento/allacciamento/interferenze dei sottoservizi	€ 14.076,54
Impegno di spesa 2026/2016	Somma a disposizione – Spese	€ 20.000,00

	tecniche	
Impegno di spesa 2026/2017	Somma a disposizione - Spese per spostamenti/nuovi Impianti illuminazione/semafori (SILFI)	€ 1.823,91
Impegno di spesa 2026/2019	Somma a disposizione - Somme a disposizione per ulteriori interventi	€ 14.801,12
Impegno di spesa 2026/2010/4	Contributo ANAC (già liquidato con D.L. 01968 del 20/02/2025)	€ 250,00
TOTALE MINORI SPESE		€ **272.241,47**

6. di dare atto, a seguito del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi, del seguente quadro economico finale dell'intervento:

"Riqualificazione e riorganizzazione spazi pubblici contermini ex Palazzo delle Poste via Pietrapiana"	**C.O. 200357**
LAVORI	
Importo Lavori (comprensivo di modifica contrattuale) – Canto alle Rondini e Via dè Pepi al netto del ribasso d'asta del 13,817%	€ 249.426,89
Importo Sicurezza (comprensivo di modifica contrattuale) – Canto alle Rondini e Via dè Pepi non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.254,41
Importo totale lavori	€ **262.681,30**
SOMME A DISPOSIZIONE	

I.V.A. (sui lavori) pari al 22%	€ 57.789,89
Incentivo per funzioni tecniche	€ 4.549,62
Incentivo per funzioni tecniche - modifica contrattuale	€ 306,53
IRAP 8,50% su incentivo per funzioni tecniche	€ 386,72
IRAP 8,50% su incentivo per funzioni tecniche - modifica contrattuale	€ 26,06
Accantonamento polizza assicurativa progettisti interni	€ 150,00
Affidamento a SILFI Spa dei “ lavori di adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica “	€ 3.176,09
Spesa per Delega ai Servizi Tecnici x allaccio idrico PUBLIACQUA	€ 923,46
Opere a Verde - Affidamento lavori di giardinaggio in Canto alle Rondini	€ 3.151,26
Servizio di assistenza archeologica	€ 4.392,00
Integrazione spettanze servizio di assistenza archeologica	€ 585,60
Spostamento edicola da Via Canto alle Rondini a Piazza dei Ciompi e sua ricollocazione in Via Canto alle Rondini	€ 3.904,00
Servizio di indagini per rilievo sottoservizi	€ 10.736,00

Importo totale somme a disposizione	**€ 90.077,23**
IMPORTO TOTALE INTERVENTO	**€ 352.758,53**
IMPORTO TOTALE MINORI SPESE	**€ 272.241,47**
TOTALE	**€ 625.000,00**

7. di dare atto che la suddetta minore spesa sarà destinata a finanziare il II lotto dell'intervento di cui trattasi – intervento " RIQUALIFICAZIONE VIA PIETRAPIANA E STRADE LIMITROFE - PN METRO PLUS " C.O. 260260;

8. di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva presentata in fase di contratto dalla società Italscavi srl;

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone.

ALLEGATI INTEGRANTI

2026-2748671 COMUNE FIRENZE RATA SALDO VIA PIETRAPIANA.pdf.p7m - 1c5a49bf30c79363b444122f44251d03f74b9581740e127f4e6f092dfcf6ee77
CRE_CaR-Pepi_signed_signed.pdf - 2d7661d95439adc7de93269b458a7f5b00f762983b725c1deb2c949146f4941f
Durc_INAIL_54361068_00524560489.pdf - e376f28412bb93fdd1579d9b89af845d796eea9b540a060a6ac1abf2e2bacd66
EQUITALIA.pdf - dc8538588985af704f86682cba2dac1f374adbab3ff98e8a909ae3cdb2d961d0

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Giuseppe Carone

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	60303	2	2026/2009		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2026	60303	2	2026/2010	1	€ 19.350,88	8333 - ITALSCAVI S.R.L.
3)	U	2026	60303	2	2026/2010	4	€ 0,00	52329 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
4)	U	2026	60303	2	2026/2013		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2026	60303	2	2026/2014		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2026	60303	2	2026/2015		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2026	60303	2	2026/2016		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2026	60303	2	2026/2017		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
9)	U	2026	60303	2	2026/2019		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

Elenco Liquidazioni

Capitolo	60303	**Codice**	2.08.01.01	INTERVENTI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE DA FINANZIARE CON MONETIZZAZIONE DA FIN.CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	**LIQUIDATO SU CAPITOLO 37.187,19**

Impegno	2026/2008	Atto A/PDD/2024/8454 efficace dal 06/11/2024	Riqualificazione e riorganizzazione spazi pubblici contermini ex Palazzo delle Poste Via Pietrapiana: Canto alle Rondini e in Via de' Pepi" - Aggiudicazione definitiva dei lavori all'operatore economico ITALSCAVI srl ed assunzione impegni di spesa - C.O. 200357 - CUP H17H20002020007 - CIG B300E8F621	**LIQUIDATO SU IMPEGNO 17.836,31**
		CUP su Impegno: H17H20002020007	**CIG su Impegno: B300E8F621**	

N. Liquid.	Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/20159	**8333**	**ITALSCAVI S.R.L.**	**FA/166I/2026**	**31/08/2026**	**08/10/2026**	**17.836,31**

Codice CUP: H17H20002020007 **Codice CIG:**B300E8F621;
CCB - IT80E0623002807000057276851 - CREDIT AGRICOLE ITALIA FIRENZE AG. 7; Intestatario: ITALSCAVI S.R.L. (00524560489)

Capitolo	60303	**Codice**	2.08.01.01	INTERVENTI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE DA FINANZIARE CON MONETIZZAZIONE DA FIN.CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	**LIQUIDATO SU CAPITOLO 37.187,19**

Impegno	2026/2010/1	Atto A/PDD/2026/2046 efficace dal 19/03/2026	"Riqualificazione e riorganizzazione spazi pubblici contermini ex Palazzo delle Poste Via Pietrapiana: Canto alle Rondini e in Via de' Pepi"Approvazione della modifica contrattuale.C.O. 200357 CUP H17H20002020007 CIG B300E8F621	**LIQUIDATO SU IMPEGNO 19.350,88**
		CUP su Impegno: H17H20002020007	**CIG su Impegno: B300E8F621**	

N. Liquid.	Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/20159	**8333**	**ITALSCAVI S.R.L.**	**FA/166I/2026**	**31/08/2026**	**08/10/2026**	**19.350,88**

Codice CUP: H17H20002020007 **Codice CIG:**B300E8F621;
CCB - IT80E0623002807000057276851 - CREDIT AGRICOLE ITALIA FIRENZE AG. 7; Intestatario: ITALSCAVI S.R.L. (00524560489)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.