COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2026/08242**
Del: **30/10/2026**
Esecutivo Da: **30/10/2026**
Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi**

OGGETTO:
Nido d'Infanzia Lo Scoiattolo: Intervento di bonifica amianto e lavorazioni complementari – Numero di Progetto L1950/2025 – CODICE OPERA 250048 – CUP H19I24000650004 – CIG B78D94A3D8 – CPV 45454000-4 – Ditta S.O.S. AMIANTO S.R.L. – Ammissibilità CRE e liquidazione rata di saldo.

IL DIRIGENTE

- Premesso che:
- che con Decreto del Sindaco n. 79 del 25/10/2022 e n. 41 del 09/11/2024 e Decreto della Sindaca n. 44 del 31/10/2025 il sottoscritto è stato nominato come Dirigente Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi;
- *in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto "Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d'atto della avvenuta ve rifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025";*
- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*";
- in data 14 gennaio 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 1/2026 avente ad oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione*";
- *in data 30 marzo 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 102/2026 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione";*

- la Delibera di Giunta n. DG/2025/00123 del 08/04/2025 con cui veniva approvato il progetto esecutivo L1950/2025 denominato "Nido d'Infanzia Lo Scoiattolo: Intervento di bonifica amianto e lavorazioni

complementari "- Codice Opera 250048 – CUP H19I24000650004 – CPV 45454000 -4 ammontante a complessivi € 250.000,00;

- **la determinazione dirigenziale n. 2025/5813 con cui è stato approvato il progetto esecutivo L1950/2025 denominato "Nido d'Infanzia Lo Scoiattolo: Intervento di bonifica amianto e lavorazioni complementari" e sono stati affidati direttamente i lavori alla S.O.S. AMIANTO S.R.L. , sulla base dell'offerta di ribasso del 15,24999%, per un importo contrattuale pari a € 144.021,37 (di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 52.497,42), oltre IVA al 22%, sulla base del CIG: B78D94A3D8;**
- con DD/2025/9122 è stato approvato il progetto esecutivo L2041/2025 denominato "Nido d'Infanzia Lo Scoiattolo: Opere complementari all'intervento di bonifica"che sono stati affidati all'Impresa EDILCEMA SRL per l'importo complessivo di euro 60.092,54, esclusa iva al 22%CIG B8F073FD04

VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione del 16/06/2026 rimesso dal Direttore dei Lavori Arch. Ylenia Rettino e dal RUP Ing. Francesca Piccioli dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta a € 116.248,85 (erroneamente riportato nel CRE per € 116.240,14) che sono stati corrisposti acconti alla suddetta Ditta per € 112.180,14 e quindi, il suo credito ammonta ad € 4.068,71 oltre Iva al 22%

  - la fattura n 469 del 13/10/2026 emessa rispettivamente dalla Ditta a fronte del credito sopra citato e per la quale ha presentato polizza fideiussoria (che l'nteresse riportato all'interno della stessa è un mero errore, in quanto la somma garantita che risulta è in linea con l'interesse legale di 1,60% calcolato per i 2 anni) a garanzia della rata di saldo come previsto dalla vigente normativa;

- Il pagamento risponde ai requisiti di cui alla legge n.136/10 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari:

IBAN : IT43Z0103038084000000484471

  - Visto il D.L.gs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, come da nota del Direttore dei Lavori, che la spesa sostenuta è inerente all' immobile in oggetto per € 116.248,85 ed i dati catastali sono i seguenti:

Asilo Nido Lo Scoiattolo Via Giuliano Bugiardini 43 - Foglio n. 85 part. n. 940 sub. 1

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;
- che i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;
- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto e da eventuali suppletive;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;
- Il pagamento risponde ai requisiti di cui alla legge n.136/10 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Dato atto:

- che, le copie informatiche dei documenti, allegati al presente provvedimento, quali allegati parte integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;
- Visto la regolarità del DURC dell'impresa alla data di emissione del presente CREcontenuta agli atti;
- dato atto dell'avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento dei lavori in oggetto;
- che non ricorrono i presupposti e gli obblighi di cui all'art. 17 bis del d.lgs. n. 241/97 in quanto l'appalto è stato eseguito con mezzi d'opera di proprietà dell'appaltatore;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visto gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 267/00;
Visti gli art. 16 e 21 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
Visto l'art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l'art. 12 del vigente regolamento sui contratti;
Visto il D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione del redatto dal Direttore dei lavori e confermato dal RUP, che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo è il seguente:

L1950/2025 "Nido d'Infanzia Lo Scoiattolo: Intervento di bonifica amianto e lavorazioni complementari – C.U.P. H19I24000650004 – CPV: 45454000-4 c.o. 250048	
Lavori a consuntivo S.O.S. AMIANTO S.R.L Progetto L1950/2025 (€ 52.497,42 di oneri della sicurezza)	€ **116.248,85**
I.V.A. 22%	€ **25.574,75**
Sommano	€ **141.823,60**
Economie: € 2.207,67 quota lavori	€ 2.207,67
Sommano	€ 144.031,27
Incentivo funzioni tecniche ex art.45 d.lgs. 36/2023 (80 % del 2%)	€ 2.077,69
IRAP su incentivo lavori principali progetto L 1804/2024	€ 176,60
Economie: imprevisti + somma a disposizione + polizza	€ 15.865,88
Aff. Impresa EDILCEMA SRL Progetto n. L2041/2025 DD 2025/9122	€ 73.312,90
Assicurazione progettisti	€ 150,00
Imprevisti	€ 14.385,66
TOTALE DEL CODICE OPERA	€ **250.000,00**

3. di liquidare la somma di € 4.963,83 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori sull'imp. 2026/6550

4.di mandare in economia:

€ 2.207,67 su imp.2026/6550 di quota lavori

€ 1.500,00 su imp. 2026/2601 di imprevisti

€ 14.215,88 su imp. 2026/2602 di somma a disposizione

€ 150,00 su imp.2026/6551 di polizza

5. di prendere atto che il Direttore dei lavori è l'Arch. Ylenia Rettino ed il è RUP è l'Ing. Francesca Piccioli;

6. di dare atto che le copie informatiche degli allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali conservati agli atti presso la Direzione scrivente;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini.
Beneficiario: Ditta S.O.S. AMIANTO S.R.L.
codice beneficiario: 39861
modalità di riscossione:IBAN : IT43Z0103038084000000484471

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE_250048.pdf.p7m(2).p7m - 628d40b08dcaeda2fd7ec338a457367a5d1b66580aec3c1f19b9852e4882a04f

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Pietro Geroni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	57213	2	2026/2601		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2026	57213	2	2026/2602		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2026	57213	2	2026/6550		€ 141.823,60	39861 - SOS AMIANTO S.R.L.
4)	U	2026	57213	2	2026/6551		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")

Elenco Liquidazioni

Capitolo	57213	**Codice**	2.10.01.01	COSTRUZIONE E INTERVENTI STRAORD.PER ASILI NIDO E ALTRI SERV.INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) DA FINANZIARE ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	**LIQUIDATO SU CAPITOLO 4.963,83**

Impegno	2026/6550	Atto A/PDD/2025/5813 efficace dal 07/08/2025	L1950/2025 denominato “Nido d’Infanzia Lo Scoiattolo: Intervento di bonifica amianto e lavorazioni complementari” - Codice Opera 250048 – CUP H19I24000650004 – CPV 45454000-4 - CIG B78D94A3D8. Determinazione a contrarre e affidamento dei lavori alla ditta S.O.S. AMIANTO S.R.L. - Impegno di spesa.	**LIQUIDATO SU IMPEGNO 4.963,83**
		CUP su Impegno: H19I24000650004		**CIG su Impegno: B78D94A3D8**

N. Liquid.	Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/22179	**39861**	**SOS AMIANTO S.R.L.**	**FA/469**	**13/10/2026**	**14/11/2026**	**4.963,83**

Codice CUP: H19I24000650004 **Codice CIG:**B78D94A3D8;
CCB - IT43Z0103038084000000484471

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.