COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE AMBIENTE - Ufficio Progettazione

"ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PUBBLICI E SCOLASTICI DEL Q.3"
(C.O. 180268)

RUP:
Dott.ssa Cecilia Cantini

Direttore dei Lavori:
Geom. Lorenzo Tani

Direttore operativo opere edili:
Ing. Erika Mosca

Cronoprogramma

N°	ATTIVITA' LAVORATIVA	DURATA
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	50
2	Allestimento di depositi e zone stoccaggio rifiuti	2
3	Allestimento di depositi e zone stoccaggio rifiuti	48
4	Montaggio bagni chimici e box prefabbricati	2
5	Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere	2
6	Transennamento e recinzione area	2
7	Transennamento e recinzione area	2
8	RIMOZIONE GIOCHI E ARREDI	1
9	RIMOZIONE GIOCHI E ARREDI	1
10	ABBATTIMENTI ED ESPIANTI	50
11	Operazioni colturali: espianto di alberatura asistente	1
12	Abbattimento alberi con espianto ceppaie	3
13	DEMOLIZIONI E SCAVI	58
14	Taglio massicciata stradale	44
15	Demolizione massicciata stradale	45
16	Demolizione di pavimenti	2
17	Smontaggio di Cordoli in cls	1
18	Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m	6
19	Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m	2
20	Scavi manuali a larga e ristretta sezione	6
21	Scavi manuali a larga e ristretta sezione	2
22	Trasporto materiali escavati tramite scarrettamenti	6
23	Trasporto materiali escavati tramite scarrettamenti	2
24	POSA CONDUTTURE E MANUFATTI IN CLS	48
25	Posa pozzetti prefabbricati	1
26	Posa pozzetti prefabbricati	1
27	Posa tubazioni di piccolo diametro	2
28	Posa tubazioni di piccolo diametro	1
29	Posa tubazioni drenaggio	2
30	Posa cordonati in cls	2
31	Esecuzione di massetti armati	3
32	Fondazioni	3
33	RIEMPIMENTO SCAVI	30
34	Rinterri	1
35	Rinterri	1
36	REALIZZAZIONE SOTTOFONDI	4
37	REALIZZAZIONE SOTTOFONDI	1
38	OPERE A VERDE	25
39	Operazioni colturali: piantumazioni e piccoli movimenti terra	1
40	Operazioni colturali: piantumazioni e piccoli movimenti terra	1
41	Realizzazione prato in rotoli	2
42	Spandimento terreno vegetale	1
43	Spandimento terreno vegetale	1
44	REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONI	42
45	Pavimentazioni autobloccanti in cls con sottofondo	2
46	Pavimentazioni autobloccanti in cls con sottofondo	2
47	Pavimentazione in erba sintetica	1
48	Realizzazione pavimentazione antitrauma	5
49	Realizzazione pavimentazione antitrauma	10
50	Pavimentazione drenante	3
51	MONTAGGIO GIOCHI E ARREDI	36
52	Montaggio elementi di arredo urbano	2
53	Montaggio elementi di arredo urbano	1
54	DISALLESTIMENTO CANTIERE E RIPULITURA	38
55	Rimozione di depositi e zone stoccaggio rifiuti	1
56	Rimozione transennamento e recinzione area	1
57	Rimozione transennamento e recinzione area	1
58	Smontaggio impianto elettrico e terra di cantiere	1
59	Smontaggio bagni chimici e box prefabbricati	1



LEGENDA ZONE

Zona A - INFANZIA

Zona B - ELEMENTARI